

# I. REBALANS PLANA NABAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.04.2016. DO 31.12.2016. GODINE

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

## JAVNA NABAVA

### 200 SEKTOR ZA RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE

#### 1-JN NABAVA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	215/000	A1006	Izrada studije o utjecaju vjetrova na zatvaranje državne ceste DC8 od Novog Vinodolskog do Karlobaga u duljini od cca 85 km	59	900.000,00	900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
<del>2</del>	212/034	A1006	Izrada PPG studije varijantnih rješenja istočne obilaznice Karlovca	69	300.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	stavka se briše
3	212/034	A1006	Izrada studije varijantnih rješenja izmještanja DC2 na dionici Cestica-Varaždin	70	270.000,00	270.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	
4	212/033	A1006	Izrada studije varijantnih rješenja DC47 dionica Novska-Lipik	71	270.000,00	270.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	
5	212/036	A1006	Izrada studije opravdanosti Makarska-Podgora	72	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	8 mjeseci	
6	212/034	A1006	Izrada studije opravdanosti obilaznice Pregrade	73	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	8 mjeseci	
7	212/034	A1006	<del>Izrada studije opravdanosti Lišnica-Duga Resa-Karlovac</del> Izrada studije opravdanosti za planiranu cestu od državne ceste DC3 (Švarča) do državne ceste DC1 (Mostanje)	74	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>II.</del> III.	8 mjeseci	
8	212/034	A1006	<del>Izrada PPGS varijantnih rješenja brze ceste Popovača-Sisak-Glina-Slunj-Josipdol u zoni naselja Glina, Topusko, Slunj i Josipdol</del> Izrada Prostorno-prometno-građevinske studije varijantnih rješenja brze ceste Popovača-Sisak-Glina-Slunj-Josipdol na dionicama: Glina-Topusko i Slunj-Josipdol	75	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	8 mjeseci	
9	212/034	A1006	Izrada građevinsko-tehničke studije varijantnih rješenja planirane državne ceste od autoceste A2 (čvor Đurmanec) do brze ceste Varaždin-Ivanec-Krapina	76	300.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	stavka se briše
10	212/034	A1006	Izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju na okoliš mosta preko rijeke Save kod Kratečkog i spojne ceste do DC224	77	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
11	212/033	A1006	Izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju na okoliš na koridoru državne ceste Kutina-Lonja	78	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>II.</del> III.	12 mjeseci	
<del>12</del>	212/035	A1006	Izrada idejnog rješenja i SUO za zaobilaznicu Funtane duljine 3,5 km	79	250.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	stavka se briše
13	212/035	A1006	Izrada idejnog rješenja i SUO za obilaznicu Umaga duljine 8,4 km	80	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	12 mjeseci	
<del>14</del>	212/034	A1006	Izrada idejnog rješenja i SUO za obilaznicu Koprivnice duljine 23,0 km	81	600.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	stavka se briše

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

15	213/044	A1006	Izrada akcijskog plana radi smanjenja buke za 2011. godinu	82	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	7 mjeseci	
16	215/001	A1006	Izrada strateške i konfliktne karte buke za 2016. godinu	83	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	10 mjeseci	
17	212/034	A1006	Izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš izmještanja DC36 na dionici Sisak-Žažina	84	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
18	212/033	A1006	Izrada studije izvodljivosti za Požeški prsten (dionice: Brestovac-Staro Petrovo Selo, Pleternica-Požega-Brestovac, Obilaznica Pleternice)	85	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
<del>19</del>	212/034	A1006	Izrada studije izvodljivosti za izmještanje državne ceste DC37 u Sisku (približne duljine cca 3,0 km)	86	600.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	10 mjeseci	stavka se briše
20	212/033	A1006	Izrada studije izvodljivosti za zapadnu obilaznicu Našica dužine cca 14,00 km	87	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	10 mjeseci	
21	215/000	A1006	Izrada studije izvodljivosti za dionice: Zaprešić-Prigorje Brdovečko-Harmica uključujući dionicu: čvor Bobovica-Prigorje Brdovečko	317	0,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	nova stavka

<b>UKUPNO:</b>	<b>11.490.000,00</b>	<b>10.440.000,00</b>
----------------	----------------------	----------------------

### 300 SEKTOR EU PROJEKATA I PROGRAMA

#### 1-JN NABAVA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

<del>1</del>	1735	K2003	Kontrola glavnog projekta s obzirom na mehaničku otpornosti i stabilnosti za most preko rijeke Save kod Gradiške	88	360.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	stavka se briše
<del>2</del>	1827	K2005	Splitska obilaznica, dionica: čvor Širina u Solinu-čvor Stobreč: Izrada studije opravdanosti	89	600.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	9 mjeseci	stavka se briše
<del>3</del>	1749	K2005	Obilaznica Nedelišća i Pušćina: Izrada nove studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	90	2.200.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	15 mjeseci	stavka se briše
4	1404	K2004	DC8, dionica TTTS-Mravinice: Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	91	3.500.000,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	15 mjeseci	
<del>5</del>	1404	K2004	DC8, dionica TTTS-Dugi Rat: Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	92	8.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	18 mjeseci	stavka se briše

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

6	1404	K2004	Spojne ceste čvor Stara Podstrana-DC8: Izrada cjelokupne idejne, glavne i izvedbene projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	93	1.400.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	15 mjeseci	stavka se briše
7	1404	K2004	Spojne ceste čvor Krilo Jesenice-DC8: Izrada cjelokupne idejne, glavne i izvedbene projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	94	2.200.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	15 mjeseci	stavka se briše
8	1655	K2006	Novelacija glavnog projekta i izrada dopunske projektne dokumentacije za pristupne ceste mostu Pelješac duljine 14,48 km	281	0,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	nova stavka
9	1655	K2006	Most kopno-Pelješac: Testiranje u vjetrovnom tunelu	275	0,00	992.100,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	nova stavka
10	1834	K2004	Studija izvedivosti ceste Vrbovec 2-Bjelovar-Virovitica-granica R. Mađarske	285	0,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	12 mjeseci	nova stavka
11	1835	K2003	Studija izvedivosti ceste Žuta Lokva-Križišće	284	0,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	12 mjeseci	nova stavka
12	1655	K2006	Praćenje stanja okoliša i ekološke mreže na dionici: most kopno-Pelješac s pristupnim cestama	318	0,00	12.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	44 mjeseca	nova stavka
13	1655	K2006	Arheološki i arhitektonski radovi na dionici: most kopno-Pelješac s pristupnim cestama	319	0,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	44 mjeseca	nova stavka
14	1655	K2006	Kontrola izvedbenog projekta za most kopno-Pelješac	320	0,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	60 dana	nova stavka

<b>UKUPNO:</b>	<b>18.760.000,00</b>	<b>25.092.100,00</b>
----------------	----------------------	----------------------

## 2-JN NABAVA GRAĐENJA

1	1816	K2005	Izgradnja Južne obilaznice Poreča, dionica Vrvari-Bijela Uvala, vijadukt Veli Vrh (III. i IV. faza) sa instalacijama	14	22.500.000,00	22.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II-III.	4 mjeseca	
2	1816	K2005	Nadzor nad izgradnjom Južne obilaznice Poreča, dionica Vrvari-Bijela Uvala, vijadukt Veli Vrh (III. i IV. faza) sa instalacijama	15	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II-III.	4 mjeseca	
3	1655	K2006	Izgradnja mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama	95	1.700.000.000,00	1.756.000.000,00	otvoreni postupak ograničeni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	42 mjeseca	
4	1655	K2006	Nadzor nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama	96	68.000.000,00	53.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	44 mjeseca	

<b>UKUPNO:</b>	<b>1.791.500.000,00</b>	<b>1.833.000.000,00</b>
----------------	-------------------------	-------------------------

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

#### 400 SEKTOR ZA GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU

#### 1-JN NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	762	K2003	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinskih dozvola za čvor D-Zdenčina (A1)-most na Kupi kod Lasinje Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje građevinskih dozvola za izgradnju državne ceste: čvor Donja Zdenčina (A1)-most na Kupi kod Lasinje, duljine cca 17,7 km	97	7.300.000,00	7.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	I. faza-18 mjeseci II. faza-13 mjeseci	
2	384	K2004	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i upravni postupak ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za dionicu čvor Plano-početak 3. trake obilaznice Trogira, duljine cca 1 km	98	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	I. faza-24 mjeseca II. faza-13 mjeseci	
3	404	K2004	Izrada izmjene i dopune glavnog projekta tunela Omiš na BC Stobreč-Dugi Rat-Omiš temeljem izrađene analize rizika	99	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	6 mjeseci	
4	817	K2004	Novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D10 dionica: Kloštar Vojakovački- Križevci, cca l = 7,5 km	100	2.700.000,00	2.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. IV.	I. faza-24 mjeseca II. faza-13 mjeseci	
5	818	K2004	Novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D12, dionica: Frkaševac-Bjelovar; cca l = 17 km	101	6.000.000,00	6.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	I. faza-24 mjeseca II. faza-13 mjeseci	
6	712	K2004	Izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske dozvole za BC Varaždin-Ivanec-Krapina, dionice Varaždin-Ivanec l=14,43 km i Ivanec-Lepoglava l=7 km	102	4.800.000,00	4.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	12 mjeseci	
7	753	K2004	Idejni projekti i ishođenje lokacijske dozvole za BC Slatina-Našice, l=41,7 km	103	9.100.000,00	9.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
<del>8</del>	754	K2004	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za BC Suhopolje-Slatina, duljine cca 23 km	104	12.800.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	I. faza-24 mjeseca II. faza-13 mjeseci	stavka se briše
9	25	K2005	Novelacija glavnih projekata i upravni postupak za dionicu Vukmanički Cerovac-Mostanje, duljine cca 6,2 km	105	1.700.000,00	1.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	I. faza-18 mjeseca II. faza-13 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
10	686	K2005	Novelacija projektne dokumentacije i upravni postupak za Tunel Kijac	<b>106</b>	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II- III.	I. faza-6 mjeseci II. faza-13 mjeseci	
11	780	K2005	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinskih dozvola za izgradnju obilaznice Preloga, duljine cca 6,8 km	<b>107</b>	2.600.000,00	2.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III- IV.	I. faza-18 mjeseci II. faza-13 mjeseci	
12	801	K2005	Izrada svih vrsta idejnih projekata i ishođenje lokacijske dozvole za obilaznicu Knina, l=4,5 km	<b>108</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
13	802	K2005	<del>Izrada svih vrsta idejnih projekata i ishođenje lokacijske dozvole za obilaznicu Drniša, l=5,4 km</del> Izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske dozvole za obilaznicu Drniša, duljine približno 6,9 km	<b>109</b>	1.200.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II- III.	12 mjeseci	poništeno ponavlja se pod ev. br. 310
<del>12</del>	829	K2005	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za izgradnju Obilaznice Šenkovca, duljine cca 6,0 km	<b>110</b>	2.700.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	I. faza-24 mjeseca II. faza-13 mjeseci	stavka se briše
14	833	K2005	Izrada svih vrsta idejnih projekata i ishođenje lokacijske dozvole za dionicu Bobovica-Prigorje Brdovečko, duljine cca 4,5 km	<b>111</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III- IV.	12 mjeseci	
15	819	K2005	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedbu geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za rekonstrukciju županijske ceste ŽC2201-spojna cesta čvorište Poznanovec do državne ceste DC24 duljine cca 1 km	<b>112</b>	715.000,00	715.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	I. faza-18 mjeseci II. faza-13 mjeseci	
16	494	K2008	Izrada izmjene i dopune idejnih projekata s ishođenjem izmjene i dopune lokacijske dozvole i temeljem toga izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, te ishođenje građevinske dozvole za I. fazu denivelacije raskrižja državne ceste DC22 i željezničke pruge M201 u Križevcima	<b>113</b>	685.000,00	685.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	I. faza-18 mjeseci II. faza-13 mjeseci	
<del>17</del>	656	K2009	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju S krivine na državnoj cesti DC1 Dicmo-Sinj na lokaciji Kukuzovac, duljine cca 0,9 km	<b>114</b>	500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	I. faza-18 mjeseci II. faza-13 mjeseci	stavka se briše

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

18	384	K2004	Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata i ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju 3 (tri) pješačka nathodnika iznad rekonstrukcije državne ceste DC8 dionica Kaštel Gomilica-Kaštel Stari	115	810.000,00	810.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	I. faza-12 mjeseci II. faza-13 mjeseci	
19	802	K2005	Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za zaobilaznicu Drniša sa spojem na državnu cestu D33, duljine približno 10,2 km	310	0,00	6.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	I. faza-18 mjeseci II. faza-13 mjeseci	nova stavka

**UKUPNO:** **59.010.000,00** **48.110.000,00**

## 2-JN NABAVA GRAĐENJA

1	757	K2007	Sanacija klizišta od km 2+550 do km 2+660 na izgradnji ceste između ŽC5031 i ŽC5033, dionica: Hrvatsko-Ložac	12	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	4 mjeseca	
2	434	K2005	Izgradnja brze ceste-1. faza istočne zaobilaznice grada Vinkovaca 1. dionica od km 0+000,00 do km 6+985,00 II. faza od km 5+490,00 do km 6+985,00 i privremena spojna cesta	116	58.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	18 mjeseci	pridružuje se rednom broju 4 (ev. br.: 118)
3	434	K2005	Nadzor nad izgradnjom brze ceste-1. faza istočne zaobilaznice grada Vinkovaca 1. dionica od km 0+000,00 do km 6+985,00 II. faza od km 5+490,00 do km 6+985,00 i privremena spojna cesta	117	3.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	20 mjeseci	pridružuje se rednom broju 5 (ev. br.: 119)
4	434	K2005	Izgradnja brze ceste-1. faza Istočna obilaznica grada Vinkovaca, 1. dionica od km 0+000,00 do km 6+985,00, I. faza od km 0+000,00 do km 5+490,00	118	78.300.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	24 mjeseca	pridružuje se rednom broju 2 (ev. br.: 116)
5	434	K2005	Nadzor nad izgradnjom brze ceste-1. faza Istočna obilaznica grada Vinkovaca, 1. dionica od km 0+000,00 do km 6+985,00, I. faza od km 0+000,00 do km 5+490,00	119	3.900.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	26 mjeseci	pridružuje se rednom broju 3 (ev. br.: 117)
6	434	K2005	Zaštitna arheološka istraživanja istočne obilaznice Vinkovaca, 1. dionica, I. faza od km 0+000,00 do km 5+490,00	120	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	2 mjeseca	
<del>7</del>	747	K2005	Rekonstrukcija postojeće ulice Petra Svačića i izgradnja spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog DC423 u Slavonskom Brodu, duljine cca 1,2 km	121	10.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	9 mjeseci	stavka se briše
<del>8</del>	747	K2005	Nadzor nad rekonstrukcijom postojeće ulice Petra Svačića i izgradnjom spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog DC423 u Slavonskom Brodu, duljine cca 1,2 km	122	600.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	10 mjeseci	stavka se briše
9	825	K2005	Izgradnja novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju DC228 (bivša ŽC3297)	123	34.000.000,00	34.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	18 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
10	825	K2005	Nadzor nad izgradnjom novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju DC228 (bivša ŽC3297)	124	1.700.000,00	1.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	20 mjeseci	
11	408	K2006	Izgradnja spojne ceste DC112, dionica: trajektna luka Rogač-DC111, duljine 2,75 km	125	13.200.000,00	13.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	9 mjeseci	
12	408	K2006	Nadzor nad izgradnjom spojne ceste DC112, dionica: trajektna luka Rogač-DC111, duljine 2,75 km	126	660.000,00	660.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	<del>10</del> mjeseci 11 mjeseci	
13	408	K2006	Zaštitna arheološka istraživanja (radovi izmještanja arheološkog lokaliteta-bunje) prilikom izgradnje spojne ceste DC112, dionica: trajektna luka Rogač-DC111, duljine 2,75 km	127	499.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 mjesec	stavka se prebacuje u bagatelnu nabavu pod ev. br. 278B
<del>14</del>	658	K2005	Izgradnja spojne ceste Zabok (DC24)-Krapina (DC1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.	128	64.600.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	20 mjeseci	stavka se briše
<del>15</del>	658	K2005	Nadzor nad izgradnjom spojne ceste Zabok (DC24)-Krapina (DC1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.	129	3.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	22 mjeseca	stavka se briše
16	677	K2005	Izgradnja južne obilaznice Kutine (sjeverni kolnik), I. faza od km 0+000 do st. km 1+245,00	130	17.500.000,00	17.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	12 mjeseci	
17	677	K2005	Nadzor nad nad izgradnjom južne obilaznice Kutine (sjeverni kolnik), I. faza od km 0+000 do st. km 1+245,00	131	900.000,00	900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	14 mjeseci	
18	823	K2005	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta D33 i D8 sa lokalnom cestom L65058 u Šibeniku-čvor Meterize	132	16.500.000,00	16.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
19	650	K2004	Brza cesta Popovec-M.Bistrica Zabok s spojem na B. Hum, dionica: Popovec-Kašina glavna trasa od km 0+00 do km 6+101,10, izgradnja dionice od km 0+000 do križanja Klaka, uključujući križanje Klaka (1. faza) i izgradnja pješačkih staza za izdvojeni dio u zoni izgradnje kružnog toka	133	6.500.000,00	6.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	4 mjeseca	
20	650	K2004	Nadzor nad izgradnjom Brze ceste Popovec-M.Bistrica Zabok s spojem na B. Hum, dionica: Popovec-Kašina glavna trasa od km 0+00 do km 6+101,10, izgradnja dionice od km 0+000 do križanja Klaka, uključujući križanje Klaka (1. faza) i izgradnja pješačkih staza za izdvojeni dio u zoni izgradnje kružnog toka	134	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	5 mjeseci	
21	729	K2005	Dogradnja raskrižja državne ceste DC3 (Matulji-tunel Učka) sa državnom cestom DC8, 1. faza (1A,1B,1C), duljine 2 km	135	20.500.000,00	20.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	<del>15</del> mjeseci 12 mjeseci	
22	729	K2005	Nadzor nad dogradnjom raskrižja državne ceste DC3 (Matulji-tunel Učka) sa državnom cestom DC8, 1. faza (1A, 1B, 1C), duljine 2 km	136	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	<del>17</del> mjeseci 14 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
<del>23</del>	745	K2005	Rekonstrukcija postojeće DC8-denivelacija križanja DC8 (obilaznica Splita) i županijske ceste ŽC6270 (Mravinačka ulica)	<b>137</b>	12.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	9 mjeseci	stavka se briše
<del>24</del>	745	K2005	Nadzor nad rekonstrukcijom postojeće DC8-denivelacija križanja DC8 (obilaznica Splita) i županijske ceste ŽC6270 (Mravinačka ulica)	<b>138</b>	650.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	10 mjeseci	stavka se briše
<del>25</del>	396	K2005	Izgradnja Denivelacije poljskog puta "Matkova ada" i čvorišta "Darda" na državnoj cesti DC7	<b>139</b>	33.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	18 mjeseci	stavka se briše
<del>26</del>	396	K2005	Nadzor nad izgradnjom Denivelacije poljskog puta "Matkova ada" i čvorišta "Darda" na državnoj cesti DC7	<b>140</b>	1.700.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	20 mjeseci	stavka se briše
<del>27</del>	771	K2005	Spojna cesta: Istarski ipsilon (čvor Rogovići)-Lindarski Križ (DC64), l=6,2 km	<b>141</b>	45.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	20 mjeseci	stavka se briše
<del>28</del>	771	K2005	Nadzor nad izgradnjom spojne ceste: Istarski ipsilon (čvor Rogovići)-Lindarski Križ (DC64), l=6,2 km	<b>142</b>	2.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	22 mjeseca	stavka se briše
29	774	K2005	Rekonstrukcija državne ceste DC75, dionica Vodnjan-Pula, faza II duljine l=1,05 km	<b>143</b>	14.600.000,00	14.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	<del>12</del> mjeseci 9 mjeseci	
30	774	K2005	Nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC75, dionica Vodnjan-Pula, faza II duljine l=1,05 km	<b>144</b>	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	<del>14</del> mjeseci 11 mjeseci	
<del>31</del>	490	K2005	Zaštitna arheološka istraživanja na izmještanju državne ceste DC225 dionica: Zaprešić-Prigorje Brdovečko II. poddionica od km 1+935,64 do km 6+420,82 I. FAZA od km 1+935,64 do km 2+410,01	<b>145</b>	500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	45 dana	stavka se briše
<del>32</del>	701	K2009	Izgradnja obilaznice naselja Ložišća na otoku Braču, duljina cca 1,56 km	<b>146</b>	39.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	20 mjeseci	stavka se briše
<del>33</del>	701	K2009	Nadzor nad izgradnjom obilaznice naselja Ložišća na otoku Braču, duljina cca 1,56 km	<b>147</b>	2.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	22 mjeseca	stavka se briše
34	668	K2005	Izgradnja istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	<b>148</b>	54.000.000,00	54.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>HH</del> IV.	20 mjeseci	
35	668	K2005	Nadzor nad izgradnjom istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	<b>149</b>	2.700.000,00	2.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>HH</del> IV.	22 mjeseca	
36	668	K2005	Zaštitna arheološka istraživanja, konzervacija arheoloških nalaza i nalazišta prilikom izgradnje istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	<b>150</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>HH</del> IV.	45 dana	
37	775	K2005	Rekonstrukcija državne ceste DC1 na dionici od DC205 do ŽC2195 (uz industrijsku zonu u Zaboku), duljine 3,2 km	<b>151</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	18 mjeseci	
38	775	K2005	Nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC1 na dionici od DC205 do ŽC2195 (uz industrijsku zonu u Zaboku), duljine 3,2 km	<b>152</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	20 mjeseci	
39	742	K2005	Izgradnja paralelne prometnice sa spojem preko rijeke Krapine na državnu cestu DC1, FAZA II., duljine 1 km	<b>153</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	<del>6</del> mjeseci 4 mjeseca	
40	742	K2005	Nadzor nad izgradnjom paralelne prometnice sa spojem preko rijeke Krapine na državnu cestu DC1, FAZA II.	<b>154</b>	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	<del>7</del> mjeseci 5 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
<del>41</del>	723	K2005	Izgradnja dodatnih zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice	<b>155</b>	3.700.000,00	3.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	stavka se briše
42	750	K2005	Izgradnja podvožnjaka na spojnoj dionici između DC422 i ŽC6040, ispod rulne staze Zračne luke Zadar	<b>156</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	18 mjeseci	
43	750	K2005	Nadzor nad izgradnjom podvožnjaka na spojnoj dionici između DC422 i ŽC6040, ispod rulne staze Zračne luke Zadar	<b>157</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	20 mjeseci	
44	314	K2005	Izgradnja sjevernog kolnika i rekonstrukcija južnog kolnika ul. Petra Svačića (DC72) u Slavonskom Brodu duljine 1,0 km	<b>158</b>	11.000.000,00	11.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	9 mjeseci	
45	314	K2005	Nadzor nad izgradnjom sjevernog kolnika i rekonstrukcija južnog kolnika ul. Petra Svačića (DC72) u Slavonskom Brodu duljine 1,0 km	<b>159</b>	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	<del>10</del> mjeseci 11 mjeseci	
46	696	K2005	Rekonstrukcija mosta "Komora" na državnoj cesti DC6/004 u km 33+700	<b>160</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
47	757	K2007	Cesta između ŽC5031 i ŽC5033, dionica: Hrvatsko-Ložac od stac. km 0+220,00 do km 2+846,08; Sanacija klizišta od stac. km 2+310 do km 2+415 i od km 2+490 do km 2+550 te izvedba mikropilota za temeljenje potpornog zida od stac. km 2+285 do km 2+330 i km 2+400 do km 2+540	<b>161</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	5 mjeseci	
48	769	K2004	Dodatne usluge nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom I., II. i III. etape državne ceste DC427 Čvor Marčelji (nova A7)-Viškovo Čvor Rujevica (A7)-građevinski radovi i prelaganje instalacija	<b>162</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	8 mjeseci	
49	434	K2005	Izgradnja I. i II. faze 1. dionice istočne zaobilaznice grada Vinkovaca (od km 0+000,00 do km 6+985,00) sa privremenom spojnom cestom od km 6+985,00 do km 7+630,02 -građevinski radovi i prelaganje instalacija	<b>277</b>	0,00	138.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	24 mjeseca	nova stavka
50	434	K2005	Kompletni nadzor nad građevinskim radovima i radovima prelaganja instalacija na izgradnji I. i II. faze 1. dionice istočne zaobilaznice grada Vinkovaca (od km 0+000,00 do km 6+985,00) sa privremenom spojnom cestom od km 6+985,00 do km 7+630,02	<b>278</b>	0,00	7.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	26 mjeseci	nova stavka
51	680		Izrada prometne signalizacije i opreme na području Južne obilaznice grada Osijeka prema prometnom elaboratu	<b>305</b>	0,00	1.050.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	30 dana	nova stavka
52	836	K2005	Izgradnja jugoistočne obilaznice naselja Marčana s priključnim prometnicama, faza II	<b>321</b>	0,00	3.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka

<b>UKUPNO:</b>	<b>656.959.000,00</b>	<b>445.460.000,00</b>
----------------	-----------------------	-----------------------

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

### 500 SEKTOR ZA ODRŽAVANJE I PROMET

#### 3-JN NABAVA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

1	025022	4213	Izgradnja zamjenskog propusta Druškovec na državnoj cesti DC206 u km 5+763	<b>58</b>	650.000,00	650.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>II.</del> IV.	2 mjeseca	
2	025021	4213	<del>Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC512 na dionici Donja Gora-Ravča duljine 14,657 km</del> Izrada glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC512 na dionici Donja Gora-Ravča duljine 14,657 km	<b>163</b>	970.000,00	970.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
3	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta sanacije starog kolnika brze ceste Solin-Klis, od rotora Mravinci do čvora Grlo, uključujući sve objekte	<b>164</b>	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	6 mjeseci	
4	025021	4213	Izrada idejnog i glavnog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC118, dionica 001 (od km 40+730 do km 42+540) od križanja za Račišće do križanja za Soline	<b>165</b>	380.000,00	380.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>III.</del> IV.	5 mjeseci	
5	025021	4213	<del>Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC8, dionica 016 u dužini 3000 m, u mjestu Brodarica</del> Izrada izvedbenog projekta održavanja državne ceste DC8, dionica 016, od raskrižja za Zablache do Morinjskog mosta, u naselju Brodarica	<b>166</b>	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
6	025021	4213	<del>Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC5, dionica 005 od km 4+000 do km 14+175 (Omanovac-Pakrac-Lipik) i dionica 006 od km 0+000 do km 1+495 (Lipik-Donji Čaglić) ukupne duljine 11,64 km</del> Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC5, dionica 005 od km 4+000 do km 14+175 (Omanovac-Pakrac-Lipik) i dionica 006 od km 0+000 do km 1+495 (Lipik-Donji Čaglić) ukupne duljine 11,67 km	<b>167</b>	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>IV.</del> II.	7 mjeseci	
7	025021	4213	<del>Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC2 na dionici Klisa-Vukovar, L=15 km</del> Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC2 na dionici Klisa-Vukovar, duljine 10,17 km	<b>168</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
8	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC34 na dionici od granice Osječko-baranjske županije sa Virovitičko-podravskom županijom (Gezinci) do Grada Donji Miholjac duljine 20 km	<b>169</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. IV.	12 mjeseci	
9	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC2, dionica 010 od km 22+300 do km 39+830, između naselja Normanci i državne ceste DC34, u dužini 17,53 km	<b>170</b>	2.000.000,00	1.550.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
10	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC227, dionica Štrigova-Željezna Gora Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC227, dionica Štrigova-Željezna Gora duljine 2,30 km	<b>171</b>	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
11	025021	4213	Specijalistički istražni radovi i izrada projekta sanacije mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti DC37	<b>172</b>	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
12	025021	4213	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za obnovu državne ceste DC36, dionica 001 Blatnica Pokupska-Most na kanalu Kupa, duljine 6,7 km	<b>173</b>	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. II.	5 mjeseci	
13	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC105 u dionici 001, Snuga Pudarica na otoku Rabu, duljine 8,0 km	<b>174</b>	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. IV.	7 mjeseci	
14	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC8 u Primoštenu, na dionici 016 dužine 2,5 km (od autokampa Adriatic do nadvožnjaka Primošten A)	<b>175</b>	300.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	stavka se prebacuje u bagatelnu nabavu pod EBN 279B
15	025021	4213	Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije državne ceste DC75 u dionici Bašarinka-Larun-Tar (L=2.350 m)	<b>176</b>	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	
16	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC59 na dionici kroz Kistanje	<b>177</b>	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
17	025022	4213	Proširenje opsega projektnog zadatka s provođenjem kompletnog upravnog postupka ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC8 od mosta dr. Franje Tuđmana do petlje na Iljinoj Glavici	<b>178</b>	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	10 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
18	025022	4213	Izgradnja pješačko-biciklističke staze uz državnu cestu DC7 na dionici Đakovo-Kuševac	<b>179</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	3 mjeseca	
19	025022	4213	Sanacija opasnog mjesta Severin na državnoj cesti DC8 Sanacija opasnog mjesta Severin na raskrižju državne ceste DC28 i županijske ceste ŽC3029	<b>180</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca 2 mjeseca	
20	025022	4213	Izgradnja pješačke staze uz državnu cestu DC45 u naselju Šartovac duljine 515 m	<b>181</b>	1.150.000,00	920.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	
21	025022	4213	Sanacija rječnog stupa mosta Terezino Polje na državnoj cesti DC5	<b>182</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
22	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC2 u zoni nadvožnjaka u Vukovaru (Kudeljarska ulica i Ulica Priljevo) Rekonstrukcija državne ceste DC2 u Vukovaru (Kudeljarska ulica i Ulica Priljevo) u duljini od 2,86 km	<b>183</b>	30.000.000,00	31.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV-II.	12 mjeseci	
23	025022	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC2 u zoni nadvožnjaka u Vukovaru (Kudeljarska ulica i Ulica Priljevo) Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC2 u Vukovaru (Kudeljarska ulica i Ulica Priljevo) u duljini od 2,86 km	<b>184</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV-II.	12 mjeseci	
<del>24</del>	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC55 u Vinkovcima (Zvonarska ulica) dužine 0.990 m	<b>185</b>	13.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	stavka se briše
<del>25</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC55 u Vinkovcima, Zvonarska ulica, dužine 0.990 m	<b>186</b>	650.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	stavka se briše
<del>26</del>	025022	4213	Obnova sjevernog kolnika državne ceste DC2-južna obilaznica Osijeka	<b>187</b>	35.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	stavka se briše
<del>27</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove sjevernog kolnika državne ceste DC2-južna obilaznica Osijeka	<b>188</b>	1.700.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	stavka se briše
28	025022	4213	Rekonstrukcija dijela državne ceste DC46 (Preradovićeva ulica) u Đakovu	<b>189</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	6 mjeseci	
29	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije dijela državne ceste DC46 (Preradovićeva ulica) u Đakovu	<b>190</b>	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	6 mjeseci	
30	025022	4213	Uređenje i semaforizacija raskrižja državne ceste DC209 (ul. Globetka), dionica 001 od km 14+720 do 14+930, s nerazvrstanom cestom (Vukovarska ul.) u Čakovcu	<b>191</b>	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	30 dana	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
31	025022	4213	Izvedba kružnog raskrižja "Trešnja" (raskrižje državne ceste DC1 i Cvetkovačke ulice) u Jastrebarskom Rekonstrukcija raskrižja "Trešnjevka" (raskrižje državnih cesta DC1 i DC310) u Jastrebarskom	192	3.400.000,00	5.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III- IV.	4 mjeseca	
32	025022	4213	Izvedba kružnog raskrižja državne ceste DC231 (Ul. F. Tuđmana i Ul. Kralja Tomislava) u Sv. Nedjelji	193	2.500.000,00	2.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III- IV.	3 mjeseca	
33	025022	4213	Obnova državne ceste DC1 u Tušiloviću u duljini 1,5 km, izgradnja nogostupa i autobusnih stajališta Obnova državne ceste DC1 u Tušiloviću na dionici duljine 1,4 km	194	7.500.000,00	6.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV- II.	5 mjeseci	
34	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC1 u Tušiloviću u duljini 1,5 km, izgradnja nogostupa i autobusnih stajališta Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC1 u Tušiloviću na dionici duljine 1,4 km	195	380.000,00	340.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV- III.	5 mjeseci	
<del>35</del>	025022	4213	Obnova kolnika državne ceste DC6 u dionici Žakanje-Modruš Potok (od 3+080 do 15+750 km)	196	5.900.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	stavka se briše
<del>36</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove kolnika državne ceste DC6 u dionici Žakanje-Modruš Potok (od 3+080 do 15+750 km)	197	295.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	stavka se briše
<del>37</del>	025022	4213	Sanacija mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti DC37	198	15.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	stavka se briše
<del>38</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti DC37	199	750.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	stavka se briše
39	025022	4213	Rekonstrukcija dijela državne ceste DC8 u dionici 004, Ul. Ivana Zajca u Rijeci, druga faza od km 0+445 do km 0+750 Rekonstrukcija dijela državne ceste DC8 u dionici 004, Ul. Ivana Zajca u Rijeci, druga faza od km 0+444,19 do km 0+749,97	200	5.300.000,00	3.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	
40	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije dijela državne ceste DC8 u dionici 004 Ul. Ivana Zajca u Rijeci, druga faza od km 0+445 do km 0+750	201	270.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	stavka se prebacuje u bagatelnu nabavu pod EBN 273B
41	025022	4213	Rekonstrukcija kružnog raskrižja na državnoj cesti DC304 (raskrižje Ul. Martinkovac i Miroslava Krležu) u Rijeci	202	10.600.000,00	10.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
42	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije kružnog raskrižja na državnoj cesti DC304 (raskrižje Ul. Martinkovac i Miroslava Krležu) u Rijeci	203	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
43	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja Kalvarija na državnoj cesti DC8 u Novom Vinodolskom	204	3.400.000,00	4.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II- III.	3 mjeseca 4 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
44	025022	4213	Sanacija opasnog mjesta Novi Vinodolski na državnoj cesti DC8	205	1.300.000,00	1.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	
45	025022	4213	Obnova državne ceste DC407-prolaz kroz Zadar	206	39.000.000,00	37.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>HH.</del> II.	12 mjeseci	
46	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC407-prolaz kroz Zadar	207	1.550.000,00	1.950.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>HH.</del> II.	12 mjeseci	
47	025022	4213	Uređenje raskrižja na državnoj cesti DC8 s izgradnjom pješačkog pothodnika na sjevernom izlazu iz Posedarja	208	10.200.000,00	10.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>HH.</del> IV.	5 mjeseci	
48	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima uređenja raskrižja na državnoj cesti DC8 s izgradnjom pješačkog pothodnika na sjevernom izlazu iz Posedarja	209	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>HH.</del> IV.	5 mjeseci	
49	025022	4213	Sanacija mosta Bulin 1 na državnoj cesti DC1 Sanacija mostova Bulin 1 i Bulin 2 na državnoj cesti DC1	210	2.250.000,00	4.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>HH.</del> IV.	4 mjeseca	
50	025022	4213	Sanacija mosta Bulin 2 na državnoj cesti DC1	211	1.850.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	pridružuje se rednom broju 49
51	025022	4213	Sanacija odrona Žaborić na državnoj cesti DC8	212	3.500.000,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
52	025022	4213	Sanacija mosta Stari Jadro na državnoj cesti DC8	213	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>HH.</del> IV.	4 mjeseca	
53	025022	4213	Sanacija prijelaznih naprava mostova Mostine i Smokovik na državnoj cesti DC8	214	2.200.000,00	2.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	30 dana	
54	025022	4213	Rekonstrukcija 4 raskrižja na državnoj cesti DC8 u Podstrani (Put Starog Sela, Domagojeva, Zvonimirova i Don Petra Cara)	215	8.300.000,00	7.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>HH.</del> II.	6 mjeseci	
55	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije 4 raskrižja na državnoj cesti DC8 u Podstrani (Put Starog Sela, Domagojeva, Zvonimirova i Don Petra Cara)	216	450.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	<del>HH.</del> II.	6 mjeseci	
56	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC535 i prilazne ceste za gospodarsku zonu Ravča	217	850.000,00	850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
57	025022	4213	Obnova državne ceste DC8 u dionici most Bistrina-križanje s državnom cestom DC414 duljine 5,5 km	218	23.000.000,00	23.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	
58	025022	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC8 u dionici most Bistrina-križanje s državnom cestom DC414 duljine 5,5 km	219	1.150.000,00	1.150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	
59	025022	4213	Sanacija mosta Metković na državnoj cesti DC62	220	2.200.000,00	2.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
60	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja Srebreno na državnoj cesti DC8	221	3.700.000,00	3.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	
61	025022	4213	Sanacija klizišta Ozalj-serpentina na državnoj cesti DC228 u km 15+940	222	4.500.000,00	4.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	5 mjeseci	
62	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta Ozalj-serpentina na državnoj cesti DC228 u km 15+940	223	230.000,00	230.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	5 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
63	025022	4213	Sanacija klizišta Jagma 4 na državnoj cesti DC47 u km 5+500	<b>224</b>	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II-III.	2 mjeseca	
64	025022	4213	Sanacija klizišta Duga Resa na državnoj cesti DC23 u km 0+200 Sanacija odrona Duga Resa na državnoj cesti DC23, dionica 001 u km 0+200	<b>225</b>	560.000,00	560.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II-III.	3 mjeseca	
65	025022	4213	Sanacija zida Krilo Jesenice II na državnoj cesti DC8 u km 13+310	<b>226</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	5 mjeseci	
<del>66</del>	025022	4213	Sanacija klizišta Soline 2 na državnoj cesti DC8 u km 5+450	<b>227</b>	2.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	stavka se briše
<del>67</del>	025022	4213	Sanacija zasjeka Soline na državnoj cesti DC8 u km 5+550	<b>228</b>	2.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	stavka se briše
68	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta DC25 i DC50 u Ličkom Osiku	<b>229</b>	2.470.000,00	2.470.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	9 mjeseci	
69	025022	4213	Obnova državne ceste DC502 u dionici Smilčić-Predraga (DC27) duljine 8,851 km	<b>230</b>	22.000.000,00	22.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
70	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC502 u dionici Smilčić-Predraga (DC27) duljine 8,851 km	<b>231</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
71	025022	4213	Izgradnja prometnog priključka gospodarske zone Podi-zapad Dugopolje na državnoj cesti DC2	<b>232</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
72	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje prometnog priključka gospodarske zone Podi-zapad Dugopolje na državnoj cesti DC2	<b>233</b>	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
73	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8, županijske ceste ŽC5091 i nerazvrstane ceste na području Grada Crikvenice Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8, županijske ceste ŽC5091 i nerazvrstane ceste (kružnog raskrižja Duga) na području Grada Crikvenice	<b>234</b>	3.500.000,00	3.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV-III.	4 mjeseca	
74	025022	4213	Rekonstrukcija prometnog čvora na državnoj cesti DC8-Crikvenica Zapad, čorna rampa Crikvenica-Split	<b>235</b>	1.250.000,00	1.150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	2 mjeseca	
75	025022	4213	Sanacija klizišta Čovići na državnoj cesti DC60	<b>236</b>	1.600.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
76	025022	4213	Sanacija klizišta Mali Pariz na državnoj cesti DC8	<b>237</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II-IV.	4 mjeseca	
<del>77</del>	025022	4213	Izrada brzih tehničkih prijelaza na brzoj cesti Solin-Klis (državna cesta DC1)	<b>238</b>	500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	stavka se briše
<del>78</del>	025022	4213	Radovi na precrpnoj stanici Ilovac na državnoj cesti DC1 u Karlovcu	<b>239</b>	1.900.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	stavka se briše
79	025022	4213	Sanacija klizišta Ilovac na državnoj cesti DC228	<b>240</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II-IV.	3 mjeseca	
80	025022	4213	Obnova državne ceste DC1 i izgradnja nogostupa u naselju Goljak i Lug od km 11+014 do km 14+615, ukupne duljine 3.601 m	<b>241</b>	17.700.000,00	17.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV-III.	6 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
81	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC1 i izgradnji nogostupa u naselju Goljak i Lug od km 11+014 do km 14+615, ukupne duljine 3.601 m	242	850.000,00	850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV-III.	6 mjeseci	
82	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja Srebreno na državnoj cesti DC8	280	0,00	230.000,00	otvoreni postupak	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	nova stavka
83	025022	4213	Rekonstrukcija države ceste DC8 od područja Duća Glavica do mosta preko rijeke Cetine u dužini 1,1 km, uključujući i rekonstrukciju križanja s državnom cestom DC70	283	0,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	nova stavka
84	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC2 na dionici Šarengrad (Izlaz)-Ilok (Ulaz), od km 33+100 do 37+400, dužine 4,3 km	286	0,00	5.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	2 mjeseca	nova stavka
85	025022	4213	Sanacija potpornog zida i propusta na državnoj cesti DC3 na lokaciji Šubetov most	287	0,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	nova stavka
86	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC32 na dionici Gerovo-Kupički vrh,k od km 14+200 do km 20+200, dužine 6,0 km	288	0,00	6.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	50 dana	nova stavka
87	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC32 na dionici Gerovo-Kupički vrh, od km 14+200 do km 20+200, dužine 6,0 km	289	0,00	320.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	50 dana	nova stavka
88	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC1 na dionici Tušilović-Budačka Rijeka, od km 17+278 do km 23+627 i od km 0+000 do km 2+200, ukupne dužine 8,55 km	290	0,00	16.420.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	60 dana	nova stavka
89	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC1 na dionici Tušilović-Budačka Rijeka, od km 17+278 do km 23+627 i od km 0+000 do km 2+200, ukupne dužine 8,55 km	291	0,00	820.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	60 dana	nova stavka
90	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC2 na dionici Opatovac-Mohovo, od km 22+200 do km25+700, dužine 3,5 km	292	0,00	4.020.000,00	otvoreni postupak	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	nova stavka
91	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC5 na dionici Virovitica-Lončarica, od km 5+000 do km 12+850, dužine 7,85 km	294	0,00	8.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	45 dana	nova stavka
92	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC1 na dionici Udbina-Gračac, od km 11+572 do km 16+740, dužine 5,17 km	296	0,00	7.900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	30 dana	nova stavka
93	025022	4213	Obnova državne ceste DC8 u naselju Kozica	297	0,00	2.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	45 dana	nova stavka
94	025022	4213	Obnova državne ceste DC1 kroz Otrić	298	0,00	11.050.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	nova stavka
95	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC1 kroz Otrić	299	0,00	560.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
96	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC66 s nerazvrstanom cestom za Radeki Polje u naselju Lobarika i dijela državne ceste DC66 s izgradnjom raskrižja u naselju Marčana	300	0,00	3.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	75 dana	nova stavka
97	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC115 i županijske ceste ŽC6191 u Bolu na otoku Braču	302	0,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	nova stavka
98	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje pješačkog pothodnika na državnoj cesti DC8 u naselju Murvica gornja	305	0,00	220.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	nova stavka
99	025022	4213	Izgradnja pješačkog pothodnika na državnoj cesti DC8 u naselju Murvica gornja	306	0,00	4.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	nova stavka
100	025022	4213	Izgradnja priključka poduzetničke zone Jalžabet na državnoj cesti DC528 dužine 270 m	307	0,00	1.450.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	60 dana	nova stavka
101	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC2 kod ulaza u "Gospodarsku zonu sjever" u Ludbregu	308	0,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	60 dana	nova stavka
102	025022	4213	Sanacija mosta GP Bregana na državnoj cesti DC231/001 od stac. 0+013 do stac. 0+041	309	0,00	1.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	nova stavka
103	025022	4213	Sanacija potpornog zida Miškovići na otoku Pagu na državnoj cesti DC106	312	0,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	2 mjeseca	nova stavka
104	025022	4213	Obnova kolnika i izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje na državnoj cesti D225 na području Općine Brdovec u duljini od 7.645,00 m	322	0,00	22.010.500,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	8 mjeseci	nova stavka
105	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za državnu cestu DC36, dionicu Hotnja-Orleković, stac. od 4+000 do 8+180, l = 4,180 km	323	0,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	nova stavka
106	025022	4213	Sanacija propusta "Turnišće" na državnoj cesti DC24/002 u st. 5+896	324	0,00	900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	60 dana	nova stavka
107	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC206 i ulice Frana Galovića u Krapini	325	0,00	1.150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	60 dana	nova stavka
108	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za dionicu GP Lupinjak do kružnog toka u Đurmancu, prilikom rekonstrukcije DC207 od st. 8+540 do st. 14+630, l=6,090 km	326	0,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
109	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC24, od raskrižja sa lokalnom cestom LC 25094 Hrastovsko-Ludbreg do lokalne ceste LC 25098	327	0,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	nova stavka
110	025022	4213	Sanacija četiri klizišta na državnoj cesti DC305 u Čabru, dionica 001 u km 4+050, km 4+390, 4+490 i km 4+540	328	0,00	2.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
111	025022	4213	Sanacija klizišta na DC32 dionica 002 lokacija Smrečje u km 9+200	329	0,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
112	025022	4213	Obnova DC32 kroz Gerovo dionica 002 od km 12+600 do km 14+230	330	0,00	5.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
113	025022	4213	Obnova lokalne ceste LC58107 (prije državna cesta DC523) radi oštećenja kolnika prilikom gradnje državne ceste DC8 (A7 čvor Sv. Kuzam-Križišće)	331	0,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
114	025022	4213	Sanacija pokretnog mosta Osor na državnoj cesti DC100	332	0,00	5.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
115	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom pokretnog mosta Osor na državnoj cesti D100	333	0,00	260.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
116	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i pristupne prometnice prema radnoj zoni Miklavija	334	0,00	2.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
117	025022	4213	Izrada asfaltnih presvlaka na dijelu državne ceste DC501 dionica 002 od 7+250 do 9+450, kroz naselje Hreljin duljine 2,2 km	335	0,00	2.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
118	025022	4213	Rekonstrukcija željezničko-cestovnog prijelaza na državnoj cesti DC525, u Pleternici, dionica 001 u km: 0+300	336	0,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
119	025022	4213	Rekonstrukcija željezničko-cestovnog prijelaza na državnoj cesti DC38, u Pleternici, dionica 003 u km: 0+640	337	0,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
120	025022	4213	Obnova kolnika državne ceste DC51, dionica 002, Brestovac-Zakorenje, od st.0+000 km do st. 4+000 km, dužine 4 km	338	0,00	2.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka
121	025022	4213	Obnova kolnika državne ceste DC5, dionica 006, Cage-Okučani, od st. 15+660 km do st. 20+400 km, dužine 4,74 km	339	0,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka
122	025022	4213	Izgradnja priključka zone malog gospodarstva II u Valpovu na državnoj cesti DC34 (obilaznica Valpovo) i izgradnja objekata i uređaja javne rasvjete na raskrižju državne ceste DC34 (obilaznica Valpovo) s ulicom Ljudevita Gaja u Valpovu i županijskom cestom ŽC4059	340	0,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
123	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC33, dionica Knin-Drniš, duljine 20 km	341	0,00	2.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	8 mjeseci	nova stavka
124	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC33 i županijske ceste ŽC6082 (Siverić-Miočić)	342	0,00	3.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
125	025022	4213	Obnova kolnika državne ceste DC1 od km 62+270 do km 65+950, predio Karakašica	343	0,00	3.281.452,50	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka
126	025022	4213	Obnova kolnika državne ceste DC1 od km 53+180 do 59+780, predio Satrić	344	0,00	5.689.581,50	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	.IV	2 mjeseca	nova stavka
127	025022	4213	Dogradnja pješačkog pločnika na državnoj cesti DC60, od naselja Cista Provo do naselja Cista Velika sa zahvatom na kolničkoj odvodnji	345	0,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	nova stavka
128	025022	4213	Izgradnja kružnog raskrižja na državnoj cesti DC300 u Umagu-"Marketi"-faza 3	346	0,00	2.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	75 dana	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

129	025022	4213	Obnova državne ceste DC44 dionica Lupoglav-Bršćak od km 0+000 do km 2+920,53	347	0,00	14.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	nova stavka
130	025023	4213	Kompletan nadzor obnove državne ceste DC44 dionica Lupoglav-Bršćak od km 0+000 do km 2+920,53	348	0,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	nova stavka
131	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC75 u Općini Tar, Tar-Lanterna	349	0,00	4.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
132	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta DC66 i DC401-izrada "turbo" raskrižja	350	0,00	7.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
133	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državnih cesta DC66 i DC401-izrada "turbo" raskrižja	351	0,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
134	025022	4213	Rekonstrukcija križanja državne ceste DC8 I lokalne ceste LC69044 u mjestu Doli na državnoj cesti DC8, dionica 026, km 3+000	352	0,00	950.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
135	025022	4213	Obnova kolnika državne ceste DC8, ulaz u grad Dubrovnik, od km 3+325 do 7+000	353	0,00	4.474.400,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	1,5 mjesec	nova stavka
136	025022	4213	Rekonstrukcije raskrižja Južna obilaznica Čakovca, državna cesta DC3-raskrižje Savska Ves	354	0,00	4.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka

<b>UKUPNO:</b>	<b>353.405.000,00</b>	<b>467.775.934,00</b>
----------------	-----------------------	-----------------------

#### 4-JN NABAVA REDOVITOG ODRŽAVANJA

1	413032	3233	Redovito održavanje i servis razdjelnika regulacije rasvjete i svjetlosnih sonde na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	16	550.000,00	550.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
2	413032	3233	Redovito održavanje i servis ventilatora na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	17	208.000,00	208.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
3	413032	3233	Redovito održavanje i servis UPS uređaja na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	18	550.000,00	550.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
4	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava kvalitete zraka u tunelima na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	19	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
5	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava videonadzora i led markera na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	20	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
6	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava daljinskog upravljanja i nadzora na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	21	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
7	413032	3233	Redovito održavanje i servis vatrodojavnog sustava na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	22	260.000,00	260.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

8	413032	3233	Redovito održavanje i servis PIS-a na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	23	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
---	--------	------	--	----	--------------	--------------	-------------------	------------------------	-----	------------	--

**UKUPNO: 5.668.000,00 5.668.000,00**

### OSTALO (TROŠKOVI UPRAVLJANJA I DUGOTRAJNA IMOVINA)

#### 5-JN NABAVA USLUGA, RADOVA I ROBA ZA POTREBE DRUŠTVA

1	025100	4221	Elektronička oprema-hardver	26	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	30 dana	
2	413011	3232	Upravljanje i održavanje sustava ispisa	30	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	do kraja godine	
3	401500	3223	Nabava goriva za pogon motornih vozila	57	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	II.	2 godine	
4	025261	4262	Sistemska softver-licence	66	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
5	429601	3232	Izrada i izdavanje posebnih meteoroloških informacija i usluga za potrebe održavanja i zaštite državnih cesta	243	1.000.000,00	1.000.000,00	pregovarački postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	1 godina	
6	413012	3232	Održavanje i umjeravanje vaga i WIM uređaja	244	6.000.000,00	6.000.000,00	otvoreni postupak okvirni sporazum	ugovor o javnoj nabavi	II.	2 godine	
7	025118	4225	Nabava novih i zamjena postojećih meteoroloških postaja	245	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
<del>8</del>	025130	4225	Izrada glavnog i izvedbnog projekta za uspostavu središnjeg centra za nadzor o upravljanje pometom na državnim cestama	246	800.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	stavka se briše
9	422500	3237	Izrada studije "definiranje lokacija i izrada tipskih rješenja parkirališta za teretna vozila na državnim cestama	247	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	8 mjeseci	
10	025131	4225	Nabava i zamjena postojećih prijenosnih WIM uređaja i vaga za mjerenje osovinskog opterećenja	248	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	2 mjeseca	
11	025132	4225	Nabava i zamjena postojećih brojlara prometa Nabava, isporuka i montaža automatskih stacionarnih brojlara prometa (ABP) te odgovarajuće programske podrške	249	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. IV.	4 mjeseca	
12	025001	4212	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Korenici-1. faza	250	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	7 mjeseci	
13	025001	4212	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Glini-1. faza	251	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	7 mjeseci	
<del>14</del>	025001	4212	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Jastrebarskom-I. faza	252	2.100.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	7 mjeseci	stavka se briše
<del>15</del>	025010	4214	Izgradnja silosa za sol u Zlatar Bistrici i Jastrebarskom	253	1.400.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	stavka se briše
16	025092	4214	Izgradnja odmorišta i potpornog zida na državnoj cesti DC115, dionica Humac-Bol, u km 7+750	254	1.982.000,00	1.982.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	100 dana	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
17	025092	4214	Izgradnja autobusnog stajališta na državnoj cesti DC1 u Oštarskim Stanovima, dionica 11 u km 44+586,20	255	556.000,00	556.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
18	422100	3237	Revizija temeljnih financijskih izvještaja i revizija projekata Hrvatskih cesta d.o.o. koji se financiraju iz kreditnih sredstava stranih banaka za 2016. godinu	256	3.000.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
19	941070	342/343	Usluga dugoročnog kredita u iznosu od 80.000.000,00 EUR za potrebe financiranja projekata i podmirenje kreditnih obveza u 2016. godini	257	170.000.000,00	170.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	10 godina	
20	413020	3232	Servisno održavanje i popravak vozila marke Volkswagen	258	1.290.000,00	1.290.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	II.	1 godina	
21	423001	3292	Osiguranje od autoodgovornosti	259	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	1 godina	
22	423001	3292	Kasko osiguranje vozila	260	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	1 godina	
23	411000	3231	Poštanske usluge	261	490.000,00	490.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	1 godina	
24	415100	3235	Nabava vozila	262	2.000.000,00	2.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
<del>25</del>	413200	3232	Obnova upravne zgrade (prozori)	263	650.000,00	650.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	stavka se briše
<del>26</del>	413200	3232	Obnova upravne zgrade (krov)	264	450.000,00	450.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	stavka se briše
27	418301	3239	Usluga čuvanja imovine	265	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	1 godina	
28	025261	4262	Elektronička oprema-softver	266	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	30 dana	
29	025261	4262	Sistemska softver-Intergraph	267	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	do 7.mj. 2017.	
30	411100 411300 411200	3231	Javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge govorne mobilne telefonije (VPN), usluge pristupa internetu i usluge prijenosa podataka	268	4.700.000,00	4.700.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	II.	2 godine	
31	025261	4123	Licence za integralni dokumentacijski sustav, razvoj, implementacija i obuka	269	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
32	025261	4123	Nove funkcionalnosti baze radova HC-a, troškovnika i Primavere, razvoj, implementacija i obuka	270	350.000,00	350.000,00	pregovarački postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	7 mjeseci	
33	405500	3227	Zaštitna odjeća i obuća, zaštitna oprema	271	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
34	025010	4214	Izgradnja nadstrešnice za sol u Korenici	282	0,00	620.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	nova stavka
35	025022	4213	Izgradnja odmorišta "Vidikovac" na k.č.3254/2 i potpornog zida na dijelu k.č. 6134 na državnoj cesti DC115 u Bolu na otoku Braču	301	0,00	3.000.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	nova stavka
36	420000	3236	Sistematski pregled zaposlenika Hrvatskih cesta d.o.o.	303	0,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

37	025260	4213	Usluga održavanja i nadogradnje Sustava održavanja i gospodarenja cestama SOGC	304	0,00	5.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	24 mjeseca	nova stavka
38	422500	3237	Revizija sigurnosti cestovne infrastrukture	355	0,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	ovisi o vrsti projekta	nova stavka

<b>UKUPNO:</b>	<b>214.818.000,00</b>	<b>218.538.000,00</b>
----------------	-----------------------	-----------------------

<b>JAVNA NABAVA UKUPNO:</b>	<b>3.111.610.000,00</b>	<b>3.054.084.034,00</b>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

## BAGATELNA NABAVA

### 200 SEKTOR ZA RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE

#### 1-BN NABAVA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	212/036	A1006	Izrada idejnog rješenja i elaborata zaštite okoliša rekonstrukcije državne ceste D1 Dicmo-Sinj od km 0+500 do km 1+900	314B	0,00	100.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	nova stavka
2	212/034	A1006	Izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš izmještanja DC37 u mjestu Gore	315B	0,00	199.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	12 mjeseci	nova stavka

<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>	<b>299.900,00</b>
----------------	-------------	-------------------

### 300 SEKTOR EU PROJEKATA I PROGRAMA

#### 1-BN NABAVA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	1816	K2005	Južna obilaznica Poreča: Kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla-objekti/nasip	14B	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
<del>2</del>	1735	K2003	BC Okučani-Granica BiH i Most preko rijeke Save kod Gradiške: Utjecaj klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama	66B	199.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	stavka se briše
<del>3</del>	1626	K2004	DC403, spojna cesta od čvora Škurinje do luke Rijeka: Izrada nove studije utjecaja na okoliš s ishodom Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš	67B	199.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	6 mjeseci	stavka se briše
<del>4</del>	1749	K2005	Obilaznica Nedelišća i Puščina: Cestovna sigurnost	68B	90.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	stavka se briše
<del>5</del>	1667	K2005	Istočna vezna cesta Slavonski Brod: Cestovna sigurnost	69B	90.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	stavka se briše
<del>6</del>	1667	K2005	D8, dionica Mravince-TTTS-Dugi Rat, uključujući spojne ceste čvor Stara Podstrana-DC8 i čvor Krilo Jesenice-DC8: Cestovna sigurnost	70B	199.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	stavka se briše
<del>7</del>	1626	K2004	Utjecaj klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama projekta državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka	71B	99.900,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	stavka se briše

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

8	1655	K2006	Tehnička pomoć u pripremi i provedbi postupka javne nabave za izgradnju mosta kopno-Pelješac	<b>272B</b>	0,00	99.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	12 mjeseci	nova stavka
9	1655	K2006	Izrada izvotka iz glavnog projekta pristupnih cesta mostu kopno-Pelješac za potreba građenja	<b>271B</b>	0,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	45 dana	nova stavka
10	1363	K2005	Zaštitna arheološka istraživanja na spojnoj cesti 1 (od D315 do D8) mostu kopno-otok Čiovo, između stacionaža 0.00+80.00 i 0.2+0.00	<b>274B</b>	0,00	62.200,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	nova stavka

**UKUPNO:** **936.900,00** **420.200,00**

#### 400 SEKTOR ZA GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU

#### 1-BN NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	434	K2005	Obnova operativnog poligona, obnova iskolčenja osi trase i parcelacijske crte-Izgradnja istočne obilaznice Vinkovaca, I. dionica, II. faza od km 5+490 do km 6+985 duljine 1,5 km	<b>72B</b>	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	
2	434	K2005	Obnova operativnog poligona, obnova iskolčenja osi trase i parcelacijske crte-Izgradnja brze ceste- 1. faza Istočna obilaznica grada Vinkovaca, 1. dionica od km 0+000,00 do km 6+985,00, I. faza od km 0+000,00 do km 5+490,00	<b>73B</b>	85.000,00	85.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	
3	408	K2006	Obnova operativnog poligona, obnova iskolčenja osi trase i parcelacijske crte-Izgradnja spojne ceste Trajektna luka DC112-otok Šolta	<b>74B</b>	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	III. IV.	30 dana	
4	408	K2006	Izrada izvedbenog projekta potpornog zida sa svim pripadajućim radovima za spojnu cestu DC112, dionica Trajektna luka Rogač-DC111 Izrada izvedbenih projekata potpornog zida sa svim pripadajućim radovima za spojnu cestu DC112, dionica Trajektna luka Rogač-DC111	<b>75B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	30 dana	
5	825	K2005	Konzultantske usluge i izrada dodatne dokumentacije za most preko Kupe u Pokupju	<b>76B</b>	182.000,00	182.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	12 mjeseci	
6	490	K2005	Izrada prometno-tehnološkog elaborata za izmještanje D225, 1. poddionica, II. FAZA od km 0+687 do km 1+935,64	<b>77B</b>	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	1 mjesec	
7	490	K2005	Monitoring podzemnih voda za potrebe izmještanje DC225, 1. poddionica, II. FAZA od km 0+687 do km 1+935,64	<b>78B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	18 mjeseci 8 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
8	658	K2005	Izrada glavnih projekata rasvjete 3 raskrižja na Spolnoj cesti Zabok (D24)-Krapina (DC1), 1. dionica od km 0+000 do km 6+040, I. faza i ostale potrebne dokumentacije s upravnim postupkom	<b>79B</b>	98.000,00	98.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	45 dana	
<del>9</del>	490	K2005	Izrada izvedbenog projekta pješačkog pothodnika u km 1+744,68 na izmještanju DC225, Zaprešić-Prigorje Brdovečko, 1. poddionica od km 0+000 do km 1+935,64, II. faza od km 0+687 do km 1+935,64, uključivo i kontrola izvedbenog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija	<b>80B</b>	80.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	45 dana	stavka se briše
10	384	K2004	Izrada parcelacijskog elaborata objedinjavanja katastarskih čestica i geodetskog elaborata za evidentiranje građevine u katastru i dodatnih geodetskih radova za Rekonstrukciju DC8 Kaštel Gomilica-Kaštel Stari	<b>81B</b>	197.000,00	197.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	3 mjeseca 8 mjeseci	
11	771	K2005	Obnova iskolčenja parcelacijske crte za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa Spojna cesta: Istaski ipsilon (Čvor Rogovići)-Lindarski Križ (DC64)	<b>82B</b>	43.200,00	43.200,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	30 dana	
<del>12</del>	771	K2005	Obnova operativnog poligona, obnova iskolčenja osi trase i parcelacijske crte-za spojnu cestu Istarski ipsilon (čvor Rogovići)-Lindarski Križ (DC64), duljine cca 6,2 km	<b>83B</b>	99.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	stavka se briše
13	779	K2005	Izrada dodatnih projekata za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dijela DC205 i ŽC2152 u Kumrovcu	<b>84B</b>	53.000,00	53.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II. III.	45 dana	
14	490	K2005	Izmjena i dopuna glavnog projekta i ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za izmještanje DC225, Zaprešić-Prigorje Brdovečko, 1. poddionica od km 0+000 do km 1+935,64, II. faza od km 0+687 do km 1+935,64	<b>85B</b>	95.000,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	3 mjeseca	
15	660	K2004	Izrada glavnih projekata rasvjete raskrižja na dionici Virovitica-Suhopolje i ostale potrebne dokumentacije s upravnim postupkom	<b>86B</b>	130.000,00	130.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
16	660	K2004	Izrada parcelacijskog elaborata objedinjavanja katastarskih čestica i geodetskog elaborata za evidentiranja građevine u katastru na izgradnji Podravske brze ceste dionica: Virovitica-Suhopolje duljine=9,1 km	<b>87B</b>	120.000,00	98.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	III.	2 mjeseca 90 dana	
17	680	K2004	Izrada Prometnog elaborata izvedenog stanja prometne signalizacije i opreme na Južnoj Obilaznici grada Osijeka	<b>88B</b>	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	1 mjesec	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
18	658	K2005	Izrada parcelacijskog elaborata spajanja katastarskih čestica za spojnu cestu Zabok (DC24)-Krapina (D1) faza I-dionica od km 0+000 do km 6+040	<b>89B</b>	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	2 mjeseca	
19	650	K2004	Izrada parcelacijskog elaborata spajanja katastarskih čestica za brzu cestu Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum dionica: Zlatar Bistrica-Andraševac faza I.	<b>90B</b>	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	2 mjeseca	
20	650	K2004	Izrada parcelacijskog elaborata spajanja katastarskih čestica za brzu cestu Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum dionica: Zlatar Bistrica-Andraševac faza II.	<b>91B</b>	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	2 mjeseca	
21	770	K2006	Izrada projekta zaštitnih restauratorskih radova na vanjskoj žbuci u svetištu bazilike na obilaznici Polača-otok Mljet	<b>92B</b>	99.000,00	99.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	
22	490		Geodetski radovi za Izmještanje državne ceste D225, dionica Zaprešić-Prigorje Brdovečko, I poddionica: od km 0+000,00 do km 1+935,64; II faza: od km 0+687,00 do km 1+935,64, obnova operativnog poligona, iskolčenja osi i iskolčenja parc. Crte, inoviranje elaborata iskolčenja osi i parc. crte	<b>287B</b>	0,00	32.800,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	III.	10 dana	nova stavka
23	479		Izrada dodatnih parcelacijskih elaborata za izgradnju D516, dionica: Vitaljina, duljine cca 2,2 km	<b>62B</b>	0,00	79.700,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	90 dana	nova stavka
24	363	K2005	Dodatni radovi na izradi glavnih projekata za potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole za spojnu cestu 1 mostu kopno otok Čiovo	<b>316B</b>	0,00	120.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	IV.	2 mjeseca	nova stavka
25	650	K2004	Dodatni radovi na izradi glavnih projekata za izmjenu i dopunu građevinske dozvole i ishodenje izmjene i dopune građevinske dozvole za BC Popovec-M. Bistrica-Zabok, dionica Zlatar Bistrica-Andraševac, faza III	<b>317B</b>	0,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	nova stavka
26	704	K2003	Izrada projekta zaštite od buke na BC Solin-Klis-Sinj, poddionica Jamani-Klis (Grlo)	<b>318B</b>	0,00	99.500,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	nova stavka
27	490	K2005	Izrada parcelacijskog elaborata spajanja katastarskih čestica i geodetskog elaborata za evidentiranje građevine u katastru na izgradnji dionice Zaprešić-Prigorje Brdovečko I poddionica, I faza	<b>319B</b>	0,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	IV.	90 dana	nova stavka

<b>UKUPNO:</b>	<b>2.014.200,00</b>	<b>2.345.200,00</b>
----------------	---------------------	---------------------

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

## 2-BN NABAVA GRAĐENJA

1	770	K2006	Zaštitni restauratorski radovi na vanjskoj žbuci u svetištu bazilike na obilaznici Polača-otok Mljet Zaštitni restauratorski radovi na vanjskoj žbuci u svetištu bazilike na obilaznici Polača-otok Mljet	<b>21B</b>	499.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
<del>2</del>	658	K2005	Arheološki nadzor prilikom izgradnje spojne ceste Zabok (DC24)-Krapina (DC1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.	<b>93B</b>	99.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	stavka se briše
<del>3</del>	650	K2004	Arheološki nadzor prilikom izgradnjom brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum dionica: Zlatar Bistrica-Andraševac faza VI.	<b>94B</b>	80.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	stavka se briše
4	677	K2005	Arheološki nadzor tijekom izvođenja radova na izgradnji južne obilaznice Kutine (sjeverni kolnik), I. faza od km 0+000 do st. km 1+245,00	<b>95B</b>	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	45 dana	
5	729	K2005	Arheološki nadzor prilikom dogradnje raskrižja državne ceste DC3 (Matulji-tunel Učka) sa državnom cestom DC8, 1. faza (1A, 1B, 1C), duljine 2 km	<b>96B</b>	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	45 dana	
<del>6</del>	771	K2005	Arheološki nadzor prilikom izgradnje spojne ceste: Istarski ipsilon (čvor Rogovići)-Lindarski Križ (DC64), l=6,2 km	<b>97B</b>	99.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	stavka se briše
7	774	K2005	Arheološki nadzor prilikom rekonstrukcije državne ceste DC75,dionica Vodnjan-Pula, faza II duljine l=1,05 km	<b>98B</b>	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	
8	490	K2005	Rekognosciranje terena i geofizikalna istraživanja na izmještanju državne ceste DC225 dionica: Zaprešić-Prigorje Brdovečko II. poddionica od km 1+935,64 do km 6+420,82 I. FAZA od km 1+935,64 do km 2+410,01	<b>99B</b>	199.900,00	199.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	30 dana	
9	668	K2005	Arheološki nadzor prilikom izgradnje istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	<b>100B</b>	99.000,00	99.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	3 mjeseca	
10	668	K2005	Prethodna arheološka istraživanja, sondažna arheološka istraživanja prilikom izgradnje istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	<b>101B</b>	199.900,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	45 dana	
<del>11</del>	723	K2005	Nadzor nad radovima izgradnje dodatnih zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice	<b>102B</b>	199.900,00	199.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	stavka se briše
12	427	K2005	Stručni elektro nadzor izgradnje rasvjete na državnoj cesti DC106 na Pagu duljine 908,24 m	<b>103B</b>	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> narudžbenica	II.	2 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

13	711	K2008	Ispitivanja prema planu i programu ispitivanja zvučne izloženosti kritičnih točaka na podvožnjaku na križanju željezničke pruge i Državne ceste DC423 u Slavonskom Brodu	<b>104B</b>	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
14	680	K2004	Ispitivanja prema planu i programu ispitivanja zvučne izloženosti kritičnih točaka na Južnoj obilaznici Osijeka, dogradnja južnog kolnika, dionica: "Koridor Vc"-Čvorište "Tenjska"	<b>105B</b>	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	1 mjesec	
15	768	K2008	Sanacija obilaznog pravca Denivelacija križanja DC310 i željezničke pruge Jastrebarsko Sanacija nerazvrstane ceste NC1001 (Jastrebarsko)	<b>106B</b>	499.900,00	499.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II. III.	45 dana	
16	408	K2006	Zaštitna arheološka istraživanja (radovi izmještanja arheološkog lokaliteta-bunje) prilikom izgradnje spojne ceste DC112, dionica: trajektna luka Rogač-DC111, duljine 2,75 km	<b>278B</b>	0,00	499.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	1 mjesec	stavka prebačena (ev. br. 127)
17	35		Usluge Koordinatora II zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji 4. trake na rekonstrukciji državne ceste D523	<b>56B</b>	0,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	3 mjeseca	nova stavka
18	711		Ispitivanje prema planu i programu ispitivanja zvučne izloženosti kritičnih točaka na podvožnjaku na križanju željezničke pruge i državne ceste D423 u Slavonskom Brodu	<b>61B</b>	0,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	2 mjeseca	nova stavka
19	836	K2005	Nadzor nad izgradnjom jugoistočne obilaznice naselja Marčana s priključnim prometnicama, faza II	<b>320B</b>	0,00	199.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	nova stavka
20	768	K2007	Nadzor nad sanacijom nerazvrstane ceste NC1001 (Jastrebarsko)	<b>321B</b>	0,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka

<b>UKUPNO:</b>	<b>2.395.600,00</b>	<b>2.676.600,00</b>
----------------	---------------------	---------------------

### 500 SEKTOR ZA ODRŽAVANJE I PROMET

### 3-BN NABAVA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

1	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije opasnog mjesta Šuma Brezovica na državnoj cesti DC36	<b>25B</b>	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	60 dana	
2	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima na rekonstrukciji državne ceste DC518 na dionici od raskrižja sa Divaltovom ulicom u Osijeku do čvorišta sa državnom cestom DC2 (Trpimirova)	<b>26B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

3	025021	4213	Izrada izmjene idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije državne ceste DC75 u dionici Dajla-Novigrad (rotor Mareda i dio trase od Salvele do Novigrada)	<b>28B</b>	71.500,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	stavka se briše
4	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada projekta sanacije mosta Goričan preko rijeke Mure na državnoj cesti DC3	<b>52B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> II.	2 mjeseca	
5	025021	4213	Izrada prometnog elaborata za državnu cestu DC32, za dionicu Delnice-Crni Lug (od km 30+170 do km 40+870) u dužini 10.700 m	<b>53B</b>	186.000,00	186.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
6	025023	4213	Dodatne usuge kompletnog nadzora nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC29, dionica kroz Zlatar, faza V, od km 15+100 do km 18+320, u duljini 3,22 km	<b>57B</b>	192.500,00	192.500,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
7	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje odgovarajućih dozvola za izgradnju para autobusnih ugibališta na državnoj cesti DC2 u naselju Jelisavac	<b>58B</b>	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	
8	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Novi Jadro na državnoj cesti DC8 u km 0+940	<b>59B</b>	130.000,00	130.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
9	025021	4213	<del>Izrada projekta sanacije pokosa Makarska-Gornji Tučepi na državnoj cesti DC512 (od km 1+300 do km 5+100, L=3,800 km)</del> Izrada projekta sanacije pokosa državne ceste DC512, dionica Makarska-Gornji Tučepi, duljine 1,8 km	<b>107B</b>	195.000,00	160.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
10	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC76 u dionici kroz naselje Poljica dužine 1,7 km	<b>108B</b>	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
11	025021	4213	Specijalistički pregled i izrada projekta sanacije mosta Rogotin na državnoj cesti DC8 (od km 6+560 do km 6+980)	<b>109B</b>	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
12	025021	4213	Specijalistički pregled i izrada projekta sanacije mosta Bistrina na državnoj cesti DC8 (od km 4+700 do km 5+200)	<b>110B</b>	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
13	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC9-prolaz kroz Metković (od km 1+450 do km 3+650)	<b>111B</b>	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	2 mjeseca	
14	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC8 na dionici Pečina-Čeveljuša (od km 1+000 do km 3+100)	<b>112B</b>	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	3 mjeseca	
15	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC8 na dionici od mosta Rogotin do Opuzena (od km 7+000 do km 13+900)	<b>113B</b>	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2,5 mjeseci	
16	025021	4213	Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju križanja Šarić Struga na državnoj cesti DC8	<b>114B</b>	185.000,00	185.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2,5 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
17	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju mosta Repaš, preko rijeke Drave, na državnoj cesti DC210	<b>115B</b>	100.000,00	100.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	2 mjeseca	
18	025021	4213	Izrada glavnih i izvedbenih projekata i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Vukovarske ulice (državna cesta DC2) s Ulicom Zbora Narodne Garde i Bilogorskom ulicom u Virovitici	<b>116B</b>	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	4 mjeseca	
19	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC423 u dionici Ulice Stanka Vraza i Lučke ulice u Slavonskom Brodu (nastavak rekonstruiranog dijela do Luke Slavonski Brod) od km 4+627 do km 6+127 ukupne duljine 1,5 km	<b>117B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	3 mjeseca	
20	025021	4213	<del>Izrada projektne dokumentacije za izgradnju rasvjete na državnoj cesti DC525, dionica nadvožnjak "Slobodnica" preko auto-cesta (A3) u km 21+956</del> Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete državne ceste oznake DC525 u dionici nadvožnjaka preko autoceste A3 kod Slobodnice na području Brodsko-posavske županije u duljini 840 m	<b>118B</b>	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-IV.	2 mjeseca	
21	025021	4213	<del>Novelacija postojećeg glavnog projekta izmještanja državne ceste DC7 u dionici zaobilaznice Slavanskog Šamca duljine 2.779,42 m</del> Novelacija cjelokupne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju zaobilaznice Slavanskog Šamca državna cesta DC7, duljine 2,78 km	<b>119B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
22	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC59 na dionici u Kistanjama (ulaz u mjesto) dužine 350 m	<b>120B</b>	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	2 mjeseca	
23	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta obnove državne ceste DC59, dionica 001 u dužini od 350 m, u Đevrskama, sa provođenjem kompletnog upravnog postupka	<b>121B</b>	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	6 mjeseci	
24	025021	4213	Specijalistički pregled viadukta Stara Straža na državnoj cesti DC1	<b>122B</b>	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	2 mjeseca	
25	025021	4213	Izrada glavnih i izvedbenih projekata i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Vinkovačke i Vukovarske ulice (državna cesta DC2) sa ulicom Ole Horvata u Virovitici	<b>123B</b>	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	4 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
26	025021	4213	Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja državne ceste DC5 na dionici Bijela Stijena-Cage	<b>124B</b>	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
<del>27</del>	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC55 u Vinkovcima (Zvonarska ulica) dužine 0.990 m	<b>125B</b>	190.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	stavka se briše
28	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za izgradnju kružnog toka na državnoj cesti DC2 u Slatini-obilaznica	<b>126B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	3 mjeseca	
29	025021	4213	<del>Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC47 u dionici od Dobrovca do Trokuta</del> Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC47, na dionici od naselja Dobrovac do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom duljine 9,00 km	<b>127B</b>	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
30	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC47 u dionici Lipik-Dobrovac duljine 2.7 km	<b>128B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> II.	5 mjeseci	
31	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju Čvorišta Čepin u dvije razine na raskrižju državne ceste DC7 i Ulice Grada Vukovara u Čepinu	<b>129B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	6 mjeseci	
32	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC2 kroz prigradsko naselje Martin (Ulica kralja Zvonimira) i kroz grad Našice (Ulica P. Krešimira IV) u duljini 2400 m i državne ceste DC53 kroz grad Našice (Ul. V. Lisinskog) u duljini 1600 m	<b>130B</b>	196.000,00	196.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	6 mjeseci	
33	025021	4213	Novelacija postojeće projektne dokumentacije sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju kružnog toka u Švajcarnici (Darda), raskrižje državne ceste DC7 i županijskih cesta ŽC40041 i ŽC4257	<b>131B</b>	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	2 mjeseca	
34	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije nadvožnjaka Vilka Novaka na državnoj cesti DC2 u Varaždinu	<b>132B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> III.	2 mjeseca	
35	025021	4213	Istražni radovi i izrada projekta sanacije mosta Krapina V na državnoj cesti DC1 u km 6+527	<b>133B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
36	025021	4213	Geotehnički istražni radovi i izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta i uređenje odvodnje na državnoj cesti DC22 u dionici Moždenec-Sudovec (5 lokacija na 6,2 km)	<b>134B</b>	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
37	025021	4213	Geotehnički istražni radovi i izrada projektne dokumentacije za sanaciju i stabilizaciju pokosa zasjeka sa uređenjem na državnoj cesti DC22, dionica Moždenec-Sudovec (8 lokacija na 6,2 km)	<b>135B</b>	96.000,00	96.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	3 mjeseca	
<del>38</del>	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC207 i županijske ceste ŽC2096 kod željezničko-cestovnog prijelaza Đurmanec II	<b>136B</b>	180.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	stavka se briše
<del>39</del>	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC207, kružni tok Đurmanec	<b>137B</b>	190.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	stavka se briše
40	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC231 na dionici GP Bregana do Samobora u duljini 5.0 km	<b>138B</b>	190.000,00	190.000,00	<del>otvoreni postupak</del> bagatelna nabava	<del>ugovor o javnoj nabavi</del> ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	
41	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Konak III na državnoj cesti DC26 u km 1+797	<b>139B</b>	170.000,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>IV.</del> III.	4 mjeseca	
42	025021	4213	Izrada projekta rekonstrukcije državne ceste DC75 u dionici kroz Karigador (L=1,5 km)	<b>140B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
43	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Vojnić II na državnoj cesti DC6 u km 0+193	<b>141B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	
44	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Vojnić III na državnoj cesti DC6 u km 10+160	<b>142B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	
45	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Kolarić na državnoj cesti DC216 u km 2+158	<b>143B</b>	170.000,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	
46	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada projekta sanacije mosta Latin na državnoj cesti DC42 u km 12+642	<b>144B</b>	170.000,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	
47	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta DC37 i DC224 u gradu Sisku (Novo Pračno)	<b>145B</b>	160.000,00	160.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	4 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
48	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju križanja državne ceste DC106 i županijske ceste ŽC6007 u Ražancu Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC106 i županijske ceste ŽC6007 u Ražancu	<b>146B</b>	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II- III.	4 mjeseca	
49	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za uređenje raskrižja državne ceste DC8 i ceste za gospodarsku zonu Murvica i raskrižja sa državnom cestom DC8 u naselju Poličnik Gornji	<b>147B</b>	198.000,00	198.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
50	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta za sanaciju gornjeg ustroja mosta Obrovac na državnoj cesti DC27	<b>148B</b>	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV- III.	3 mjeseca	
51	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Atlagića mosta na državnoj cesti DC33 u Kninu	<b>149B</b>	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II- IV.	3 mjeseca	
52	025021	4213	Geotehnički istražni radovi i izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije jugoistočnog upornjaka viadukta Podgora II na državnoj cesti DC8	<b>150B</b>	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
53	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC8, dionica 027 od km 22+430 do km 25+480 (Zaton Veliki-Štikovica)	<b>151B</b>	199.000,00	199.000,00	otvoreni- postupak bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III- IV.	5 mjeseci	
54	025021	4213	Novelacija projektne dokumentacije za sanaciju opasnog mjesta Novi Vinodolski na državnoj cesti DC8	<b>152B</b>	44.000,00	44.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II- III.	30 dana	
55	025021	4213	Specijalistički pregled mosta Raduč na državnoj cesti DC50	<b>153B</b>	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
56	025021	4213	Specijalistički pregled i izrada projektne dokumentacije za obnovu mosta Budak na državnoj cesti DC25	<b>154B</b>	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II- III.	4 mjeseca	
57	025021	4213	Specijalistički pregled i izrada projektne dokumentacije za obnovu mosta Gospić na državnoj cesti DC50	<b>155B</b>	140.000,00	140.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II- III.	3 mjeseca	
58	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC59 na dionici kroz Kistanje	<b>156B</b>	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
59	025021	4213	Izrada projekta rekonstrukcije državne ceste DC1 kroz naselje Brnaze u dionici od raskrižja sa državnom cestom DC60 (kod Masle) do priključka za TC Lidl dužine 1650 m	<b>157B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
60	025021	4213	Izrada projekta obnove državne ceste DC62 kroz naselje Zagvozd-prijelaz "Mucići" u dužini 1,6 km	<b>158B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
61	025021	4213	Novelacija projekta rekonstrukcije državne ceste DC409 u dionici Bilinski put-Splitski Aerodrom dužine 2,0 km	<b>159B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
62	025021	4213	Novelacija projekta rekonstrukcije državne ceste DC60 u dionici Lovreć-Imotski u Grubinama/devijacija Ajdukova draga u dužini 515 m	<b>160B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	
<del>63</del>	025021	4213	Novelacija projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC60 s državnom cestom DC76 (lokacija Grubine)	<b>161B</b>	100.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseci	stavka se briše
64	025021	4213	Novelacija i nadopuna projekta rekonstrukcije križanja državnih cesta DC8 i DC512 i županijske ceste ŽC6197-rotor Makarska istok	<b>162B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	3 mjeseca	
65	025022	4213	Rekonstrukcija države ceste DC8 od područja Duća Glavica do mosta preko rijeke Cetine u dužini 1,1 km, uključujući i rekonstrukciju križanja s državnom cestom DC70	<b>163B</b>	400.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	stavka prelazi u otvoreni postupak pod EBN 283
66	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC8 na prolazu kroz grad Omiš ("S" krivina) od km 0+445 do km 0+895 (L=450 m)	<b>164B</b>	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
67	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje pješačko-biciklističke staze uz državnu cestu DC7 na dionici Đakovo-Kuševac	<b>165B</b>	95.000,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	3 mjeseca	
68	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije opasnog mjesta Severin na državnoj cesti DC8 Kompletan nadzor nad radovima sanacije opasnog mjesta Severin na raskrižju državne ceste DC28 i županijske ceste ŽC3029	<b>166B</b>	125.000,00	125.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	4 mjeseca 2 mjeseca	
69	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje pješačke staze uz državnu cestu DC45 u naselju Šartovac duljine 515 m	<b>167B</b>	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
70	025022	4213	Izgradnja nogostupa uz državnu cestu DC38 u Pakracu i naselju Kusunje	<b>168B</b>	350.000,00	350.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
71	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje zamjenskog propusta Druškovec na državnoj cesti DC206 u km 5+763	<b>169B</b>	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
<del>72</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije rječnog stupa mosta Terezino Polje na državnoj cesti DC5	<b>170B</b>	50.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	stavka se briše
73	025022	4213	Izgradnja pozivnog semafora s mjeračima brzine u Slavonskom Brodu, na pješačkom prijelazu, na raskrižju državne ceste DC423 (Ul. K. Š. Đalskog) i Ul. V. Nazora	<b>171B</b>	300.000,00	300.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	2 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
74	025022	4213	Izrada pozivno pješačkog semafora na raskrižju državne ceste DC2 s Ul. A. Šenoe u Vukovaru	<b>172B</b>	185.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	HH- II.	2 mjeseca	
75	025022	4213	Izgradnja pješačkog semafora na raskrižju Ul. R. Boškovića (DC55) i Ul. M. Gupca u Vinkovcima	<b>173B</b>	199.000,00	220.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	HH- II.	2 mjeseca	
76	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima uređenja i semaforizacije raskrižja državne ceste DC209 (ul. Globetka), dionica 001 od km 14+720 do 14+930, s nerazvrstanom cestom (Vukovarska ul.) u Čakovcu	<b>174B</b>	75.000,00	75.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	HH- IV.	30 dana	
77	025023	4213	<del>Kompletan nadzor nad radovima izvedbe kružnog raskrižja "Trešnja" (raskrižje državne ceste DC1 i Cvetkovačke ulice) u Jastrebarskom</del> Kompletan nadzor nad radovima ekonstrukcije raskrižja "Trešnjevka" (raskrižje državnih cesta DC1 i DC310) u Jastrebarskom	<b>175B</b>	170.000,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	HH- IV.	4 mjeseca	
78	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izvedbe kružnog raskrižja državne ceste DC231 (Ul. F. Tuđmana i Ul. Kralja Tomislava) u Sv. Nedjelji	<b>176B</b>	125.000,00	125.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	HH- IV.	3 mjeseca	
79	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja Kalvarija na državnoj cesti DC8 u Novom Vinodolskom	<b>177B</b>	170.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	H- III.	3 mjeseca 4 mjeseca	
80	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije opasnog mjesta Novi Vinodolski na državnoj cesti DC8	<b>178B</b>	70.000,00	95.500,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
81	025022	4213	Sanacija prijelaznih naprava Kopno-otok Pag na državnoj cesti DC8	<b>179B</b>	480.000,00	480.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	
82	025023	4213	Nadzor nad radovima sanacije prijelaznih naprava Kopno-otok Pag na državnoj cesti DC8	<b>180B</b>	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	
83	025023	4213	<del>Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Bulin 1 na državnoj cesti DC1</del> Kompletan nadzor nad radovima sanacije mostova Bulin 1 i Bulin 2 na državnoj cesti DC1	<b>181B</b>	120.000,00	198.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	HH- IV.	4 mjeseca	
84	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Bulin 2 na državnoj cesti DC1	<b>182B</b>	95.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	pridružuje se rednom broju 83
85	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije odrona Žaborić na državnoj cesti DC8	<b>183B</b>	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
<del>86</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje nogostupa uz državnu cestu DC60 na dionici Brnaze-Trilj (poddionica Košute-Trilj) i uz državnu cestu DC220 na dionici Trilj-GP Kamensko (poddionica Trilj-Vedrina)	<b>184B</b>	110.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	90 dana	stavka se briše
87	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Stari Jadro na državnoj cesti DC8	<b>185B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	HH- IV.	4 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
88	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Metković na državnoj cesti DC62	<b>186B</b>	110.000,00	110.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	4 mjeseca	
89	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja Srebreno na državnoj cesti DC8	<b>187B</b>	185.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	stavka se prenosi u otvoreni postupak pod EBN 280
90	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC535 i prilazne ceste za gospodarsku zonu Ravča	<b>188B</b>	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
91	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishodenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju novog mosta Ljubošina s izmicanjem postojeće trase državne ceste DC42 od km 14+600 do km 14+950 kod Ogulina	<b>189B</b>	170.000,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	4 mjeseca	
92	025021	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta Ilovac na državnoj cesti DC228	<b>190B</b>	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
93	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta Jagma IV na državnoj cesti DC47 u km 5+500	<b>191B</b>	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	2 mjeseca	
94	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta Duga Resa na državnoj cesti DC23/001 u km 0+200	<b>192B</b>	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	3 mjeseca	
95	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije zida Krilo Jesenice II na državnoj cesti DC8 u km 13+310	<b>193B</b>	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	5 mjeseci	
<del>96</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta Soline 2 na državnoj cesti DC8 u km 5+450	<b>194B</b>	130.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	stavka se briše
<del>97</del>	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije zasjeka Soline na državnoj cesti DC8 u km 5+550	<b>195B</b>	100.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	stavka se briše
98	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državnih cesta DC25 i DC50 u Ličkom Osiku	<b>196B</b>	100.000,00	100.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	9 mjeseci	
99	025022	4213	Sanacija prelaznih naprava i upornjaka na nadvožnjaku HŽ Budak na državnoj cesti DC534	<b>197B</b>	475.000,00	475.000,00	otvoreni postupak bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	2 mjeseca	
100	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije prelaznih naprava i upornjaka na nadvožnjaku HŽ Budak na državnoj cesti DC534	<b>198B</b>	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	2 mjeseca	
101	025022	4213	Specijalistički pregled i izrada projektne dokumentacije za obnovu mosta Kaniža na državnoj cesti DC25	<b>199B</b>	120.000,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	12 mjeseci	
102	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8, županijske ceste ŽC5091 i nerazvrstane ceste na području Grada Crikvenice	<b>200B</b>	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
103	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije prometnog čvora na državnoj cesti DC8-Crikvenica Zapad, čvorna rampa Crikvenica-Split	<b>201B</b>	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	2 mjeseca	
104	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije dijela državne ceste DC8 u dionici 004 Ul. Ivana Zajca u Rijeci, druga faza od km 0+445 do km 0+750	<b>273B</b>	0,00	160.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	nova stavka
105	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC8 u Primoštenu, na dionici 016 dužine 2,5 km (od autokampa Adriatic do nadvožnjaka Primošten A)	<b>279B</b>	0,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
106	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta sanacije bivše državne ceste DC523 (sada lokalne ceste LC 58107) na dionici Križišće-čvor Križišće	<b>281B</b>	0,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	nova stavka
107	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti DC304, dionica 001, stac 4+280, raskrižje ul. Martinkovac (DC304) i ul. M. Krlježe (LC8044) u gradu Rijeci	<b>282B</b>	0,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	nova stavka
108	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC66 s nerazvrstanom cestom u Radeki Polje u naselju Lobarika i rekonstrukcija dijela državne ceste DC66 s izgradnjom raskrižja u naselju Marčana	<b>288B</b>	0,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	75 dana	nova stavka
109	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom mosta GP Bregana na državnoj cesti DC231/001 od st. 0+013 do st.0+041	<b>289B</b>	0,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
110	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC1, dionica 014 Udbina-Gračac, od km 11+572 do km 16+740, dužine 5,17 km	<b>290B</b>	0,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	nova stavka
111	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC2, dionica 014 Šaregrad (Izlaz) i Ilok (Ulaz), od km 33+100 do 37+400, dužine 4,3 km	<b>291B</b>	0,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	nova stavka
112	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC2, dionica 014 Opatovac-Mohovo, od km 22+200 do km25+700, dužine 3,5 km	<b>292B</b>	0,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	nova stavka
113	025022	4213	Izrada mikroasfalta-tankoslojnih asfaltnih presvlaka na državnoj cesti DC3, dionica 14, lokacija Kupjak od km 23+000 do km 24+400	<b>293B</b>	0,00	496.800,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	15 dana	nova stavka
114	025022	4213	Izgradnja semaforškog uređaja na raskrižju državne ceste DC2, županijske ceste ŽC2035 i lokalne ceste LC25005 u naselju Cestica	<b>294B</b>	0,00	450.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
115	025022	4213	Izgradnja pješačko pozivnog semafora s pokazivačima brzine na državnoj cesti DC 3 kroz PZ u Novom Marofu	<b>295B</b>	0,00	300.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	nova stavka
116	025022	4213	Izgradnja prilaza poduzetničke zone Knebinec sjever sa državne ceste DC2 (istočna obilaznica grada Varaždina)	<b>296B</b>	0,00	350.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	nova stavka
117	025022	4213	Sanacija sustava oborinske odvodnje na državnoj cesti DC102, lokacija Kijac	<b>299B</b>	0,00	460.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
118	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima na sanaciji sustava oborinske odvodnje na državnoj cesti DC102, lokacija Kijac	<b>300B</b>	0,00	25.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
119	025021	4213	Istražni radovi i izrada izvedbene tehničke dokumentacije za sanaciju mosta Rastović na državnoj cesti DC1	<b>301B</b>	0,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
120	025022	4213	Izgradnja potpornog zida na državnoj cesti DC20-Koprivnička ulica Donja Dubrava	<b>302B</b>	0,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	nova stavka
121	025022	4213	Izgradnja nogostupa uz državnu cestu DC110 kroz mjesto Kali na otoku Ugljanu	<b>303B</b>	0,00	490.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	5 mjeseci	nova stavka
122	025022	4213	Semaforizacija raskrižja na državnoj cesti DC45 dionica 002 (Ulica Kneza Ljudevita Posavskog-ulica Vladimira Nazora (LC33070)) u Kutini	<b>304B</b>	0,00	400.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	nova stavka
123	025022	4213	Sanacija nerazvrstane ceste NC-1-187 Mikuši-Bartolovići-Matoki, duljine 670 m	<b>305B</b>	0,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	30 dana	nova stavka
124	025023	4213	Arheološki nadzor nad obnovom državne ceste DC407 prolaz kroz Zadar	<b>306B</b>	0,00	36.500,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	u skladu s dinamikom radova	nova stavka
125	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC1 na dionici Tušilović-Budačka Rijeka, od km 17+278 do km 23+627 i od km 0+000 do km 2+200, ukupne duljine 8,55 km	<b>307B</b>	0,00	160.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	nova stavka
126	025022	4213	Popravak sustava rasvjete cestovnog čvora Prilesje na državnoj cesti DC10	<b>308B</b>	0,00	460.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
127	025022	4213	Izgradnja autobusnog ugibališta u Podstrani na državnoj cesti DC8	<b>309B</b>	0,00	250.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	nova stavka
128	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC5, dionica Virovitica-Lončarica, od km 5+000 do km 12+850, dužine 7,85 km	<b>310B</b>	0,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	nova stavka
129	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja na državnoj cesti DC105 u km 1+500, lokacija Lopar na otoku Rabu	<b>311B</b>	0,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	nova stavka
130	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja na državnoj cesti DC2 kod ulaza u Gospodarsku zonu sjever u Ludbregu	<b>312B</b>	0,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>III.</del> IV.	60 dana	nova stavka
131	025021	4213	Prerada projektne dokumentacije rotora Martinkovac na državnoj cesti DC304 u Rijeci s preradom i izradom parcelacijskih elaborata	<b>313B</b>	0,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
132	025022	4213	Izrada pješačkog semafora u mjestu Novaki Petrovinski na državnoj cesti DC1	<b>322B</b>	0,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
133	025022	4213	Semaforizacija raskrižja na državnoj cesti DC1 u mjestu Klinča sela kod osnovne škole Klinča sela	<b>323B</b>	0,00	470.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	nova stavka
134	025022	4213	Popravak sustava rasvjete cestovnog čvora Vrbovec I na državnoj cesti DC10	<b>324B</b>	0,00	480.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
135	025023	4213	Kompletan nadzor nad popravkom sustava rasvjete cestovnog čvora Vrbovec I na državnoj cesti DC10	<b>325B</b>	0,00	19.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
136	025023	4213	Kompletan nadzor nad popravkom sustava rasvjete cestovnog čvora Prilesje na državnoj cesti DC10	<b>326B</b>	0,00	19.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
137	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom propusta "Turnišće" na državnoj cesti DC24 u st. 5+896	<b>327B</b>	0,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	60 dana	nova stavka
138	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste DC206 i ulice Frana Galovića u Krapini	<b>328B</b>	0,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	60 dana	nova stavka
139	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju kružnog toka Gubaševo na državnoj cesti DC205	<b>329B</b>	0,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
140	025023	4213	Kompletan nadzor na semaforizaciji raskrižja na državnoj cesti DC45 dionica 002 (Ulica Kneza Ljudevita Posavskog-ulica Vladimira Nazora (LC33070)) u Kutini	<b>330B</b>	0,00	20.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	nova stavka
141	025022	4213	Semaforizacija raskrižja na državne ceste DC45, dionica 002 (Ulica Vladimira Nazora-Hrvatskih branitelja-Kralja Tomislava-Kolodvorska ulica) u Kutini	<b>331B</b>	0,00	400.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	nova stavka
142	025023	4213	Kompletan nadzor nad semaforizacijom raskrižja na državnoj cesti DC45, dionica 002 (Ulica Vladimira Nazora-Hrvatskih branitelja-Kralja Tomislava-Kolodvorska ulica) u Kutini	<b>332B</b>	0,00	20.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	nova stavka
143	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje priključka poduzetničke zone Jalžabet na državnoj cesti DC528 dužine 270 m	<b>333B</b>	0,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	60 dana	nova stavka
144	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom prilaza poduzetničke zone Knežinec sjever sa države ceste DC2 (istočna obilaznica grada Varaždina)	<b>334B</b>	0,00	35.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
145	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije kružnog toka za rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC2 i županijske ceste ŽC2071 u Selniku kod Ludbrega	<b>335B</b>	0,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
146	025021	4213	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje pješačkih staza uz državnu cestu DC24 kroz Novi Marof	<b>336B</b>	0,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	nova stavka
147	025022	4213	Izgradnja pješačkog pozivnog semafora s pokazivačima brzine na državnoj cesti DC2 kod škole u Kloštru Podravskom	<b>337B</b>	0,00	250.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
148	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju kružnog toka na raskrižju državne ceste DC2 sa radničkom i kolodvorskom ulicom u Đurđevcu	<b>338B</b>	0,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	nova stavka
149	025021	4213	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje pješačko biciklističkog traka na državnoj cesti DC22 u Križevcima, dužine 1,1 km	<b>339B</b>	0,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
150	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja na državnoj cesti DC105 u km 1+500, lokacija Lopar na otoku Rabu	<b>340B</b>	0,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	nova stavka
151	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta na državnoj cesti DC32 dionica 002 lokacija Smrečje u km 9+200	<b>341B</b>	0,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
152	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC32 kroz Gerovo, dionica 002 od km 12+600 do km 14+230	<b>342B</b>	0,00	280.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
153	025021	4213	Izrada tender dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Kalvarija u Novom Vinodolskom na državnoj cesti DC8	<b>343B</b>	0,00	51.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	15 dana	nova stavka
154	025022	4213	Semaforizacija raskrižja na državnoj cesti DC66 (Nova cesta/ul.dr.Ivana Pošćića/Matuljska) u Opatiji	<b>344B</b>	0,00	430.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
155	025023	4213	Kompletan nadzor nad semaforizacijom raskrižja državne ceste DC66 (Nova cesta/ul. dr. Ivana Pošćića/Matuljska) u Opatiji	<b>345B</b>	0,00	25.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
156	025021	4213	Izrada tender dokumentacije za izgradnju čvrne rampe čvora Crikvenica na državnoj cesti DC8	<b>346B</b>	0,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	15 dana	nova stavka
157	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove lokalne ceste LC58107 (prije državna cesta DC523) radi oštećenja kolnika prilikom gradnje državne ceste DC8 (A7 čvor Sv. Kuzam-Križišće)	<b>347B</b>	0,00	99.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
158	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC8 u naselju Kozica	<b>348B</b>	0,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	nova stavka
159	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom potpornog zida i propusta na državnoj cesti DC3, lokacija Šubetov most	<b>349B</b>	0,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
160	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom četiri klizišta na državnoj cesti DC305 u Čabru, dionica 001 u km 4+050, km 4+390, 4+490 i km 4+540	<b>350B</b>	0,00	130.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
161	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8 i pristupne prometnice prema radnoj zoni Miklavija	<b>351B</b>	0,00	110.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
162	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izrade asfaltnih presvlaka na dijelu državne ceste DC501, dionica 002 od 7+250 do 9+450, kroz naselje Hreljin duljine 2,2 km	<b>352B</b>	0,00	125.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
163	025022	4213	Obnova državne ceste DC218 dionica GP Užljebić-Dobroselo od km 0+100 do km 0+240	<b>353B</b>	0,00	490.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	60 dana	nova stavka
164	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC218 dionica GP Užljebić-Dobroselo od km 0+100 do km 0+240	<b>354B</b>	0,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	60 dana	nova stavka
165	025022	4213	Izgradnja pješačko pozivnog semafora s pokazivačima brzine na državnoj cesti DC2 u mjestu Korija	<b>355B</b>	0,00	300.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
166	025022	4213	Obnova nerazvrstane ceste (Kolodvorska ulica) u gradu Slatini	<b>356B</b>	0,00	400.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	30 dana	nova stavka
167	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove kolnika državne ceste DC51, dionica 002, Brestovac-Zakorenje, od st.0+000 km do st. 4+000 km, dužine 4 km	<b>357B</b>	0,00	110.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka
168	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC72 u dionici ulica Nikole Šubića Zrinskog i ulice Ivana Gorana Kovačića u Slavonskom Brodu u raskrižje s kružnim tokom s provoznim središnjim otokom	<b>358B</b>	0,00	420.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
169	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC72 u dionici ulica Nikole Šubića Zrinskog i ulice Ivana Gorana Kovačića u Slavonskom Brodu u raskrižje s kružnim tokom s provoznim središnjim otokom	<b>359B</b>	0,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
170	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove kolnika državne ceste DC5, dionica 006, Cage-Okučani, od st. 15+660 km do st. 20+400 km, dužine 4,74 km	<b>360B</b>	0,00	175.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka
171	025021	4213	Inovacija projekta sanacije mosta Jankolovica na državnoj cesti DC503	<b>361B</b>	0,00	35.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	60 dana	nova stavka
172	025021	4213	Izrada tehničkog rješenja za sanaciju prijelaznih naprava na mostu Kopno-otok Pag na državnoj cesti DC106	<b>362B</b>	0,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	nova stavka
173	025021	4213	Geomehantički istražni radovi i izrada tehničke dokumentacije za sanaciju potpornog zida Kozjača na državnoj cesti DC8	<b>363B</b>	0,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	nova stavka
174	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom nogostupa uz državnu cestu DC110 kroz mjesto Kali na otoku Ugljanu	<b>364B</b>	0,00	25.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	nova stavka
175	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije potpornog zida Miškovići na otoku Pagu na državnoj cesti DC106	<b>365B</b>	0,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
176	025022	4213	Izrada tankoslojnih presvlaka (mikroasfalt) na državnoj cesti DC8, dionica kroz Starigrad, duljine 2,0 km	<b>366B</b>	0,00	495.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
177	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom priključka zone malog gospodarstva II u Valpovu na državnoj cesti DC34 (obilaznica Valpovo) i izgradnja objekata i uređaja javne rasvjete na raskrižju državne ceste DC34 (obilaznica Valpovo) s ulicom Ljudevita Gaja u Valpovu i županijskom cestom ŽC4059	<b>367B</b>	0,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
178	025021	4213	Izrada prometnog elaborata i projektne dokumentacije za izgradnju pozivnog semafora s mjeračima brzine na državnoj cesti DC518 na raskrižju Ulice A. Starčevića i Mirne ulice u naselju Antunovac	<b>368B</b>	0,00	19.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka
179	025022	4213	Izgradnja pozivnog semafora s mjeračima brzine na državnoj cesti DC518 na raskrižju Ulice A. Starčevića i Mirne ulice u naselju Antunovac	<b>369B</b>	0,00	260.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
180	025021	4213	Izrada prometnog elaborata i projektne dokumentacije za izgradnja pozivnog semafora s mjeračima brzine na državnoj cesti DC2 u dionici Vukovarske ulice u prigradskom naselju Klisa	<b>370B</b>	0,00	19.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka
181	025022	4213	Semaforiozacija pješačkog prijelaza preko državne ceste DC2 u dionici Vukovarske ulice u prigradskom naselju Klisa	<b>371B</b>	0,00	260.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
182	025021	4213	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje kružnog toka na raskrižju državne ceste DC2 sa Istarskom i Gundulićevom ulicom u naselju Donja Motičina	<b>372B</b>	0,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
183	025021	4213	Izrada projekta obnove državne ceste DC1 u Kninu, od trga Oluje do Tomislavove ulice, duljine 350 m sa uređenjem raskrižja i sanacijom Gašparića mosta	<b>373B</b>	0,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
184	025021	4213	Izrada projekta obnove raskrižja državne ceste DC33 i županijske ceste ŽC6080 u Kninu, predio Vrpolje sa dogradnjom sustava oborinske odvodnje i nogostupima	<b>374B</b>	0,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
185	025022	4213	Sanacija pokosa na državnoj cesti DC33 u Kninu	<b>375B</b>	0,00	250.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	nova stavka
186	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti DC8 u Žaboriću	<b>376B</b>	0,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
187	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste DC33 i županijske ceste ŽC6082 (Siverić-Miočić)	<b>377B</b>	0,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
188	025021	4213	Izrada projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8 i županijske ceste ŽC6088 (Šibenski most- Zaton), sa provođenjem kompletnog upravnog postupka	<b>378B</b>	0,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
189	025021	4213	Izrada projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC65076 (Zečevo) sa provođenjem kompletnog upravnog postupka	<b>379B</b>	0,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
190	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta DC46 i DC55 u Vinkovcima u raskrižje sa kružnim tokom	<b>380B</b>	0,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
191	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC115 i županijske ceste ŽC6191 u Bolu na otoku Braču	<b>381B</b>	0,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
192	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom autobusnog ugibališta u Podstrani na državnoj cesti DC8	<b>382B</b>	0,00	20.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	nova stavka
193	025022	4213	Uređenje nogostupa i autobusnog stajališta uz državnu cestu DC8 na predjelu Pazdigrad	<b>383B</b>	0,00	320.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
194	025022	4213	Uređenje autobusnog ugibališta i okretišta uz državnu cestu DC8 na predjelu Ravnice kod Omiša	<b>384B</b>	0,00	480.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
195	025022	4213	Nabava i postavljanje promjenjive svjetlosne signalizacije na državnoj cesti DC8 u Podstrani i Makarskoj	<b>385B</b>	0,00	350.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
196	025022	4213	Izgradnja promjenjive signalizacije na pješačkim prijelazima na državnoj cesti DC8 u mjestima Grljevac i Mutograsu u Općini Podstrana i na zaobilaznici Grada Makarske	<b>386B</b>	0,00	360.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
197	025022	4213	Izgradnja pristupne ceste od državne ceste DC220 do objekta MUP-a u Trilju	<b>387B</b>	0,00	485.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
198	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima dogradnje pješačkog pločnika na državnoj cesti DC60 od naselja Cista Provo do naselja Cista Velika sa zahvatom na kolničkoj odvodnji	<b>388B</b>	0,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	nova stavka
199	025021	4213	Izrada projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC1 i ulice Put pazara u Sinju (rotor)	<b>389B</b>	0,00	175.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
200	025021	4213	Izrada projekta odmorišta "Naklice" na državnoj cesti DC70 kod Omiša	<b>390B</b>	0,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
201	025022	4213	Izrada sloja mikroasfalta na državnoj cesti DC8 između Makarske i Gradaca	<b>391B</b>	0,00	480.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka
202	025021	4213	Razdvajanje projekta državne ceste DC44, dionica Lupoglav-Bršćak, na dvije poddionice s obradom svih knjiga na stacionaži 0+000 do 2+920,53 u četiri primjerka	<b>392B</b>	0,00	54.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	-	nova stavka
203	025021	4213	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije državnih cesta DC66 i DC401, dionica Čvor Palićeti-Zračna luka Pula	<b>393B</b>	0,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
204	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom kružnog raskrižja na državnoj cesti DC300 u Umagu-"Marketi"-faza 3	<b>394B</b>	0,00	130.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	75 dana	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

205	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti DC75 u Općini Tar, Tar-Lanterna	<b>395B</b>	0,00	199.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
206	025021	4213	Izrada projekta javne rasvjete križanja na državnoj cesti DC9 u Kuli Norinskoj	<b>396B</b>	0,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
207	025022	4213	Otklanjanje kvarova i zamjena znakova dinamičke signalizacije na dionici državne ceste DC8, Orsula-Dubac	<b>397B</b>	0,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
208	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije križanja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC69044 u mjestu Doli na državnoj cesti DC8, dionica 26, km 3+000	<b>398B</b>	0,00	47.500,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka

<b>UKUPNO:</b>	<b>15.265.000,00</b>	<b>33.312.400,00</b>
----------------	----------------------	----------------------

#### 4-BN NABAVA REDOVITOG ODRŽAVANJA

1	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava videonadzora, vatrodajavnog sustava, svjetlosnih znakova, lokalnih uređaja, promjenjivih prometnih znakova, PIS-a i programske podrške daljinskog upravljanja i nadzora (SDUN)	<b>29B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	12 mjeseci	
2	413032	3233	Održavanje i servis sustava za mjerenje zagađenosti zraka u tunelima na državnim cestama s posebnim upravljanjem na području TI Split	<b>60B</b>	95.300,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	12 mjeseci	
3	413032	3233	Popravak sustava katodne zaštite metalnih dijelova konstrukcije čvora Čeveljuša	<b>202B</b>	99.000,00	99.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-IV.	1 mjesec	

<b>UKUPNO:</b>	<b>393.300,00</b>	<b>298.000,00</b>
----------------	-------------------	-------------------

#### OSTALO (TROŠKOVI UPRAVLJANJA I DUGOTRAJNA IMOVINA)

#### 5-BN NABAVA USLUGA, RADOVA I ROBA ZA POTREBE DRUŠTVA

1	418503	3234	Nabava vode za piće	<b>38B</b>	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
2	413010	3232	Servis klima i rashladnih uređaja	<b>40B</b>	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
3	422000	3237	Odvjetničke usluge-vlasničkopravni spor u Zagrebu	<b>42B</b>	100.000,00	100.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
4	416000	3233	Usluge praćenja medija	<b>47B</b>	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
5	416000	3233	Izrada Monografije povodom 15 godina od osnivanja Hrvatskih cesta	<b>48B</b>	198.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	60 dana	
6	428000	3239	Tehnički pregled službenih vozila	<b>63B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
7	411200	3231	Usluga interneta-VIPnet	<b>64B</b>	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
8	400000	3221	Nabava materijala za čišćenje	<b>65B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
9	413033	3233	Kontrolna ispitivanja izvedenih asfaltnih slojeva u sklopu redovitog održavanja državnih cesta	<b>203B</b>	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 godina	
10	025130	4225	Redovito održavanje i servis mjerača popunjenosti silosa za sol	<b>204B</b>	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	1 godina	
<del>11</del>	413032	3233	Pružanje vatrogasnih usluga na brznoj cesti Solin-Križice, državna cesta DC1	<b>205B</b>	108.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	stavka se briše
12	413032	3233	Pružanje vatrogasnih usluga u tunelu Selca-Dubovica, državna cesta DC116, otok Hvar	<b>206B</b>	54.000,00	54.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
13	413032	3233	Usluga analize kakvoće vode u laguni Doci, državna cesta DC1	<b>207B</b>	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> narudžbenica	<del>II.</del> III.	1 godina	
<del>14</del>	429605	3233	Izrada smjernica o postavljanju reklamnih sadržaja na cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu uz državne ceste	<b>208B</b>	180.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	stavka se briše
15	429605	3233	Izrada metodologije za utvrđivanje opasnih mjesta na cestama	<b>209B</b>	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
<del>16</del>	025130	4225	Izrada studije izvodljivosti za uspostavu Središnjeg centra za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama	<b>210B</b>	199.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	stavka se briše
<del>17</del>	025130	4225	Izrada studije korisničkih potreba za uspostavu Središnjeg centra za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama	<b>211B</b>	50.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	stavka se briše
18	025130	4225	<del>Nadogradnja sustava preventivnih radarskih mjerača s pokazivačem brzine kretanja vozila na državnim cestama</del> Nabava, isporuka i montaža preventivnih radarskih mjerača s pokazivačem brzine kretanja vozila na državnim cestama a području Međimurske i Sisačko-moslavačke županije	<b>212B</b>	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	3 mjeseca	
19	413017	3232	Usluge obuke, koordinacije i kontrole dva tima Hrvatskih cesta d.o.o. za provođenje vizualnog pregleda cesta, uključujući najam posebno programirane priručne opreme za prikupljanje podataka (pukotine, zakrpe i ostala oštećenja)	<b>213B</b>	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	5 mjeseci	
20	413017	3232	Poboljšanje sustava gospodarenja kolnicima i analiza u 2015/2016. godini	<b>214B</b>	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	6 mjeseci	
21	025010	4214	Izgradnja nadstrešnice za sol u Korenici	<b>215B</b>	380.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	stavka se prebacuje u otvoreni postupak pod EBN 282
<del>22</del>	025001	4212	Nadzor na izgradnji objekata za održavanje cesta u Korenici-1. faza (zgrada i nadstrešnica za sol)	<b>216B</b>	120.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	7 mjeseci	stavka se briše
23	025001	4212	Nadzor na izgradnji objekata za održavanje cesta u Glini-1. faza	<b>217B</b>	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	7 mjeseci	
<del>24</del>	025001	4212	Nadzor na izgradnji objekata za održavanje cesta u Jastrebarskom-I. faza	<b>218B</b>	105.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	7 mjeseci	stavka se briše

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
25	025010	4214	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju silosa za sol u Zlatar Bistrici	<b>219B</b>	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> IV.	3 mjeseca	
<del>26</del>	025010	4214	Nadzor na izgradnji silosa za sol u Zlatar Bistrici i Jastrebarskom	<b>220B</b>	70.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	stavka se briše
27	025001	4212	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju objekta za održavanje cesta u Zaprešiću	<b>221B</b>	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
28	413201	3233	Nužni popravci objekta za održavanje cesta u Senju	<b>222B</b>	115.000,00	115.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	3 mjeseca	
<del>29</del>	413201	3233	Nužni popravci uredskih prostorija Tehničke ispostave Sisak	<b>223B</b>	18.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	stavka se briše
30	413201	3233	Nužni popravci stacionara u Ludbregu	<b>224B</b>	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	3 mjeseca	
31	413201	3233	Nužni popravci objekta za održavanje cesta-nadstrešnica za sol u Novom Marofu	<b>225B</b>	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	3 mjeseca	
32	413201	3233	Nužni popravci objekta COKP Hvar	<b>226B</b>	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	2 mjeseca	
33	413201	3233	Nužni popravci objekta Nadcestarije Sinj	<b>227B</b>	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	2 mjeseca	
34	413201	3233	Nužni popravci objekta Nadcestarije Makarska	<b>228B</b>	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> narudžbenica	<del>II.</del> III.	2 mjeseca	
35	413201	3233	Nužni popravci objekta Nadcestarije Imotski	<b>229B</b>	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	<del>ugovor o nabavi</del> narudžbenica	<del>II.</del> III.	2 mjeseca	
36	413201	3233	Nužni popravci objekta za održavanje cesta u Požegi	<b>230B</b>	250.000,00	250.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	<del>II.</del> III.	3 mjeseca	
<del>37</del>	413201	3233	Nužni popravci zgrade cestarije u Daruvaru	<b>231B</b>	220.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	stavka se briše
38	025091	4214	Projektiranje izgradnje odmorišta na državnoj cesti DC29, dionica 001, Laz Soblinec (Kašina)	<b>232B</b>	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
39	025091	4214	Projektiranje obnove odmorišta "Limski kanal" na državnoj cesti DC75, dionica 4	<b>233B</b>	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
40	025092	4214	Obnova odmorišta "Piramida" na državnoj cesti DC3, dionica 017, km 8+700	<b>234B</b>	400.000,00	400.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	
41	025092	4214	Obnova Daljinara-miljokaza na odmorištu "Piramida" na državnoj cesti DC3, dionica 017, u km 8+700	<b>235B</b>	140.000,00	140.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	
42	025093	4214	Nadzor nad obnovom odmorišta "Piramida" na državnoj cesti DC3, dionica 017, u km 8+700	<b>236B</b>	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	
43	025093	4214	Nadzor nad izgradnjom odmorišta i potpornog zida na državnoj cesti DC115, dionica Humac-Bol, u km 7+750	<b>237B</b>	100.000,00	100.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	100 dana	
44	025093	4214	Nadzor nad izgradnjom autobusnog stajališta na državnoj cesti DC1 u Oštarskim Stanovima, dionica 11 u km 44+586,20	<b>238B</b>	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
45	413022	3232	Pranje vozila-Zagreb	<b>239B</b>	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
<del>46</del>	429300	3239	Usluge čišćenja tepiha, stolica, fotelja i si.	<b>240B</b>	28.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	stavka se briše

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
47	429500	3239	Usluge pranja, glačanja i si.	<b>241B</b>	75.000,00	75.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
48	413010	3232	Servis fotokopirnih i telefax uređaja i opreme	<b>242B</b>	130.000,00	130.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
49	415104	3235	Najam sustava za praćenje vozila Društva	<b>243B</b>	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	1 godina	
50	025220	4221	Izrada uredskog namještaja ZG	<b>244B</b>	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	
51	025220	4221	Izrada uredskog namještaja ispostave OS; RI; ST	<b>245B</b>	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	
52	413000	3232	Ličenje uredskih prostorija Zagreb (Vončinina, Piramida i Vlaška)	<b>246B</b>	110.000,00	110.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
53	413000	3232	Ličenje uredskih prostorija ispostave OS; RI; ST	<b>247B</b>	82.000,00	82.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
54	025160	4221	Kupnja i montaža klima uređaja Zagreb	<b>248B</b>	145.000,00	145.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	
55	025160	4221	Kupnja i montaža klima uređaja ispostave OS; RI; ST	<b>249B</b>	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	
56	025200	3221	Nabava građ. potrošnog materijala i alata	<b>250B</b>	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
57	413200	3221	Automatska vrata centralna pisarnica (dobava i ugradnja sa obzidom)	<b>251B</b>	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	
58	429201	3239	Digitalizacija dijela arhivskog gradiva pohranjenog u Drž. arhivu Rijeka	<b>252B</b>	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
59	429201	3239	Digitalizacija imovinskopravne dokumentacije smještene u PJ Split	<b>253B</b>	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
<del>60</del>	025160	4221	Servis i održavanje opreme za digitalizaciju	<b>254B</b>	50.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	1 godina	stavka se briše
<del>61</del>	413200	3232	Obnova upravne zgrade (rasvjeta LED)	<b>255B</b>	50.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	stavka se briše
62	422000	3237	Odvjetničke usluge zastupanja u PJ Split	<b>256B</b>	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
63	422000	3237	Odvjetničke usluge zastupanja u PJ Rijeka	<b>257B</b>	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
64	422300	3237	Medicinska vještačenja	<b>258B</b>	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
65	422300	3237	Građevinska vještačenja	<b>259B</b>	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
66	422300	3237	Geodetska vještačenja	<b>260B</b>	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
67	413011	3232	Održavanje MGE-UPS	<b>261B</b>	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 godina	
68	025261	4123	Pilot projekt dokumentacijskog sustava za izvanredno i investicijsko održavanje cesta	<b>262B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
69	025261	4123	Softver za upravljanje linearnim građevinskim projektima zasnovan na vremensko-prostornom modelu, licence, implementacija i obuka	<b>263B</b>	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
70	416001	3233	Hosting i održavanje web stranica za Hrvatske ceste d.o.o.	<b>264B</b>	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
71	429606	3239	Periodički pregledi sustava za dojavu požara, hidranta, gromobrana, statičkog elektriciteta	<b>265B</b>	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
72	429606	3239	Navavka i periodička ispitivanja vatrogasnih aparata	<b>266B</b>	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
73	429606	3239	Ispitivanja u radnom okolišu	<b>267B</b>	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
74	429606	3239	Ispitivanja električnih instalacija (protupanične rasvjete, tipkala, otpor izolacije)	<b>268B</b>	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
75	429606	3239	Osposobljavanje za rad na siguran način, početno gašenje požara, rad na računalu i pružanje prve pomoći	<b>269B</b>	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
76	429606	3239	Nabava posebno dizajnirane radne uniforme prema posebnom propisniku	<b>275B</b>	0,00	75.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	III.	45 dana	nova stavka
77	413200	4212	Popravak instalacija grijanja i dimovodnih instalacija	<b>280B</b>	0,00	99.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	60 dana	nova stavka
78	424000	3292	Osiguranje djelatnika od posljedica nesretnog slučaja	<b>285B</b>	0,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	1 godina	nova stavka
79	025023	4213	Kompletan nadzor na izgradnji odmorišta "Vidikovac" na k.č.3254/2 i potpornog zida na dijelu k.č. 6134 na državnoj cesti DC115 u Bolu na otoku Braču	<b>298B</b>	0,00	100.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
80	217000	3237	Obilježavanje cestovnog zemljišta za katastarske općine obuhvaćene tehničkom reambulacijom prema planu DGU-KO Kali, Preko i Sutomišćica	<b>399B</b>	0,00	68.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
81	413032	3233	Zamjena senzora za mjerenje zagađenosti zraka u tunelu Mravince	<b>400B</b>	0,00	95.300,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	15 dana	nova stavka
82	422000	3237	Odvjetničke usluge zastupanja u PJ Osijek imovinskopravni sporovi	<b>401B</b>	0,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 godina	nova stavka
83	429201	3239	Digitalizacija projektne dokumentacije PJ Osijek	<b>402B</b>	0,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 godina	nova stavka
84	025000	-	Ugradnja platforme za invalide	<b>403B</b>	0,00	65.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	60 dana	nova stavka
85	413017	3232	Prikupljanje podataka o horizontalnoj prometnoj signalizaciji na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba za potrebe ažuriranja Baze cestovnih podataka	<b>404B</b>	0,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
86	025001	4212	Nadzor na izgradnji objekta za održavanje cesta u Korenici-1. faza, zgrada	<b>405B</b>	0,00	99.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	7 mjeseci	nova stavka
87	025001	4212	Nadzor na izgradnji nadstrešnice za sol u Korenici	<b>406B</b>	0,00	38.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
88	413201	3232	Nužni popravci objekta za održavanje cesta-nadstrešnica za sol u Orahovici	<b>407B</b>	0,00	61.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka
89	429605	3232	Izrada studije s prijedlogom mjera i aktivnosti za uspostavu sustava automatiziranog prepoznavanja prometnih znakova na državnim cestama	<b>408B</b>	0,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10

90	429605	3232	Izrada analize stanja i optimizacije daljinskog vođenja prometa državnim cestama na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba	<b>409B</b>	0,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
91	025021	4213	Izrada prometnog elaborata daljinskog vođenja prometa i prometa teških teretnih vozila na području grada Našica	<b>410B</b>	0,00	19.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka
92	025005	4213	Izvođenje radova za potrebe uređenja daljinskog vođenja prometa i prometa teških teretnih vozila na području grada Našica sukladno prometnom elaboratu	<b>411B</b>	0,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka

<b>UKUPNO:</b>	<b>8.004.000,00</b>	<b>8.252.300,00</b>
----------------	---------------------	---------------------

<b>BAGATELNA NABAVA UKUPNO:</b>	<b>29.009.000,00</b>	<b>47.604.600,00</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------

<b>JAVNA NABAVA+BAGATELNA NABAVA SVEUKUPNO:</b>	<b>3.140.619.000,00</b>	<b>3.101.688.634,00</b>
---	-------------------------	-------------------------