

II. REBALANS PLANA NABAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.04.2016. DO 31.12.2016. GODINE

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

JAVNA NABAVA

200 SEKTOR ZA RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE

1-JN NABAVA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	215/000 215/001	A1006	Izrada studije o utjecaju vjetra na zatvaranje državne ceste DC8 od Novog Vinodolskog do Karlobaga u duljini od cca 85 km	59	900.000,00	900.000,00	900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
2	212/034	A1006	Izrada PPG studije varijantnih rješenja istočne obilaznice Karlovca	69	300.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	
3	212/034	A1006	Izrada studije varijantnih rješenja izmještanja DC2 na dionici Cestica-Varaždin	70	270.000,00	270.000,00	270.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	
4	212/033	A1006	Izrada studije varijantnih rješenja DC47 dionica Novska-Lipik	71	270.000,00	270.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	stavka se briše
5	212/036	A1006	Izrada studije opravdanosti Makarska-Podgora	72	750.000,00	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	8 mjeseci	
6	212/034	A1006	Izrada studije opravdanosti obilaznice Pregrade	73	750.000,00	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	8 mjeseci	
7	212/034	A1006	Izrada studije opravdanosti Lišnica-Duga Resa-Karlovac Izrada studije opravdanosti za planiranu cestu od državne ceste DC3 (Švarča) do državne ceste DC1 (Mostanje)	74	750.000,00	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	8 mjeseci	
8	212/034	A1006	Izrada PPGS varijantnih rješenja brze ceste Popovača-Sisak-Glina-Slunj-Josipdol u zoni naselja Glina, Topusko, Slunj i Josipdol Izrada Prostorno-prometno-građevinske studije varijantnih rješenja brze ceste Popovača-Sisak-Glina-Slunj-Josipdol na dionicama: Glina-Topusko i Slunj-Josipdol	75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	8 mjeseci	
9	212/034	A1006	Izrada građevinsko-tehničke studije varijantnih rješenja planirane državne ceste od autoceste A2 (čvor Đurmanec) do brze ceste Varaždin-Ivanec-Krapina	76	300.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	stavka se briše
10	212/034	A1006	Izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju na okoliš mosta preko rijeke Save kod Kratečkog i spojne ceste do DC224	77	300.000,00	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
11	212/033 212/034	A1006	Izrada idejnog rješenja i studije o utjecaju na okoliš na koridoru državne ceste Kutina-Lonja	78	350.000,00	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III. IV.	12 mjeseci	
12	212/035	A1006	Izrada idejnog rješenja i SUO za zaobilaznicu Funtane duljine 3,5 km	79	250.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
13	212/035	A1006	Izrada idejnog rješenja i SUO za obilaznicu Umaga duljine 8,4 km	80	350.000,00	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	12 mjeseci	
14	212/034	A1006	Izrada idejnog rješenja i SUO za obilaznicu Koprivnice duljine 23,0 km	81	600.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
15	213/044	A1006	Izrada akcijskog plana radi smanjenja buke za 2011. godinu	82	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	7 mjeseci	
16	215/001	A1006	Izrada strateške i konfliktne karte buke za 2016. godinu	83	700.000,00	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	10 mjeseci	
17	212/034	A1006	Izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš izmještanja DC36 na dionici Sisak-Žažina	84	350.000,00	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. IV.	12 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

18	212/033	A1006	Izrada studije izvodljivosti za Požeški prsten (dionice: Brestovac-Staro Petrovo Selo, Pleternica-Požega-Brestovac, Obilaznica Pleternice)	85	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	stavka se briše
19	212/034	A1006	Izrada studije izvodljivosti za izmještanje državne ceste DC37 u Sisku (približne duljine cca 3,0 km)	86	600.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	10 mjeseci	
20	212/033	A1006	Izrada studije izvodljivosti za zapadnu obilaznicu Našica dužine cca 14,00 km	87	700.000,00	700.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	10 mjeseci	stavka se briše
21	215/000 215/001	A1006	Izrada studije izvodljivosti za dionice: Zaprešić-Prigorje Brdovečko-Harmica uključujući dionicu: čvor Bobovica-Prigorje Brdovečko	317	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
22	212/036	A1006	Izrada studije varijantnih rješenja rekonstrukcije raskrižja Širina na državnoj cesti D8 u Solinu	363	0,00	0,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	nova stavka
23	215/001	A1006	Izrada studije izvodljivosti za dionice: Zaprešić - Prigorje Brdovečko - Harmica uključujući dionicu: čvor Bobovica - Prigorje Brdovečko	364	0,00	0,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	nova stavka

UKUPNO: **11.490.000,00** **10.440.000,00** **9.870.000,00**

300 SEKTOR EU PROJEKATA I PROGRAMA

1-JN NABAVA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	1735	K2003	Kontrola glavnog projekta s obzirom na mehaničku otpornosti i stabilnosti za most preko rijeke Save kod Gradiške	88	360.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
2	1827	K2005	Splitska obilaznica, dionica: čvor Širina u Solinu-čvor Stobreč: Izrada studije opravdanosti	89	600.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	9 mjeseci	
3	1749	K2005	Obilaznica Nedelišća i Puščina: Izrada nove studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	90	2.200.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	15 mjeseci	
4	1404	K2004	DC8, dionica TTTS-Mravince: Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	91	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	15 mjeseci	stavka se briše
5	1404	K2004	DC8, dionica TTTS-Dugi Rat: Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	92	8.500.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	18 mjeseci	
6	1404	K2004	Spojne ceste čvor Stara Podstrana-DC8: Izrada cjelokupne idejne, glavne i izvedbene projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	93	1.400.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	15 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

7	1404	K2004	Spojne ceste čvor Krilo Jesenice-DC8: Izrada cjelokupne idejne, glavne i izvedbene projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	94	2.200.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	15 mjeseci	
8	1655	K2006	Novelacija glavnog projekta i izrada dopunske projektne dokumentacije za pristupne ceste mostu Pelješac duljine 14,48 km	281	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	
9	1655	K2006	Most kopno-Pelješac: Testiranje u vjetrovnom tunelu	275	0,00	992.100,00	992.100,00	pregovarački postupak bez prethodne objave	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	
10	1834	K2004	Studija izvedivosti ceste Vrbovec 2-Bjelovar-Virovitica-granica R. Mađarske	285	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	12 mjeseci	
11	1835	K2003	Studija izvedivosti ceste Žuta Lokva-Križišće	284	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	12 mjeseci	
12	1655	K2006	Praćenje stanja okoliša i ekološke mreže na dionici: most kopno-Pelješac s pristupnim cestama	318	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	44 mjeseca 56 mjeseci	
13	1655	K2006	Arheološki i arhitektonski radovi na dionici: most kopno-Pelješac s pristupnim cestama	319	0,00	3.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	44 mjeseca	stavka se briše
14	1655	K2006	Kontrola izvedbenog projekta za most kopno-Pelješac	320	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	60 dana 42 mjeseca	

UKUPNO: **18.760.000,00** **25.092.100,00** **18.092.100,00**

2-JN NABAVA GRAĐENJA

1	1816	K2005	Izgradnja Južne obilaznice Poreča, dionica Vrvari-Bijela Uvala, vijadukt Veli Vrh (III. i IV. faza) sa instalacijama Izgradnja Južne obilaznice Poreča, dionica Vrvari-Bijela Uvala (III. i IV. faza) sa instalacijama	14	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	4 mjeseca	
2	1816	K2005	Nadzor nad izgradnjom Južne obilaznice Poreča, dionica Vrvari-Bijela Uvala, vijadukt Veli Vrh (III. i IV. faza) sa instalacijama Nadzor nad izgradnjom Južne obilaznice Poreča, dionica Vrvari-Bijela Uvala (III. i IV. faza) sa instalacijama	15	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	4 mjeseca	
3	1655	K2006	Izgradnja mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama	95	1.700.000.000,00	1.756.000.000,00	1.756.000.000,00	otvoreni postupak ograničeni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	42 mjeseca	
4	1655	K2006	Nadzor nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama	96	68.000.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. IV.	44 mjeseca	
5	1655	K2006	Arheološka istraživanja na dionici: most kopno-Pelješac s pristupnim cestama	365	0,00	0,00	530.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka

UKUPNO: **1.791.500.000,00** **1.833.000.000,00** **1.833.530.000,00**

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

400 SEKTOR ZA GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU
1-JN NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	762	K2003	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinskih dozvola za čvor D-Zdenčina (A1)-most na Kupi kod Lasinje Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje građevinskih dozvola za izgradnju državne ceste: čvor Donja Zdenčina (A1)-most na Kupi kod Lasinje, duljine cca 17,7 km	97	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II- III.	I. faza-18 mjeseci II. faza-13 mjeseci	
2	384	K2004	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i upravni postupak ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za dionicu čvor Plano-početak 3. trake obilaznice Trogira, duljine cca 1 km	98	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	I. faza-24 mjeseca II. faza-13 mjeseci	
3	404	K2004	Izrada izmjene i dopune glavnog projekta tunela Omiš na BC Stobreč-Dugi Rat-Omiš temeljem izrađene analize rizika	99	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III- IV.	6 mjeseci	stavka se briše
4	817	K2004	Novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D10 dionica: Kloštar Vojakovački- Križevci, cca l = 7,5 km	100	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II- IV.	I. faza-24 mjeseca II. faza-13 mjeseci	
5	818	K2004	Novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D12, dionica: Frkaševac-Bjelovar; cca l = 17 km	101	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	I. faza-24 mjeseca II. faza-13 mjeseci	
6	712	K2004	Izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske dozvole za BC Varaždin-Ivanec-Krapina, dionice Varaždin-Ivanec l=14,43 km i Ivanec-Lepoglava l=7 km	102	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	12 mjeseci	
7	753	K2004	Idejni projekti i ishođenje lokacijske dozvole za BC Slatina-Našice, l=41,7 km	103	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	
8	754	K2004	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za BC Suhopolje-Slatina, duljine cca 23 km	104	12.800.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	I. faza-24 mjeseca II. faza-13 mjeseci	stavka se briše
9	25	K2005	Novelacija glavnih projekata i upravni postupak za dionicu Vukmanički Cerovac-Mostanje, duljine cca 6,2 km	105	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II- III.	I. faza-18 mjeseca II. faza-13 mjeseci	
10	686	K2005	Novelacija projektne dokumentacije i upravni postupak za Tunel Kijac	106	500.000,00	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II- III.	I. faza-6 mjeseci II. faza-13 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
11	780	K2005	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinskih dozvola za izgradnju obilaznice Preloga, duljine cca 6,8 km	107	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	I. faza-18 mjeseci II. faza-13 mjeseci	
12	801	K2005	Izrada svih vrsta idejnih projekata i ishođenje lokacijske dozvole za obilaznicu Knina, l=4,5 km	108	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
13	802	K2005	Izrada svih vrsta idejnih projekata i ishođenje lokacijske dozvole za obilaznicu Drniša, l=5,4 km Izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske dozvole za obilaznicu Drniša, duljine približno 6,9 km	109	1.200.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	12 mjeseci	
12	829	K2005	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za izgradnju Obilaznice Šenkovca, duljine cca 6,0 km	110	2.700.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	I. faza-24 mjeseca II. faza-13 mjeseci	
14	833	K2005	Izrada svih vrsta idejnih projekata i ishođenje lokacijske dozvole za dionicu Bobovica-Prigorje Brdovečko, duljine cca 4,5 km	111	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	12 mjeseci	
15	819	K2005	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedbu geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za rekonstrukciju županijske ceste ŽC2201-spojna cesta čvorište Poznanovec do državne ceste DC24 duljine cca 1 km	112	715.000,00	715.000,00	715.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	I. faza-18 mjeseci II. faza-13 mjeseci	
16	494	K2008	Izrada izmjene i dopune idejnih projekata s ishođenjem izmjene i dopune lokacijske dozvole i temeljem toga izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, te ishođenje građevinske dozvole za I. fazu denivelacije raskrižja državne ceste DC22 i željezničke pruge M201 u Križevcima	113	685.000,00	685.000,00	685.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	I. faza-18 mjeseci II. faza-13 mjeseci	
17	656	K2009	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju S krivine na državnoj cesti DC1 Dicmo-Sinj na lokaciji Kukuzovac, duljine cca 0,9 km	114	500.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	I. faza-18 mjeseci II. faza-13 mjeseci	
18	384	K2004	Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata i ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju 3 (tri) pješačka nathodnika iznad rekonstrukcije državne ceste DC8 dionica Kaštel Gomilica-Kaštel Stari	115	810.000,00	810.000,00	810.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	I. faza-12 mjeseci II. faza-13 mjeseci	
19	802	K2005	Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za zaobilaznicu Drniša sa spojem na državnu cestu D33, duljine približno 10,2 km	310	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	I. faza-18 mjeseci II. faza-13 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

20	656	K2009	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za izgradnju rampe s istočnog kolnika Ulice zborna narodne garde na nadvožnjak u smjeru Solina i izgradnje rampe-nadvožnjaka s Ulice zborna narodne garde na Poljičku cestu u Splitu	366	0,00	0,00	950.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	I. faza-6 mjeseci II. faza-13 mjeseci	nova stavka
21	825	K2005	Izrada dodatne projektne dokumentacije, ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta za novi most preko Kupe u Pokupju s pristupnom cestom	367	0,00	0,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka

UKUPNO: 59.010.000,00 48.110.000,00 48.260.000,00

2-JN NABAVA GRAĐENJA

1	757	K2007	Sanacija klizišta od km 2+550 do km 2+660 na izgradnji ceste između ŽC5031 i ŽC5033, dionica: Hrvatsko-Ložac	12	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	4 mjeseca	stavka se briše
2	434	K2005	Izgradnja brze ceste-1. faza istočne zaobilaznice grada Vinkovaca 1. dionica od km 0+000,00 do km 6+985,00 II. faza od km 5+490,00 do km 6+985,00 i privremena spojna cesta	116	58.500.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	18 mjeseci	pridružuje se rednom broju 4 (ev. br.: 118)
3	434	K2005	Nadzor nad izgradnjom brze ceste-1. faza istočne zaobilaznice grada Vinkovaca 1. dionica od km 0+000,00 do km 6+985,00 II. faza od km 5+490,00 do km 6+985,00 i privremena spojna cesta	117	3.000.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	20 mjeseci	pridružuje se rednom broju 5 (ev. br.: 119)
4	434	K2005	Izgradnja brze ceste-1. faza Istočna obilaznica grada Vinkovaca, 1. dionica od km 0+000,00 do km 6+985,00, I. faza od km 0+000,00 do km 5+490,00	118	78.300.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	24 mjeseca	pridružuje se rednom broju 2 (ev. br.: 116)
5	434	K2005	Nadzor nad izgradnjom brze ceste-1. faza Istočna obilaznica grada Vinkovaca, 1. dionica od km 0+000,00 do km 6+985,00, I. faza od km 0+000,00 do km 5+490,00	119	3.900.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	26 mjeseci	pridružuje se rednom broju 3 (ev. br.: 117)
6	434	K2005	Zaštitna arheološka istraživanja istočne obilaznice Vinkovaca, 1. dionica, I. faza od km 0+000,00 do km 5+490,00	120	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	2 mjeseca	
7	747	K2005	Rekonstrukcija postojeće ulice Petra Svačića i izgradnja spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog DC423 u Slavonskom Brodu, duljine cca 1,2 km	121	10.500.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	9 mjeseci	
8	747	K2005	Nadzor nad rekonstrukcijom postojeće ulice Petra Svačića i izgradnjom spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog DC423 u Slavonskom Brodu, duljine cca 1,2 km	122	600.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	10 mjeseci	
9	825	K2005	Izgradnja novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju DC228 (bivša ŽC3297)	123	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	18 mjeseci	stavka se briše
10	825	K2005	Nadzor nad izgradnjom novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju DC228 (bivša ŽC3297)	124	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	20 mjeseci	stavka se briše

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
11	408	K2006	Izgradnja spojne ceste DC112, dionica: trajektna luka Rogač-DC111, duljine 2,75 km	125	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	9 mjeseci	
12	408	K2006	Nadzor nad izgradnjom spojne ceste DC112, dionica: trajektna luka Rogač-DC111, duljine 2,75 km	126	660.000,00	660.000,00	660.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	10 mjeseci 11 mjeseci	
13	408	K2006	Zaštitna arheološka istraživanja (radovi izmještanja arheološkog lokaliteta-bunje) prilikom izgradnje spojne ceste DC112, dionica: trajektna luka Rogač-DC111, duljine 2,75 km	127	499.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 mjesec	stavka prelazi u bagatelnu nabavu pod ev. br. 278B
14	658	K2005	Izgradnja spojne ceste Zabok (DC24)-Krapina (DC1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.	128	64.600.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	20 mjeseci	
15	658	K2005	Nadzor nad izgradnjom spojne ceste Zabok (DC24)-Krapina (DC1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.	129	3.500.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	22 mjeseca	
16	677	K2005	Izgradnja južne obilaznice Kutine (sjeverni kolnik), I. faza od km 0+000 do st. km 1+245,00	130	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	12 mjeseci 9 mjeseci	
17	677	K2005	Nadzor nad nad izgradnjom južne obilaznice Kutine (sjeverni kolnik), I. faza od km 0+000 do st. km 1+245,00	131	900.000,00	900.000,00	900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	14 mjeseci 11 mjeseci	
18	823	K2005	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta D33 i D8 sa lokalnom cestom L65058 u Šibeniku-čvor Meterize	132	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
19	650	K2004	Brza cesta Popovec-M.Bistrica Zabok s spojem na B. Hum, dionica: Popovec-Kašina glavna trasa od km 0+00 do km 6+101,10, izgradnja dionice od km 0+000 do križanja Klaka, uključujući križanje Klaka (1. faza) i izgradnja pješačkih staza za izdvojeni dio u zoni izgradnje kružnog toka	133	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	4 mjeseca	
20	650	K2004	Nadzor nad izgradnjom Brze ceste Popovec-M.Bistrica Zabok s spojem na B. Hum, dionica: Popovec-Kašina glavna trasa od km 0+00 do km 6+101,10, izgradnja dionice od km 0+000 do križanja Klaka, uključujući križanje Klaka (1. faza) i izgradnja pješačkih staza za izdvojeni dio u zoni izgradnje kružnog toka	134	400.000,00	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	5 mjeseci	
21	729	K2005	Dogradnja raskrižja državne ceste DC3 (Matulji-tunel Učka) sa državnom cestom DC8, 1. faza (1A,1B,1C), duljine 2 km	135	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	15 mjeseci 12 mjeseci	
22	729	K2005	Nadzor nad dogradnjom raskrižja državne ceste DC3 (Matulji-tunel Učka) sa državnom cestom DC8, 1. faza (1A, 1B, 1C), duljine 2 km	136	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	17 mjeseci 14 mjeseci	
23	745	K2005	Rekonstrukcija postojeće DC8-denivelacija križanja DC8 (obilaznica Splita) i županijske ceste ŽC6270 (Mravinačka ulica)	137	12.500.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	9 mjeseci	
24	745	K2005	Nadzor nad rekonstrukcijom postojeće DC8-denivelacija križanja DC8 (obilaznica Splita) i županijske ceste ŽC6270 (Mravinačka ulica)	138	650.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	10 mjeseci	
25	396	K2005	Izgradnja Denivelacije poljskog puta "Matkova ada" i čvorišta "Darda" na državnoj cesti DC7	139	33.500.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	18 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
26	396	K2005	Nadzor nad izgradnjom Denivelacije poljskog puta "Matkova ada" i čvorišta "Darda" na državnoj cesti DC7	140	1.700.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	20 mjeseci	
27	771	K2005	Spojna cesta: Istarski ipsilon (čvor Rogovići)-Lindarski Križ (DC64), l=6,2 km	141	45.000.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	20 mjeseci	
28	771	K2005	Nadzor nad izgradnjom spojne ceste: Istarski ipsilon (čvor Rogovići)-Lindarski Križ (DC64), l=6,2 km	142	2.500.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	22 mjeseca	
29	774	K2005	Rekonstrukcija državne ceste DC75, dionica Vodnjan-Pula, faza II duljine l=1,05 km	143	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci 9 mjeseci 4 mjeseca	
30	774	K2005	Nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC75, dionica Vodnjan-Pula, faza II duljine l=1,05 km	144	750.000,00	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	14 mjeseci 11 mjeseci 5 mjeseci	
31	490	K2005	Zaštitna arheološka istraživanja na izmještanju državne ceste DC225 dionica: Zaprešić-Prigorje Brdovečko II. poddionica od km 1+935,64 do km 6+420,82 I. FAZA od km 1+935,64 do km 2+410,01	145	500.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	45 dana	
32	701	K2009	Izgradnja obilaznice naselja Ložišća na otoku Braču, duljina cca 1,56 km	146	39.000.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	20 mjeseci	
33	701	K2009	Nadzor nad izgradnjom obilaznice naselja Ložišća na otoku Braču, duljina cca 1,56 km	147	2.000.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	22 mjeseca	
34	668	K2005	Izgradnja istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	148	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	20 mjeseci	stavka se briše
35	668	K2005	Nadzor nad izgradnjom istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	149	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	22 mjeseca	stavka se briše
36	668	K2005	Zaštitna arheološka istraživanja, konzervacija arheoloških nalaza i nalazišta prilikom izgradnje istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	150	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	45 dana	stavka se briše
37	775	K2005	Rekonstrukcija državne ceste DC1 na dionici od DC205 do ŽC2195 (uz industrijsku zonu u Zaboku), duljine 3,2 km	151	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	18 mjeseci	stavka se briše
38	775	K2005	Nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC1 na dionici od DC205 do ŽC2195 (uz industrijsku zonu u Zaboku), duljine 3,2 km	152	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	20 mjeseci	stavka se briše
39	742	K2005	Izgradnja paralelne prometnice sa spojem preko rijeke Krapine na državnu cestu DC1, FAZA II., duljine 1 km	153	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci 4 mjeseca	
40	742	K2005	Nadzor nad izgradnjom paralelne prometnice sa spojem preko rijeke Krapine na državnu cestu DC1, FAZA II.	154	400.000,00	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	7 mjeseci 5 mjeseci	
41	723	K2005	Izgradnja dodatnih zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice	155	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	stavka se briše
42	750	K2005	Izgradnja podvožnjaka na spojnoj dionici između DC422 i ŽC6040, ispod rulne staze Zračne luke Zadar	156	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	18 mjeseci	
43	750	K2005	Nadzor nad izgradnjom podvožnjaka na spojnoj dionici između DC422 i ŽC6040, ispod rulne staze Zračne luke Zadar	157	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	20 mjeseci	
44	314	K2005	Izgradnja sjevernog kolnika i rekonstrukcija južnog kolnika ul. Petra Svačića (DC72) u Slavenskom Brodu duljine 1,0 km	158	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	9 mjeseci	stavka se briše

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

45	314	K2005	Nadzor nad izgradnjom sjevernog kolnika i rekonstrukcija južnog kolnika ul. Petra Svačića (DC72) u Slavonskom Brodu duljine 1,0 km	159	600.000,00	600.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	10 mjeseci 11 mjeseci	stavka se briše
46	696	K2005	Rekonstrukcija mosta "Komora" na državnoj cesti DC6/004 u km 33+700	160	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
47	757	K2007	Cesta između ŽC5031 i ŽC5033, dionica: Hrvatsko-Ložac od stac. km 0+220,00 do km 2+846,08; Sanacija klizišta od stac. km 2+310 do km 2+415 i od km 2+490 do km 2+550 te izvedba mikropilota za temeljenje potpornog zida od stac. km 2+285 do km 2+330 i km 2+400 do km 2+540	161	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	5 mjeseci	
48	769	K2004	Dodatne usluge nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom I., II. i III. etape državne ceste DC427 Čvor Marčelji (nova A7)-Viškovo Čvor Rujevica (A7)-građevinski radovi i prelaganje instalacija	162	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	8 mjeseci	
49	434	K2005	Izgradnja I. i II. faze 1. dionice istočne zaobilaznice grada Vinkovaca (od km 0+000,00 do km 6+985,00) sa privremenom spojnom cestom od km 6+985,00 do km 7+630,02 -građevinski radovi i prelaganje instalacija	277	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	24 mjeseca	
50	434	K2005	Kompletni nadzor nad građevinskim radovima i radovima prelaganja instalacija na izgradnji I. i II. faze 1. dionice istočne zaobilaznice grada Vinkovaca (od km 0+000,00 do km 6+985,00) sa privremenom spojnom cestom od km 6+985,00 do km 7+630,02	278	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	26 mjeseci	
51	680		Izrada prometne signalizacije i opreme na području Južne obilaznice grada Osijeka prema prometnom elaboratu	305	0,00	1.050.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	30 dana	poništeno, novi EBN 362
52	836	K2005	Izgradnja jugoistočne obilaznice naselja Marčana s priključnim prometnicama, faza II	321	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
53	680		Izrada prometne signalizacije i opreme na području Južne obilaznice grada Osijeka prema prometnom elaboratu	362	0,00	0,00	1.050.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
54	768	K2008	Sanacija nerazvrstane ceste NC1001 (Jastrebarsko)	368	0,00	0,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	45 dana	nova stavka
55	770	K2006	Dodatne usluge nadzora nad građevinskim radovima i radovima na prelaganju instalacija na izgradnji dijela državne ceste D120-obilaznica naselja Polače (otok Mljet), duljine cca 2 km	369	0,00	0,00	240.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	nova stavka

UKUPNO: 656.959.000,00 445.460.000,00 302.700.000,00

500 SEKTOR ZA ODRŽAVANJE I PROMET

3-JN NABAVA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

1	025022	4213	Izgradnja zamjenskog propusta Druškovec na državnoj cesti DC206 u km 5+763	58	650.000,00	650.000,00	650.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II- IV- II.	2 mjeseca	
---	--------	------	--	----	------------	------------	------------	-------------------	------------------------	-------------------	-----------	--

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
2	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog- održavanja državne ceste DC512 na dionici Donja Gora-Ravča duljine 14,657 km Izrada glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC512 na dionici Donja Gora-Ravča duljine 14,657 km	163	970.000,00	970.000,00	970.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
3	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta sanacije starog- kolnika brze ceste Solin-Klis, od rotora Mravinci- do čvora Grlo, uključujući sve objekte Izrada izvedbenog projekta sanacije starog- kolnika brze ceste Solin-Klis, od rotora Mravinci- do čvora Grlo, uključujući sve objekte Izrada izvedbenog projekta sanacije istočnog kolnika državne ceste DC1, dionica Solin (rotor Bilice)-Klis (čvor Grlo), L=9000 m	164	800.000,00	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III- IV.	6 mjeseci	
4	025021	4213	Izrada idejnog i glavnog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC118, dionica 001 (od km 40+730 do km 42+540) od križanja za Račišće do križanja za Soline	165	380.000,00	380.000,00	380.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III- IV.	5 mjeseci	
5	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog- održavanja državne ceste DC8, dionica 016 u- dužini 3000 m, u mjestu Brodarica Izrada izvedbenog projekta održavanja državne ceste DC8, dionica 016, od raskrižja za Zablache do Morinjskog mosta, u naselju Brodarica	166	300.000,00	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
6	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC5, dionica 005 od km- 4+000 do km 14+175 (Omanovac-Pakrac-Lipik) i dionica 006 od km 0+000 do km 1+495 (Lipik- Donji Čaglić) ukupne duljine 11,64 km Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC5, dionica 005 od km 4+000 do km 14+175 (Omanovac-Pakrac-Lipik) i dionica 006 od km 0+000 do km 1+495 (Lipik- Donji Čaglić) ukupne duljine 11,67 km	167	800.000,00	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV- II.	7 mjeseci	
7	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za- rekonstrukciju državne ceste DC2 na dionici- Klisa-Vukovar, L=15 km Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC2 na dionici Klisa-Vukovar, duljine 10,17 km	168	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
8	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC34 na dionici od granice Osječko-baranjske županije sa Virovitičko-podravskom županijom (Gezinci) do Grada Donji Miholjac duljine 20 km	169	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	12 mjeseci	
9	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC2, dionica 010 od km 22+300 do km 39+830, između naselja Normanci i državne ceste DC34, u dužini 17,53 km	170	2.000.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
10	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC227, dionica Štrigova-Željezna Gora Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC227, dionica Štrigova-Željezna Gora duljine 2,30 km	171	300.000,00	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
11	025021	4213	Specijalistički istražni radovi i izrada projekta sanacije mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti DC37	172	500.000,00	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
12	025021	4213	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za obnovu državne ceste DC36, dionica 001 Blatnica Pokupska-Most na kanalu Kupa, duljine 6,7 km	173	500.000,00	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. II.	5 mjeseci	
13	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC105 u dionici 001, Snuga Pudarica na otoku Rabu, duljine 8,0 km	174	800.000,00	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	7 mjeseci	
14	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC8 u Primoštenu, na dionici 016 dužine 2,5 km (od autokampa Adriatic do nadvožnjaka Primošten A)	175	300.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	stavka prelazi u bagatelnu nabavu pod EBN 279B
15	025021	4213	Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije državne ceste DC75 u dionici Bašarinka-Larun-Tar (L=2.350 m)	176	350.000,00	350.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	stavka se briše
16	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC59 na dionici kroz Kistanje	177	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
17	025022	4213	Proširenje opsega projektnog zadatka s provođenjem kompletnog upravnog postupka ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC8 od mosta dr. Franje Tuđmana do petlje na Ilijinoj Glavici	178	700.000,00	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. III.	10 mjeseci	
18	025022	4213	Izgradnja pješačko-biciklističke staze uz državnu cestu DC7 na dionici Đakovo-Kuševec	179	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	3 mjeseca 4 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
19	025022	4213	Sanacija opasnog mjesta Severin na državnoj cesti DC8 Sanacija opasnog mjesta Severin na raskrižju državne ceste DC28 i županijske ceste ŽC3029	180	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II- III.	4 mjeseca 2 mjeseca	
20	025022	4213	Izgradnja pješačke staze uz državnu cestu DC45 u naselju Šartovac duljine 515 m	181	1.150.000,00	920.000,00	920.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II- III.	3 mjeseca	
21	025022	4213	Sanacija rječnog stupa mosta Terezino Polje na državnoj cesti DC5	182	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	stavka se briše
22	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC2 u zoni nadvožnjaka u Vukovaru (Kudeljarska ulica i Ulica Priljevo) Rekonstrukcija državne ceste DC2 u Vukovaru (Kudeljarska ulica i Ulica Priljevo) u duljini od 2,86 km	183	30.000.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV- II.	12 mjeseci	
23	025022	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC2 u zoni nadvožnjaka u Vukovaru (Kudeljarska ulica i Ulica Priljevo) Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC2 u Vukovaru (Kudeljarska ulica i Ulica Priljevo) u duljini od 2,86 km	184	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV- II.	12 mjeseci	
24	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC55 u Vinkovcima (Zvonarska ulica) dužine 0.990 m	185	13.000.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
25	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC55 u Vinkovcima, Zvonarska ulica, dužine 0.990 m	186	650.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
26	025022	4213	Obnova sjevernog kolnika državne ceste DC2-južna obilaznica Osijeka	187	35.000.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
27	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove sjevernog kolnika državne ceste DC2-južna obilaznica Osijeka	188	1.700.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
28	025022	4213	Rekonstrukcija dijela državne ceste DC46 (Preradovićeve ulica) u Đakovu	189	15.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III- IV.	6 mjeseci	
29	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije dijela državne ceste DC46 (Preradovićeve ulica) u Đakovu	190	750.000,00	750.000,00	750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III- IV.	6 mjeseci	
30	025022	4213	Uređenje i semaforizacija raskrižja državne ceste DC209 (ul. Globetka), dionica 001 od km 14+720 do 14+930, s nerazvrstanom cestom (Vukovarska ul.) u Čakovcu	191	600.000,00	600.000,00	1.550.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	30 dana 60 dana	
31	025022	4213	Izvedba kružnog raskrižja "Trešnja" (raskrižje državne ceste DC1 i Cvetkovačke ulice) u Jastrebarskom Rekonstrukcija raskrižja "Trešnjevka" (raskrižje državnih cesta DC1 i DC310) u Jastrebarskom	192	3.400.000,00	5.700.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III- IV.	4 mjeseca	stavka se briše
32	025022	4213	Izvedba kružnog raskrižja državne ceste DC231 (Ul. F. Tuđmana i Ul. Kralja Tomislava) u Sv. Nedjelji	193	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III- IV.	3 mjeseca	stavka se briše
33	025022	4213	Obnova državne ceste DC1 u Tušiloviću u duljini 1,5 km, izgradnja nogostupa i autobusnih stajališta Obnova državne ceste DC1 u Tušiloviću na dionici duljine 1,4 km	194	7.500.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV- II.	5 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
34	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC1 u Tušiloviću u duljini 1,5 km, izgradnja nogostupa i autobusnih stajališta Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC1 u Tušiloviću na dionici duljine 1,4 km	195	380.000,00	340.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV-III.	5 mjeseci	stavka se briše
35	025022	4213	Obnova kolnika državne ceste DC6 u dionici Žakanje-Modruš Potok (od 3+080 do 15+750 km)	196	5.900.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
36	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove kolnika državne ceste DC6 u dionici Žakanje-Modruš Potok (od 3+080 do 15+750 km)	197	295.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
37	025022	4213	Sanacija mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti DC37	198	15.000.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
38	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti DC37	199	750.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
39	025022	4213	Rekonstrukcija dijela državne ceste DC8 u dionici 004, Ul. Ivana Zajca u Rijeci, druga faza od km 0+445 do km 0+750 Rekonstrukcija dijela državne ceste DC8 u dionici 004, Ul. Ivana Zajca u Rijeci, druga faza od km 0+444,19 do km 0+749,97	200	5.300.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	
40	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije dijela državne ceste DC8 u dionici 004 Ul. Ivana Zajca u Rijeci, druga faza od km 0+445 do km 0+750	201	270.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	stavka prelazi u bagatelnu nabavu pod EBN 273B
41	025022	4213	Rekonstrukcija kružnog raskrižja na državnoj cesti DC304 (raskrižje Ul. Martinkovac i Miroslava Krleže) u Rijeci	202	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	stavka se briše
42	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije kružnog raskrižja na državnoj cesti DC304 (raskrižje Ul. Martinkovac i Miroslava Krleže) u Rijeci	203	500.000,00	500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	stavka se briše
43	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja Kalvarija na državnoj cesti DC8 u Novom Vinodolskom	204	3.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II-III.	3 mjeseca 4 mjeseca	
44	025022	4213	Sanacija opasnog mjesta Novi Vinodolski na državnoj cesti DC8	205	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	3 mjeseca	
45	025022	4213	Obnova državne ceste DC407-prolaz kroz Zadar	206	39.000.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-II.	12 mjeseci	
46	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC407-prolaz kroz Zadar	207	1.550.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-II.	12 mjeseci	
47	025022	4213	Uređenje raskrižja na državnoj cesti DC8 s izgradnjom pješačkog pothodnika na sjevernom izlazu iz Posedarja	208	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	5 mjeseci	
48	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima uređenja raskrižja na državnoj cesti DC8 s izgradnjom pješačkog pothodnika na sjevernom izlazu iz Posedarja	209	500.000,00	500.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	5 mjeseci	stavka prelazi u bagatelnu nabavu pod EBN 418B
49	025022	4213	Sanacija mosta Bulin 1 na državnoj cesti DC1 Sanacija mostova Bulin 1 i Bulin 2 na državnoj cesti DC1	210	2.250.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	4 mjeseca	
50	025022	4213	Sanacija mosta Bulin 2 na državnoj cesti DC1	211	1.850.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	pridružuje se rednom broju 49 (EBN 210)

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
51	025022	4213	Sanacija odrona Žaborić na državnoj cesti DC8	212	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
52	025022	4213	Sanacija mosta Stari Jadro na državnoj cesti DC8	213	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. IV.	4 mjeseca	
53	025022	4213	Sanacija prijelaznih naprava mostova Mostine i Smokovik na državnoj cesti DC8	214	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	30 dana	
54	025022	4213	Rekonstrukcija 4 raskrižja na državnoj cesti DC8 u Podstrani (Put Starog Sela, Domagojeva, Zvonimirova i Don Petra Cara)	215	8.300.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. II.	6 mjeseci 8 mjeseci	
55	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije 4 raskrižja na državnoj cesti DC8 u Podstrani (Put Starog Sela, Domagojeva, Zvonimirova i Don Petra Cara)	216	450.000,00	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. II.	6 mjeseci 8 mjeseci	
56	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC535 i prilazne ceste za gospodarsku zonu Ravča	217	850.000,00	850.000,00	850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
57	025022	4213	Obnova državne ceste DC8 u dionici most Bistrina-križanje s državnom cestom DC414 duljine 5,5 km	218	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	
58	025022	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC8 u dionici most Bistrina-križanje s državnom cestom DC414 duljine 5,5 km	219	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	6 mjeseci	
59	025022	4213	Sanacija mosta Metković na državnoj cesti DC62	220	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
60	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja Srebreno na državnoj cesti DC8	221	3.700.000,00	3.700.000,00	4.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	
61	025022	4213	Sanacija klizišta Ozalj-serpentina na državnoj cesti DC228 u km 15+940	222	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	5 mjeseci	
62	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta Ozalj-serpentina na državnoj cesti DC228 u km 15+940	223	230.000,00	230.000,00	230.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	5 mjeseci	
63	025022	4213	Sanacija klizišta Jagma 4 na državnoj cesti DC47 u km 5+500	224	700.000,00	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	2 mjeseca	
64	025022	4213	Sanacija klizišta Duga Resa na državnoj cesti DC23 u km 0+200 Sanacija odrona Duga Resa na državnoj cesti DC23, dionica 001 u km 0+200	225	560.000,00	560.000,00	560.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	3 mjeseca	
65	025022	4213	Sanacija zida Krilo Jesenice II na državnoj cesti DC8 u km 13+310	226	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	5 mjeseci	
66	025022	4213	Sanacija klizišta Soline 2 na državnoj cesti DC8 u km 5+450	227	2.500.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
67	025022	4213	Sanacija zasjeka Soline na državnoj cesti DC8 u km 5+550	228	2.000.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	4 mjeseca	
68	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta DC25 i DC50 u Ličkom Osiku	229	2.470.000,00	2.470.000,00	2.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	9 mjeseci	
69	025022	4213	Obnova državne ceste DC502 u dionici Smilčić-Predraga (DC27) duljine 8,851 km	230	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
70	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC502 u dionici Smilčić-Predraga (DC27) duljine 8,851 km	231	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
71	025022	4213	Izgradnja prometnog priključka gospodarske zone Podi-zapad Dugopolje na državnoj cesti DC2	232	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
72	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje prometnog priključka gospodarske zone Podi-zapad Dugopolje na državnoj cesti DC2	233	250.000,00	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
73	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8, županijske ceste ŽC5091 i nerazvrstane ceste na području Grada Crikvenice	234	3.500.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV-III.	4 mjeseca	
74	025022	4213	Rekonstrukcija prometnog čvora na državnoj cesti DC8-Crikvenica Zapad, čvorna rampa Crikvenica-Split	235	1.250.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	2 mjeseca	
75	025022	4213	Sanacija klizišta Čovići na državnoj cesti DC60	236	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
76	025022	4213	Sanacija klizišta Mali Pariz na državnoj cesti DC8	237	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	4 mjeseca	
77	025022	4213	Izrada brzih tehničkih prijelaza na brzoj cesti Solin-Klis (državna cesta DC1)	238	500.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
78	025022	4213	Radovi na precrpnoj stanici Ilovac na državnoj cesti DC1 u Karlovcu	239	1.900.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
79	025022	4213	Sanacija klizišta Ilovac na državnoj cesti DC228	240	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III-IV.	3 mjeseca	
80	025022	4213	Obnova državne ceste DC1 i izgradnja nogostupa u naselju Goljak i Lug od km 11+014 do km 14+615, ukupne duljine 3.601 m	241	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV-III.	6 mjeseci	
81	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC1 i izgradnji nogostupa u naselju Goljak i Lug od km 11+014 do km 14+615, ukupne duljine 3.601 m	242	850.000,00	850.000,00	850.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV-III.	6 mjeseci	
82	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja Srebreno na državnoj cesti DC8	280	0,00	230.000,00	230.000,00	otvoreni postupak	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
83	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC8 od područja Duća Glavica do mosta preko rijeke Cetine u dužini 1,1 km, uključujući i rekonstrukciju križanja s državnom cestom DC70 Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC8 od područja Duća Glavica do mosta preko rijeke Cetine u Omišu u dužini 1,1 km	283	0,00	400.000,00	230.000,00	otvoreni postupak	ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	
84	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC2 na dionici Šaregrad (Izlaz)-Ilok (Ulaz), od km 33+100 do 37+400, dužine 4,3 km	286	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	2 mjeseca	
85	025022	4213	Sanacija potpornog zida i propusta na državnoj cesti DC3 na lokaciji Šubetov most	287	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	
86	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC32 na dionici Gerovo-Kupički vrh, od km 14+200 do km 20+200, dužine 6,0 km	288	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	50 dana	
87	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC32 na dionici Gerovo-Kupički vrh, od km 14+200 do km 20+200, dužine 6,0 km	289	0,00	320.000,00	320.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	50 dana	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
88	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC1 na dionici Tušilović-Budačka Rijeka, od km 17+278 do km 23+627 i od km 0+000 do km 2+200, ukupne dužine 8,55 km	290	0,00	16.420.000,00	16.420.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	60 dana	
89	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC1 na dionici Tušilović-Budačka Rijeka, od km 17+278 do km 23+627 i od km 0+000 do km 2+200, ukupne dužine 8,55 km	291	0,00	820.000,00	820.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	60 dana	
90	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC2 na dionici Opatovac-Mohovo, od km 22+200 do km25+700, dužine 3,5 km	292	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	otvoreni postupak	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
91	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC5 na dionici Virovitica-Lončarica, od km 5+000 do km 12+850, dužine 7,85 km	294	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	45 dana	
92	025022	4213	Obnova asfaltnog kolnika državne ceste DC1 na dionici Udbina-Gračac, od km 11+572 do km 16+740, dužine 5,17 km	296	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	30 dana	
93	025022	4213	Obnova državne ceste DC8 u naselju Kozica	297	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	45 dana	
94	025022	4213	Obnova državne ceste DC1 kroz Otrić	298	0,00	11.050.000,00	11.050.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
95	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC1 kroz Otrić	299	0,00	560.000,00	560.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
96	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC66 s nerazvrstanom cestom za Radeki Polje u naselju Lobarika i dijela državne ceste DC66 s izgradnjom raskrižja u naselju Marčana	300	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	75 dana	
97	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC115 i županijske ceste ŽC6191 u Bolu na otoku Braču	302	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
98	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje pješačkog pothodnika na državnoj cesti DC8 u naselju Murvica gornja	305	0,00	220.000,00	220.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
99	025022	4213	Izgradnja pješačkog pothodnika na državnoj cesti DC8 u naselju Murvica gornja	306	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
100	025022	4213	Izgradnja priključka poduzetničke zone Jalžabet na državnoj cesti DC528 dužine 270 m	307	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	60 dana	
101	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC2 kod ulaza u "Gospodarsku zonu sjever" u Ludbregu	308	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	60 dana	
102	025022	4213	Sanacija mosta GP Bregana na državnoj cesti DC231/001 od stac. 0+013 do stac. 0+041	309	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
103	025022	4213	Sanacija potpornog zida Miškovići na otoku Pagu na državnoj cesti DC106	312	0,00	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	2 mjeseca	
104	025022	4213	Obnova kolnika i izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje na državnoj cesti D225 na području Općine Brdovec u duljini od 7.645,00 m	322	0,00	22.010.500,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	8 mjeseci	stavka se briše
105	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za državnu cestu DC36, dionicu Hotnja-Orleković, stac. od 4+000 do 8+180, l = 4,180 km	323	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	
106	025022	4213	Sanacija propusta "Turnišće" na državnoj cesti DC24/002 u st. 5+896	324	0,00	900.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	60 dana	stavka se briše

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
107	025022	4213	Rekonstrukcija Obnova raskrižja državne ceste DC206 i ulice Frana Galovića u Krapini	325	0,00	1.150.000,00	1.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	60 dana 2 mjeseca	
108	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za dionicu GP Lupinjak do kružnog toka u Đurmancu, prilikom rekonstrukcije DC207 od st. 8+540 do st. 14+630, l=6,090 km	326	0,00	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
X 109	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC24, od raskrižja sa lokalnom cestom LC 25094 Hrastovsko-Ludbreg do lokalne ceste LC 25098	327	0,00	350.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	stavka se briše
110	025022	4213	Sanacija četiri klizišta na državnoj cesti DC305 u Čabru, dionica 001 u km 4+050, km 4+390, 4+490 i km 4+540 Sanacija klizišta Čabar 1 u km 4+540 i Čabar 2 u km 4+490 na državnoj cesti DC305	328	0,00	2.500.000,00	1.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
111	025022	4213	Sanacija klizišta na DC32 dionica 002 lokacija Smrečje u km 9+200	329	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
112	025022	4213	Obnova DC32 kroz Gerovo dionica 002 od km 12+600 do km 14+230	330	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
113	025022	4213	Obnova lokalne ceste LC58107 (prije državna cesta DC523) radi oštećenja kolnika prilikom gradnje državne ceste DC8 (A7 čvor Sv. Kuzam-Križišće)	331	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	2 mjeseca	
114	025022	4213	Sanacija pokretnog mosta Osor na državnoj cesti DC100	332	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
115	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom pokretnog mosta Osor na državnoj cesti D100	333	0,00	260.000,00	260.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
116	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i pristupne prometnice prema radnoj zoni Miklavija	334	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
117	025022	4213	Izrada asfaltnih presvlaka na dijelu državne ceste DC501 dionica 002 od 7+250 do 9+450, kroz naselje Hreljin duljine 2,2 km	335	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	30 dana	
118	025022	4213	Rekonstrukcija željezničko-cestovnog prijelaza na državnoj cesti DC525, u Pleternici, dionica 001 u km: 0+300	336	0,00	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	2 mjeseca	
119	025022	4213	Rekonstrukcija željezničko-cestovnog prijelaza na državnoj cesti DC38, u Pleternici, dionica 003 u km: 0+640	337	0,00	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	2 mjeseca	
120	025022	4213	Obnova kolnika državne ceste DC51, dionica 002, Brestovac-Zakorenje, od st.0+000 km do st. 4+000 km, dužine 4 km	338	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	1 mjesec	
121	025022	4213	Obnova kolnika državne ceste DC5, dionica 006, Cage-Okučani, od st. 15+660 km do st. 20+400 km, dužine 4,74 km	339	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	1 mjesec	
122	025022	4213	Izgradnja priključka zone malog gospodarstva II u Valpovu na državnoj cesti DC34 (obilaznica Valpovo) i izgradnja objekata i uređaja javne rasvjete na raskrižju državne ceste DC34 (obilaznica Valpovo) s ulicom Ljudevita Gaja u Valpovu i županijskom cestom ŽC4059	340	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	2 mjeseca	
123	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC33, dionica Knin-Drniš, duljine 20 km	341	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	8 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
124	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC33 i županijske ceste ŽC6082 (Siverić-Miočić)	342	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
125	025022	4213	Obnova kolnika državne ceste DC1 od km 62+270 do km 65+950, predio Karakašica	343	0,00	3.281.452,50	3.281.452,50	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	1 mjesec	
126	025022	4213	Obnova kolnika državne ceste DC1 od km 53+180 do 59+780, predio Satrić	344	0,00	5.689.581,50	5.689.581,50	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	.IV	2 mjeseca	
127	025022	4213	Dogradnja pješačkog pločnika na državnoj cesti DC60, od naselja Cista Provo do naselja Cista Velika sa zahvatom na kolničkoj odvodnji	345	0,00	3.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	stavka se briše
128	025022	4213	Izgradnja kružnog raskrižja na državnoj cesti DC300 u Umagu-"Marketi"-faza 3	346	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	75 dana	
129	025022	4213	Obnova državne ceste DC44 dionica Lupoglav-Bršćak od km 0+000 do km 2+920,53	347	0,00	14.000.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	stavka se briše
130	025023	4213	Kompletan nadzor obnove državne ceste DC44 dionica Lupoglav-Bršćak od km 0+000 do km 2+920,53	348	0,00	700.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	stavka se briše
131	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC75 u Općini Tar, Tar-Lanternu	349	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
132	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta DC66 i DC401-izrada "turbo" raskrižja	350	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
133	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državnih cesta DC66 i DC401-izrada "turbo" raskrižja	351	0,00	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
134	025022	4213	Rekonstrukcija križanja državne ceste DC8 I lokalne ceste LC69044 u mjestu Doli na državnoj cesti DC8, dionica 026, km 3+000	352	0,00	950.000,00	950.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	2 mjeseca	
135	025022	4213	Obnova kolnika državne ceste DC8, ulaz u grad Dubrovnik, od km 3+325 do 7+000	353	0,00	4.474.400,00	4.474.400,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	1,5 mjesec	
136	025022	4213	Rekonstrukcije raskrižja Južna obilaznica Čakovca, državna cesta DC3-raskrižje Savska Ves	354	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
137	025022	4213	Uređenje nogostupa i autobusnog stajališta uz državnu cestu DC8 na predjelu Pazdigrad	370	0,00	0,00	770.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
138	025022	4213	Uređenje odmorišta Ravnice na državnoj cesti DC8, dionica Omiš-Dubci, u km 3+000	371	0,00	0,00	525.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
139	025021	4213	Novelacija cjelokupne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju zaobilaznice Slavenskog Šamca državna cesta DC7, duljine 2,78 km	372	0,00	0,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	12 mjeseci	nova stavka
140	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC34 u dionici od obilaznice Valpova do državne ceste DC2 (Južna obilaznica Osijeka) ukupne duljine 13,3 km	373	0,00	0,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	nova stavka
141	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog građevinskog projekta i potrebnih elaborata, glavnog i izvedbenog elektrotehničkog projekta cestovne rasvjete, glavnog i izvedbenog projekta izmještanja/zaštite instalacija, geodetskog projekta i ishođenje građevinske dozvole na državnoj cesti DC2, raskrižje ulice Ljudevita Gaja, ulice Petra Preradovića i ulice Petra Krešimira IV u Pitomači	374	0,00	0,00	400.000,00	Otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV	4 mjeseca	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
142	025022	4213	Rekonstrukcija državne ceste DC75, dionica Zambratija-Umag, 3. faza (L=325,00 m)	375	0,00	0,00	6.520.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	5 mjeseci	nova stavka
143	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC75, dionica Zambratija-Umag, 3. faza (L=325,00 m)	376	0,00	0,00	330.000,00	Otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV	5 mjeseci	nova stavka
144	025022	4213	Rekonstrukcija postojećeg raskrižja Trpimirove ulice (DC518) s ulicom Martina Divalta u raskrižje sa kružnim tokom	377	0,00	0,00	7.100.000,00	Otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV	4 mjeseca	nova stavka
145	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom postojećeg raskrižja Trpimirove ulice (DC518) s ulicom Martina Divalta u raskrižje sa kružnim tokom	378	0,00	0,00	350.000,00	Otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV	4 mjeseca	nova stavka
146	025022	4213	1. faza izgradnje dijela internih prometnica i platoa s odvodnjom u "Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar"	379	0,00	0,00	1.400.000,00	Otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV	3 mjeseca	nova stavka

UKUPNO: **353.405.000,00** **467.775.934,00** **429.180.434,00**

4-JN NABAVA REDOVITOG ODRŽAVANJA

1	413032	3233	Redovito održavanje i servis razdjelnika regulacije rasvjete i svjetlosnih sondi na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	16	550.000,00	550.000,00	550.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
2	413032	3233	Redovito održavanje i servis ventilatora na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	17	208.000,00	208.000,00	208.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
3	413032	3233	Redovito održavanje i servis UPS uređaja na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	18	550.000,00	550.000,00	550.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
4	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava kvalitete zraka u tunelima na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	19	300.000,00	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
5	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava videonadzora i led markera na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	20	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
6	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava daljinskog upravljanja i nadzora na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	21	800.000,00	800.000,00	800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
7	413032	3233	Redovito održavanje i servis vatrodojavnog sustava na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	22	260.000,00	260.000,00	260.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	
8	413032	3233	Redovito održavanje i servis PIS-a na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem	23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	12 mjeseci	

UKUPNO: **5.668.000,00** **5.668.000,00** **5.668.000,00**

OSTALO (TROŠKOVI UPRAVLJANJA I DUGOTRAJNA IMOVINA)

5-JN NABAVA USLUGA, RADOVA I ROBA ZA POTREBE DRUŠTVA

1	025100	4221	Elektronička oprema-hardver	26	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	30 dana	
---	--------	------	-----------------------------	----	--------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------	-----	---------	--

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
2	413011	3232	Upravljanje i održavanje sustava ispisa	30	500.000,00	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	do kraja godine	stavka se briše
3	401500	3223	Nabava goriva za pogon motornih vozila	57	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	II.	2 godine	
4	025261	4262	Sistemske softver-licence	66	400.000,00	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
5	429601	3232	Izrada i izdavanje posebnih meteoroloških informacija i usluga za potrebe održavanja i zaštite državnih cesta	243	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	pregovarački postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	1 godina	
6	413012	3232	Održavanje i umjeravanje vaga i WIM uređaja	244	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	otvoreni postupak okvirni sporazum	ugovor o javnoj nabavi	II.	2 godine	
7	025118	4225	Nabava novih i zamjena postojećih meteoroloških postaja	245	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
8	025130	4225	Izrada glavnog i izvedbnog projekta za uspostavu središnjeg centra za nadzor o upravljanje prometom na državnim cestama	246	800.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	6 mjeseci	
9	422500	3237	Izrada studije "definiranje lokacija i izrada tipskih rješenja parkirališta za teretna vozila na državnim cestama	247	600.000,00	600.000,00	600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	8 mjeseci	
10	025131	4225	Nabava i zamjena postojećih prijenosnih WIM uređaja i vaga za mjerenje osovinskog opterećenja	248	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	2 mjeseca	
11	025132	4225	Nabava i zamjena postojećih brojlara prometa Nabava, isporuka i montaža automatskih stacionarnih brojlara prometa (ABP) te odgovarajuće programske podrške	249	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. IV.	4 mjeseca	
12	025001	4212	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Korenici-1. faza	250	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. III.	7 mjeseci	
13	025001	4212	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Glini-1. faza	251	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	7 mjeseci	
14	025001	4212	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Jastrebarskom-I. faza	252	2.100.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	7 mjeseci	
15	025010	4214	Izgradnja silosa za sol u Zlatar Bistrici i Jastrebarskom	253	1.400.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
16	025092	4214	Izgradnja odmorišta i potpornog zida na državnoj cesti DC115, dionica Humac-Bol, u km 7+750	254	1.982.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	100 dana	
17	025092	4214	Izgradnja autobusnog stajališta na državnoj cesti DC1 u Oštarskim Stanovima, dionica 11 u km 44+586,20	255	556.000,00	556.000,00	556.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
18	422100	3237	Revizija temeljnih financijskih izvještaja i revizija projekata Hrvatskih cesta d.o.o. koji se financiraju iz kreditnih sredstava stranih banaka za 2016. godinu	256	3.000.000,00	300.000,00	300.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
19	941070	342/343	Usluga dugoročnog kredita u iznosu od 80.000.000,00 EUR za potrebe financiranja projekata i podmirenje kreditnih obveza u 2016. godini	257	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	10 godina	
20	413020	3232	Servisno održavanje i popravak vozila marke Volkswagen	258	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	II.	1 godina	
21	423001	3292	Osiguranje od autoodgovornosti	259	400.000,00	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	1 godina	
22	423001	3292	Kasko osiguranje vozila	260	350.000,00	350.000,00	350.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	1 godina	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
23	411000	3231	Poštanske usluge	261	490.000,00	490.000,00	490.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	1 godina	
24	415100	3235	Nabava vozila	262	2.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
25	413200	3232	Obnova upravne zgrade (prozori)	263	650.000,00	650.000,00	650.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
26	413200	3232	Obnova upravne zgrade (krov)	264	450.000,00	450.000,00	450.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
27	418301	3239	Usluga čuvanja imovine	265	250.000,00	250.000,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	1 godina	stavka prelazi u bagatelnu nabavu pod EBN 445B
28	025261	4262	Elektronička oprema-softver	266	400.000,00	400.000,00	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	30 dana	
29	025261	4262	Sistemska softver-Intergraph	267	700.000,00	700.000,00	700.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	do 7.mj. 2017.	
30	411100 411300 411200	3231	Javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge govorne mobilne telefonije (VPN), usluge pristupa internetu i usluge prijenosa podataka	268	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	II.	2 godine	
31	025261	4123	Licence za integralni dokumentacijski sustav, razvoj, implementacija i obuka	269	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	3 mjeseca	
32	025261	4123	Nove funkcionalnosti baze radova HC-a, troškovnika i Primavere, razvoj, implementacija i obuka	270	350.000,00	350.000,00	350.000,00	pregovarački postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	7 mjeseci	
33	405500	3227	Zaštitna odjeća i obuća, zaštitna oprema	271	250.000,00	250.000,00	250.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II.	1 godina	
34	025010	4214	Izgradnja nadstrešnice za sol u Korenici	282	0,00	620.000,00	620.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	3 mjeseca	
35	025022	4213	Izgradnja odmorišta "Vidikovac" na k.č.3254/2 i potpornog zida na dijelu k.č. 6134 na državnoj cesti DC115 u Bolu na otoku Braču	301	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi	III.	4 mjeseca	
36	420000	3236	Sistematski pregled zaposlenika Hrvatskih cesta d.o.o.	303	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	6 mjeseci	
37	025260	4213	Usluga održavanja i nadogradnje Sustava održavanja i gospodarenja cestama SOGC	304	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	24 mjeseca	
38	422500	3237	Revizija sigurnosti cestovne infrastrukture	355	0,00	500.000,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III.	ovisi o vrsti projekta	
39	401000	3223	Opskrba električnom energijom	356	0,00	0,00	10.600.000,00	otvoreni postupak	okvirni sporazum	IV.	2 godine	nova stavka
40	025100	4221	Informatička oprema-hardver 3	359	0,00	0,00	500.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	30 dana	nova stavka

UKUPNO: 214.818.000,00 218.538.000,00 229.388.000,00

JAVNA NABAVA UKUPNO: 3.111.610.000,00 3.054.084.034,00 2.876.688.534,00

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

BAGATELNA NABAVA

200 SEKTOR ZA RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE

1-BN NABAVA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	212/036	A1006	Izrada idejnog rješenja i elaborata zaštite okoliša rekonstrukcije državne ceste D1 Dicmo-Sinj od km 0+500 do km 1+900	314B	0,00	100.000,00	100.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	
2	212/034	A1006	Izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš izmještanja DC37 u mjestu Gore	315B	0,00	199.900,00	199.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	12 mjeseci	
3	212/036	A1006	Izrada idejnog rješenja i elaborata zaštite okoliša rekonstrukcije državne ceste D1 Dicmo - Sinj od km 0+500 do km 1+900	422B	0,00	0,00	100.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	nova stavka
4	212/034	A1006	Izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš izmještanja DC 37 u mjestu Gore	423B	0,00	0,00	199.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	12 mjeseci	nova stavka

UKUPNO: **0,00** **299.900,00** **599.800,00**

300 SEKTOR EU PROJEKATA I PROGRAMA

1-BN NABAVA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	1816	K2005	Južna obilaznica Poreča: Kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla-objekti/nasip	14B	60.000,00	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
2	1735	K2003	BC Okučani-Granica BiH i Most preko rijeke Save kod Gradiške:Utjecaj klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama	66B	199.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
3	1626	K2004	DC403, spojna cesta od čvora Škurinje do luke Rijeka: Izrada nove studije utjecaja na okoliš s ishodenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš	67B	199.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	6 mjeseci	
4	1749	K2005	Obilaznica Nedelišća i Puščina: Cestovna sigurnost	68B	90.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	
5	1667	K2005	Istočna vezna cesta Slavonski Brod: Cestovna sigurnost	69B	90.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	
6	1667	K2005	D8, dionica Mravince-TTTS-Dugi Rat, uključujući spojne ceste čvor Stara Podstrana-DC8 i čvor Krilo Jesenice-DC8: Cestovna sigurnost	70B	199.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
7	1626	K2004	Utjecaj klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama projekta državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka	71B	99.900,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
8	1655	K2006	Tehnička pomoć u pripremi i provedbi postupka javne nabave za izgradnju mosta kopno-Pelješac	272B	0,00	99.000,00	99.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	12 mjeseci	
9	1655	K2006	Izrada izvotka iz glavnog projekta pristupnih cesta mostu kopno-Pelješac za potreba građenja	271B	0,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	45 dana	
10	1363	K2005	Zaštitna arheološka istraživanja na spojnoj cesti 1 (od D315-do D8) mostu kopno-otok Čiovo, između stacionaža 0.00+80.00 i 0.2+0.00	274B	0,00	0,00	62.200,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

11	1363	K2005	Zaštitna arheološka istraživanja na spojnoj cesti 1 (od D315 do D8) mostu kopno-otok Čiovo, između stacionaža 0.00+80.00 i 0.2+0.00	413B	0,00	0,00	79.400,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
----	------	-------	---	-------------	------	------	-----------	------------------	-----------------	-----	---------	-------------

UKUPNO:					936.900,00	358.000,00	499.600,00					
----------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

2-BN NABAVA GRAĐENJA

1	1655	K2006	Podvodno arheološko istraživanje na dionici: most kopno-Pelješac s pristupnim cestama	447B	0,00	0,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	nova stavka
---	------	-------	---	-------------	------	------	------------	------------------	-----------------	-----	-----------	-------------

UKUPNO:					0,00	0,00	199.000,00					
----------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------------	--	--	--	--	--

400 SEKTOR ZA GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU

1-BN NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1	434	K2005	Obnova operativnog poligona, obnova iskolčenja osi trase i parcelacijske crte-Izgradnja istočne obilaznice Vinkovaca, I. dionica, II. faza od km 5+490 do km 6+985 duljine 1,5 km	72B	30.000,00	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	30 dana	
2	434	K2005	Obnova operativnog poligona, obnova iskolčenja osi trase i parcelacijske crte-Izgradnja brze ceste-1. faza Istočna obilaznica grada Vinkovaca, 1. dionica od km 0+000,00 do km 6+985,00, I. faza od km 0+000,00 do km 5+490,00	73B	85.000,00	85.000,00	85.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	30 dana	
3	408	K2006	Obnova operativnog poligona, obnova iskolčenja osi trase i parcelacijske crte-Izgradnja spojne ceste Trajektna luka DC112-otok Šolta	74B	35.000,00	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	III. IV.	30 dana	
4	408	K2006	Izrada izvedbenog projekta potpornog zida sa svim pripadajućim radovima za spojnu cestu DC112, dionica Trajektna luka Rogač-DC111 Izrada izvedbenih projekata potpornog zida sa svim pripadajućim radovima za spojnu cestu DC112, dionica Trajektna luka Rogač-DC111	75B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	30 dana	
5	825	K2005	Konzultantske usluge i izrada dodatne dokumentacije za most preko Kupe u Pokupju	76B	182.000,00	182.000,00	182.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	12 mjeseci	
6	490	K2005	Izrada prometno-tehnološkog elaborata za izmještanje D225, 1. poddionica, II. FAZA od km 0+687 do km 1+935,64	77B	50.000,00	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	1 mjesec	
7	490	K2005	Monitoring podzemnih voda za potrebe izmještanje DC225, 1. poddionica, II. FAZA od km 0+687 do km 1+935,64	78B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	18 mjeseci 8 mjeseci	
8	658	K2005	Izrada glavnih projekata rasvjete 3 raskrižja na Spojnoj cesti Zabok (D24)-Krapina (DC1), 1. dionica od km 0+000 do km 6+040, I. faza i ostale potrebne dokumentacije s upravnim postupkom	79B	98.000,00	98.000,00	98.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	45 dana	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
X	490	K2005	Izrada izvedbenog projekta pješačkog pothodnika u km 1+744,68 na izmještanju DC225, Zaprešić-Prigorje Brdovečko, 1. poddionica od km 0+000 do km 1+935,64, II. faza od km 0+687 do km 1+935,64, uključivo i kontrola izvedbenog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija	80B	80.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	45 dana	
10	384	K2004	Izrada parcelacijskog elaborata objedinjavanja katastarskih čestica i geodetskog elaborata za evidentiranje građevine u katastru i dodatnih geodetskih radova za Rekonstrukciju DC8 Kaštel Gomilica-Kaštel Stari	81B	197.000,00	197.000,00	197.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	3 mjeseca 8 mjeseci	
11	771	K2005	Obnova iskolčenja parcelacijske crte za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa Spojna cesta: Istaski ipilon (Čvor Rogovići)-Lindarski Križ (DC64)	82B	43.200,00	43.200,00	43.200,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	30 dana	
X	771	K2005	Obnova operativnog poligona, obnova iskolčenja osi trase i parcelacijske crte-za spojnu cestu Istarski ipilon (čvor Rogovići)-Lindarski Križ (DC64), duljine cca 6,2 km	83B	99.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
13	779	K2005	Izrada dodatnih projekata za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dijela DC205 i ŽC2152 u Kumrovcu	84B	53.000,00	53.000,00	53.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II. III.	45 dana	
X	490	K2005	Izmjena i dopuna glavnog projekta i ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole za izmještanje DC225, Zaprešić-Prigorje Brdovečko, 1. poddionica od km 0+000 do km 1+935,64, II. faza od km 0+687 do km 1+935,64	85B	95.000,00	95.000,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	3 mjeseca	stavka se briše
15	660	K2004	Izrada glavnih projekata rasvjete raskrižja na dionici Virovitica-Suhopolje i ostale potrebne dokumentacije s upravnim postupkom	86B	130.000,00	130.000,00	130.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
16	660	K2004	Izrada parcelacijskog elaborata objedinjavanja katastarskih čestica i geodetskog elaborata za evidentiranja građevine u katastru na izgradnji Podravske brze ceste dionica: Virovitica-Suhopolje duljine=9,1 km	87B	120.000,00	98.000,00	98.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	III.	2 mjeseca 90 dana	
17	680	K2004	Izrada Prometnog elaborata izvedenog stanja prometne signalizacije i opreme na Južnoj Obilaznici grada Osijeka	88B	70.000,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	1 mjesec	
18	658	K2005	Izrada parcelacijskog elaborata spajanja katastarskih čestica za spojnu cestu Zabok (DC24)-Krapina (D1) faza I-dionica od km 0+000 do km 6+040	89B	60.000,00	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	2 mjeseca	
19	650	K2004	Izrada parcelacijskog elaborata spajanja katastarskih čestica za brzu cestu Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum dionica: Zlatar Bistrica-Andraševac faza I.	90B	20.000,00	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	2 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

20	650	K2004	Izrada parcelacijskog elaborata spajanja katastarskih čestica za brzu cestu Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum dionica: Zlatar Bistrica-Andraševac faza II.	91B	70.000,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	2 mjeseca	
21	770	K2006	Izrada projekta zaštitnih restauratorskih radova na vanjskoj žbuci u svetištu bazilike na obilaznici Polača-otok Mljet	92B	99.000,00	99.000,00	99.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	
22	490		Geodetski radovi za Izmjještanje državne ceste D225, dionica Zaprešić-Prigorje Brdovečko, I poddionica: od km 0+000,00 do km 1+935,64; II faza: od km 0+687,00 do km 1+935,64, obnova operativnog poligona, iskolčenja osi i iskolčenja parc. Crte, inoviranje elaborata iskolčenja osi i parc. crte	287B	0,00	32.800,00	32.800,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	III.	10 dana	
23	479		Izrada dodatnih parcelacijskih elaborata za izgradnju D516, dionica: Vitaljina, duljine cca 2,2 km	62B	0,00	79.700,00	79.700,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	90 dana	
24	363	K2005	Dodatni radovi na izradi glavnih projekata za potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole za spojnu cestu 1 mostu kopno otok Čiovo	316B	0,00	120.000,00	120.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	IV.	2 mjeseca 3 mjeseca	
25	650	K2004	Dodatni radovi na izradi glavnih projekata za izmjenu i dopunu građevinske dozvole i ishoda izmjene i dopune građevinske dozvole za BC Popovec-M. Bistrica-Zabok, dionica Zlatar Bistrica-Andraševac, faza III	317B	0,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	
26	704	K2003	Izrada projekta zaštite od buke na BC Solin-Klis-Sinj, poddionica Jamani-Klis (Grlo)	318B	0,00	99.500,00	99.500,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	
27	490	K2005	Izrada parcelacijskog elaborata spajanja katastarskih čestica i geodetskog elaborata za evidentiranje građevine u katastru na izgradnji dionice Zaprešić-Prigorje Brdovečko I poddionica, I faza	319B	0,00	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	IV.	90 dana	
28	650-2-3	K2004	Izrada tehničkog rješenja za ugradnju novog stupa na DV 35kV Bedekovčina-Zlatar Bistrica na BC Popovec-M. Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica Zlatar Bistrica-Andraševac, faza III	424B	0,00	0,00	38.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	15 dana	nova stavka
29	404	K2004	Dodatna prometna prognoza dionice Dugi Rat-Omiš	425B	0,00	0,00	50.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	IV.	2 mjeseca	nova stavka
30	774	K2005	Izrada izmjene glavnog projekta rekonstrukcije državne ceste D75 u Puli, faza I, duljine cca 440 m	426B	0,00	0,00	51.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	IV.	3 mjeseca	nova stavka

UKUPNO:	2.014.200,00	2.345.200,00	2.484.200,00
----------------	---------------------	---------------------	---------------------

2-BN NABAVA GRAĐENJA

1	770	K2006	Zaštitni restauratorski radovi na vanjskoj žbuci u svetištu bazilike na obilaznici Polača-otok Mljet Zaštitni restauratorski radovi na vanjskoj žbuci u svetištu bazilike na obilaznici Polača-otok Mljet	21B	499.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
---	-----	-------	--	-----	------------	------------	------------	------------------	-----------------	-----	-----------	--

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
2	658	K2005	Arheološki nadzor prilikom izgradnje spojne ceste Zabok (DC24)-Krapina (DC1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.	93B	99.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
3	650	K2004	Arheološki nadzor prilikom izgradnjom brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum dionica: Zlatar Bistrica-Andraševac faza VI.	94B	80.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	
4	677	K2005	Arheološki nadzor tijekom izvođenja radova na izgradnji južne obilaznice Kutine (sjeverni kolnik), I. faza od km 0+000 do st. km 1+245,00	95B	80.000,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	III. IV.	45 dana	
5	729	K2005	Arheološki nadzor prilikom dogradnje raskrižja državne ceste DC3 (Matulji-tunel Učka) sa državnom cestom DC8, 1. faza (1A, 1B, 1C), duljine 2 km	96B	80.000,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	III. IV.	45 dana	
6	771	K2005	Arheološki nadzor prilikom izgradnje spojne ceste: Istarski ipsilon (čvor Rogovići)-Lindarski Križ (DC64), l=6,2 km	97B	99.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
7	774	K2005	Arheološki nadzor prilikom rekonstrukcije državne ceste DC75,dionica Vodnjan-Pula, faza II duljine l=1,05 km	98B	80.000,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	IV.	45 dana	
8	490	K2005	Rekognosciranje terena i geofizikalna istraživanja na izmještanju državne ceste DC225 dionica: Zaprešić-Prigorje Brdovečko II. poddionica od km 1+935,64 do km 6+420,82 I. FAZA od km 1+935,64 do km 2+410,01	99B	199.900,00	199.900,00	199.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	30 dana	
9	668	K2005	Arheološki nadzor prilikom izgradnje istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	100B	99.000,00	99.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	3 mjeseca	stavka se briše
10	668	K2005	Prethodna arheološka istraživanja, sondažna arheološka istraživanje prilikom izgradnje istočne obilaznice Bjelovara, duljina cca 3,5 km	101B	199.900,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	45 dana	
11	723	K2005	Nadzor nad radovima izgradnje dodatnih zidova za zaštitu od buke na obilaznici Velike Gorice	102B	199.900,00	199.900,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	stavka se briše
12	427	K2005	Stručni elektro nadzor izgradnje rasvjete na državnoj cesti DC106 na Pagu duljine 908,24 m	103B	40.000,00	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	2 mjeseca	
13	711	K2008	Ispitivanja prema planu i programu ispitivanja zvučne izloženosti kritičnih točaka na podvoznjaku na križanju željezničke pruge i Državne ceste DC423 u Slavonskom Brodu	104B	70.000,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
14	680	K2004	Ispitivanja prema planu i programu ispitivanja zvučne izloženosti kritičnih točaka na Južnoj obilaznici Osijeka, dogradnja južnog kolnika, dionica: "Koridor Vc"-Čvorište "Tenjska"	105B	70.000,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	1 mjesec	
15	768	K2008	Sanacija obilaznog pravca-Denivelacija križanja-DC310 i željezničke pruge Jastrebarsko Sanacija nerazvrstane ceste NC1001 (Jastrebarsko)	106B	499.900,00	499.900,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II. III.	45 dana	stavka prelazi u otvoreni postupak pod EBN 368

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

16	408	K2006	Zaštitna arheološka istraživanja (radovi izmještanja arheološkog lokaliteta-bunje) prilikom izgradnje spojne ceste DC112, dionica: trajektna luka Rogač-DC111, duljine 2,75 km	278B	0,00	499.000,00	499.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	1 mjesec	
17	35		Usluge Koordinatora II zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji 4. trake na rekonstrukciji državne ceste D523	56B	0,00	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	3 mjeseca	
18	711		Ispitivanje prema planu i programu ispitivanja zvučne izolovanosti kritičnih točaka na podvožnjaku na križanju željezničke pruge i državne ceste D423 u Slavonskom Brodu	61B	0,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	2 mjeseca	
19	836	K2005	Nadzor nad izgradnjom jugoistočne obilaznice naselja Marčana s priključnim prometnicama, faza II	320B	0,00	199.900,00	199.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	
20	650-1	K2004	Ugradnja inklinometara te praćenje pomaka-usjek na ŽC 2197	416B	0,00	0,00	75.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
21	757	K2007	Izrada nasipa i drenaže na pozicijama potpornih zidova na izgradnji ceste između ŽC5031 i ŽC5033, dionica: Hrvatsko-Ložac, duljine 2,63 km	421B	0,00	0,00	400.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	8 mjeseci	nova stavka
22	768	K2008	Nadzor nad sanacijom nerazvrstane ceste NC1001 (Jastrebarsko)	427B	0,00	0,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka

UKUPNO: **2.395.600,00** **2.581.600,00** **2.352.800,00**

500 SEKTOR ZA ODRŽAVANJE I PROMET

3-BN NABAVA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

1	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije opasnog mjesta Šuma Brezovica na državnoj cesti DC36	25B	60.000,00	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	60 dana	
2	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima na rekonstrukciji državne ceste DC518 na dionici od raskrižja sa Divalentovom ulicom u Osijeku do čvorišta sa državnom cestom DC2 (Trpimirova)	26B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
3	025021	4213	Izrada izmjene idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije državne ceste DC75 u dionici Dajla-Novigrad (rotor Mareda i dio trase od Salvele do Novigrada)	28B	71.500,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
4	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada projekta sanacije mosta Goričan preko rijeke Mure na državnoj cesti DC3	52B	150.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. II.	2 mjeseca	
5	025021	4213	Izrada prometnog elaborata za državnu cestu DC32, za dionicu Delnice-Crni Lug (od km 30+170 do km 40+870) u dužini 10.700 m	53B	186.000,00	186.000,00	186.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
6	025023	4213	Dodatne usuge kompletnog nadzora nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC29, dionica kroz Zlatar, faza V, od km 15+100 do km 18+320, u dužini 3,22 km	57B	192.500,00	192.500,00	192.500,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
7	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje odgovarajućih dozvola za izgradnju para autobusnih ugibališta na državnoj cesti DC2 u naselju Jelisavac	58B	30.000,00	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	
8	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Novi Jadro na državnoj cesti DC8 u km 0+940	59B	130.000,00	130.000,00	130.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
9	025021	4213	Izrada projekta sanacije pokosa Makarska-Gornji Tučepi na državnoj cesti DC512 (od km 1+300 do km 5+100, L=3,800 km) Izrada projekta sanacije pokosa državne ceste DC512, dionica Makarska-Gornji Tučepi, duljine 1,8 km	107B	195.000,00	160.000,00	160.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
10	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC76 u dionici kroz naselje Poljica dužine 1,7 km	108B	80.000,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
11	025021	4213	Specijalistički pregled i izrada projekta sanacije mosta Rogotin na državnoj cesti DC8 (od km 6+560 do km 6+980)	109B	195.000,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
12	025021	4213	Specijalistički pregled i izrada projekta sanacije mosta Bistrina na državnoj cesti DC8 (od km 4+700 do km 5+200)	110B	195.000,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
13	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC9-prolaz kroz Metković (od km 1+450 do km 3+650)	111B	190.000,00	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	2 mjeseca	
14	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC8 na dionici Pečina-Čeveljuša (od km 1+000 do km 3+100)	112B	195.000,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	3 mjeseca	
15	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC8 na dionici od mosta Rogotin do Opuzena (od km 7+000 do km 13+900)	113B	195.000,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2,5 mjeseci	
16	025021	4213	Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju križanja Šarić Struga na državnoj cesti DC8	114B	185.000,00	185.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2,5 mjeseci	stavka se briše
17	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju mosta Repaš, preko rijeke Drave, na državnoj cesti DC210	115B	100.000,00	100.000,00	100.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. III.	2 mjeseca	
18	025021	4213	Izrada glavnih i izvedbenih projekata i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Vukovarske ulice (državna cesta DC2) s Ulicom Zbora Narodne Garde i Bilogorskom ulicom u Virovitici	116B	195.000,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	4 mjeseca	
19	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC423 u dionici Ulice Stanka Vraza i Lučke ulice u Slavanskom Brodu (nastavak rekonstruiranog dijela do Luke Slavonski Brod) od km 4+627 do km 6+127 ukupne duljine 1,5 km	117B	150.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
20	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju rasvjete na državnoj cesti DC525, dionica nadvožnjak "Slobodnica" preko auto-cesta (A3) u km 21+956 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete državne ceste oznake DC525 u dionici nadvožnjaka preko autoceste A3 kod Slobodnice na području Brodsko-posavske županije u duljini 840 m	118B	70.000,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	2 mjeseca	
21	025021	4213	Novelacija postojećeg glavnog projekta izmještanja državne ceste DC7 u dionici zaobilaznice Slavenskog Šamca duljine 2.779,42 m Novelacija cjelokupne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju zaobilaznice Slavenskog Šamca državna cesta DC7, duljine 2,78 km	119B	150.000,00	150.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	stavka prelazi u otvoreni postupak pod EBN 372
22	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC59 na dionici u Kistanjama (ulaz u mjesto) dužine 350 m	120B	30.000,00	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. III.	2 mjeseca	
23	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta obnove državne ceste DC59, dionica 001 u dužini od 350 m, u Đevrskama, sa provođenjem kompletnog upravnog postupka	121B	45.000,00	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	6 mjeseci	
24	025021	4213	Specijalistički pregled viadukta Stara Straža na državnoj cesti DC1	122B	70.000,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	2 mjeseca	
25	025021	4213	Izrada glavnih i izvedbenih projekata i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja Vinkovačke i Vukovarske ulice (državna cesta DC2) sa ulicom Ole Horvata u Virovitici	123B	195.000,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	4 mjeseca	
26	025021	4213	Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja državne ceste DC5 na dionici Bijela Stijena-Cage	124B	70.000,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca 4 mjeseca	
27	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC55 u Vinkovcima (Zvonarska ulica) dužine 0.990 m	125B	190.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
28	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za izgradnju kružnog toka na državnoj cesti DC2 u Slatini-obilaznica	126B	150.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	3 mjeseca	
29	025021	4213	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC47 u dionici od Dobrovca do Trokuta Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC47, na dionici od naselja Dobrovac do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom duljine 9,00 km	127B	195.000,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
30	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC47 u dionici Lipik-Dobrovac duljine 2.7 km	128B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. II.	5 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
31	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju Čvorišta Čepin u dvije razine na raskrižju državne ceste DC7 i Ulice Grada Vukovara u Čepinu	129B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II. IV. II.	6 mjeseci	
32	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC2 kroz prigradsko naselje Martin (Ulica kralja Zvonimira) i kroz grad Našice (Ulica P. Krešimira IV) u duljini 2400 m i državne ceste DC53 kroz grad Našice (Ul. V. Lisinskog) u duljini 1600 m	130B	196.000,00	196.000,00	196.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	6 mjeseci	
33	025021	4213	Novelacija postojeće projektne dokumentacije sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju kružnog toka u Švajcarnici (Darda), raskrižje državne ceste DC7 i županijskih cesta ŽC40041 i ŽC4257	131B	60.000,00	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	2 mjeseca	
34	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije nadvožnjaka Vilka Novaka na državnoj cesti DC2 u Varaždinu	132B	150.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II. III.	2 mjeseca	
35	025021	4213	Istražni radovi i izrada projekta sanacije mosta Krapina V na državnoj cesti DC1 u km 6+527	133B	150.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
36	025021	4213	Geotehnički istražni radovi i izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta i uređenje odvodnje na državnoj cesti DC22 u dionici Moždenec-Sudovec (5 lokacija na 6,2 km)	134B	80.000,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
37	025021	4213	Geotehnički istražni radovi i izrada projektne dokumentacije za sanaciju i stabilizaciju pokosa zasjeka sa uređenjem na državnoj cesti DC22, dionica Moždenec-Sudovec (8 lokacija na 6,2 km)	135B	96.000,00	96.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	3 mjeseca	stavka se briše
38	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC207 i županijske ceste ŽC2096 kod željezničko-cestovnog prijelaza Đurmanec II	136B	180.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	
39	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC207, kružni tok Đurmanec	137B	190.000,00	0,00	0,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	IV.	4 mjeseca	
40	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC231 na dionici GP Bregana do Samobora u duljini 5.0 km	138B	190.000,00	190.000,00	190.000,00	otvoreni postupak bagatelna nabava	ugovor o javnoj nabavi ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	
41	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Konak III na državnoj cesti DC26 u km 1+797	139B	170.000,00	170.000,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV. III.	4 mjeseca	
42	025021	4213	Izrada projekta rekonstrukcije državne ceste DC75 u dionici kroz Karigador (L=1,5 km)	140B	150.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
43	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Vojnić II na državnoj cesti DC6 u km 0+193	141B	150.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
44	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Vojnić III na državnoj cesti DC6 u km 10+160	142B	150.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	
45	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Kolarić na državnoj cesti DC216 u km 2+158	143B	170.000,00	170.000,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	
46	025021	4213	Provedba istražnih radova i izrada projekta sanacije mosta Latin na državnoj cesti DC42 u km 12+642	144B	170.000,00	170.000,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	
47	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta DC37 i DC224 u gradu Sisku (Novo Pračno)	145B	160.000,00	160.000,00	160.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	4 mjeseca	
48	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju križanja državne ceste DC106 i županijske ceste ŽC6007 u Ražancu Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC106 i županijske ceste ŽC6007 u Ražancu	146B	195.000,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
49	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za uređenje raskrižja državne ceste DC8 i ceste za gospodarsku zonu Murvica i raskrižja sa državnom cestom DC8 u naselju Poličnik Gornji	147B	198.000,00	198.000,00	198.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
50	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta za sanaciju gornjeg ustroja mosta Obrovac na državnoj cesti DC27	148B	90.000,00	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV-III.	3 mjeseca	
51	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Atlagića mosta na državnoj cesti DC33 u Kninu	149B	190.000,00	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	3 mjeseca	
52	025021	4213	Geotehnički istražni radovi i izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije jugoistočnog upornjaka viadukta Podgora II na državnoj cesti DC8	150B	180.000,00	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
53	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za obnovu državne ceste DC8, dionica 027 od km 22+430 do km 25+480 (Zaton Veliki-Štikovica)	151B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	otvoreni postupak bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	5 mjeseci	
54	025021	4213	Novelacija projektne dokumentacije za sanaciju opasnog mjesta Novi Vinodolski na državnoj cesti DC8	152B	44.000,00	44.000,00	44.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	III.	30 dana	
55	025021	4213	Specijalistički pregled mosta Raduč na državnoj cesti DC50	153B	20.000,00	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	2 mjeseca	
56	025021	4213	Specijalistički pregled i izrada projektne dokumentacije za obnovu mosta Budak na državnoj cesti DC25	154B	180.000,00	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
57	025021	4213	Specijalistički pregled i izrada projektne dokumentacije za obnovu mosta Gospić na državnoj cesti DC50	155B	140.000,00	140.000,00	140.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
58	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC59 na dionici kroz Kistanje	156B	195.000,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
59	025021	4213	Izrada projekta rekonstrukcije državne ceste DC1 kroz naselje Brnaze u dionici od raskrižja sa državnom cestom DC60 (kod Masle) do priključka za TC Lidl dužine 1650 m Izrada projekta rekonstrukcije državne ceste DC1 kroz naselje Brnaze u dionici od raskrižja sa državnom cestom DC60 (kod Masle) do priključka za TC Lidl dužine 1850 m	157B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
60	025021	4213	Izrada projekta obnove državne ceste DC62 kroz naselje Zagvozd-prijelaz "Mucići" u dužini 1,6 km Izrada projekta rekonstrukcije državne ceste D62 kroz naselje Zagvozd, dionica: Čvor Zagvozd-prijelaz Mucići dužine 1,6 km	158B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
61	025021	4213	Novelacija projekta rekonstrukcije državne ceste DC409 u dionici Bilinski put-Splitski Aerodrom dužine 2,0 km	159B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
62	025021	4213	Novelacija projekta rekonstrukcije državne ceste DC60 u dionici Lovreć-Imotski u Grubinama/devijacija Ajdukova draga u dužini 515 m	160B	150.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	
63	025021	4213	Novelacija projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC60 s državnom cestom DC76 (lokacija Grubine)	161B	100.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseci	
64	025021	4213	Novelacija i nadopuna projekta rekonstrukcije križanja državnih cesta DC8 i DC512 i županijske ceste ŽC6197-rotor Makarska istok	162B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	3 mjeseca	
65	025022	4213	Rekonstrukcija države ceste DC8 od područja Duća Glavica do mosta preko rijeke Cetine u dužini 1,1 km, uključujući i rekonstrukciju križanja s državnom cestom DC70	163B	400.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	stavka prelazi u otvoreni postupak pod EBN 283
66	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju države ceste DC8 na prolazu kroz grad Omiš ("S" krivina) od km 0+445 do km 0+895 (L=450 m)	164B	190.000,00	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
67	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje pješačko-biciklističke staze uz državnu cestu DC7 na dionici Đakovo-Kuševac	165B	95.000,00	95.000,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	3 mjeseca	
68	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije opasnog mjesta Severin na državnoj cesti DC8 Kompletan nadzor nad radovima sanacije opasnog mjesta Severin na raskrižju državne ceste DC28 i županijske ceste ŽC3029	166B	125.000,00	125.000,00	125.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. II.	4 mjeseca 2 mjeseca	
69	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje pješačke staze uz državnu cestu DC45 u naselju Šartovac duljine 515 m	167B	60.000,00	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
70	025022	4213	Izgradnja nogostupa uz državnu cestu DC38 u Pakracu i naselju Kusunje	168B	350.000,00	350.000,00	350.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
71	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje zamjenskog propusta Druškovec na državnoj cesti DC206 u km 5+763	169B	60.000,00	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
72	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije rječnog stupa mosta Terezino Polje na državnoj cesti DC5	170B	50.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
73	025022	4213	Izgradnja pozivnog semafora s mjeračima brzine u Slavonskom Brodu, na pješačkom prijelazu, na raskrižju državne ceste DC423 (Ul. K. Š. Đalskog) i Ul. V. Nazora	171B	300.000,00	300.000,00	300.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	2 mjeseca	
74	025022	4213	Izrada pozivno pješačkog semafora na raskrižju državne ceste DC2 s Ul. A. Šenoe u Vukovaru	172B	185.000,00	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	2 mjeseca	
75	025022	4213	Izgradnja pješačkog semafora na raskrižju Ul. R. Boškovića (DC55) i Ul. M. Gupca u Vinkovcima	173B	199.000,00	220.000,00	220.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	2 mjeseca	
76	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima uređenja i semaforizacije raskrižja državne ceste DC209 (ul. Globetka), dionica 001 od km 14+720 do 14+930, s nerazvrstanom cestom (Vukovarska ul.) u Čakovcu Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC209 (Ulica Globetka) i Vukovarske ulice u Čakovcu	174B	75.000,00	75.000,00	75.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III-IV.	30 dana 60 dana	
77	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izvedbe kružnog raskrižja "Trešnja" (raskrižje državne ceste DC1 i Cvetkovačke ulice) u Jastrebarskom Kompletan nadzor nad radovima ekonstrukcije raskrižja "Trešnjevka" (raskrižje državnih cesta DC1 i DC310) u Jastrebarskom	175B	170.000,00	170.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III-IV.	4 mjeseca	stavka se briše
78	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izvedbe kružnog raskrižja državne ceste DC231 (Ul. F. Tuđmana i Ul. Kralja Tomislava) u Sv. Nedjelji	176B	125.000,00	125.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III-IV.	3 mjeseca	stavka se briše
79	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja Kalvarija na državnoj cesti DC8 u Novom Vinodolskom	177B	170.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	3 mjeseca 4 mjeseca	
80	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije opasnog mjesta Novi Vinodolski na državnoj cesti DC8	178B	70.000,00	95.500,00	95.500,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
81	025022	4213	Sanacija prijelaznih naprava Kopno-otok Pag na državnoj cesti DC8	179B	480.000,00	480.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	stavka se briše
82	025023	4213	Nadzor nad radovima sanacije prijelaznih naprava Kopno-otok Pag na državnoj cesti DC8	180B	25.000,00	25.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	stavka se briše
83	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Bulin 1 na državnoj cesti DC1 Kompletan nadzor nad radovima sanacije mostova Bulin 1 i Bulin 2 na državnoj cesti DC1	181B	120.000,00	198.000,00	198.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III-IV.	4 mjeseca	
84	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Bulin 2 na državnoj cesti DC1	182B	95.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	pridružuje se rednom broju 83 (EBN 182B)

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
85	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije odrona Žaborić na državnoj cesti DC8	183B	180.000,00	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
86	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje nogostupa uz državnu cestu DC60 na dionici Brnaze-Trilj (poddionica Košute-Trilj) i uz državnu cestu DC220 na dionici Trilj-GP Kamensko (poddionica Trilj-Vedrina)	184B	110.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	90 dana	
87	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Stari Jadro na državnoj cesti DC8	185B	150.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	4 mjeseca	
88	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Metković na državnoj cesti DC62	186B	110.000,00	110.000,00	110.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	4 mjeseca	
89	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja Srebreno na državnoj cesti DC8	187B	185.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	stavka prelazi u otvoreni postupak pod EBN 280
90	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC535 i prilazne ceste za gospodarsku zonu Ravča	188B	45.000,00	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
91	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i ishodenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju novog mosta Ljubošina s izmicanjem postojeće trase državne ceste DC42 od km 14+600 do km 14+950 kod Ogulina	189B	170.000,00	170.000,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. III.	4 mjeseca	
92	025021	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta Ilovac na državnoj cesti DC228	190B	60.000,00	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
93	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta Jagma IV na državnoj cesti DC47 u km 5+500	191B	50.000,00	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	2 mjeseca	
94	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta Duga Resa na državnoj cesti DC23/001 u km 0+200	192B	30.000,00	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	3 mjeseca	
95	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije zida Krilo Jesenice II na državnoj cesti DC8 u km 13+310	193B	90.000,00	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. III.	5 mjeseci	
96	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta Soline 2 na državnoj cesti DC8 u km 5+450	194B	130.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
97	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije zasjeka Soline na državnoj cesti DC8 u km 5+550	195B	100.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
98	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državnih cesta DC25 i DC50 u Ličkom Osiku	196B	100.000,00	100.000,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. III.	9 mjeseci	
99	025022	4213	Sanacija prelaznih naprava i upornjaka na nadvožnjaku HŽ Budak na državnoj cesti DC534	197B	475.000,00	475.000,00	475.000,00	otvoreni postupak bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. III.	2 mjeseca	
100	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije prelaznih naprava i upornjaka na nadvožnjaku HŽ Budak na državnoj cesti DC534	198B	25.000,00	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	2 mjeseca	
101	025022	4213	Specijalistički pregled i izrada projektne dokumentacije za obnovu mosta Kaniža na državnoj cesti DC25	199B	120.000,00	120.000,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. III.	12 mjeseci	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
102	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8, županijske ceste ŽC5091 i nerazvrstane ceste na području Grada Crikvenice	200B	180.000,00	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
103	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije prometnog čvora na državnoj cesti DC8-Crikvenica Zapad, čvorna rampa Crikvenica-Split	201B	65.000,00	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	III. IV.	2 mjeseca	
104	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije dijela državne ceste DC8 u dionici 004 Ul. Ivana Zajca u Rijeci, druga faza od km 0+445 do km 0+750	273B	0,00	160.000,00	160.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
105	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC8 u Primoštenu, na dionici 016 dužine 2,5 km (od autokampa Adriatic do nadvožnjaka Primošten A)	279B	0,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
106	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta sanacije bivše državne ceste DC523 (sada lokalne ceste LC 58107) na dionici Križišće-čvor Križišće	281B	0,00	95.000,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	
107	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti DC304, dionica 001, stac 4+280, raskrižje ul. Martinkovac (DC304) i ul. M. Krleže (LC8044) u gradu Rijeci	282B	0,00	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
108	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC66 s nerazvrstanom cestom u Radeki Polje u naselju Lobarika i rekonstrukcija dijela državne ceste DC66 s izgradnjom raskrižja u naselju Marčana	288B	0,00	170.000,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	75 dana	
109	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom mosta GP Bregana na državnoj cesti DC231/001 od st. 0+013 do st.0+041	289B	0,00	120.000,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	
110	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC1, dionica 014 Udbina-Gračac, od km 11+572 do km 16+740, dužine 5,17 km	290B	0,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	
111	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC2, dionica 014 Šaregrad (Izlaz) i Ilok (Ulaz), od km 33+100 do 37+400, dužine 4,3 km	291B	0,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
112	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC2, dionica 014 Opatovac-Mohovo, od km 22+200 do km25+700, dužine 3,5 km	292B	0,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
113	025022	4213	Izrada mikroasfalta-tankoslojnih asfaltnih presvlaka na državnoj cesti DC3, dionica 14, lokacija Kupjak od km 23+000 do km 24+400	293B	0,00	496.800,00	496.800,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	15 dana	
114	025022	4213	Izgradnja semaforškog uređaja na raskrižju državne ceste DC2, županijske ceste ŽC2035 i lokalne ceste LC25005 u naselju Cestica	294B	0,00	450.000,00	450.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	
115	025022	4213	Izgradnja pješačko pozivnog semafora s pokazivačima brzine na državnoj cesti DC 3 kroz PZ u Novom Marofu	295B	0,00	300.000,00	300.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
116	025022	4213	Izgradnja prilaza poduzetničke zone Knebinec sjever sa državne ceste DC2 (istočna obilaznica grada Varaždina)	296B	0,00	350.000,00	350.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	
117	025022	4213	Sanacija sustava oborinske odvodnje na državnoj cesti DC102, lokacija Kijac	299B	0,00	460.000,00	460.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
118	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima na sanaciji sustava oborinske odvodnje na državnoj cesti DC102, lokacija Kijac	300B	0,00	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
119	025021	4213	Istražni radovi i izrada izvedbene tehničke dokumentacije za sanaciju mosta Rastović na državnoj cesti DC1	301B	0,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	
120	025022	4213	Izgradnja potpornog zida na državnoj cesti DC20-Koprivnička ulica Donja Dubrava	302B	0,00	95.000,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	
121	025022	4213	Izgradnja nogostupa uz državnu cestu DC110 kroz mjesto Kali na otoku Ugljanu	303B	0,00	490.000,00	490.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	5 mjeseci	
122	025022	4213	Semaforizacija raskrižja na državnoj cesti DC45 dionica 002 (Ulica Kneza Ljudevita Posavskog-ulica Vladimira Nazora (LC33070)) u Kutini	304B	0,00	400.000,00	400.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	
123	025022	4213	Sanacija nerazvrstane ceste NC-1-187 Mikuši-Bartolovići-Matoki, duljine 670 m	305B	0,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	30 dana	
124	025023	4213	Arheološki nadzor nad obnovom državne ceste DC407 prolaz kroz Zadar	306B	0,00	36.500,00	36.500,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	u skladu s dinamikom radova	
125	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC1 na dionici Tušilović-Budačka Rijeka, od km 17+278 do km 23+627 i od km 0+000 do km 2+200, ukupne duljine 8,55 km	307B	0,00	160.000,00	160.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	
126	025022	4213	Popravak sustava rasvjete cestovnog čvora Prilesje na državnoj cesti DC10	308B	0,00	460.000,00	460.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
127	025022	4213	Izgradnja autobusnog ugibališta u Podstrani na državnoj cesti DC8	309B	0,00	250.000,00	250.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	
128	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove asfaltnog kolnika državne ceste DC5, dionica Virovitica-Lončarica, od km 5+000 do km 12+850, dužine 7,85 km	310B	0,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	
129	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja na državnoj cesti DC105 u km 1+500, lokacija Lopar na otoku Rabu	311B	0,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	
130	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja na državnoj cesti DC2 kod ulaza u Gospodarsku zonu sjever u Ludbregu	312B	0,00	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	60 dana	
131	025021	4213	Prerada projektne dokumentacije rotora Martinkovac na državnoj cesti DC304 u Rijeci s preradom i izradom parcelacijskih elaborata	313B	0,00	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
132	025022	4213	Izrada pješačkog semafora u mjestu Novaki Petrovinski na državnoj cesti DC1	322B	0,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
133	025022	4213	Semaforizacija raskrižja na državnoj cesti DC1 u mjestu Klinča sela kod osnovne škole Klinča sela	323B	0,00	470.000,00	470.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	
134	025022	4213	Popravak sustava rasvjete cestovnog čvora Vrbovec I na državnoj cesti DC10	324B	0,00	480.000,00	480.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
135	025023	4213	Kompletan nadzor nad popravkom sustava rasvjete cestovnog čvora Vrbovec I na državnoj cesti DC10	325B	0,00	19.900,00	19.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
136	025023	4213	Kompletan nadzor nad popravkom sustava rasvjete cestovnog čvora Prilesje na državnoj cesti DC10	326B	0,00	19.900,00	19.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
137	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom propusta "Turnišće" na državnoj cesti DC24 u st. 5+896	327B	0,00	90.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	60 dana	stavka se briše
138	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom-obnovom raskrižja državne ceste DC206 i ulice Frana Galovića u Krapini	328B	0,00	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	60 dana 2 mjeseca	
139	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju kružnog toka Gubaševu na državnoj cesti DC205	329B	0,00	180.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	stavka se briše
140	025023	4213	Kompletan nadzor na semaforizaciji raskrižja na državnoj cesti DC45 dionica 002 (Ulica Kneza Ljudevita Posavskog-ulica Vladimira Nazora (LC33070)) u Kutini	330B	0,00	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	
141	025022	4213	Semaforizacija raskrižja na državne ceste DC45, dionica 002 (Ulica Vladimira Nazora-Hrvatskih branitelja-Kralja Tomislava-Kolodvorska ulica) u Kutini	331B	0,00	400.000,00	310.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	
142	025023	4213	Kompletan nadzor nad semaforizacijom raskrižja na državnoj cesti DC45, dionica 002 (Ulica Vladimira Nazora-Hrvatskih branitelja-Kralja Tomislava-Kolodvorska ulica) u Kutini	332B	0,00	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	
143	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje priključka poduzetničke zone Jalžabet na državnoj cesti DC528 dužine 270 m	333B	0,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	IV.	60 dana	
144	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom prilaza poduzetničke zone Knežinec sjever sa države ceste DC2 (istočna obilaznica grada Varaždina)	334B	0,00	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	IV.	30 dana	
145	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije kružnog toka za rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC2 i županijske ceste ŽC2071 u Selniku kod Ludbrega	335B	0,00	150.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	stavka se briše
146	025021	4213	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje pješačkih staza uz državnu cestu DC24 kroz Novi Marof	336B	0,00	95.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	stavka se briše
147	025022	4213	Izgradnja pješačkog pozivnog semafora s pokazivačima brzine na državnoj cesti DC2 kod škole u Kloštru Podravskom	337B	0,00	250.000,00	250.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
148	025021	4213	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju kružnog toka na raskrižju državne ceste DC2 sa radničkom i kolodvorskom ulicom u Đurđevcu	338B	0,00	150.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	6 mjeseci	stavka se briše
149	025021	4213	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje pješačko biciklističkog traka na državnoj cesti DC22 u Križevcima, dužine 1,1 km	339B	0,00	80.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	stavka se briše
150	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja na državnoj cesti DC105 u km 1+500, lokacija Lopar na otoku Rabu	340B	0,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	45 dana	
151	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta na državnoj cesti DC32 dionica 002 lokacija Smrečje u km 9+200	341B	0,00	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
152	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC32 kroz Gerovo, dionica 002 od km 12+600 do km 14+230	342B	0,00	280.000,00	280.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
153	025021	4213	Izrada tender dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Kalvarija u Novom Vinodolskom na državnoj cesti DC8	343B	0,00	51.000,00	51.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	15 dana	
154	025022	4213	Semaforizacija raskrižja na državnoj cesti DC66 (Nova cesta/ul.dr.Ivana Pošćića/Matuljska) u Opatiji	344B	0,00	430.000,00	430.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
155	025023	4213	Kompletan nadzor nad semaforizacijom raskrižja državne ceste DC66 (Nova cesta/ul. dr. Ivana Pošćića/Matuljska) u Opatiji	345B	0,00	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
156	025021	4213	Izrada tender dokumentacije za izgradnju čvorne rampe čvora Crikvenica na državnoj cesti DC8	346B	0,00	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	15 dana	
157	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove lokalne ceste LC58107 (prije državna cesta DC523) radi oštećenja kolnika prilikom gradnje državne ceste DC8 (A7 čvor Sv. Kuzam-Križišće)	347B	0,00	99.900,00	99.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
158	025023	4213	Kompletan nadzor nad obnovom državne ceste DC8 u naselju Kozica	348B	0,00	120.000,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	
159	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom potpornog zida i propusta na državnoj cesti DC3, lokacija Šubetov most	349B	0,00	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
160	025023	4213	Kompletan nadzor nad sanacijom četiri klizišta na državnoj cesti DC305 u Čabru, dionica 001 u km 4+050, km 4+390, 4+490 i km 4+540 Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta Čabar 1 u km 4+540 i Čabar 2 u km 4+490 na državnoj cesti DC305	350B	0,00	130.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
161	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8 i pristupne prometnice prema radnoj zoni Miklavija	351B	0,00	110.000,00	110.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
162	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima izrade asfaltnih presvlaka na dijelu državne ceste DC501, dionica 002 od 7+250 do 9+450, kroz naselje Hreljin duljine 2,2 km	352B	0,00	125.000,00	125.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
163	025022	4213	Obnova državne ceste DC218 dionica GP Užljebić-Dobroselo od km 0+100 do km 0+240	353B	0,00	490.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	60 dana	stavka se briše
164	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove državne ceste DC218 dionica GP Užljebić-Dobroselo od km 0+100 do km 0+240	354B	0,00	30.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	60 dana	stavka se briše
165	025022	4213	Izgradnja pješačko pozivnog semafora s pokazivačima brzine na državnoj cesti DC2 u mjestu Korija	355B	0,00	300.000,00	300.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
166	025022	4213	Obnova nerazvrstane ceste (Kolodvorska ulica) u gradu Slatini	356B	0,00	400.000,00	400.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	30 dana	
167	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove kolnika državne ceste DC51, dionica 002, Brestovac-Zakorenje, od st.0+000 km do st. 4+000 km, dužine 4 km	357B	0,00	110.000,00	110.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
168	025022	4213	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC72 u dionici ulica Nikole Šubića Zrinskog i ulice Ivana Gorana Kovačića u Slavonskom Brodu u raskrižje s kružnim tokom s provoznim središnjim otokom	358B	0,00	420.000,00	420.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
169	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC72 u dionici ulica Nikole Šubića Zrinskog i ulice Ivana Gorana Kovačića u Slavonskom Brodu u raskrižje s kružnim tokom s provoznim središnjim otokom	359B	0,00	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
170	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima obnove kolnika državne ceste DC5, dionica 006, Cage-Okučani, od st. 15+660 km do st. 20+400 km, dužine 4,74 km	360B	0,00	175.000,00	175.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	
171	025021	4213	Inovacija projekta sanacije mosta Jankolovica na državnoj cesti DC503	361B	0,00	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	60 dana	
172	025021	4213	Izrada tehničkog rješenja za sanaciju prijelaznih naprava na mostu Kopno-otok Pag na državnoj cesti DC106	362B	0,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	
173	025021	4213	Geomehanički istražni radovi i izrada tehničke dokumentacije za sanaciju potpornog zida Kozjača na državnoj cesti DC8	363B	0,00	120.000,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	3 mjeseca	
174	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom nogostupa uz državnu cestu DC110 kroz mjesto Kali na otoku Ugljanu	364B	0,00	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	
175	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima sanacije potpornog zida Miškovići na otoku Pagu na državnoj cesti DC106	365B	0,00	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
176	025022	4213	Izrada tankoslojnih presvlaka (mikroasfalt) na državnoj cesti DC8, dionica kroz Starigrad, duljine 2,0 km	366B	0,00	495.000,00	495.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	
177	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom priključka zone malog gospodarstva II u Valpovu na državnoj cesti DC34 (obilaznica Valpovo) i izgradnja objekata i uređaja javne rasvjete na raskrižju državne ceste DC34 (obilaznica Valpovo) s ulicom Ljudevita Gaja u Valpovu i županijskom cestom ŽC4059	367B	0,00	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
178	025021	4213	Izrada prometnog elaborata i projektne dokumentacije za izgradnju pozivnog semafora s mjeračima brzine na državnoj cesti DC518 na raskrižju Ulice A. Starčevića i Mirne ulice u naselju Antunovac	368B	0,00	19.000,00	19.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	
179	025022	4213	Izgradnja pozivnog semafora s mjeračima brzine na državnoj cesti DC518 na raskrižju Ulice A. Starčevića i Mirne ulice u naselju Antunovac	369B	0,00	260.000,00	260.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
180	025021	4213	Izrada prometnog elaborata i projektne dokumentacije za izgradnja pozivnog semafora s mjeračima brzine na državnoj cesti DC2 u dionici Vukovarske ulice u prigradskom naselju Klisa	370B	0,00	19.000,00	19.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	
181	025022	4213	Semaforizacija pješačkog prijelaza preko državne ceste DC2 u dionici Vukovarske ulice u prigradskom naselju Klisa	371B	0,00	260.000,00	260.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
182	025021	4213	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje kružnog toka na raskrižju državne ceste DC2 sa Istarskom i Gundulićevom ulicom u naselju Donja Motičina	372B	0,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
183	025021	4213	Izrada projekta obnove državne ceste DC1 u Kninu, od trga Oluje do Tomislavove ulice, duljine 350 m sa uređenjem raskrižja i sanacijom Gašparića mosta	373B	0,00	170.000,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
184	025021	4213	Izrada projekta obnove raskrižja državne ceste DC33 i županijske ceste ŽC6080 u Kninu, predio Vrpolje sa dogradnjom sustava oborinske odvodnje i nogostupima	374B	0,00	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	IV.	2 mjeseca	
185	025022	4213	Sanacija pokosa na državnoj cesti DC33 u Kninu	375B	0,00	250.000,00	250.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	
186	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti DC8 u Žaboriću	376B	0,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
187	025023	4213	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste DC33 i županijske ceste ŽC6082 (Siverić-Miočić)	377B	0,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	
188	025021	4213	Izrada projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8 i županijske ceste ŽC6088 (Šibenski most- Zaton), sa provođenjem kompletnog upravnog postupka	378B	0,00	120.000,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	
189	025021	4213	Izrada projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC65076 (Zečvo) sa provođenjem kompletnog upravnog postupka	379B	0,00	120.000,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	
190	025021	4213	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta DC46 i DC55 u Vinkovcima u raskrižje sa kružnim tokom	380B	0,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
191	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC115 i županijske ceste ŽC6191 u Bolu na otoku Braču	381B	0,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	
192	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom autobusnog ugibališta u Podstrani na državnoj cesti DC8	382B	0,00	20.000,00	20.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	
193	025022	4213	Ueđenje nogostupa i autobusnog stajališta uz državnu cestu DC8 na predjelu Pazdigrad	383B	0,00	320.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	stavka prelazi u otvoreni postupak pod EBN 370
194	025022	4213	Uređenje autobusnog ugibališta i okretišta uz državnu cestu DC8 na predjelu Ravnice kod Omiša Uređenje odmorišta Ravnice na državnoj cesti DC8, dionica Omiš-Dubci, u km 3+000	384B	0,00	480.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	stavka prelazi u otvoreni postupak pod EBN 371
195	025022	4213	Nabava i postavljanje promjenjive svjetlosne signalizacije na državnoj cesti DC8 u Podstrani i Makarskoj	385B	0,00	350.000,00	350.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
196	025022	4213	Izgradnja promjenjive signalizacije na pješačkim prijelazima na državnoj cesti DC8 u mjestima Grljevac i Mutograsu u Općini Podstrana i na zaobilaznici Grada Makarske	386B	0,00	360.000,00	360.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
197	025022	4213	Izgradnja pristupne ceste od državne ceste DC220 do objekta MUP-a u Trilju	387B	0,00	485.000,00	485.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
198	025023	4213	Kmpletan nadzor nad radovima dogradnje pješačkog pločnika na državnoj cesti DC60 od naselja Cista Provo do naselja Cista Velika sa zahvatom na kolničkoj odvodnji	388B	0,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	stavka se briše
199	025021	4213	Izrada projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC1 i ulice Put pazara u Sinju (rotor)	389B	0,00	175.000,00	175.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	stavka se briše
200	025021	4213	Izrada projekta odmorišta "Naklice" na državnoj cesti DC70 kod Omiša	390B	0,00	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	stavka se briše
201	025022	4213	Izrada sloja mikroasfalta na državnoj cesti DC8 između Makarske i Gradaca	391B	0,00	480.000,00	480.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	stavka se briše
202	025021	4213	Razdvajanje projekta državne ceste DC44, dionica Lupoglav-Bršćak, na dvije poddionice s obradom svih knjiga na stacionaži 0+000 do 2+920,53 u četiri primjerka	392B	0,00	54.000,00	54.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	III.	-	
203	025021	4213	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije državnih cesta DC66 i DC401, dionica Čvor Paličeti-Zračna luka Pula	393B	0,00	170.000,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
204	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom kružnog raskrižja na državnoj cesti DC300 u Umagu-"Marketi"-faza 3	394B	0,00	130.000,00	130.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	75 dana	
205	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti DC75 u Općini Tar, Tar-Lanterna	395B	0,00	199.900,00	199.900,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
206	025021	4213	Izrada projekta javne rasvjete križanja na državnoj cesti DC9 u Kuli Norinskoj	396B	0,00	150.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	stavka se briše
207	025022	4213	Otklanjanje kvarova i zamjena znakova dinamičke signalizacije na dionici državne ceste DC8, Orsula-Dubac	397B	0,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	
208	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije križanja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC69044 u mjestu Doli na državnoj cesti DC8, dionica 26, km 3+000	398B	0,00	47.500,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	stavka se briše
209	025023	4213	Kompletan nadzor nad radovima uređenja raskrižja na državnoj cesti DC8 s izgradnjom pješačkog pothodnika na sjevernom izlazu iz Posedarja	418B	500.000,00	500.000,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	5 mjeseci	nova stavka
210	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za obnovu državne ceste oznake DC525 u dionici Ulice Ilije Martinovića u naselju Brodski Stupnik ukupne duljine 1,00 km	428B	0,00	0,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
211	025021	4213	Novelacija postojeće projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanje državne ceste DC7, dionica 003, Kozarac-Čeminac-Švajcarnica (od km 2+140 do km 10+595)	429B	0,00	0,00	198.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
212	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju rasvjete raskrižja izmještene državne ceste DC518 u naselju Antunovac	430B	0,00	0,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka
213	025021	4213	Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC212 u dionici od državne ceste DC7 do kružnog raskrižja u Kneževim Vinogradima ukupne duljine 6,5 km	431B	0,00	0,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

214	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kružnog raskrižja na raskrižju ulica S. Radića, A. Harambašića (DC34) i Trga A. Starčevića u Donjem Miholjcu	432B	0,00	0,00	155.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
215	025021	4213	Izrada projekta sanacije armiranobetonskih elemenata mosta kopno-otok Pag na državnoj cesti DC106	433B	0,00	0,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	nova stavka
216	025023	4213	Kompletan nadzor nad izgradnjom semaforškog uređaja na raskrižju državne ceste DC2, županijske ceste ŽC2035 i lokalne ceste LC25005 u naselju Cestica	434B	0,00	0,00	25.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	45 dana	nova stavka
217	025023	4213	Kompletan nadzor na rekonstrukciji željezničko-cestovnog prijelaza na državnoj cesti DC525, u Pleternici, dionica 001, u km 0+300	435B	0,00	0,00	35.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
218	025023	4213	Kompletan nadzor na rekonstrukciji željezničko-cestovnog prijelaza na državnoj cesti DC38, u Pleternici, dionica 003, u km 0+640	436B	0,00	0,00	35.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
219	025021	4213	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC1, lokalne ceste LC67040 (Ulica M.Buljana) i Matičeve ulice u Sinju	437B	0,00	0,00	170.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
220	025023	4213	Kompletan nadzor nad 1. fazom izgradnje dijela internih prometnica i platoa s odvodnjom u "Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar"	438B	0,00	0,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
221	025022	4213	Radovi na uređenju željezničko-pješačkog prijelaza na pješačko-biciklističkim stazama u Virovitici uz državnu cestu DC2	439B	0,00	0,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
222	025021	4213	Izrada varijantnih idejnih rješenja rekonstrukcije križanja državnih cesta DC315 i DC126 i županijske ceste ŽC6133 u gradu Trogiru	440B	0,00	0,00	95.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka
223	025021	4213	Izrada parcelacijskog elaborata izgrađenog kružnog raskrižja Malinska radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na državnoj cesti DC102	441B	0,00	0,00	28.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	nova stavka
224	413239	3232	Zamjena transparentnih panela za zaštitu od buke na državnoj cesti DC7 (zapadna obilaznica Osijeka)-nadvožnjak preko Strossmayerove ulice u Osijeku	442B	0,00	0,00	490.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
225	025024	4213	Zaštitna arheološka istraživanja u sklopu izvanrednog održavanja državne ceste DC1-prolaz kroz Dicmo	443B	0,00	0,00	198.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka

UKUPNO:	15.765.000,00	33.812.400,00	31.876.900,00
----------------	----------------------	----------------------	----------------------

4-BN NABAVA REDOVITOG ODRŽAVANJA

1	413032	3233	Redovito održavanje i servis sustava videonadzora, vatrodojavnog sustava, svjetlosnih znakova, lokalnih uređeja, promjenjivih prometnih znakova, PIS-a i programske podrške daljinskog upravljanja i nadzora (SDUN)	29B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	12 mjeseci	
---	--------	------	---	------------	------------	------------	------------	------------------	-----------------	-----	------------	--

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

2	413032	3233	Održavanje i servis sustava za mjerenje zagađenosti zraka u tunelima na državnim cestama s posebnim upravljanjem na području TI Split	60B	95.300,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	12 mjeseci	
3	413032	3233	Popravak sustava katodne zaštite metalnih dijelova konstrukcije čvora Čeveljuša	202B	99.000,00	99.000,00	99.400,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II. IV.	1 mjesec	
4	413033	3233	Kontrolna ispitivanja izvedenih asfaltnih slojeva u sklopu redovitog održavanja državnih cesta	203B	180.000,00	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 godina	

UKUPNO: **573.300,00** **478.000,00** **478.400,00**

OSTALO (TROŠKOVI UPRAVLJANJA I DUGOTRAJNA IMOVINA)

5-BN NABAVA USLUGA, RADOVA I ROBA ZA POTREBE DRUŠTVA

1	418503	3234	Nabava vode za piće	38B	55.000,00	55.000,00	55.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
2	413010	3232	Servis klima i rashladnih uređaja	40B	80.000,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
3	422000	3237	Odvjetničke usluge-vlasničkopravni spor u Zagrebu	42B	100.000,00	100.000,00	100.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
4	416000	3233	Usluge praćenja medija	47B	70.000,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
5	416000	3233	Izrada Monografije povodom 15 godina od osnivanja Hrvatskih cesta	48B	198.000,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II.	60 dana	
6	428000	3239	Tehnički pregled službenih vozila	63B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
7	411200	3231	Usluga interneta-VIPnet	64B	80.000,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
8	400000	3221	Nabava materijala za čišćenje	65B	150.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
9	413033	3233	Kontrolna ispitivanja izvedenih asfaltnih slojeva u sklopu redovitog održavanja državnih cesta	203B	0,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 godina	prijenos stavke u grupu 4-BN
10	025130	4225	Redovito održavanje i servis mjerača popunjenosti silosa za sol	204B	180.000,00	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	1 godina	
11	413032	3233	Pružanje vatrogasnih usluga na brzjoj cesti Solin-Križice, državna cesta DC1	205B	108.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
12	413032	3233	Pružanje vatrogasnih usluga u tunelu Selca-Dubovica, državna cesta DC116, otok Hvar	206B	54.000,00	54.000,00	54.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
13	413032	3233	Usluga analize kakvoće vode u laguni Doci, državna cesta DC1	207B	90.000,00	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II. III.	1 godina	
14	429605	3233	Izrada smjernica o postavljanju reklamnih sadržaja na cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu uz državne ceste	208B	180.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	
15	429605	3233	Izrada metodologije za utvrđivanje opasnih mjesta na cestama	209B	190.000,00	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	4 mjeseca	
16	025130	4225	Izrada studije izvodljivosti za uspostavu Središnjeg centra za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama	210B	199.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
17	025130	4225	Izrada studije korisničkih potreba za uspostavu Središnjeg centra za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama	211B	50.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
18	025130	4225	Nadogradnja sustava preventivnih radarskih mjeraca s pokazivačem brzine kretanja vozila na državnim cestama Nabava, isporuka i montaža preventivnih radarskih mjeraca s pokazivačem brzine kretanja vozila na državnim cestama a području Međimurske i Sisačko-moslavačke županije	212B	190.000,00	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	3 mjeseca 60 dana	
19	413017	3232	Usluge obuke, koordinacije i kontrole dva tima Hrvatskih cesta d.o.o. za provođenje vizualnog pregleda cesta, uključujući najam posebno programirane priručne opreme za prikupljanje podataka (pukotine, zakrpe i ostala oštećenja)	213B	195.000,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	5 mjeseci	
20	413017	3232	Poboljšanje sustava gospodarenja kolnicima i analiza u 2015/2016. godini	214B	195.000,00	195.000,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III-IV.	6 mjeseci	
21	025010	4214	Izgradnja nadstrešnice za sol u Korenici	215B	380.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	stavka prelazi u otvoreni postupak pod EBN 282
22	025001	4212	Nadzor na izgradnji objekata za održavanje cesta u Korenici-1. faza (zgrada i nadstrešnica za sol)	216B	120.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	7 mjeseci	
23	025001	4212	Nadzor na izgradnji objekata za održavanje cesta u Glini-1. faza	217B	60.000,00	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	7 mjeseci	
24	025001	4212	Nadzor na izgradnji objekata za održavanje cesta u Jastrebarskom-I. faza	218B	105.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	7 mjeseci	
25	025010	4214	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju silosa za sol u Zlatar Bistrici	219B	80.000,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-IV.	3 mjeseca	
26	025010	4214	Nadzor na izgradnji silosa za sol u Zlatar Bistrici i Jastrebarskom	220B	70.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
27	025001	4212	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju objekata za održavanje cesta u Zaprešiću	221B	190.000,00	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
28	413201	3233	Nužni popravci objekata za održavanje cesta u Senju	222B	115.000,00	115.000,00	115.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	3 mjeseca	
29	413201	3233	Nužni popravci uredskih prostorija Tehničke ispostave Sisak	223B	18.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	
30	413201	3233	Nužni popravci stacionara u Ludbregu	224B	40.000,00	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	3 mjeseca	
31	413201	3233	Nužni popravci objekata za održavanje cesta-nadstrešnica za sol u Novom Marofu	225B	90.000,00	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	3 mjeseca	
32	413201	3233	Nužni popravci objekata COKP Hvar	226B	80.000,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	2 mjeseca	
33	413201	3233	Nužni popravci objekata Nadcestarije Sinj	227B	70.000,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	2 mjeseca	
34	413201	3233	Nužni popravci objekata Nadcestarije Makarska	228B	30.000,00	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II-III.	2 mjeseca	
35	413201	3233	Nužni popravci objekata Nadcestarije Imotski	229B	25.000,00	25.000,00	25.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	II-III.	2 mjeseca	
36	413201	3233	Nužni popravci objekata za održavanje cesta u Požegi	230B	250.000,00	250.000,00	250.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II-III.	3 mjeseca	
37	413201	3233	Nužni popravci zgrade cestarije u Daruvaru	231B	220.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	3 mjeseca	
38	025091	4214	Projektiranje izgradnje odmorišta na državnoj cesti DC29, dionica 001, Laz Soblinec (Kašina)	232B	90.000,00	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
39	025091	4214	Projektiranje obnove odmorišta "Limski kanal" na državnoj cesti DC75, dionica 4	233B	70.000,00	70.000,00	70.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	2 mjeseca	
40	025092	4214	Obnova odmorišta "Piramida" na državnoj cesti DC3, dionica 017, km 8+700	234B	400.000,00	400.000,00	400.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	30 dana	
41	025092	4214	Obnova Daljinara-miljokaza na odmorištu "Piramida" na državnoj cesti DC3, dionica 017, u km 8+700	235B	140.000,00	140.000,00	140.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	
42	025093	4214	Nadzor nad obnovom odmorišta "Piramida" na državnoj cesti DC3, dionica 017, u km 8+700	236B	40.000,00	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	30 dana	
43	025093	4214	Nadzor nad izgradnjom odmorišta i potpornog zida na državnoj cesti DC115, dionica Humac-Bol, u km 7+750	237B	100.000,00	100.000,00	100.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	100 dana	
44	025093	4214	Nadzor nad izgradnjom autobusnog stajališta na državnoj cesti DC1 u Oštarskim Stanovima, dionica 11 u km 44+586,20	238B	40.000,00	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
45	413022	3232	Pranje vozila-Zagreb	239B	60.000,00	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
46	429300	3239	Usluge čišćenja tepiha, stolica, fotelja i si.	240B	28.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
47	429500	3239	Usluge pranja, glačanja i si.	241B	75.000,00	75.000,00	75.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
48	413010	3232	Servis fotokopirnih i telefax uređaja i opreme	242B	130.000,00	130.000,00	130.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
49	415104	3235	Najam sustava za praćenje vozila Društva	243B	190.000,00	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	1 godina	
50	025220	4221	Izrada uredskog namještaja ZG	244B	90.000,00	90.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	
51	025220	4221	Izrada uredskog namještaja ispostave OS; RI; ST	245B	80.000,00	80.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	
52	413000	3232	Ličenje uredskih prostorija Zagreb (Vončinina, Piramida i Vlaška)	246B	110.000,00	110.000,00	110.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
53	413000	3232	Ličenje uredskih prostorija ispostave OS; RI; ST	247B	82.000,00	82.000,00	82.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
54	025160	4221	Kupnja i montaža klima uređaja Zagreb	248B	145.000,00	145.000,00	99.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III. IV.	60 dana	
55	025160	4221	Kupnja i montaža klima uređaja ispostave OS; RI; ST	249B	50.000,00	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	60 dana	
56	025200	3221	Nabava građ. potrošnog materijala i alata	250B	30.000,00	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
57	413200	3221	Automatska vrata centralna pisarnica (dobava i ugradnja sa obzidom)	251B	35.000,00	35.000,00	35.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 mjesec	
58	429201	3239	Digitalizacija dijela arhivskog gradiva pohranjenog u Drž. arhivu Rijeka	252B	30.000,00	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
59	429201	3239	Digitalizacija imovinskopravne dokumentacije smještene u PJ Split	253B	90.000,00	90.000,00	90.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
60	025160	4221	Servis i održavanje opreme za digitalizaciju	254B	50.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	1 godina	
61	413200	3232	Obnova upravne zgrade (rasvjeta LED)	255B	50.000,00	0,00	0,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
62	422000	3237	Odvjetničke usluge zastupanja u PJ Split	256B	150.000,00	150.000,00	150.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
63	422000	3237	Odvjetničke usluge zastupanja u PJ Rijeka	257B	50.000,00	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
64	422300	3237	Medicinska vještačenja	258B	80.000,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10
65	422300	3237	Građevinska vještačenja	259B	80.000,00	80.000,00	80.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
66	422300	3237	Geodetska vještačenja	260B	40.000,00	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
67	413011	3232	Održavanje MGE-UPS	261B	30.000,00	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 godina	
68	025261	4123	Pilot projekt dokumentacijskog sustava za izvanredno i investicijsko održavanje cesta	262B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	2 mjeseca	
69	025261	4123	Softver za upravljanje linearnim građevinskim projektima zasnovan na vremensko-prostornom modelu, licence, implementacija i obuka	263B	199.000,00	199.000,00	199.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	4 mjeseca	
70	416001	3233	Hosting i održavanje web stranica za Hrvatske ceste d.o.o.	264B	60.000,00	60.000,00	60.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
71	429606	3239	Periodički pregledi sustava za dojavu požara, hidranta, gromobrana, statičkog elektriciteta	265B	45.000,00	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
72	429606	3239	Navavka i periodička ispitivanja vatrogasnih aparata	266B	40.000,00	40.000,00	40.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
73	429606	3239	Ispitivanja u radnom okolišu	267B	45.000,00	45.000,00	45.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
74	429606	3239	Ispitivanja električnih instalacija (protupanične rasvjete, tipkala, otpor izolacije)	268B	65.000,00	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
75	429606	3239	Osposobljavanje za rad na siguran način, početno gašenje požara, rad na računalu i pružanje prve pomoći	269B	30.000,00	30.000,00	30.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	II.	1 godina	
76	429606	3239	Nabava posebno dizajnirane radne uniforme prema posebnom propisniku	275B	0,00	75.000,00	75.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	III.	45 dana	
77	413200	4212	Popravak instalacija grijanja i dimovodnih instalacija	280B	0,00	99.000,00	99.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	60 dana	
78	424000	3292	Osiguranje djelatnika od posljedica nesretnog slučaja	285B	0,00	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	III.	1 godina	
79	025023	4213	Kompletan nadzor na izgradnji odmorišta "Vidikovac" na k.č.3254/2 i potpornog zida na dijelu k.č. 6134 na državnoj cesti DC115 u Bolu na otoku Braču	298B	0,00	100.000,00	100.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	4 mjeseca	
80	217000	3237	Obilježavanje cestovnog zemljišta za katastarske općine obuhvaćene tehničkom reambulacijom prema planu DGU-KO Kali, Preko i Sutomišćica	399B	0,00	68.000,00	68.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	
81	413032	3233	Zamjena senzora za mjerenje zagađenosti zraka u tunelu Mravince	400B	0,00	95.300,00	95.300,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	IV.	15 dana	
82	422000	3237	Odvjetničke usluge zastupanja u PJ Osijek imovinskopравни sporovi	401B	0,00	180.000,00	180.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 godina	
83	429201	3239	Digitalizacija projektne dokumentacije PJ Osijek	402B	0,00	50.000,00	50.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 godina	
84	025000	-	Ugradnja platforme za invalide	403B	0,00	65.000,00	65.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	60 dana	
85	413017	3232	Prikupljanje podataka o horizontalnoj prometnoj signalizaciji na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba za potrebe ažuriranja Baze cestovnih podataka	404B	0,00	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
86	025001	4212	Nadzor na izgradnji objekta za održavanje cesta u Korenici-1. faza, zgrada	405B	0,00	99.000,00	99.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	IV.	7 mjeseci	
87	025001	4212	Nadzor na izgradnji nadstrešnice za sol u Korenici	406B	0,00	38.000,00	38.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	IV.	3 mjeseca	

OZNAKA SEKTORA I GRUPE/ REDNI BROJ	KONTO	PRORAČUNSKI KONTO	PREDMET NABAVE	EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA I. REBALANSU	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE PREMA II. REBALANSU	VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK /KVARTAL/	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI/OKVIRNOG SPORAZUMA	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	10

88	413201	3232	Nužni popravci objekta za održavanje cesta-nadstrešnica za sol u Orahovici	407B	0,00	61.000,00	61.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi narudžbenica	IV.	1 mjesec	
89	429605	3232	Izrada studije s prijedlogom mjera i aktivnosti za uspostavu sustava automatiziranog prepoznavanja prometnih znakova na državnim cestama Izrada studije za uspostavu sustava označavanja i automatiziranog prepoznavanja prometnih znakova na državnim cestama	408B	0,00	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
90	429605	3232	Izrada analize stanja i optimizacije daljinskog vođenja prometa državnim cestama na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba	409B	0,00	190.000,00	190.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	
91	025021	4213	Izrada prometnog elaborata daljinskog vođenja prometa i prometa teških teretnih vozila na području grada Našica	410B	0,00	19.000,00	19.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	
92	025005	4213	Izvođenje radova za potrebe uređenja daljinskog vođenja prometa i prometa teških teretnih vozila na području grada Našica sukladno prometnom elaboratu	411B	0,00	120.000,00	120.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 mjesec	
93	025220	4221	Nabava uredskih stolica	412B	0,00	0,00	85.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	IV.	1 mjesec	nova stavka
94	025261	4123	Pilot projekt Sustava za upravljanje cestovnom imovinom	414B	0,00	0,00	199.500,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	3 mjeseca	nova stavka
95	422500	3237	Izrada akcijskog plana za jačanje kapaciteta korisnika u programskom razdoblju 2014.-2020.	415B	0,00	0,00	145.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	30 dana	nova stavka
96	401301	3223	Nabava ogrijevnog materijala za poslovnu zgradu u Gospiću	417B	0,00	0,00	75.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	IV.	2 godine	nova stavka
97	423001	3237	Usluge osiguranja imovine Hrvatskih cesta d.o.o.	419B	0,00	0,00	195.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 godina	nova stavka
98	025000	4212	Popravak plinskog kotla i dodatni radovi u kotlovnici na lokaciji Vončinina 3	420B	0,00	0,00	77.000,00	bagatelna nabava	narudžbenica	IV.	1 mjesec	nova stavka
99	418301	3239	Usluga čuvanja imovine	445B	0,00	0,00	198.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	1 godina	nova stavka
100	025001	4212	Izrada projektne dokumentacije za uređenje objekta sjedišta Poslovne jedinice Osijek	446B	0,00	0,00	160.000,00	bagatelna nabava	ugovor o nabavi	IV.	2 mjeseca	nova stavka

UKUPNO:	7.824.000,00	8.072.300,00	9.075.800,00
----------------	---------------------	---------------------	---------------------

BAGATELNA NABAVA UKUPNO:	29.509.000,00	47.947.400,00	47.566.500,00
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JAVNA NABAVA+BAGATELNA NABAVA SVEUKUPNO:	3.141.119.000,00	3.102.031.434,00	2.924.255.034,00
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Zagreb, studeni 2016.

DIREKTOR:

Josip Škorić, dipl.ing.grad.