



# PLAN NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o. 1.1.2020. – 31.12.2020.

HRVATSKE CESTE d.o.o.  
Vončinina 3, 10 000 Zagreb

 HRVATSKE  
CESTE

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог рјечника јавне набаве (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
2.1-100/20	Hosting i održavanje web stranice Hrvatskih cesta d.o.o.	72212222-1	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.2-100/20	Prilagodba i održavanje SharePoint sustava	72212222-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.3-100/20	Softver za intranet Hrvatskih cesta d.o.o.	72212222-1	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
1.4-300/20	Elektronička oprema-hardver	30200000-1	2.000.000,00	otvoreni		NE	Ugovor	III.	30 dana po potpisu ug.	
1.5-300/20	Nadogradnja i održavanje IS HC ***	72000000-5	400.000,00	pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	I.	od potpisa ug. do kraja godine	
1.6-300/20	Sistemska softver - Intergraph	72000000-5 72253200-5	800.000,00	otvoreni		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
2.7-300/20	Sistemska softver - Documentum	72000000-5 72253200-5	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
2.8-300/20	Sistemska softver - Plateia	72000000-5 72253200-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	12 mjeseci	
1.9-300/20	Sistemska softver - ostale licence	72000000-5 72253200-5	260.000,00	otvoreni		NE	Ugovor	II.	30 dana po potpisu ug.	
1.10-300/20	Upravljanje inf.-kom. sustavima i servisima	72000000-5	1.000.000,00	otvoreni		NE	Ugovor	IV.	1 godina	
2.11-300/20	Održavanje MGE-UPS	31154000-0	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	1 mjesec	
2.12-300/20	Usluga interneta - A1	64210000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.13-300/20	JAVNE GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOSTI MREŽI, USLUGE GOVORNE MOBILNE TELEFONIJE (VPN), USLUGE PRISTUPA INTERNETU I USLUGE PRIJENOSA PODATAKA	64210000 624212000	5.000.000,00	otvoreni		NE	Ugovor	IV.	24 mjeseca	
2.14-600/20	Osiguranje od autoodgovornosti	66516000-0	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
1.15-600/20	Kasko osiguranje vozila	66510000-8	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.16-600/20	Servisno održavanje i popravci vozila marke Mercedes	50112000-3	67.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.17-600/20	Tehnički pregled službenih vozila	71631200-2	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.18-600/20	Parkirne karte	98351100-9	104.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	II.	1 godina	
2.19-600/20	Najam sustava za praćenje vozila Društva	34971000-4	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.20-600/20	Pranje vozila - Zagreb	98310000-9	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	1 godina	
1.21-600/20	Isporuca goriva za motorna vozila	09100000-0	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 godine	
1.22-600/20	Čišćenje poslovnih prostora-12 lokacija	90910000-9	600.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	II.	1 godina	
1.23-600/20	Poštanske usluge	64110000-0	580.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.24-600/20	Održavanje kotlovnice i nužni popravci kvarova	50531100-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.25-600/20	Servis i održavanje opreme za digitalizaciju GRUPA A-AVISION/CONTEX/KODAK (PV 50.000,00 KN), GRUPA B - PANASONIC, BOOKEYE (PV 25.000,00 KN)	71356300-1	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	I.	1 godina	
2.26-600/20	Izrada uredskog namještaja ZG	39100000-3	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	60 dana	
2.27-600/20	Izrada uredskog namještaja ispostave	39100000-3	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	60 dana	
2.28-600/20	Nabava uredskih stolaca	39100000-3	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	I.	60 dana	
2.29-600/20	Nabava materijala za čišćenje	39000000-2	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.30-600/20	Nabava papira za pisače i fotokopirne uređaje	30197640-4	130.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.31-600/20	Nabava sitnog uredskog materijala	30124000-4	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.32-600/20	Namirnice za restoran - ostali asortiman	15000000-8	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.33-600/20	Namirnice za restoran - meso	15110000-2	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.34-600/20	Namirnice za restoran - kava i topli napici	15860000-4	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.35-600/20	Namirnice za restoran - hladni napici	15982000-5	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.36-600/20	Namirnice za restoran - desert	15000000-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	1 godina	



2.37-600/20	Opskrba plinom	09123000-7	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	1 godina	
1.38-600/20	Nabava opskrbe električne energije	09310000-5	21.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	III.	2 godine	
2.39-600/20	Servis i popravak dizala Zagreb	50750000-7	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.40-600/20	Ličenje uredskih prostorija Zagreb	98316000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.41-600/20	Ličenje uredskih prostorija ispostave	98316000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	90 dana	
2.42-600/20	Kupnja i montaža klima uređaja Zagreb	39717200-3	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	60 dana	
2.43-600/20	Kupnja i montaža klima uređaja ispostave	39717200-3	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	I.	60 dana	
2.44-600/20	Servis klima i rashladni uređaji, Grupa A PV 179.000,00; Grupa B PV 20.000,00 kn	45331000-6	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	I.	1 godina	
2.45-600/20	Ispitivanje nepropusnosti rashladnih uređaja (SK1 obrazac) i izrada registra rashladnih uređaja za prijavu u PNOS	45331000-6	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
1.46-600/20	Usluga čuvanja imovine - zaštitari Vončinina	79713000-5	260.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.47-600/20	Nabava vode za piće	15981100-9	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.48-600/20	Usluge pranja, glačanja i sl.	98310000-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.49-600/20	Zamjena neispravnih rasvjetnih tijela energetski efikasnijim na lokacijama u Zagrebu	71334000-8	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	I.	90 dana	
1.50-600/20	Zamjena dotrajalih drvenih prozora i izolacijskih panela upravne zgrade	45420000-7	199.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseci	
2.51-600/20	Demontaža i zbrinjavanje azbestnih izolacijskih ploča i građevinskog otpadnog materijala prizemlja upravne zgrade	90650000-8	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	1 mjesec	
2.52-600/20	Pohrana i zaštita javnog arhivskog gradiva HC na lokaciji Rijeka	92512000-3	28.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.53-600/20	Digitalizacija projektne dokumentacije PJ Osijek	92512000-3	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.54-600/20	Digitalizacija arhivskog gradiva smještenog u Zagrebu	92512000-3	92.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.55-600/20	Digitalizacija arhivskog gradiva smještenog u Splitu	79995100-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.56-600/20	Pravne usluge (usluge prometnog vještačenja)	79100000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE		IV.	1 godina	
2.57-600/20	Najam sustava za upravljanje ljudskim resursima	72212450-8	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 godina	
1.58-600/20	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	85100000	1.100.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	III./IV.	1 godina	
2.59-600/20	Usluga osiguranja imovine HC d.o.o.	66510000-8	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.60-600/20	Osiguranje od odgovornosti managementa	66513000-9	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 godina	
2.61-600/20	Osiguranje djelatnika	66510000-8	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 godina	
2.62-600/20	Usluga osiguranja Mosta kopno-otok Čiovo	66510000-8	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
1.63-600/20	Uknjižba državnih cesta na području Republike Hrvatske	71355000-1	3.665.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	IV.	1 godina	
2.64-300/20	Nadogradnja WEB GIS portala javnih cesta RH integracijom administracijskih modula za sigurnost te upravljanje podacima i servisima	72212610-8	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.65-400/20	Usluge savjetovanja na uvođenju certificiranog sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001	71241000-9	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.66-400/20	Izrada idejnog rješenja i Studije utjecaja na okoliš s ishodenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, te izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishodenjem lokacijske dozvole za planiranu državnu cestu Zagvozd-Imotski, duljine cca 20 km	71313400-9	7.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	18 mjeseci	
1.67-400/20	Izrada idejnog rješenja i Studije utjecaja na okoliš za državnu cestu čvor Bobovica (A3)-Prigorje Brdovečko (D225), duljine cca 4,3 km	71313400-9	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
2.68-400/20	Izrada idejnog rješenja i Elaborata o procjeni utjecaja zahvata za okoliš za državnu cestu D512, dionica: Stupica-Duge Njive, duljine cca 1,6 km	71313400-9	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE		II.	6 mjeseci	

1.69-400/20	Uvođenje certificiranog sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001	71313420-5	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	18 mjeseci	
1.70-400/20	Izrada strateške i konfliktne karte buke za 4. krug izvještavanja Europskoj Komisiji	90712400-5	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
2.71-400/20	Izrada prometno tehničkog rješenja tunela Kijac i izrada Elaborata zaštite okoliša	71242000-6	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE		III.	6 mjeseci	
1.72-400/20	Prostorno-prometno-građevinska studija koridora obilaznica na državnoj cesti D1 od Karlovca do Splita s prioritetima izgradnje	71240000-2	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.73-400/20	Studijska analiza faznosti i etapnosti izgradnje Podravske brze ceste	71240000-2	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	12 mjeseci	
1.74-400/20	Prostorno-prometno-građevinska studija cestovnih koridora za optimalno povezivanje s Republikom Mađarskom	71240000-2	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.75-400/20	Optimizacija cestovne mreže na području Vukovarsko-srijemske županije	71240000-2	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
1.76-400/20	Izgradnja dionice BC: Okučani - Granica BiH/II. Faza, duljine 4,07 km	45233000-9	340.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	24 mjeseca	
1.77-400/20	Nadzor nad izgradnjom dionice BC: Okučani - Granica BiH/II. Faza, duljine 4,07 km	71247000-1	9.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	24 mjeseca	
1.78-400/20	Novelacija idejnog rješenja i Studija utjecaja na okoliš sa ishodom Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za prometnicu od obilaznice Orebića do čvora Brijesta	71313400-9	1.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.79-400/20	Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izvođenja radova na izgradnji brze ceste Granica Republike Mađarske - Virovitica - Okučani - granica BiH, dionica Okučani - granica BiH	45233000-9	944.300,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
1.80-400/20	Izgradnja dionice čvor Mravince- čvor TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama	45233000-9	250.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	24 mjeseca	
1.81-400/20	Nadzor nad izgradnjom dionice čvor Mravince- čvor TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama	71247000-1	12.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	26 mjeseci	
1.82-400/20	Ažuriranje i usklađenje Studije izvedivosti Srijemske transverzale	71241000-9	1.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	10 mjeseci	
1.83-400/20	Most kopno - Pelješac s pristupnim cestama na D8 i D414 - usluge pružanja projektantskog nadzora	71248000-8	380.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	I.	34 mjeseca	
1.84-400/20	Državna cesta DC414, dionica: Sparagovići – Doli - usluge pružanja projektantskog nadzora	71248000-8	350.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	I.	31 mjeseca	
1.85-400/20	Izrada Studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishodom Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Cestovni pravac Varaždin - Čakovec	71313400-9	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
1.86-400/20	Istočna vezna cesta Slavonki Brod: Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	2.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	15 mjeseci	
2.87-400/20	Izgradnja dionice državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka - Nabava usluge Media	79952000-9	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	35 mjeseci	
2.88-400/20	Izgradnja dionice državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka - Nabava promotivnih materijala	79952000-9	95.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	35 mjeseci	
2.89-400/20	Revizija cestovne sigurnosti u fazi idejnog projekta: Obilaznica Nedelišća i Puščina, duljine 6,34 km	71241000-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	5 mjeseci	
2.90-400/20	Nadopuna studije izvedivosti Dubrovnik - Zračna luka - granica CG sukladno smjernicama Jaspersa i ispitivne tehničkih rješenja mosta preko Omble	71241000-9	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
2.91-400/20	Izrada tehničkog rješenja i specifikacija povezivanja svih sustava SDUN-a za pristupne ceste mostu Pelješac, most Pelješac i stonsku obilaznicu, duljine 32,5 km	71313400-9	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.92-400/20	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcija objekata za dionicu Mravince-TTTS sa spojnim cestama	71300000-1	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	1 mjesec	
2.93-400/20	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija za dionicu Mravince-TTTS sa spojnim cestama	71300000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	1 mjesec	

2.94-400/20	Sanacija opasnih mjesta (uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama, Trajne ploče-23 opasna mjesta	45233000-9	179.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.95-400/20	Arheološki nadzor prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice BC: Okučani - Granica BiH/II. Faza, duljine 4,07 km	71247000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	3 mjeseca	
2.96-400/20	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije za BC Okučani - granica BiH/III. Faza, duljine 3,7 km	71300000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.97-400/20	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata trase i temeljenja objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija za BC Okučani - granica BiH/III. Faza, duljine 3,7 km	71300000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.98-400/20	Nabava godišnjeg održavanja programskog paketa za prometno planiranje PTV VISUM	72000000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	12 mjeseci	
2.99-400/20	Revizija cestovne sigurnosti u fazi glavnog projekta: Obilaznica Nedelišća i Puščina, duljine 6,34 km	71241000-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	5 mjeseci	
2.100-400/20	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije za Obilaznicu Nedelišća i Puščina, duljine 6,34 km	71300000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	2 mjeseca	
2.101-400/20	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata trase i temeljenja objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija za Obilaznicu Nedelišća i Puščina, duljine 6,34 km	71300000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	2 mjeseca	
2.102-400/20	Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca u duljini 4,2 km: Početna konferencija	79952000-2	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	1 mjesec	
2.103-300/20	AEC Collection integrirani BIM alati, 4 licence	72268000-1	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
2.104-300/20	Autodesk BIM360 - licence	72268000-1	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
2.105-300/20	Proširenje i prilagodba BIM modela i postupaka iz projektiranja u izvedbu i upravljanje imovinom	73220000-0	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
2.106-300/20	Izrada ključnih dokumenata za implementaciju BIM procesa	73220000-0	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
2.107-300/20	Izrada Strategije infrastrukture prostornih podataka Hrvatskih cesta i analiza postojeće baze cestovnih podataka	73220000-0	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
1.108-300/20	Integracija sustava za upravljanje dokumentima Centrix2 s poslovnim informacijskim sustavima	72211000-7	400.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
1.109-300/20	Integracija sustava za upravljanje dokumentima Centrix2 s Documentum repozitorijem	72211000-7	400.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.110-300/20	Implementacija novih funkcionalnosti u sustavu za upravljanje dokumentima Centrix2	72211000-7	210.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.111-300/20	Održavanje licenci Centrix	72268000-1	300.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.112-300/20	Implementacija novih funkcionalnosti u sustavu za upravljanje projektima Primavera	72211000-7	210.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	III.	12 mjeseci	
1.113-300/20	Implementacija aplikacije Primakon PI u web okolini	72268000-1	210.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
2.114-300/20	Održavanje softvera Primavera i Primakon PI	72211000-7	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.115-300/20	Održavanje licenci SAP	72268000-1	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.116-300/20	Implementacija dodatnih funkcionalnosti sustava SAP i konzultantska podrška	72268000-1	2.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.117-300/20	Održavanje sustava Documentum i digitalne arhive	72268000-1	210.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
2.118-300/20	Komunikacijska platforma za suradnju na informatičkim projektima	72268000-1	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.119-700/20	Revizija godišnjih odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2020. godinu-dva revizorska društva	79212500-8	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	1 godina	
1.120-400/20	Rekonstrukcija postojeće ulice Petra Svačića i izgradnja spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog D 423 u Slavskom Brodu, duljine cca 1,0 km	45233141-9	11.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	

1.121-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije postojeće ulice Petra Svačića i izgradnjom spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog D 423 u Slavonskom Brodu, duljine cca 1,0 km	71247000-1	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	8 mjeseci	
1.122-400/20	Rekonstrukcija dionice državne ceste D35 od km 4+200 do km 7+222 (L=3,02 km), FAZA 1: D35 od km 4+200 do km 7+222 (L=3,02 km) na području Općine Novi Golubovec	45233141-9	17.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
1.123-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije dionice državne ceste D35 od km 4+200 do km 7+222 (L=3,02 km), FAZA 1: D35 od km 4+200 do km 7+222 (L=3,02 km) na području Općine Novi Golubovec	71247000-1	900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	14 mjeseci	
2.124-400/20	Arheološki nadzor prilikom rekonstrukcije postojeće ulice Petra Svačića i izgradnjom spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog D 423 u Slavonskom Brodu, duljine cca 1,0 km	71520000-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.125-400/20	Arheološki nadzor prilikom rekonstrukcije dionice državne ceste D35 od km 4+200 do km 7+222 (L=3,02 km), FAZA 1: D35 od km 4+200 do km 7+222 (L=3,02 km) na području Općine Novi Golubovec	71520000-9	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	3 mjeseca	
1.126-400/20	Izgradnja rampe s denivelirano kolnika DC8 na zapadni servisni kolnik neposredno iz čvorišta s Ulicom domovinskog rata u Splitu	45233000-9	35.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci	
1.127-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje rampe s deniveliranog kolnika DC8 na zapadni servisni kolnik neposredno iz čvorišta s Ulicom domovinskog rata u Splitu	71247000-1	1.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci	
1.128-400/20	Izgradnja obilaznice grada Vukovara, poddionica od čvora "Bršadin sjever" ( križanje sa D55) do čvorišta "Lužac" (uključujući čvorište "Lužac" i spoj na Ž4138) u km 2+320 -jedan kolnik duljine cca 5,6 km	45233000-9	166.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	30 mjeseca	
1.129-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje obilaznice grada Vukovara, poddionica od čvora "Bršadin sjever" (križanje sa D55) do čvorišta "Lužac" (uključujući i spoj na Ž4138) u km 2+320 -jedan kolnik duljine cca 5,6 km	71247000-1	6.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	32 mjeseci	
1.130-400/20	Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izgradnje obilaznice grada Vukovara, čvorište "Vukovar jug" u km 7+204,98; čvorište "Lužac" u km 1+790,83 i poddionica: od čvora "Bršadin sjever" do čvorišta "Vukovar jug" (jedan kolnik)	45112450-4	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.131-400/20	Arheološki nadzor prilikom izgradnje obilaznice grada Vukovara, poddionica od čvora "Bršadin Sjever" (križanje sa D55) do čvorišta "Lužac" (uključujući čvorište "Lužac" i spoj na Ž4138) u km 2+320 -jedan kolnik duljine cca 5,6 km	71247000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	3 mjeseca	
1.132-400/20	Izgradnja državne ceste: Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje, faze 1., 3., 4. i 6.	45233000-9	65.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	18 mjeseci	
1.133-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje državne ceste: Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje, faze 1., 3., 4. i 6.	71247000-1	3.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	20 mjeseci	
2.134-400/20	Arheološki nadzor prilikom izvođenja radova na izgradnji državne ceste: Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje, faze 1., 3., 4. i 6.	71247000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	3 mjeseca	
1.135-400/20	Izgradnja dodatne rampe na denivelaciji križanja D-8 (obilaznica Splita) i županijske ceste Ž-6270 (Mravinačka ulica)	45233000-9	15.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	9 mjeseci	
1.136-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje dodatne rampe na denivelaciji križanja D-8 (obilaznica Splita) i županijske ceste Ž-6270 (Mravinačka ulica)	71247000-1	800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	11 mjeseci	
1.137-400/20	Rekonstrukcija križanja Širina u Solinu	45233000-9	135.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	30 mjeseci	
1.138-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije križanja Širina u Solinu	71247000-1	6.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	32 mjeseca	
1.139-400/20	Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izgradnje brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 10+560 do km 15+700 – I.faza, lijevi kolnik brze ceste	45233000-9	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	45 dana	
2.140-400/20	Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje državne ceste DC10 dionica: Križevci – Kloštar Vojakovački	7131914-3	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	45 dana	
1.141-400/20	Izgradnja spojne ceste čvor "Vučevica" na A1- čvor na DC8, dionica čvor Vučevica - tunel Kozjak, poddionica čvor Vučevica-sjeverni portal tunela Kozjak, duljine cca 0,40 km	45233000-9	29.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	12 mjeseci	

1.142-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova uzgradnje spojne cesta čvor "Vučevica" na A1- čvor na DC8, dionica čvor Vučevica - tunel Kozjak, poddionica čvor Vučevica-sjevni portal tunela Kozjak, duljine cca 0,40 km	71247000-1	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	14 mjeseci	
1.143-400/20	Rekonstrukcija državne ceste D8 u Vodicama, križanja i pješačke staze - II faza, duljine cca 920 m	45233141-9	19.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	9 mjeseci	
1.144-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije državne ceste D8 u Vodicama, križanja i pješačke staze - II faza, duljine cca 920 m	71247000-1	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	11 mjeseci	
1.145-400/20	Izrada geodetske snimke izvedenog stanja građevine (instalacija) prikazane u GML formatu u elektroničkom obliku za potrebe katastra infrastrukture za izgrađenu I., II. i III. etapu državne ceste D427 Rujevica-Marčelji	71355000-1	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
1.146-400/20	Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje obilaznice Pakraca i Lipika, faza I i V	7131914-3	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
2.147-400/20	Arheološki nadzor prilikom izgradnje obilaznice Pakraca i Lipika, faza I i V	7131914-3	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	4 mjeseca	
1.148-400/20	Izgradnja brze ceste Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje (Mađarska) dionica 2C Špišić Bukovica - Virovitica	45233000-9	134.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	24 mjeseca	
1.149-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje brze ceste Bjelovar-Virovitica-GP Terezino Polje (Mađarska) dionica 2C Špišić Bukovica - Virovitica	71247000-1	6.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	26 mjeseci	
1.152-400/20	Izgradnja sjeverne obilaznice Čakovca - faza II i rotor Obilaznice Šenkovca	45233000-9	60.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	18 mjeseci	
1.153-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje sjeverne obilaznice Čakovca - faza II i rotor Obilaznice Šenkovca	71247000-1	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	20 mjeseci	
2.154-400/20	Arheološki nadzor prilikom izgradnje sjeverne obilaznice Čakovca - faza II i rotor Obilaznice Šenkovca	7131914-3	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	2 mjeseca	
1.155-400/20	Izgradnja obilaznice Preloga	45233000-9	39.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci	
1.156-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje obilaznice Preloga	71247000-1	2.150.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci	
2.157-400/20	Arheološki istražni radovi (probna arheološka istraživanja) prilikom izgradnje obilaznice Preloga	7131914-3	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	1 mjesec	
1.158-400/20	Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje obilaznice Preloga	7131914-3	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Narudžbenica	IV.	2 mjeseca	
2.159-400/20	Arheološki nadzor prilikom izgradnje obilaznice Preloga	7131914-3	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	3 mjeseca	
1.160-400/20	Denivelacije križanja državnih cesta DC8, DC 512 i županijske ceste ŽC 6197 u Makarskoj	45233000-9	20.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	12 mjeseci	
1.161-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova denivelacije križanja državnih cesta DC8, DC 512 i županijske ceste ŽC 6197 u Makarskoj	71247000-1	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	14 mjeseci	
1.162-400/20	Izgradnja obilaznice Orebića	45233000-9	140.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	24 mjeseca	
1.163-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje obilaznice Orebića	71247000-1	7.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	26 mjeseci	
2.164-400/20	Arheološki nadzor prilikom izgradnje obilaznice Orebića	7131914-3	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	3 mjeseca	
1.165-400/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 u Stobreču	45233000-9	4.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	2 mjeseca	
2.166-400/20	Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC8 u Stobreču	71247000-1	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II	3 mjeseca	
1.167-400/20	Izmještanje državne ceste D225 dionica: Zaprešić-Prigorje Brdovečko II. poddionica od km 1+935,64 do km 6+420,82 II. FAZA od km 2+410,00 do km 3+324,93	45233000-9	30.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
1.168-400/20	Nadzor nad izmještanjem državne ceste D225 dionica: Zaprešić-Prigorje Brdovečko II. poddionica od km 1+935,64 do km 6+420,82 II. FAZA od km 2+410,00 do km 3+324,93	71247000-1	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	IV.	14 mjeseci	
1.169-400/20	Rekonstrukcija na početku spojne ceste DC1 do ŽC 2098 Krapine (raskrižje s kružnim tokom prometa), duljine cca 300 m	45233141-9	3.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	

2.170-400/20	Nadzor nad rekonstrukcijom na početku spojne ceste DC1 do ŽC 2098 Krapine (raskrižje s kružnim tokom prometa)	71247000-1	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
1.171-400/20	Izgradnja dionice BC Brestovac Požeški-čvorište Godinjak u km 14+750	45233000-9	490.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	36 mjeseci	
1.172-400/20	Nadzor nad izgradnjom BC Brestovac Požeški-čvorište Godinjak u km 14+750	71247000-1	27.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	38 mjeseci	
1.173-400/20	Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje dionice BC Brestovac Požeški-čvorište Godinjak u km 14+750	7131914-3	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
2.174-400/20	Arheološki nadzor prilikom izgradnje dionice BC Brestovac Požeški-čvorište Godinjak u km 14+750	7131914-3	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	4 mjeseca	
1.175-400/20	Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca	45233000-9	85.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	18 mjeseci	
1.176-400/20	Nadzor nad Izgradnjom obilaznice Apševaca i Lipovca	71247000-1	4.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	20 mjeseci	
2.177-400/20	Arheološki istražni radovi (rekognosciranje terena) prilikom Izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca	45112450-4	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	1 mjesec	
2.178-400/20	Arheološki istražni radovi (probna arheološka istraživanja) prilikom izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca	45112450-4	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	1 mjesec	
1.179-400/20	Zaštitna arheološka istraživanja prilikom Izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca	45112450-4	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
2.180-400/20	Arheološki nadzor prilikom Izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca	7131914-3	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	3 mjeseca	
1.181-400/20	Izgradnja BC Varaždin-Ivanec-Krapina, faza I; Izgradnja sjevernog kolnika brze ceste na dionici od čvorišta Varaždin do čvorišta Cerje Tužno (uključivo sjeverne krakove čvorišta), te uključivo križanje sa županijskom cestom ŽC2061 na poziciji čvorišta Vidovec (uključivo sjeverne krakove čvorišta), duljine cca 7,5 km	45233000-9	87.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci	
1.182-400/20	Nadzor nad Izgradnjom BC Varaždin-Ivanec-Krapina, faza I; Izgradnja sjevernog kolnika brze ceste na dionici od čvorišta Varaždin do čvorišta Cerje Tužno (uključivo sjeverne krakove čvorišta), te uključivo križanje sa županijskom cestom ŽC2061 na poziciji čvorišta Vidovec (uključivo sjeverne krakove čvorišta), duljine cca 7,5 km	71247000-1	4.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci	
2.183-400/20	Arheološki istražni radovi (probna arheološka istraživanja) prilikom izgradnje brze ceste BC Varaždin-Ivanec-Krapina, faza I	45112450-4	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	1 mjesec	
1.184-400/20	Arheološki istražni radovi (zaštitna arheološka istraživanja) na 3 potencijalna arheološka nalazišta) na Fazi I brze ceste Varaždin-Ivanec-Krapina	45112450-4	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.185-400/20	Arheološki nadzor prilikom Izgradnje BC Varaždin-Ivanec-Krapina, faza I	7131914-3	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	4 mjeseca	
1.186-400/20	Izgradnja brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530– I.faza, lijevi kolnik brze ceste	45233000-9	290.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	30 mjeseci	
1.187-400/20	Nadzor nad Izgradnjom brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530– I.faza, lijevi kolnik brze ceste	71247000-1	15.900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	32 mjeseca	
2.188-400/20	Arheološki istražni radovi (rekognosciranje terena) prilikom Izgradnje brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530– I.faza, lijevi kolnik brze ceste	45112450-4	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	1 mjesec	
2.189-400/20	Arheološki istražni radovi (probna arheološka istraživanja) prilikom izgradnje brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530– I.faza, lijevi kolnik brze ceste	45112450-4	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	1 mjesec	



1.190-400/20	Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530- I.faza, lijevi kolnik brze ceste	7131914-3	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.191-400/20	Arheološki nadzor prilikom Izgradnje brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 15+700 do km 27+530- I.faza, lijevi kolnik brze ceste	7131914-3	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	4 mjeseca	
2.192-400/20	Dodatno zaštitno arheološko iskopavanje arheološkog nalazišta na projektu izgradnje spojne ceste Istarski ipylon (čvor Rogovići)-Lindarski Križ	45112450-4	196.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	1 mjesec	
1.193-400/20	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishodenje građevinske dozvole za sjeverni kolnik spojne ceste čvor "Sisak"-Sisak od km cca 0+000 SC1 do km cca 2+650 SC1	71320000-7	1.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	I.	12 mjeseci	
1.194-400/20	Novelacija idejnog rješenja i SUO s ishodenjem novog Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, te novelacije idejnog projekta s ishodenjem nove lokacijske dozvole za dionicu Vrbovec-Ivanić Grad, duljine cca 18,0 km	71313400-9 71320000-7	2.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	III.	18 mjeseci	
1.195-400/20	Izmjena i dopuna lokacijske dozvole sa provedbom geodetskih i geotehničkih istražnih radova, novelacijom glavnih projekata i ishodenjem građevinskih dozvola za obilaznicu Vukovara	71320000-7	5.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	I.	12 mjeseci	
1.196-400/20	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishodenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za izmještanje državne ceste DC 37 duljine cca 3,5 km	71320000-7	2.450.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	IV.	18 mjeseci	
1.197-400/20	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishodenjem lokacijske i građevinske dozvole za Spoj industrijske zone Krapina Nova- zapad i spojne ceste Zabok-Krapina	71320000-7	840.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	III.	18 mjeseci	
1.198-400/20	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishodenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za Saborsko-Rakovicu duljine cca 12,5 km	71320000-7	7.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	IV	18 mjeseci	
1.199-400/20	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishodenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za obilaznicu Plitvičkih jezera duljine cca 11,46 km	71320000-7	8.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	IV	18 mjeseci	
1.200-400/20	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishodenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za obilaznicu Draga Baščanska i Jurandvor, duljine 4 km	71320000-7	2.450.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	IV	12 mjeseci	
1.201-400/20	Izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishodenje lokacijske dozvole za Spojnu ceste Zlatar Bistrica-Breznički Hum, duljine cca 19,5 km	71320000-7	4.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	III.	12 mjeseci	
1.202-400/20	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishodenje građevinske dozvole za BC Slatina-Našice, dionica Čvor Našice sjever (Lila)-Čvor Našice istok duljine cca l=4,5 km	71320000-7	3.150.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	II.	12 mjeseci	
1.203-400/20	Izrada novog idejnog rješenja i nove SUO s ishodenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishodenjem lokacijske dozvole za BC Popovec-M. Bistrica-Zabok, dionica Popovec-Kašina, duljine cca 6 km	71313400-9 71320000-7	2.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	II.	18 mjeseci	
1.204-400/20	Izrada novelacije idejnog rješenja i nova SUO s prethodnom i glavnom ocjenom i ishodenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishodenjem lokacijske dozvole za dionicu Poljica-Sučuraj na otoku Hvaru, duljine cca 37 km	71313400-9 71320000-7	14.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	I.	18 mjeseci	
1.205-400/20	Izrada novelacije idejnog rješenja i nova SUO s prethodnom i glavnom ocjenom i ishodenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishodenjem lokacijske dozvole za dionicu Drvenik- Čvor Ravča, duljine cca 12 km	71313400-9 71320000-7	4.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	I.	18 mjeseci	

1.206-400/20	Izrada Elaborata o potrebi procjene utjecaja na okoliš , novelacija idejnog rješenja i nova SUO s ishodenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova s ishodenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta DC8 i DC9 u Gradu Opuzenu	71313400-9 71320000-7	970.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	I.	18 mjeseci	
1.207-400/20	Izrada općih tehničkih uvjeta za radove na cestama	71000000-8	4.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	II.	12 mjeseci	
2.208-400/20	Izmjena i dopuna projektne dokumentacije i upravni postupak za obilaznicu Polače na otoku Mljetu	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	II.	12 mjeseci	
2.209-400/20	Izmjena i dopuna projektne dokumentacije i upravni postupak za obilaznicu grada Čakovca, faza I	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	I.	3 mjeseca	
2.210-400/20	Izrada novelacije glavnih projekata i ishodenje izmjene i dopune građevinske dozvole za Obilaznicu Apševaca i Lipovca	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	ugovor	I.	6 mjeseci	
2.211-400/20	Revizija cestovne sigurnosti idejnih projekata za Obilaznicu Orebića	71330000-0	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	narudžbenica	I.	3 mjeseca	
2.212-400/20	Revizija cestovne sigurnosti glavnih projekata za Obilaznicu Orebića	71330000-0	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	I.	3 mjeseca	
2.213-400/20	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije za križanje Širina u Solinu	71300000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.214-400/20	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata temeljenja objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija za križanje Širina u Solinu	71300000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.215-400/20	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije za dodatne rampe na denivelaciji križanjaDC8 (obilaznice Splita) i ŽC6270 (Mravinačka ulica)	71300000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	I.	2 mjeseca	
2.216-400/20	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata temeljenja objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija za dodatne rampe na denivelaciji križanjaDC8 (obilaznice Splita) i ŽC6270 (Mravinačka ulica)	71300000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	narudžbenica	I.	2 mjeseca	
2.217-400/20	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije za Izgradnju Rampe sa deniveliranog kolnika DC 8 na zapadni servisni kolnik, neposredno iza čvorišta s Ulicom domovinskog rata u Splitu	71300000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	IV.	2 mjeseca	
2.218-400/20	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata temeljenja objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija za Izgradnju Rampe sa deniveliranog kolnika DC 8 na zapadni servisni kolnik, neposredno iza čvorišta s Ulicom domovinskog rata u Splitu	71300000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	narudžbenica	IV.	2 mjeseca	
2.219-400/20	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije za BC Kašina- Zlatar Bistrica, dionica Zlatar Bistrica-Marija Bistrica	71300000-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	IV.	2 mjeseca	
2.220-400/20	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata temeljenja objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija za BC Kašina-Zlatar Bistrica, dionica Zlatar Bistrica-Marija Bistrica	71300000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	narudžbenica	IV.	2 mjeseca	
2.221-400/20	Izrada kontrole glavnih projekata glede mehaničke otpornost i stabilnost tunela na dionici BC Kašina-Zlatar Bistrica, dionica Zlatar Bistrica-Marija Bistrica	71300000-1	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	IV.	2 mjeseca	
2.222-400/20	Spojna cesta Zabok (D24)-Krapina (D1), 3. DIONICA, faza 3.1. kontrola projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost geotehničkih konstrukcija	71300000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.223-40/20	Izrada geodetskih elaborata u svrhu provedbe pojedinačnih ZK ispravnih postupaka za dionicu Mostanje-Vukmanički Cerovac	71355000-1	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	narudžbenica	I.	2 mjeseca	
2.224-400/20	Obnova operativnog poligona, isključenja osi trase i parcelacijske crte obilaznice grada Vukovara, poddionica od čvora "Bršadin sjever" do čvorišta "Lužac" (jedan kolnik)	71355000-1	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	narudžbenica	III.	2 mjeseca	
2.225-400/20	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija na DC10 Križevci-Kloštar Vojakovački	71300000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	narudžbenica	I.	30 dana	

2.226-400/20	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija na DC10 Križevci-Kloštar Vojakovački	71300000-1	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	narudžbenica	I.	30 dana	
2.227-400/20	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinskih dozvola za dionicu 1. faze užeg gradskog prstena u Karlovcu, duljine cca 530 m	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	narudžbenica	I.	6 mjeseci	
2.228-400/20	Izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju državne ceste DC8 na dijelu Zračne luke Dubrovnik u duljini cca 1,2 km	71320000-7	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	narudžbenica	I.	5 mjeseci	
2.229-400/20	Izrada projektne dokumentacije i upravnog postupka za dodatne barijere zaštite od buke na dionici Izmještanja državne ceste D225 dionica: Zaprešić-Prigorje Brdovečko I. poddionica od km 0+000 do km 1+935,64, I. FAZA od km 0+000,00 do km 0+687,00	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		ne	narudžbenica	II.	6 mjeseci	
1.230-400/20	Kontrola izvedbenog projekta obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost nosivih konstrukcija za most preko Save kod Gradiške.	71300000-1	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	45 dana	
2.231-400/20	Iskolčenje koridora za sječu šume te izrade novog obračuna površina s tabličnim i grafičkim prikazom (samo na području i česticama u nadležnosti Hrvatskih šuma), za potrebe izgradnje jednog kolnika u prvoj fazi državne ceste D12, dionica Farkaševac-Bjelovar	71355000-1	38.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	I.	20 dana	
1.232-400/20	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za dionicu Čaporice-Velić, duljine cca 10 km	71320000-7	7.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	ugovor	IV.	18 mjeseci	
2.233-100/20	Periodički pregledi i servisi sustava za dojavu požara, pregled hidranata, gromobranske instalacije i statičkog elektriciteta	75251110-4	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	narudžbenica	II.	1 godina	
2.234-100/20	Ispitivanja električnih instalacija (tipkala, protu panične rasvjete, otpor izolacije)	71632000-7	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	I.	1 godina	
2.235-100/20	Zaštitna odjeća	18143000-3	96.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	I.	1 godina	
2.236-100/20	Radna zaštitna obuća	18110000-3	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	I.	1 godina	
2.237-100/20	Zaštitna oprema	18143000-3	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	I.	1 godina	
2.238-100/20	Ugradnja sustava za dojavu požara i projekt	51700000-9	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.239-100/20	Nabavka i periodički pregledi vatrogasnih aparata	35111300-8	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.240-100/20	Analiza potencijala za uvođenje ISO 9001 i 270001 standarda	73220000-0	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
2.241-100/20	Analiza sukladnosti NUS komponenti s normom IEC 62443 i GAP analiza	73220000-0	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
2.242-100/20	Procjena ranjivosti dislociranih komponenti NUS-a	73220000-0	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
2.243-100/20	Nadzor selidbe glavne kontrolne sobe na lokaciji Dugopolje u domeni kibernetičke sigurnosti i izrada programa kibernetičke sigurnosti	73220000-0	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
1.244-500/20	Izgradnja pješačke staze u naselju Šumečani uz državnu cestu oznake DC 43	45233141-9	4.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
1.245-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje pješačke staze u naselju Šumečani uz državnu cestu oznake DC 43	71521000-6	270.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.246-500/20	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja mosta Komin I na državnoj cesti oznake DC3 dionica 009 u km 0+121	71320000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.247-500/20	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja mosta Novaki Petrovinski na državnoj cesti oznake DC1 dionica 009 u km 1+991	71320000-7	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.248-500/20	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC231, dionica GP Bregana - čvor Sveta Nedjelja, poddionica GP Bregana - most u Samoboru od km 2+700 do km 5+000	45233141-9	12.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	

1.249-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanjedržavne ceste oznake DC231, dionica GP Bregana - čvor Sveta Nedjelja, poddionica GP Bregana - most u Samoboru od km 2+700 do km 5+000	71521000-6	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.250-500/20	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 307 na dionici Mokrice-Donja Stubica, faza I u duljini 720 metara	45233141-9	11.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.251-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC 307 na dionici Mokrice-Donja Stubica, faza I u duljini 720 metara	71521000-6	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
2.252-500/20	Novelacija projektne dokumentacije izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC 24 na dionici Bedekovčina-Zlatar Bistrica	71320000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 mjesec	
1.253-500/20	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC 24 na dionici Bedekovčina-Zlatar Bistrica	45233141-9	16.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.254-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC 24 na dionici Bedekovčina-Zlatar Bistrica	71521000-6	950.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.255-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje križanja državne ceste onake DC1 i lokalne ceste oznake LC22001 u Općini Đurmanec	71521000-6	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.256-500/20	Izvanredno održavanje mosta Đurmanec I na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 003 u km 0+375	45233141-9	2.900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.257-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Đurmanec I na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 003 u km 0+375	71521000-6	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
1.258-500/20	Izvanredno održavanje mosta Velika Ves I na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 003 u stac. 7+023	45233141-9	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.259-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Velika Ves I na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 003 u stac. 7+023	71521000-6	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.260-500/20	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja mosta Macelj II i Macelj III na državnoj cesti oznake DC1 dionica 001 u km 0+393 i km 2+051	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
2.261-500/20	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja mosta Đurmanec II na državnoj cesti oznake DC1 dionica 003 u km 0+710	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.262-500/20	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja mosta Velika Ves II na državnoj cesti oznake DC1 dionica 003 u km 7+882	71320000-7	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.263-500/20	Provedba istražnih radova i izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja mosta Đurmanec III na državnoj cesti oznake DC1 dionica 002 u km 0+729	71320000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
1.264-500/20	Sanacija pribrežnog pokosa na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 001 u km 1+300 u Gradu Krapini	45233141-9	495.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.265-500/20	Kompletan nadzor nad radovima na sanaciji pribrežnog pokosa na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 001 u km 1+300 u Gradu Krapini	71521000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
1.266-500/20	Sanacija klizista na državnoj cesti oznake DC205 u stacionaži km 12+150, Sveti Križ (Tuhelj)	45233141-9	2.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
2.267-500/20	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta na državnoj cesti oznake DC 205 u stacionaži km 12+150, Sveti križ (Tuhelj)	71521000-6	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
1.268-500/20	Sanacija klizišta na državnoj cesti oznake DC 205 u stacionaži km 8+100, Klanjec	45233141-9	450.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.269-500/20	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta na državnoj cesti oznake DC 205 u stacionaži km 8+100, Klanjec	71521000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
1.270-500/20	Sanacija klizišta Laz 18 na državnoj cesti oznake DC 29 u km 38+254	45233141-9	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.271-500/20	Kompletan nadzor nad radovima sanacije klizišta Laz 18 na državnoj cesti oznake DC 29 u km 38+254	71521000-6	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.272-500/20	Izvanredno održavanje državne ceste (pješačkog koridora) oznake DC 29, dionica 001 u stacionaži od km 25+040 do km 25+975, Podgrade	45233141-9	2.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	

2.273-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste (pješačkog koridora) oznake DC 29 dionica 001u stacionaži od km 25+040 do km 25+975, Podgrađe	71521000-6	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.274-500/20	Izrada idejnog glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC36, Sisačka ulica u Popovači u dužini 2300 m sa izgradnjom pješačko-biciklističke staze i sustavom oborinske odvodnje	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
1.275-500/20	Izvanredno održavanje mosta preko potoka Kutinica na državnoj cesti oznake DC45 u Kutini	45233141-9	1.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.276-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta preko potoka Kutinica na državnoj cesti oznake DC45 u Kutini	71521000-6	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.277-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC47 sa županijskom cestom ŽC3250 u kružni tok, u Bročicama kod Novske	45233141-9	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
2.278-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC47 sa županijskom cestom ŽC3250 u kružni tok, u Bročicama kod Novske	71521000-6	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
1.279-500/20	Izrada idejnog glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC37 od naselja Gora do Gline, od km 8+120 do km 17+450 s izgradnjom pješačko-biciklističke staze	71320000-7	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	8 mjeseci	
1.280-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznaka DC37 I DC224 u gradu Sisku (Novo Pračno)	45233141-9	2.900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.281-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državnih cesta oznaka DC37 I DC224 u gradu Sisku (Novo Pračno)	71521000-6	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.282-500/20	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja mosta Lonja na državnoj cesti oznake DC36 dionica 003, stacionaža 26+717	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
1.283-500/20	Izvanredno održavanje pješačkih hodnika i zamjena prijelaznih naprava mosta Jasenovac na državnoj cesti oznake DC47	45233141-9	5.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.284-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja pješačkih hodnika i zamjena prijelaznih naprava mosta Jasenovac na državnoj cesti oznake DC47	71521000-6	250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.285-500/20	Izvanredno održavanje mosta Dvor na državnoj cesti oznake DC6, dionica 004, stacionaža 54+121	45233141-9	1.850.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.286-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Dvor na državnoj cesti oznake DC6, dionica 004, stacionaža 54+121	71521000-6	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.287-500/20	Izmjena i dopuna građevinske dozvole za obnovu kolnika i sustava odvodnje državne ceste oznake DC001 - kružni tok Logorište na dionici 010 od stacionaže 5+870 do km 6+300 ukupne duljine 430 m	71320000-7	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.288-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja prijelaznih naprava na nadvožnjaku Konteks na državnoj cesti oznake DC1	71521000-6	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.289-500/20	Izgradnja autobusnog ugibališta sa pripadajućim nogostupom i oborinskom odvodnjom na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 011, u stac. 48+100 km u Općini Rakovica	45233141-9	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.290-500/20	Kompletan nadzor nad radovima na izgradnji autobusnog ugibališta sa pripadajućim nogostupom i oborinskom odvodnjom na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 011, u stac. 48+100 km u Općini Rakovica	71521000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.291-500/20	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 36, dionica 001, Blatnica Pokupska – most na kanalu Kupa – Kupa	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	5 mjeseci	
1.292-500/20	Izvanredno održavanje mosta Jarče Polje na državnoj cesti oznake DC 3, dionica 012, u km 6+735	45233141-9	3.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	



2.293-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Jarče Polje na državnoj cesti oznake DC 3, dionica 012, u km 6+735	71521000-6	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.294-500/20	Projektantski nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC 6 Stative-Borlin ukupne duljin 3,6 km	71521000-6	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	30 mjeseci	
1.295-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC2 sa Kućanskom ulicom u Varaždinu - Motičnjak	45233141-9	5.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
2.296-500/20	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste oznake DC2 sa Kućanskom ulicom u Varaždinu -Motičnjak	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
2.297-500/20	Izrada izvedbenog projekta za uređenje odvodnje i pješačko biciklističkih staza na državnoj cesti oznake DC3, dionica Breznički Hum - Breznica, duljine 1,3 km.	71320000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	8 mjeseci	
2.298-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za uređenje oborinske odvodnje i izgradnju biciklističkih traka na državnoj cesti oznake DC 2, dionica Dubrava Križovljanska - Cestica, duljine 2,66 km, s ishodenjem lokacijske i građevinske dozvole.	71320000-7	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.299-500/20	Uređenje oborinske odvodnje i pješačko biciklističkih staza na državnoj cesti oznake DC3, dionica Breznica - Mirkovec, duljine 4,2 km	45233141-9	6.900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
2.300-500/20	Kompletan nadzor nad radovima uređenja oborinske odvodnje i pješačko biciklističkih staza na državnoj cesti oznake DC3, dionica Breznica - Mirkovec, duljine 4,2 km	71521000-6	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
1.301-500/20	Izvanredno održavanje asfaltnog kolnika državne ceste oznake DC3, dionica 007 Paka - Breznički Hum, od km 3+270 do km 8+470, duljine 5,2 km	45233141-9	5.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.302-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC3, dionica 007 Paka - Breznički Hum, od km 3+270 do km 8+470, duljine 5,2 km	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.303-500/20	Uređenje oborinske odvodnje državne ceste oznake DC35 na području općine Vidovec	45233141-9	3.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	18 mjeseci	
2.304-500/20	Kompletan nadzor nad radovima uređenja nske odvodnje državne ceste oznake DC35 na području općine Vidovec	71521000-6	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	18 mjeseci	
2.305-500/20	Uređenje oborinske odvodnje i pješačke staze uz državnu cestu oznake DC35 u Lepoglavi u dužini od 0,8 km	45233141-9	495.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
1.306-500/20	Izvanredno održavanje oba kolnika državne ceste oznake DC3, dionica 005, raskrižje Međimurska/Koprivnička - kružno raskrižje DC2/DC3, od km 7+500 do km 8+397, duljine 1,0 km u Varaždinu	45233141-9	2.650.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	2 mjesec	
2.307-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja oba kolnika avne ceste oznake DC3, dionica 005, raskrižje Međimurska/Koprivnička - kružno raskrižje DC2/DC3, od km 7+500 do km 8+397, duljine 1,0 km u Varaždinu	71521000-6	95.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjesec	
2.308-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishodenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC35 i Ulice Antuna Mihanovića u Ivancu, postavljanjem semaforškog uređaja	71320000-7	145.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.309-500/20	Izrada projektne dokumentacije za postavljanje dodatne opreme - svjetlosno-prometne signalizacijena državnim cestama na području varaždinske županije	71320000-7	49.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.310-500/20	Postavljanje dodatne opreme - svjetlosno-prometne signalizacijena na državnim cestama na području varaždinske županije	45233141-9	495.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
1.311-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC41 na dionici Reka (spoj DC2/DC41) - Koprivnička Rijeka, duljine 14,5 km, s ishodenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	1.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	24 mjeseca	
1.312-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC41 na dionici Vojakovački Kloštar - Križevci, duljine 6,60 km, s ishodenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	720.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	18 mjeseci	
2.313-500/20	Izrada izvedbenog projekta za sanaciju mosta "Botovo" preko rijeke Drave, na državnoj cesti oznake DC41, duljine 337 m	71320000-7	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	9 mjeseci	

2.314-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC2 sa servisnom cestom Poslovno industrijske zone B i prometnicom južnog ulaza u grad Đurđevac, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
2.315-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC2 i županijske ceste ŽC2182 u Novigradu Podravskom, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	12 mjeseci	
1.316-500/20	Rekonstrukcija dijela državne ceste oznake DC41, ulica Braće Radić i Ivana Sabolića, u kružno raskrižje - rotor	45233141-9	3.900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.317-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije dijela državne ceste oznake DC41, ulica Braće Radić i Ivana Sabolića, u kružno raskrižje - rotor	71521000-6	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
1.318-500/20	Sanacije mosta i prilaznih rampi preko vodotoka Gliboki na državnoj cesti DC41, dionica 001, u naselju Drnje, od km 17+600 do km 17+830	45233141-9	3.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.319-500/20	Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta i prilaznih rampi preko vodotoka Gliboki na državnoj cesti DC41, dionica 001, u naselju Drnje, od km 17+600 do km 17+830	71521000-6	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.320-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC22 (Ulica kralja Tomislava), Ulice Marcela Kiepaccha i Ulice Ivana Gundulića u Križevcima	45233141-9	3.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.321-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC22 (Ulica kralja Tomislava), Ulice Marcela Kiepaccha i Ulice Ivana Gundulića u Križevcima	71521000-6	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.322-500/20	Izrada izvedbenog projektna za izvanredno održavanje mosta "Markovac" preko vodotoka "Velika" na državnoj cesti oznake DC28	71320000-7	145.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.323-500/20	Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka na državnoj cesti oznake DC22, dionica 001, Gornja Rijeka (izlaz) - Sveti Petar Orehovec (ulaz) od km 14+289 do km 19+306 duljine 5,0 km, dionica sveti Petar Orehovec (izlaz) - Gušćerovec (ulaz) od km 20+735 do km 23+965 duljine 3,3 km i dionica Gušćerovec (izlaz) - Križevci (Ulica Franje Markovića) od km 24+698 do km 29+504, duljine 4,80 km	45233141-9	2.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
1.324-500/20	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC20, dionica 002, raskrižje sa ŽC2076 - Đelekovec (rotor), od km 29+310 do km 35+300 duljine 6,0 km	45233141-9	5.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.325-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC20, dionica 002, raskrižje sa ŽC2076 - Đelekovec (rotor), od km 29+310 do km 35+300 duljine 6,0 km	71521000-6	197.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.326-500/20	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC2, dionica 005, Borovljani - Novigrad Podravski, od km 8+350 do km 12+550 duljine 4,2 km	45233141-9	4.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.327-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC2, dionica 005, Borovljani - Novigrad Podravski, od km 8+350 do km 12+550 duljine 4,2 km	71521000-6	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.328-500/20	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC210, dionica 001, Gola (spoj sa DC41) - Novačka, od km 0+00 do km 2+900 duljine 2,9 km	45233141-9	2.950.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
2.329-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC210, dionica 001, Gola (spoj sa DC41) - Novačka, od km 0+00 do km 2+900 duljine 2,9 km	71521000-6	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
1.330-500/20	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC41, dionica 001, Šoderica (spoj sa LC26031) - Botovo, od km 13+150 do km 16+600 duljine 3,45 km	45233141-9	3.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	

2.331-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika ržavne ceste oznake DC41, dionica 001, Šoderica (spoj sa LC26031) - Botovo, od km 13+150 do km 16+600 duljine 3,45 km	71521000-6	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.332-500/20	Izrada projektne dokumentacije za postavljanje dodatne opreme - svjetlosno-prometne signalizacijena državnim cestama na području koprvničko-križevačke županije	71320000-7	49.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.333-500/20	Postavljanje dodatne opreme - svjetlosno-prometne signalizacijena na državnim cestama na području koprvničko-križevačke županije	45233141-9	495.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
1.334-500/20	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km	45233141-9	50.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	24 mjeseca	
1.335-500/20	Kompletni nadzor na rekonstrukciji državne ceste oznake DC 5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km	71521000-6	2.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	24 mjeseca	
1.336-500/20	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC5, dionica 002 od km 12+850 do km 16+470, Lončarica duljine 3,62 km	45233141-9	6.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.337-500/20	Kompletan nadzor na izvanrednom održavanju kolnika državne ceste oznake DC5, dionica 002 od km 12+850 do km 16+470, Lončarica duljine 3,62 km	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
1.338-500/20	Izvanredno održavanje asfaltnog kolnika državne ceste oznake DC28 Predavac-Letičani (sjeverna obilaznica Bjelovara), dionica 003 duljine 8,6 km	45233141-9	14.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
1.339-500/20	Kompletan nadzor na izvanrednom održavanju asfaltnog kolnika državne ceste oznake DC28 Predavac-Letičani (sjeverna obilaznica Bjelovara), dionica 003 duljine 8,6 km	71521000-6	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
2.340-500/20	Postavljanje dodatne opreme cesta-svjetlosno promjenjivih znakova na državnim cestama Bjelovarsko-bilogorske županije	45233141-9	490.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.341-500/20	Kompletni nadzor na Izgradnji raskrižja u obliku kružnog toka na državnoj cesti oznake DC2 (obilaznica Slatine) na lokaciji priključka poduzetničkih zona Turbina 2 i Turbina 3	71521000-6	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.342-500/20	Kompletni nadzor na rekonstrukciji raskrižja ulica Ljudevita Gaja, Petra Preradovića i Petra Krešimira IV u Pitomači na državnoj cesti oznake DC2	71521000-6	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.343-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC2 s ulicama braće Radića i kralja Tomislava u Čačincima	45233141-9	2.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.344-500/20	Kompletni nadzor na rekonstrukciji raskrižje državne ceste DC2 s ulicama braće Radića i kralja Tomislava u Čačincima	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.345-500/20	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC 2 i Ul.kralja Zvonimira i Ante Starčevića u Orahovici (kružni tok), s ishođenjem građevinske dozvole	71320000-7	199.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.346-500/20	Rekonstrukcija raskrižja Vinkovačke i Vukovarske ulice (državna cesta D2) s ulicom Ole Horvata u Virovitici	45233141-9	3.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.347-500/20	Kompletni nadzor na rekonstrukciji raskrižja Vinkovačke i Vukovarske ulice (državna cesta D2) s ulicom Ole Horvata u Virovitici	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.348-500/20	Postavljanje dodatne opreme cesta-svjetlosno promjenjivih znakova na državnim cestama Virovitičko-podravске županije	45233141-9	490.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
1.349-500/20	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC209, dionica Murško Središće - Slemenice, duljine 7,69 km	45233141-9	37.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	18 mjeseci	
1.350-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC209, dionica Murško Središće - Slemenice, duljine 7,69 km	71521000-6	1.350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	18 mjeseci	

1.351-500/20	Izgradnja pješačke staze i rekonstrukcija državne ceste oznake DC20, dionica kroz Donju Dubravu - Koprivnička ulica, duljine 560 m	45233141-9	1.950.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	6 mjeseci	
2.352-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje pješačke staze i rekonstrukcije državne ceste oznake DC20, dionica kroz Donju Dubravu - Koprivnička ulica, duljine 560 m	71521000-6	98.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	6 mjeseci	
1.353-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 227, dionica Železna Gora - Šenkovec (D209), duljine 13,28 km, s ishodom lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	24 mjeseca	
2.354-500/20	Izrada izvedbenog projekta za sanaciju mosta "Donja Dubrava" preko rijeke Drave, na državnoj cesti oznake DC20, duljine 183 m	71320000-7	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	9 mjeseci	
1.355-500/20	Izvanredno održavanje kolnika i dilatacijskih naprava mosta "Hrvatskog bana Josipa Jelačića" preko rijeke Drave na državnoj cesti oznake DC3, dionica 005, od km 6+192 do km 6+435, duljine 243 m	45233141-9	1.250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.356-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika i dilatacijskih naprava mosta "Hrvatskog bana Josipa Jelačića" preko rijeke Drave na državnoj cesti oznake DC3, dionica 005, od km 6+192 do km 6+435, duljine 243 m	71521000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
1.357-500/20	Rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC209 i županijske ceste oznake ŽC2003 u Murskom Središću	45233141-9	1.650.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
2.358-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC209 i županijske ceste oznake ŽC2003 u Murskom Središću	71521000-6	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
1.359-500/20	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC209, dionica 001 Slemenice (izlaz) - Šenkovec (spoj DC209/DC227), od km 9+102 do km 12+945, duljine 3,85 km	45233141-9	4.950.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.360-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC209, dionica 001 Slemenice (izlaz) - Šenkovec (spoj DC209/DC227), od km 9+102 do km 12+945, duljine 3,85 km	71521000-6	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
1.361-500/20	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC227, dionica 001, Brezje (izlaz) - Šenkovec (spoj DC209/DC227), od km 17+194 do km 19+386, duljine 2,2 km	45233141-9	2.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.362-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC227, dionica 001, Brezje (izlaz) - Šenkovec (spoj DC209/DC227), od km 17+194 do km 19+386, duljine 2,2 km	71521000-6	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.363-500/20	Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka na državnoj cesti oznake DC227, dionica 001, Prekopa - Dragoslavec, od km 9+800 do km 12+300, duljine 2,5 km	45233141-9	498.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 mjesec	
2.364-500/20	Uređenje raskrižja državne ceste oznake DC20 i nerazvrstane ceste - Draškovićeve ulice (kod škole) u naselju Draškovec	45233141-9	495.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
2.365-500/20	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja kolnika, uređenja oborinske odvodnje i biciklističkih traka na državnoj cesti oznake DC20, dionica Draškovec - Sveta Marija, duljine 4,7 km	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	9 mjeseci	
2.366-500/20	Izrada projektne dokumentacije za postavljanje dodatne opreme - svjetlosno-prometne signalizacijena državnim cestama na području međimurske županije	71320000-7	49.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.367-500/20	Postavljanje dodatne opreme - svjetlosno-prometne signalizacije na državnim cestama na području međimurske županije	45233141-9	495.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	

1.368-500/20	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8, dionica 004/104, km 0+000 (Ul. Šetalište XIII. divizije i J. P. Kamova u Rijeci)	45233141-9	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	5 mjeseci	
2.369-500/20	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja na državnoj cesti oznake DC8, dionica 004/104, km 0+000 (Ul. Šetalište XIII. divizije i J. P. Kamova u Rijeci)	71521000-6	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	5 mjeseci	
1.370-500/20	Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka - mikroasfalta na državnoj cesti oznake DC101, dionica 001, od km 4+500 do km 9+500 duljine 5 km	45233141-9	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.371-500/20	Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka - mikroasfalta na državnoj cesti D101, dionica 001, od km 4+500 do km 9+500 duljine 5 km	71521000-6	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
1.372-500/20	Sanacija klizišta na državnoj cesti oznake DC3 dionica 015, od km 6+100 do km 6+200, lokacija Vodenjak	45233141-9	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
2.373-500/20	Kompletan nadzor nad radovima na sanaciji klizišta na državnoj cesti oznake DC3 dionica 015, od km 6+100 do km 6+200, lokacija Vodenjak	71521000-6	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
2.374-500/20	Sanacija pokosa usijeka na državnoj cesti oznake D100 na trajektnom pristaništu Porozina	45233141-9	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 mjesec	
1.375-500/20	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC8, dionica Pasjak-Rupa: dionica 001, od km 0+490 do km 7+195 (GP Pasjak-raskrižje Rupa), dionica 002, od km 0+000 do km 0+190 (raskrižje Rupa), ukupne dužine 6.900 m	45233141-9	8.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.376-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC8, dionica Pasjak-Rupa: dionica 001, od km 0+490 do km 7+195 (GP Pasjak-raskrižje Rupa), dionica 002, od km 0+000 do km 0+190 (raskrižje Rupa), ukupne dužine 6.900 m	71521000-6	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.377-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju dionice državne ceste oznake DC 3, dionica Delnice - Donje Tihovo, duljine 5,1km	71320000-7	750.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	8 mjeseci	
2.378-500/20	Novelacija i izrada izvedbenih projekata rekonstrukcije državne ceste oznake DC100 sa kružnim raskrižjem i privozima na DC100 i ŽC 5159 te sa izgradnjom nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete na dionici Mali Lošinj - Veli Lošinj	71320000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
2.379-500/20	Geodetski i istražni radovi za izradu projektne dokumentacije za izvanredno održavanja državne ceste oznake DC3 na dionici Skrad - Donja dobra duljine 4,5km	71320000-7	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.380-500/20	Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju postojećeg raskrižja u raskrižje kružnog obilka na spoju državnih cesta oznaka DC102 i DC103 u Omišlju	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
2.381-500/20	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građevinske dozvole, rekonstrukcije državnih cesta oznaka DC66 i DC401, dionica čvor Peličeti - zračna luka Pula, L=1,21 km, faza 2a i 2c	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	5 mjeseci	
1.382-500/20	Izvanredno održavanje mosta preko rijeke Dragonje na graničnom prijelazu Kaštel na državnoj cesti oznake DC510	45233141-9	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.383-500/20	Kompletan nadzor nad radovima na izvanrednom održavanju mosta preko rijeke Dragonje na graničnom prijelazu Kaštel na državnoj cesti oznake DC510	71521000-6	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
1.384-500/20	Zaštita pokosa uz državnu cestu oznake DC75, dionica 003, poddionica rotor Vranići i rotor Varvari, L=3,26 km	45233141-9	1.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
2.385-500/20	Kompletan nadzor nad zaštitom pokosa uz državnu cestu oznake DC75, dionica 003, poddionica rotor Vranići i rotor Varvari, L=3,26 km	71521000-6	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	



1.386-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju dionice državne ceste oznake DC 75, Plovanija - Marija na Krasu, duljine 3km	71320000-7	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	5 mjeseci	
1.387-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju dionice državne ceste oznake DC 75, Rožac - Ladin Gaj, duljine 5,2km	71320000-7	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	8 mjeseci	
2.388-500/20	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC77 od naselja Juršići do ulaza u Grad Vodnjan, L=6,0 km	71320000-7	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.389-500/20	Izrada projekta sanacije mosta na državnoj cesti oznake DC44 dionica 002, u km 3+150, most Antonci	71320000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
1.390-500/20	Izgradnja nogostupa uz državnu cestu oznake DC50 kroz naselja Perušić i Kvarte, duljine 2,75 km.	45233141-9	2.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	4. mjeseca	
2.391-500/20	Kompletan nadzor nad Izgradnjom nogostupa uz državnu cestu oznake DC50 kroz naselja Perušić i Kvarte, duljine 2,75 km.	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4. mjeseca	
2.392-500/20	kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem dijela državne ceste oznake D106 sa križanjem za poduzetničku zonu Čiponjac u Novalji	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3. mjeseca	
1.393-500/20	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC25, dionica 002 (Budačka ulica u Gospiću), duljine 1,8 km	45233141-9	4.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	4. mjeseca	
2.394-500/20	Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem državne ceste oznake DC25, dionica 002 (Budačka ulica u Gospiću), duljine 1,8 km	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4. mjeseca	
2.395-500/20	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta oznaka DC8 i DC23- južni ulaz u grad Senj	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4. mjeseca	
2.396-500/20	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja mosta Bilaj, na državnoj cesti D50, dionica 003, u km 5+467	71320000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4. mjeseca	
2.397-500/20	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja mosta Raduč II, na državnoj cesti D50, dionica 003, u km 25+098	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4. mjeseca	
1.398-500/20	Geotehnički istražni radovi i izrada tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta i potpornog zida Sučević na državnoj cesti oznake DC1, dionica 015	71320000-7	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
2.399-500/20	Provedba istražnih radova i izrada projekta sanacije mosta Gračac I na državnoj cesti oznake DC27, dionica 001 od km 1+132 do km 1+143 i mosta Gračac III na državnoj cesti oznake DC27, dionica 001 od km 0+883 do km 0+895	71320000-7	95.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
1.400-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC306 s ulicama Put Nina i Matije Gupca u Zadru	45233141-9	53.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	24 mjeseca	
1.401-500/20	Kompletan nadzor rekostrukcije raskrižja državne ceste oznake DC306 s ulicama Put Nina i Matije Gupca u Zadru	71521000-6	2.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	24 mjeseca	
1.402-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC106 i lokalne ceste L63006 (Put Starog grada) u kružno raskrižje	45233141-9	4.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
2.403-500/20	Kompletan nadzor rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC106 i lokalne ceste L63006 (Put Starog grada) u kružno raskrižje	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
1.404-500/20	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8 u Zadru, dionica 012	71320000-7	650.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	7 mjeseci	
1.405-500/20	Izvanredno održavanja državne ceste DC8 na dionici Sukošan-Sv. Petar na moru	45233141-9	15.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	

1.406-500/20	Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem državne ceste DC8 na dionici Sukošan-Sv. Petar na moru	71521000-6	780.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.407-500/20	Izgradnja nogostupa uz državnu cestu oznake DC503 kroz mjesto Polača	45233141-9	1.900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
2.408-500/20	Kompletan nadzor radova nad izgradnjom nogostupa uz državnu cestu oznake DC503 kroz mjesto Polača	71521000-6	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
1.409-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC8 i županijske ceste oznake ŽC6063 u gradu Biogradu na Moru	45233141-9	6.850.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	9 mjeseci	
1.410-500/20	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste oznake DC8 i županijske ceste oznake ŽC6063 u gradu Biogradu na Moru	71521000-6	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	9 mjeseci	
1.411-500/20	Izvanredno održavanje mosta Jankolovica na državnoj cesti oznake DC503	45233141-9	3.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	5 mjeseci	
2.412-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Jankolovica na državnoj cesti oznake DC503	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	5 mjeseci	
2.413-500/20	Izrada izvedbenog projekta za izvanredno održavanje gornjeg ustroja vijadukta Sučević na državnoj cesti oznake DC1, dionica 015, u stac.km. 25+375	71320000-7	175.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
1.414-500/20	Izrada izvedbenog projekta za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 110, dionica 001 ( Muline-Sutomišćica), duljine 10.200 m	71320000-7	1.050.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
2.415-500/20	Izrada izvedbenog projekta za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 54, dionica 001, od km. 0+000 do km.1+150, duljine 1.150 m	71320000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
1.416-500/20	Izgradnja nogostupa na dijelu državne ceste oznake DC8 od Gornje Murvice do Poslovne zone grabi u Općini Poličnik	45233141-9	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.417-500/20	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 1 dionica Otrić - Zrmanja	71320000-7	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.418-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC8 i županijske ceste ŽC 6011 u Murvici	71320000-7	95.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.419-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC8 i lokalnih cesta oznaka ŽC63106 i ŽC63158 u mjestu Bibinje	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.420-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC8 i lokalne ceste LC63159 u Maslenici	45233141-9	9.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.421-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC8 i lokalne ceste LC63159 u Maslenici	71521000-6	450.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.422-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC8 sa priključkom za gospodarsku zonu „IK Murvica“ u Murvici Donjoj	45233141-9	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
2.423-500/20	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste oznake DC8 sa priključkom za gospodarsku zonu „IK Murvica“ u Murvici donjoj	71521000-6	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.424-500/20	Izgradnja pješačke staze uz državnu cestu oznake DC 106 u Kolanu	45233141-9	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
2.425-500/20	Kompletan nadzor nad izgradnjom pješačke staze uz državnu cestu oznake DC 106 u Kolanu	71521000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	

2.426-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju biciklističke staze uz državnu cestu oznake DC306 u Zadru	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	5 mjeseci	
2.427-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC306, dionica 001 od km 23+950 do km 24+860 u Zadru	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	5 mjeseci	
1.428-500/20	Rrekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC56 i županijske ceste oznake ŽC6021 i rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC56 i županijske ceste oznake ŽC6044 u Škabrnji	45233141-9	6.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
2.429-500/20	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste oznake DC56 i županijske ceste oznake ŽC6021 i rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC56 i županijske ceste oznake ŽC6044 u Škabrnji	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
1.430-500/20	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC47 dionica Lipik - Dobrovac, L=2,7 km	45233141-9	12.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	9 mjeseci	
1.431-500/20	Kompletan nadzor na rekonstrukciji državne ceste oznake DC47 dionica Lipik - Dobrovac, L=2,7 km	71521000-6	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	9 mjeseci	
2.432-500/20	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građ. dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC47, od naselja Dobrovac do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom, od km 2+815,00 do km 11+490,00	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.433-500/20	Rekonstrukcija mosta Kusonje II na državnoj cesti oznake DC 38, dionica 001, u km 3+659	45233141-9	3.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
2.434-500/20	Kompletan nadzor na rekonstrukciji mosta Kusonje II na državnoj cesti oznake DC 38, dionica 001, u km 3+659	71521000-6	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.435-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznake DC 38 i DC 51 u naselju Brestovac	45233141-9	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.436-500/20	Kompletan nadzor na rekonstrukciji raskrižja državnih cesta oznake DC 38 i DC 51 u naselju Brestovac	71521000-6	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.437-500/20	Rekonstrukcija mosta "Striježevica" i pločastih propusta "Striježevica III" i "Zvečevo IV" na državnoj cesti oznake DC69	45233141-9	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.438-500/20	Kompletan nadzor na rekonstrukciji mosta "Striježevica" i pločastih propusta "Striježevica III" i "Zvečevo IV" na državnoj cesti oznake DC69	71521000-6	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.439-500/20	Izrada glavnog projekta za izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC 38, dionica 001, stacionaža od 19+000 do 20+500 km, duljine 1,500 km .	71320000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
1.440-500/20	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC525, dionica Pleternica-naselje Bilice, od st: 1+280 do st: 5+300, duljine 4,25 km.	45233141-9	15.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	7 mjeseci	
1.441-500/20	Nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC525, dionica Pleternica-naselje Bilice, od st: 1+280 do st: 5+300, duljine 4,25 km.	71521000-6	650.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	7 mjeseci	
1.442-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznaka DC 53 i DC 72 u Slavonskom Brodu	45233141-9	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.443-500/20	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državnih cesta oznaka DC 53 i DC 72 u Slavonskom Brodu	71521000-6	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.444-500/20	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 53 dogradnjom prometnog traka za teška teretna vozila u mirovanju u dionici 004, od stacionaže 6+400 do 7+140 u blizini GP Slavonski Brod	45233141-9	1.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	

2.445-500/20	Kompletan nadzor na rekonstrukciji državne ceste oznake DC 53 dogradnjom prometnog traka za teška teretna vozila u mirovanju u dionici 004, od stacionaže 6+400 do 7+140 u blizini GP Slavonski Brod	71521000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.446-500/20	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC423 u dionici Ulice Stanka Vraza i Lučke ulice u Slavonskom Brodu (nastavak rekonstruiranog dijela do Luke Slavonski Brod) od km 4+627 do km 6+127 ukupne duljine 1,5 km	45233141-9	6.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	9 mjeseci	
2.447-500/20	Kompletan nadzor na rekonstrukciji državne ceste oznake DC423 u dionici Ulice Stanka Vraza i Lučke ulice u Slavonskom Brodu (nastavak rekonstruiranog dijela do Luke Slavonski Brod) od km 4+627 do km 6+127 ukupne duljine 1,5 km	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	9 mjeseci	
1.448-500/20	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC49, na dionici 001, Batrina-Čvor Lužani (A3) duljine 2,25 km	45233141-9	12.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	9 mjeseci	
1.449-500/20	Kompletan nadzor na rekonstrukciji državne ceste oznake DC49, na dionici 001, Batrina-Čvor Lužani (A3) duljine 2,25 km	71521000-6	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	9 mjeseci	
1.450-500/20	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC 51, dionica 002, stacionaža od 8+900 do 12+500 km, duljine 3,600 km .	45233141-9	8.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
2.451-500/20	Kompletan nadzor na izvanrednom održavanju kolnika državne ceste oznake DC 51, dionica 002, stacionaža od 8+900 do 12+500 km, duljine 3,600 km .	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.452-500/20	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, dionica 006, izgradnja 2 (dva) autobusna ugibališta u naselju Dubovac	45233141-9	900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.453-500/20	Kompletan nadzor na rekonstrukciji državne ceste oznake DC5, dionica 006, izgradnja 2 (dva) autobusna ugibališta u naselju Dubovac	71521000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.454-500/20	Izrada glavnog projekta za izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC 525, dionica 001, stacionaža od 10+000 do 13+900 km, duljine 3,900 km .	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.455-500/20	Modernizacija sustava javne rasvjete na državnoj cesti oznake DC 7 od graničnog prijelaza Šamac do državne granice Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom	45233141-9	250.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.456-500/20	Kompletan nadzor nad modernizacijom sustava javne rasvjete na državnoj cesti oznake DC 7 od graničnog prijelaza Šamac do državne granice Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom	71521000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.457-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državnih cesta oznaka DC423 i DC514 (Osječka ulica i Sjeverna vezna cesta) u Slavonskom Brodu	71521000-6	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	5 mjeseci	
2.458-500/20	Izgradnja pozivnog pješačkog semafora s mjerачima brzine te usklađenje prometne opreme i signalizacije na državnoj cesti oznake DC517, dionici 002, na obilježenoj pješačkom prijelazu pored Osnovne škole u Baranjskom Petrovom Selu	45233294-6	280.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	60 dana	
1.459-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 38 od Levanjske Varoši km 21+348 do obilaznice Đakova (DC7) i spoja na kružni tok Đakovo km 2 40+252, L=18,90 km.	71320000-7	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	10 mjeseci	

1.460-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedebog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 515, dionica 002 - od naselja Bračevci 16+888 km do obilaznice Đakova i spoja na kružni tok Đakovo 1. 30+810 km, L=13,92 km.	71320000-7	1.150.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	10 mjeseci	
1.461-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedebog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC7, dionica 006 - od križanja s DC46 u 5+020 km do granice županija Osječko-baranjske i Brodsko-posavske, u 11+128 km, L=6,108 km.	71320000-7	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	6 mjeseci	
1.462-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedebog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC46, dionica 001 od pružnog prijelaza pruge M302 3+860 km do granice županija Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske 14+035 km, L=10,75 km.	71320000-7	860.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	10 mjeseci	
1.463-500/20	Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC38 sa županijskom cestom oznake ŽC4147 u raskrižje s kružnim tokom - sanacija opasnog mjesta Đakovo 2.	45233141-9	4.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci	
2.464-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC38 s županijskom cestom oznake ŽC4147 u raskrižje s kružnim tokom - sanacija opasnog mjesta Đakovo 2.	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci	
1.465-500/20	Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC515 sa županijskom cestom oznake ŽC4145 u raskrižje s kružnim tokom - sanacija opasnog mjesta Đakovo 1.	45233141-9	4.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	5 mjeseci	
2.466-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC515 sa županijskom cestom oznake ŽC4145 u raskrižje s kružnim tokom - sanacija opasnog mjesta Đakovo 1.	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	5 mjeseci	
1.467-500/20	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC7 s izgradnjom biciklističke staze i dodatnog traka za izdvajanje teških teretnih vozila, dionica 001, ispred GP „Duboševica“, L=0,85 km.	45233141-9	3.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	5 mjeseci	
2.468-500/20	Kompletan nadzor nad radovima na rekonstrukciji državne ceste oznake DC7 s izgradnjom biciklističke staze i dodatnog traka za izdvajanje teških teretnih vozila, dionica 001, ispred GP „Duboševica“, L=0,85 km.	71521000-6	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	5 mjeseci	
1.469-500/20	Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC212 u raskrižje s kružnim tokom.	45233141-9	4.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci	
2.470-500/20	Kompletan nadzor nad radovima na rekonstrukciji postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC212 u raskrižje s kružnim tokom.	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci	
1.471-500/20	Izvođenje radova na izmjeni i dopuni postojeće prometne opreme i signalizacije na državnim cestama DC213 dionici 001/stac.km 2+300, u zoni podvoznjaka ispod željezničke pruge između Osijeka i Sarvaša te podvoznjaka na državnoj cesti DC7 dionica 003, stac. km 22+150, između Čv. "Frigis" i Čv. "Višnjevac".	45233141-9	870.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	90 dana	



2.472-500/20	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC53 i županijske ceste oznake ŽC4078 – proširenje kolnika za treću prometnu traku s rekonstrukcijom autobusnih stajališta u Klokočevcima	71320000-7	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.473-500/20	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju para autobusnih stajališta na državnoj cesti oznake DC53 u izdvojenom dijelu Klokočevaca	71320000-7	99.990,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
2.474-500/20	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC53 na dionici od mosta preko rijeke Vučice do lokalne ceste LC44042 u dužini od cca. 3,3 km	71320000-7	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.475-500/20	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC53 na dionici od lokalne ceste LC44042 do županijske ceste ŽC4066 u dužini od cca. 2,4 km	71320000-7	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.476-500/20	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC53 u zoni križanja s pristupom kamenolomu Gradac	71320000-7	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.477-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC2 od raskrižja sa županijskom cestom ŽC4104 do raskrižja s državnom cestom DC53 u Martinu u duljini od cca. 1,9 km.	71320000-7	199.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
1.478-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 2 s Istarskom i Gundulićevom ulicom u naselju Donja Motičina	45233141-9	3.750.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	5 mjeseci	
2.479-500/20	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste DC 2 s Istarskom i Gundulićevom ulicom u naselju Donja Motičina	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	5 mjeseci	
1.480-500/20	Izgradnja biciklističke staze u pojasu državne ceste oznake DC 517 u Belišću	45233141-9	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.481-500/20	Kompletan nadzor nad izgradnjom biciklističke staze u pojasu državne ceste oznake DC 517 u Belišću	71521000-6	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.482-500/20	Izgradnja rasvjete raskrižja na državnoj cesti oznake DC 34 (obilaznica Donjeg Miholjca)	45233141-9	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3mjeseca	
2.483-500/20	Kompletan nadzor nad Izradom rasvjete raskrižja na državnoj cesti oznake DC 34 (obilaznica Donjeg Miholjca)	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3mjeseca	
2.484-500/20	Izvođenje radova usklađenja prometne signalizacije za promet teških teretnih vozila u tranzitu na državnim cestama na području Osječko-baranjske županije	45233141-9	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
2.485-500/20	Kompletan nadzor na izgradnji odmorišta za teška teretna vozila uz državnu cestu oznake DC 517 u Belišću (k.č.br. 2105 k.o. Belišće)	71521000-6	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
1.486-500/20	Rekonstrukcije državne ceste oznake DC213, od Nemetina (DC2) do graničnog prijelaza Erdut, dužine 21,9 kilometara	45233141-9	97.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	30 mjeseci	
1.487-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC213, od Nemetina (DC2) do graničnog prijelaza Erdut, dužine 21,9 kilometara	71521000-6	5.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	30 mjeseci	
1.488-500/20	Rekonstrukcije državne ceste oznake DC34 u dionici od obilaznice Valpova do Osijeka, faza II, duljine 2,7 kilometara	45233141-9	40.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	

1.489-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC34 u dionici od obilaznice Valpova do Osijeka, faza II, duljine 2,7 kilometara	71521000-6	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	5 mjeseca	
2.490-500/20	Izvođenje radova na izmjeni i dopuni postojeće prometne opreme i signalizacije na državnoj cesti DC46, dionica 002, u zoni raskrižja obilaznice grada Vinkovaca i nerazvrstane ceste Ul. Josipa Kozarca u Vinkovcima	45233141-9	130.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
2.491-500/20	Izvođenje radova na izmjeni i dopuni postojeće prometne opreme (zaštitnih ograda) na mostovima na državnoj cesti DC46 dionica 001 (Đakovo DC7 – Vinkovci DC55) i na državnoj cesti DC55 na dionici 002 (Vinkovci DC46 – čvor „Županja“ A3)	45233141-9	370.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
2.492-500/20	Izvođenje radova na izmjeni i dopuni postojeće prometne opreme (zaštitnih ograda) na državnoj cesti DC46 dionica 001 (Đakovo DC7 – Vinkovci DC55)	45233141-9	460.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
1.493-500/20	Radovi na sanaciji opasnog mjesta GP Županja na DC 55.	45233141-9	3.450.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	2	4 mjeseca	
2.494-500/20	Stručni nadzor nad radovima na sanaciji opasnog mjesta GP Županja na DC 55.	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2	4 mjeseca	
2.495-500/20	Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC55 (obnolva kolnika) na dionici Gradište - križanje sa autocestom A3, duljine 4,20 km	71320000-7	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1	6 mjeseci	
1.496-500/20	Rekonstrukcija raskrižja te izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 57, trg Matije Gupca i ulica Antuna Augustinčića u Vukovaru.	45233141-9	6.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1	5 mjeseci	
2.497-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja te izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 57, trg Matije Gupca i ulica Antuna Augustinčića u Vukovaru.	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1	5 mjeseci	
1.498-500/20	Izgradnja biciklističke staze uz državnu cestu oznake DC2 u Ulici Bana J. Jelačića u Vukovaru.	45233141-9	3.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	1	5 mjeseci	
2.499-500/20	Kompletan nadzor nad izgradnjom biciklističke staze uz državnu cestu oznake DC2 u Ulici Bana J. Jelačića u Vukovaru.	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1	5 mjeseci	
1.500-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake D519 (Ul. dvanaest redarstvenika) i Ul. Blage Zadre u Vukovaru u raskrižje s kružnom tokom	45233141-9	3.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	4	4 mjeseca	
2.501-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC519 (Ul. dvanaest redarstvenika) i Ul. Blage Zadre u Vukovaru u raskrižje s kružnom tokom	71521000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	4	4 mjeseca	
2.502-500/20	Izgradnja para autobusnih stajališta na državnoj cesti oznake DC214, dionica 001, u centru naselju Gunja	45233141-9	450.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1	2 mjeseca	
2.503-500/20	Kompletan nadzor nad izgradnjom para autobusnih stajališta na državnoj cesti oznake DC214, dionica 001, u centru naselju Gunja	71521000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1	2 mjeseca	
2.504-500/20	Izrada idejnog glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste oznake DC 2, dionica 014 kroz naselje Šaregrad	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1	6 mjeseci	
2.505-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste oznake DC 2, dionica 014 kroz naselje Mohovo	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2	6 mjeseci	
1.506-500/20	Izgradnja javne rasvjete na raskrižju državne ceste oznake DC 8 i županijske ceste oznake ŽC 6286 - obilaznica Vodica	45233141-9	1.350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
2.507-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje javne rasvjete na raskrižju državne ceste oznake DC 8 i županijske ceste oznake ŽC 6286 - obilaznica Vodica	71521000-6	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	

2.508-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za dogradnju prometnog traka za usplitanje na državnu cestu oznake DC 8 - čvor Ražine	71320000-7	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
2.509-500/20	Izvanredno održavanje kolnika izradom tankoslojnih asfaltnih presvlaka na području Šibensko-kninske županije na državnim cestama oznaka DC1, DC58 i DC121	45233141-9	495.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 mjesec	
2.510-500/20	Glavni specijalistički pregled Šibenskog mosta na državnoj cesti oznake DC 8, dionica 015	45233141-9	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.511-500/20	Izrada izvedbenog projekta dogradnje pješačko-biciklističke staze uz državnu cestu oznake DC8, dionica 016, od raskrižja sa Ul. V.Škorpika od raskrižja za turističko naselje Solaris	71320000-7	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.512-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC116 i županijske ceste oznake ŽC6280 na otoku Hvaru	45233141-9	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.513-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC116 i županijske ceste oznake ŽC6280 na otoku Hvaru	71521000-6	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
1.514-500/20	Izrada izvedbenog projekta za Izvanredno održavanje vijadukta Stari i Novi Jadro na državnoj cesti oznake DC8 u Solinu	71320000-7	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.515-500/20	Radovi izvanrednog održavanja, izvedba javne rasvjete raskrižja državnih cesta oznaka DC60 i DC 200 u Čaporicama	45233141-9	270.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
1.516-500/20	Semaforizacija raskrižja državne ceste oznake DC409 i ulice Dr. Franje Tuđmana u Kaštel Štafiliću	45233294-6	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.517-500/20	Kompletan nadzor nad radovima SEMAFORIZACIJE RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC409 I ULICE DR. FRANJE TUĐMANA U KAŠTEL ŠTAFILIĆU	71521000-6	95.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.518-500/20	Izrada idejnog i glavnog projekta sa istražnim radovima i provedbom upravnog postupka za sanaciju klizišta na državnoj cesti oznake DC8 u Podgori	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	8 mjeseci	
1.519-500/20	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC1 kroz Vrliku duljine 0,7 km	45233141-9	3.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	5 mjeseci	
1.520-500/20	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste D1 kroz Vrliku duljine 0,7 km	71521000-6	250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	5 mjeseci	
1.521-500/20	Izrada idejnih i glavnih projekata te provedba upravnih postupaka na rekonstrukciji državne ceste oznake DC56, poddionica Crivac – Ramljane u dužini cca 4 km	71320000-7	450.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	8 mjeseci	
1.522-500/20	Izrada izvedbenog projekta sanacije pokosa na na državnoj cesti oznake DC219/001 od km 6+000 do km 7+500, lokacija Sutina - Lučane	71320000-7	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.523-500/20	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 1 (Ulica bana Jelačića) i LC 67041 (Ulica Put pazara u Sinju)	45233141-9	3.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjese	
2.524-500/20	Kompletan nadzor nad radovima raskrižja državne ceste oznake DC 1 (Ulica bana Jelačića) i LC 67041 (Ulica Put pazara u Sinju)	71521000-6	185.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjese	
1.525-500/20	Rekonstrukcija križanja državne ceste oznake DC60, županijske ceste ŽC6157 i lokalne ceste LC 67161, sanacija opasnog mjesta Vukadinovići	45233141-9	3.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjese	
2.526-500/20	Kompletan nadzor na radovima rekonstrukcije križanja državne ceste oznake DC60, županijske ceste ŽC6157 i lokalne ceste LC 67161, sanacija opasnog mjesta Vukadinovići	71521000-6	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjese	

1.527-500/20	Izvanredno održavanje asfaltnog kolnika na državnoj cesti oznake DC1 dionica 016, Vrlika - Sinj, poddionica Maljkovo km 46+600 do Peruča km 52+901	45233141-9	8.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.528-500/20	Izrada izvedbenog projekta za izvanredno održavanje raskrižja Brnaška Glavica na državnoj cesti oznake DC60	71320000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
1.529-500/20	Semaforizacija s izmjenom prometne signalizacije privoza rotora Bilice sa državne ceste oznake DC1, smjer Klis - Split	45233294-6	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
1.530-500/20	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC 8 u Marini	45233141-9	1.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
2.531-500/20	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja na državnoj cesti oznake DC 8 u Marini	71521000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
1.532-500-20	Rekonstrukcija županijske ceste oznake ŽC 6133, dionica rotor Pantana-rotor Most Hrvatskih branitelja ( na temelju zapisnika o prijenosu cesta)	45233141-9	14.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	9 mjeseci	
1.533-500/20	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom županijske ceste oznake ŽC 6133, dionica rotor Pantana-rotor Most Hrvatskih branitelja ( na temelju zapisnika o prijenosu cesta)	71521000-6	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	9 mjeseci	
1.534-500/20	Izgradnja pješačkog nadhodnika iznad državne ceste oznake DC8, kod svetišta Vepric u Makarskoj	45233141-9	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.535-500/20	Kompletan nadzor nad izgradnjom pješačkog nadhodnika iznad državne ceste oznake DC8, kod svetišta Vepric u Makarskoj	71521000-6	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.536-500/20	Druga faza uređenja prilaza gradskoj luci u Splitu državnom cestom oznake DC410 s prijedlogom mjera i aktivnosti za upravljanje prometom u turističkoj sezoni	45233141-9	950.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
1.537-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s kompletnim upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 410 u Splitu od raskrižja s Trondheimskom ulicom do raskrižja s Ulicom Slobode, uljine 2,8 km	71320000-7	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	18 mjeseci	
2.538-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste oznake DC219 (Ulica Put Pavića), dužine cca 800 m	71320000-7	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
2.539-500/20	Izrada izvedbenog projekta trake za ubrzavanje na raskrižju državne ceste oznake DC 60 i županijske ceste oznake ŽC 6155 u Lovreću	71320000-7	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.540-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta dogradnje nogostupa uz državnu cestu oznake DC8, dionica Lovrina Vala - Put Borka u Marušićima (Omiš) dužine cca 670 m	71320000-7	185.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.541-500/20	Sanacija trupa državne ceste oznake DC 56 od km 28+452 do 30+017 (Donje Postinje)	45233141-9	8.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	8 mjeseci	
1.542-500/20	Kompletan nadzor na sanaciji trupa državne ceste oznake DC 56 od km 28+452 do 30+017 (Donje Postinje)	71521000-6	530.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	8 mjeseci	
1.543-500/20	Radovi izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC512 na dionici Donja Gora - Ravča ukupne duljine zahvata cca 15 kilometara	45233141-9	44.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.544-500/20	Usluge stručnog nadzora nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC512 na dionici Donja Gora - Ravča ukupne duljine zahvata cca 15 kilometara	71521000-6	1.400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.545-500/20	Izgradnja nogostupa uz državnu cestu oznake DC1 od km 62+300 do km 62+600 kao spoja već izrađenih nogostupa od općine Hrvace do Grada Sinja.	45233141-9	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	

1.546-500/20	Sanacija nestabilnih pokosa na državnoj cesti oznake DC1 dionica 016, Vrlika – Satrić u duljini 7 km na 11 pozicija	45233141-9	8.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	7 mjeseci	
1.547-500/20	Kompletan nadzor na radovima sanacije nestabilnih pokosa na državnoj cesti oznake DC1 dionica 016, Vrlika – Satrić u duljini 7 km na 11 pozicija	71521000-6	500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	7 mjeseci	
2.548-500/20	Izrada idejnog rješenja interventnog izlaza iz istočne gradske luke u Splitu, državna cesta oznake DC410	71320000-7	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
2.549-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta faze izgradnje četvrtog kraka raskrižja Ulica Zbora narodne garde i Domovinskog rata sa provedbom kompletnog upravnog postupka	71320000-7	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	8 mjeseci	
2.550-500/20	Izgradnja javne rasvjete na raskrižju državnih cesta oznaka DC60 i ŽC6179 u Lovreću	45233141-9	85.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	20 dana	
2.551-500/20	Izrada elaborata stanja potencijalno opasne vegetacije uz državne ceste oznaka DC8, dionica Podorljak - Gradac i DC 39, dionica Dubci - Zadvarje	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.552-500/20	Izrada izvedbenog projekta uređenja autobusnog stajališta na državnoj cesti oznake DC60, dionica 003 u km 23+300, Kamenmost	71320000-7	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.553-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC117- priključak Ribarske luke u dužini od cca 200 metara	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	5 mjeseci	
2.554-500/20	Izvođenje radova na izradi radne platforme i skele stupišta na Mostu hrvatskih branitelja na državnoj cesti oznake DC 126	45233141-9	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	5 mjeseci	
1.555-500/20	Sanacija Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti ŽC 6136 oznake	45233141-9	19.900.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	8 mjeseci	
1.556-500/20	Kompletan nadzor nad sanacijom Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti ŽC 6136 oznake	71521000-6	950.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	8 mjeseci	
1.557-500/20	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje pješačkog pothodnika na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 (Knin-Sinj) u km 59+600 u Hrvacama	71521000-6	360.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
1.558-500/20	Sanacija pokosa s uređenjem nogostupa uz državnu cestu oznake DC8/021 od km 2+500 do km 2+607 u naselju Tučepi	45233141-9	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.559-500/20	Kompletan nadzor na sanaciji pokosa s uređenjem nogostupa uz državnu cestu oznake DC8/021 od km 2+500 do km 2+607 u naselju Tučepi	71521000-6	95.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.560-500/20	Uređenje odmorišta "Stomorska" uz državnu cestu oznake DC111 na otoku Šolti	45233141-9	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.561-500/20	Kompletan nadzor nad radovima uređenja odmorišta "Stomorska" uz državnu cestu oznake DC111 na otoku Šolti	71521000-6	95.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.562-500/20	Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC60 i lokalne ceste LC 67170 u Vinjanima donjim (Imotski)	71320000-7	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.563-500/20	Obnova državne ceste D60 i dogradnja nogostupa kroz naselje Košute (Trilj) dionica 01 od km 5+840 do km 8+560	45233141-9	4.699.810,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
2.564-500/20	Usluge stručnog nadzora nad obnovom državne ceste D60 i dogradnja nogostupa kroz naselje Košute (Trilj) dionica 01 od km 5+840 do km 8+560	71521000-6	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	



2.565-500/20	Izrada izvedbene projektne dokumentacije za izradu revizijskih kolica na mostu "Dr. Franja Tuđmana" u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.566-500/20	Sanacija klizišta Soline 2 na državnoj cesti oznake DC8 u km 5+450	45233141-9	3.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
1.567-500/20	Sanacija zasjeka Soline na državnoj cesti oznake DC8 u km 5+550	45233141-9	3.310.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.568-500/20	Kompletan nadzor nad sanacijom klizišta Soline 2 na državnoj cesti oznake DC8 u km 5+450	71521000-6	155.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.569-500/20	Kompletan nadzor nad sanacijom zasjeka Soline na državnoj cesti oznake DC8 u km 5+550	71521000-6	165.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
1.570-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8/026 od km 9+000 do km 14+000 s ishođenjem potrebnih akata (Banići - Slano)	71320000-7	950.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	6 mjeseci	
2.571-500/20	Glavni pregled mosta dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8	45221119-9	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
1.572-500/20	Izvanredno održavanje državne ceste DC9 od st 10+100 do petlje Opuzen (DC8)	45233141-9	16.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	7 mjeseci	
1.573-500/20	Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem državne ceste DC9 od st 10+100 do petlje Opuzen (DC8)	71521000-6	850.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	7 mjeseci	
2.574-500/20	Novelacija projekta obnove državne ceste oznake DC8 na dionici od mosta Rogotin do Opuzena (od km 7+000 do km 13+900)	71320000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.575-500/20	Sanacija mosta preko rijeke Neretve u Metkoviću na državnoj cesti oznake DC 62, dionica 003, km 24+185	45233141-9	1.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.576-500/20	Kompletan nadzor nad sanacijom mosta preko rijeke Neretve u Metkoviću na državnoj cesti oznake DC 62, dionica 003, km 24+185	71521000-6	105.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
1.577-500/20	Sanacija mosta Rogotin na državnoj cesti oznake DC 8, dionica 023, km 6+560	45233141-9	2.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	2,5 mjeseca	
1.578-500/20	Kompletan nadzor nad sanacijom mosta Rogotin na državnoj cesti oznake DC 8, dionica 023, km 6+560	71521000-6	205.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	2,5 mjeseca	
2.579-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole rekonstrukcije raskrižja Janjina na državnoj cesti D414 uz ishođenje potrebnih akata	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.580-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole rekonstrukcije raskrižja Sreser na državnoj cesti D414 uz ishođenje potrebnih akata	71320000-7	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.581-500/20	Sanacija nestabilnosti usjeka na državnoj cesti oznake DC8/027 u km 29+350 prije mosta dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku	45233141-9	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.582-500/20	Kompetan nadzor nad sanacijom nestabilnosti usjeka na državnoj cesti oznake DC8/027 u km 29+350 prije mosta dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku	71521000-6	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.583-500/20	Izvođenje radova semaforizacije raskrižja Cavtat na državnoj cesti oznake DC8	45233294-6	380.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
1.584-500/20	Kompletan nadzor nad modernizacijom dekorativne rasvjete na mostu dr. F. Tuđmana u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8	71521000-6	460.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.585-500/20	Modernizacija dekorativne rasvjete na mostu dr. F. Tuđmana u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8	45233141-9	9.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
1.586-500/20	Izvođenje radova modernizacije cestovne rasvjete mosta i prilaznih cesta mostu dr. F. Tuđmana u Dubrovniku	45233141-9	460.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.587-500/20	Izrada pješačkog prijelaza na državnoj cesti oznake DC8, dionica Župa dubrovačka, mjesto Soline	45233141-9	95.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 mjesec	
1.588-500/20	Radovi izvanrednog održavanja kolnika izvedbom tankoslojne asfaltne presvlake na dijelu državne ceste oznake DC 119 na otoku Lastovu	45233141-9	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	1 mjesec	

1.589-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja Zvekovica na državnoj cesti oznake DC8 uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	320.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.590-500/20	Izvedba modernizacije javne rasvjete državne ceste oznake DC223 od GP Gornji Brgat do državne granice s Republikom BiH	45233141-9	315.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.591-500/20	Izvedba modernizacije javne rasvjete državne ceste oznake DC516 od GP Vitalijina do državne granice s Republikom Crnom Gorom	45233141-9	380.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.592-500/20	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC235-prolaz kroz mjesto Doli, od mjesta Doli do križanja s državnom cestom oznake DC8 s upravnim postupkom	71320000-7	165.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	5 mjeseci	
1.593-500/20	Radovi izvanrednog održavanja DC 118 od križanja sa ŽC 6224 od Doma zdravlja u Korčuli od km 40+730 do km 42+170 (l= 1.440 m)	45233141-9	10.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
1.594-500/20	Usluge kompletnog stručnog nadzora nad radovima izvanrednog održavanja DC 118 od križanja sa ŽC 6224 od Doma zdravlja u Korčuli od km 40+730 do km 42+170 (l= 1.440 m)	71521000-6	510.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
1.595-500/20	Nabava, isporuka i montaža automatskih stacionarnih brojlja prometa (ABP) te odgovarajuće programske podrške	51612000-5	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
1.596-500/20	Izrada projekta optimizacije ITS sustava COPK-e Dugopolje s perifernom opremom	71320000-7	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.597-500/20	Crocodile III - nabava, isporuka i montaža mjerne opreme na DC 8, most Dubrovnik	51612000-5	3.425.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
1.598-500/20	Crocodile III - nabava, isporuka i montaža mjerne opreme na AC A7	51612000-5	1.300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.599-500/20	Nabava, isporuka i montaža sustava video nadzora i video detekcije na državnim cestama - Faza 1a	51612000-5	7.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	10 mjeseci	
1.600-500/20	Nabava, isporuka i montaža promjenjivih prometnih znakova u svrhu vođenja prometa u uvjetima olujnog vjetra na DC 8	51612000-5	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.601-500/20	Nabava, isporuka i montaža WIM mjernih uređaja na državnim cestama te povezivanje na sustav - Faza 1	51612000-5	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
1.602-500/20	Nabava, isporuka i montaža telematičke opreme - postojeći COKP Šibenik	51612000-5	3.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	6 mjeseci	
1.603-500/20	Projekt uspostave inicijalne verzije Nacionalne pristupne točke za multimodalne informacije u prometu te razvoja rutnog vodiča u sklopu pružanja usluga multimodalnih informacija u prometu - faza 1	71320000-7	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
1.604-500/20	Izrada projektne dokumentacije modernizacije sustava video nadzora i video detekcije na cestama s posebnim upravljanjem na području TI Split	71320000-7	210.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
1.605-500/20	Izrada projektne dokumentacije za nadogradnju NPT-a u sklopu Crocodile III projekta	71320000-7	400.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.606-500/20	Prometni elaborat usklađenja ograničenja brzina na državnoj cesti DC1	71320000-7	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
2.607-500/20	Prometni elaborat usklađenja ograničenja brzina na državnoj cesti DC2	71320000-7	182.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
1.608-500/20	Nadzor teretnog tranzitnog prometa	71521000-6	495.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.609-500/20	Nabava, isporuka i montaža opreme za povećanje sigurnosti motociklista na državnoj cesti DC8	34928000-8	493.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.610-500/20	Analiza ograničenja brzine na državnoj cesti oznake DC8, dionica od G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) do raskrižja sa državnom cestom DC57 u Šibeniku, snimka postojećeg stanja i prijedlozi usklađenja	71241000-9	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	

2.611-500/20	Prometni elaborat za postavljanje nove putokazne prometne signalizacije na mjerodavnim raskrižjima na državnim cestama DC2, DC5 i DC7	71320000-7	185.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.612-500/20	Pregled i analiza lokacija svih identificiranih i rangiranih potencijalno opasnih mjesta na mreži državnih cesta u 2020. godini, radi utvrđivanja stvarno opasnih mjesta, odnosno mjesta na kojima je razlog nastanka prometnih nesreća uzrokovan prometno-tehničkim karakteristikama ceste	71241000-9	193.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
2.613-500/20	Analiza cestovne sigurnosti EuroRAP/iRAP-RPS metodologijom na TEM cestama i primarnoj cestovnoj mreži državnih cesta u Vukovarsko-srijemskoj i Osiječko-baranjskoj županiji	71241000-9	194.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
2.614-500/20	Izrada smjernica za postavljanje prometnih znakova i izvođenje oznaka na kolniku na državnim cestama	71322500-6	178.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	8 mjeseci	
2.615-500/20	Analiza cestovne sigurnosti prema smjericama za RSI (Road safety inspection) na državnoj cesti DC518 od Osijeka do Vinkovaca	71241000-9	188.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
2.616-500/20	Usluga izrade simulacija prometnih tokova	71322500-6	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.		
2.617-500/20	Razvoj metodologije za definiranje obrasca korištenja mobilnog telefona od strane vozača tijekom vožnje	71322500-6	196.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
2.618-500/20	Analiza opravdanosti korekcije dimenzija (sužavanja) prometnih traka na državnim cestama kroz naselja	71241000-9	188.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	6 mjeseci	
2.619-500/20	Analiza postojećeg stanja reklama na državnim cestama Zagrebačke županije s uspostavljanjem baze podataka o reklamama na mreži državnih cesta	71241000-9	192.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
2.620-500/20	Analiza prometne signalizacije u blizini školskih i predškolskih objekata na državnim cestama uz prijedlog mjera za povećanje sigurnosti prometa u navedenim zonama	71241000-9	187.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
2.621-500/20	Utjecaj javne rasvjete na sigurnost prometa na državnim cestama - pilot projekt	71241000-9	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	8 mjeseci	
2.622-500/20	Razvoj metodologije za utvrđivanje intenziteta provoznog i lokalnog prometa na državnim cestama kroz naselja	71241000-9	191.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	9 mjeseci	
2.623-500/20	Prometni elaborat davanja prioritetnog prolaska interventnim vozilima na državnim cestama DC410 i DC8 u Splitu	71320000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
2.624-500/20	Prometni elaborat davanja prioritetnog prolaska interventnim vozilima hitne pomoći na državnim cestama - Osijek	71320000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
2.625-500/20	Pregled lokacija i analiza prometnih nesreća s poginulim osobama na državnim cestama	71241000-9	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
2.626-500/20	Usluga pružanja tehničke pomoći u EU projektu Crocodile 2 Croatia	71300000-1	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
2.627-500/20	Prijava projekata u sklopu CEF instrumenta	79421200-3	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	18 mjeseci	
1.628-500/20	Dokumentacija komunikacije prometno informacijskog sustava za regionalne centre kontrole prometa HC	71300000-1	223.920,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	I.	10 mjeseci	
1.629-500/20	Servis deflektografa KUAB	50000000-5	300.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.630-300/20	Licenca godišnje održavanje računalnog programa dTIMS CT Deighton*	72000000-5	53.597,66	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
2.631-500/20	Izrada kataloga i priručnika	22400000-4	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	6 mjeseci	
1.632-500/20	Nabava novih i zamjena postojećih meteoroloških postaja	45214640-8	1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.633-500/20	Pružanje telematičkih i elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj radijskoj mreži	64226000-6	8.800.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	I.	24 mjeseca	
1.634-500/20	Redovito održavanje meteorološko - informacijskog sustava	50200000-7	1.200.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.635-500/20	Najam kemijskih WC kabina na odmorištima državnih cesta	24955000-3	1.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	7 mjeseci	
1.636-500/20	Izrada i izdavanje posebnih meteoroloških informacija i usluga za potrebe održavanja i zaštite državnih cesta	71351610-2	1.300.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
2.637-500/20	Kontrolna ispitivanja ugrađenih asfaltnih slojeva	71610000-7	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	12 mjeseci	

2.638-500/20	Izrada projekta zamjene i modernizacije tunelske rasvjete s regulacijom u tunelu "Dumbočica" na DC33 u Šibeniku	34993100-5	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
2.639-500/20	Popravlak sustava katodne zaštite čvora Čeveljuša i vijadukta Vranjak na DC425	71337000-9	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	3 mjeseca	
2.640-500/20	Nabava i ugradnja radne platforme i skele u stupašta mosta Čiovo	44212317-4	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 mjesec	
2.641-500/20	Izrada projektne dokumentacije s ishođenjem svih potrebnih dozvola za rekonstrukciju i dogradnju objekta za održavanje cesta (stacionara) u Ludbregu	71242000-6	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	9 mjeseci	
2.642-500/20	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnice za vozila i opremu u Nadcestariji Imotski	71242000-6	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.643-500/20	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnice za vozila u Tehničkoj ispostavi Karlovac	71242000-6	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	1 mjesec	
2.644-500/20	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju objekta za održavanje cesta s pratećim objektima, nadstrešnicom i silosom za sol u Grubišnom Polju	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.645-500/20	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Zaprešiću - I. faza	45210000-2	2.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.646-500/20	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Jastrebarskom- I. faza	45210000-2	2.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.647-500/20	Izgradnja nadstrešnice za vozila u Tehničkoj ispostavi Karlovac	45210000-2	280.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 mjesec	
2.648-500/20	Nabava, doprema i ugradnja 2 (dvije) automatske ulazne parkirne rampe u Tehničkoj ispostavi Karlovac	34953000-2	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	1 mjesec	
2.649-500/20	Izgradnja nadstrešnice za vozila i opremu u Nadcestariji Imotski	45210000-2	300.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
2.650-500/20	Obnova uredskih i sanitarnih prostorija u upravnoj zgradi Poslovne jedinice Rijeka	45454100-5	480.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 mjesec	
1.651-500/20	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Đakovu	45210000-2	5.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
2.652-500/20	Izvedba sustava videonadzora te protuprovalnog sustava upravne zgrade Tehničke ispostave Slavonski Brod	51314000-6	350.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.653-500/20	Kompletan stručni nadzor nad izgradnjom objekta za održavanje cesta u Zaprešiću - 1. faza	71247000-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	3 mjeseca	
2.654-500/20	Kompletan stručni nadzor na izgradnjom objekta za održavanje cesta u Jastrebarskom- I. Faza	71247000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	3 mjeseca	
2.655-500/20	Kompletan stručni nadzor na izgradnjom objekta za održavanje cesta u Đakovu	71247000-1	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	13 mjeseci	
2.656-500/20	Kompletan stručni nadzor nad obnovom uredskih i sanitarnih prostorija u upravnoj zgradi Poslovne jedinice Rijeka	71247000-1	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 mjesec	
1.657-500/20	Kompletan stručni nadzor nad izgradnjom objekta za održavanje cesta u Valpovu	71247000-1	250.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	24 mjeseca	
2.658-500/20	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnice za sol u stacionaru u Čakovcu s ishođenjem građevinske dozvole	71242000-6	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	6 mjeseci	
1.659-500/20	Rekonstrukcija nadstrešnice za sol u Čabru	45213221-8	1.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.660-500/20	Izgradnja nadstrešnice za sol u Jezeranama	45213221-8	650.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.661-500/20	Izgradnja nadstrešnice za sol u Prijeboju	45213221-8	1.130.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.662-500/20	Kompletan stručni nadzor nad radovima na rekonstrukciji nadstrešnice za sol u Čabru	71247000-1	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.663-500/20	Stručni nadzor nad izgradnjom nadstrešnice za sol u Jezeranama	71247000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	3 mjeseca	
2.664-500/20	Stručni nadzor nad izgradnjom nadstrešnice za sol u Prijeboju	71247000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	3 mjeseca	

2.665-500/20	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju silosa za sol uz DC10, lokacija Cugovec	71320000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	3 mjeseca	
2.666-500/20	Izrada projektne dokumentacije s ishođenjem svih potrebnih dozvola za izgradnju silosa za sol u stacionaru u Varažinu - Motičnjak	71320000-7	55.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	6 mjeseci	
2.667-500/20	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju silosa za sol na području Tehničke ispostave Rijeka	71320000-7	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	3 mjeseca	
2.668-500/20	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju silosa za sol u Kninu	71320000-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	3 mjeseca	
2.669-500/20	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju silosa za sol na predjelu Biskupije	71320000-7	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	4 mjeseca	
1.670-500/20	Nabava, doprema, montaža i izgradnja drvenog silosa za sol na području Tehničke ispostave Rijeka	44613110-4	750.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	1 mjesec	
1.671-500/20	Nabava, doprema, montaža i izgradnja drvenog silosa za sol u Iloku	44613110-4	750.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.672-500/20	Nabava, doprema, montaža i izgradnja silosa za sol u Jezeranama	44613110-4	750.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.673-500/20	Nabava, doprema, montaža i izgradnja 2 drvena silosa za sol, u Križevcima i Čakovcu	44613110-4	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.674-500/20	Stručni nadzor nad izgradnjom silosa za sol na području Tehničke ispostave Rijeka	71247000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	2 mjeseca	
2.675-500/20	Stručni nadzor nad izgradnjom silosa za sol u Iloku	71247000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.676-500/20	Stručni nadzor na izgradnji 2 (dva) drvena silosa za sol u Križevcima i Čakovcu	71247000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
2.677-500/20	Stručni nadzor nad izgradnjom silosa za sol u Jezeranama	71247000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	3 mjeseca	
2.678-500/20	Izrada projekta sanacije potpornog zida radnog platoa nadstrešnice s uređenjem okoliša u Nadcestariji Hrvatska Kostajnica	45200000-9	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	1 mjesec	
2.679-500/20	Sanacija potpornog zida radnog platoa nadstrešnice s uređenjem okoliša u Nadcestariji Hrvatska Kostajnica	45200000-9	450.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 mjesec	
2.680-500/20	Nužni popravci objekta za održavanje cesta u Koprivnici	45200000-9	185.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.681-500/20	Nužni popravci objekata za održavanje cesta u Novom Marofu	45200000-9	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	1 mjesec	
2.682-500/20	Nužni popravci objekta za održavanje cesta i nadstrešnice za sol te uređenje manipulativnih površina u Orahovici-II. faza	45200000-9	495.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.683-500/20	Zamjena oštećenog krova zgrade nadcestarije Makarska - Vrgorac	45200000-9	370.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.684-500/20	Zamjena ulaznih vrata skladišta za sol u nadcestariji Imotski	45200000-9	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	1 mjesec	
2.685-500/20	Nužni popravci na uređenju cestarske baze u Delnicama - uređenje unutarnjeg prostora i krovne konstrukcije na garažama	45200000-9	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.686-500/20	Nužna sanacija krovništa i pročelja zgrade u Ul. Jurja Barakovića 10 u Šibeniku	45261910-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.687-500/20	Izrada projekta klimatizacije i nabava nove dizalice topline za TI Dubrovnik sa svim potrebnim radovima	42530000-0	175.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
2.688-500/20	Obnova arhivskih prostorija u Dubrovniku, V. Nazora 8	45454100-5	320.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.689-500/20	Nužni popravci objekta za održavanje cesta - stacionara u Opuzenu	45262000-1	415.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.690-500/20	Obnova pročelja upravne zgrade Tehničke ispostave Slavonki Brod	45200000-9	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Narudžbenica	I.	2 mjeseca	
2.691-500/20	Održavanje i servis mjerača popunjenosti silosa za sol	44613110-4	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	12 mjeseci	
2.692-500/20	Nabava i doprema ogrjevnog materijala za poslovnu zgradu u Gospiću	03413000-8	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	1 mjesec	

2.693-500/20	Zamjena oštećene i dotrajale ograde meteoroloških postaja novom panelnom ogradom	45340000-2	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	3 mjeseca	
2.695-500/20	Vizualni pregled mosta Jasenovac na državnoj cesti oznake DC47, dionica 002 od stac. 8+667 do stac. 9+196 i dionica P08 od stac. 0+023 do stac. 0+101, upotrebom bespilotne letjelice uz izradu Izvještaja o pregledu	45221119-9	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.696-500/20	Vizualni pregled mosta Belišće I na državnoj cesti oznake DC517, dionica 002 od stac. 9+304 do stac. 9+686, upotrebom bespilotne letjelice uz izradu Izvještaja o pregledu	45221119-9	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
2.697-500/20	Vizualni pregled mosta Molve - Repaš na državnoj cesti oznake DC210, dionica 001 od stac. 13+328 do stac. 13+712, upotrebom bespilotne letjelice uz izradu Izvještaja o pregledu	45221119-9	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
								Predsjednik Uprave		
	<b>U Zagrebu 27. siječnja 2020.</b>							<b>Josip Škorić, dipl. ing.građ,</b>		