

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	1. Rebalans	2. Rebalans	3. Rebalans	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.1.-500/19	Nabava specijalnog vozila za inspekciju cestovne mreže	38636100-3	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
2.2.-500/19	Radovi na izgradnji pozivnog pješačkog semafora na obilježenoj prijelazu na državnoj cesti oznake DC213 dionici broj 001 u zoni stac. km 5+140 u naselju Sarvaš u Osječkoj ulici (DC213) kod raskrižja s Ul. Vjekoslava Celestina	45221000-2	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.3.-500/19	Analiza sigurnosti prometa na državnoj cesti oznake DC8 u općini Župa dubrovačka s izradom predmetnog elaborata za realizaciju pješačkih prijelaza	71240000-2	118.000,00	118.000,00	118.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	45 dana	
2.4.-600/19	Digitalizacija dijela arhivskog gradiva pohranjenog u Državnom arhivu Rijeka	92512000-3	35.000,00	35.000,00	35.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.5.-600/19	Nabava flatbed/ADF color duplex skenera (19 kom)	51611100-9	133.000,00	133.000,00	133.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 mjesec	
2.6.-600/19	Printer za ispis barkod naljepnica prijamnih štambilja "Zebra" (15 komada)	30232100-5	75.000,00	75.000,00	75.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I.	1 mjesec	
2.7.-600/19	Servis klima i rashladni uređaji, Grupa A PV 150.000,00 kn ; Grupa B PV 20.000,00 kn	45331000-6	170.000,00	170.000,00	170.000,00		Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	I.	1 godina	
2.8.-500/19	Pilot projekt analize tranzitnog prometa na državnoj cesti oznake DC2	71240000-2	187.000,00	187.000,00	187.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	120 dana	
2.9.-100/19	Sustav za upravljanje dokumentacijom - licence	72268000-1	112.500,00	112.500,00	112.500,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III. IV.	1 mjesec	
2.10.-100/19	Sustav za upravljanje dokumentacijom - dodatne funkcionalnosti	72268000-1	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III. IV.	6 mjeseci	
2.11.-100/19	Sustav za upravljanje projektima - održavanje	72267100-0	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I. IV.	6 mjeseci	
2.12.-100/19	Sustav za upravljanje projektima - konzultantske usluge	72227000-2	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.13.-100/19	Baza podataka standardnih radova i integracija sa sustavom za upravljanje projektima	72212331-8	900.000,00	900.000,00	900.000,00		Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	I. IV.	12 mjeseci	
2.14.-100/19	BIM360 - licence	72268000-1	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I.	1 mjesec	
2.15.-100/19	Hosting i održavanje web stranice Hrvatskih cesta d.o.o.	72212222-1	55.000,00	55.000,00	55.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.16.-100/19	Prilagodba i održavanje SharePoint sustava	72212222-1	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	1 godina	
1.17.-300/19	Studija opravdanosti: Cestovni pravac Varaždin - Čakovec	71241000-9	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.18.-300/19	Studija opravdanosti Srijemski prometni pravac	71241000-9	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	10 mjeseci	
1.19.-300/19	Obilaznica Nedelišća i Puščina, duljine 6,34 km: Izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	15 mjeseci	
1.20.-300/19	Izrada izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS - Dugi Rat sa spojnim cestama	71320000-7	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.21.-300/19	NAPAJANJE I OPREMANJE stonske obilaznice (DC414), poddionice Sparagovići/Zaradeže-Prapratno i Prapratno-Doli	45233000-9	38.200.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	25 mjeseci	
1.22.-300/19	Nadzor nad izgradnjom stonske obilaznice (DC414), poddionice Sparagovići/Zaradeže-Prapratno i Prapratno-Doli	71247000-1	15.947.169,00	15.947.169,00	15.947.169,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	33 mjeseci	
1.23.-300/19	Nadzor nad izgradnjom dijela obilaznice Omiša: dionica DC70 – most Cetina - Omiš istok	71247000-1	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	38 mjeseci	
1.24.-300/19	Izgradnja dionice državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka	45233000-9	461.000.000,00	461.000.000,00	461.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	30 mjeseci	
1.25.-300/19	Nadzor nad izgradnjom dionice DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka	71247000-1	13.830.000,00	13.830.000,00	13.830.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	32 mjeseci	
1.26.-300/19	Vođenje projekta izgradnje dijela obilaznice Omiša: dionica DC70 – most Cetina – Omiš istok	45233000-9	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I.	38 mjeseci	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.27.-300/19	Usluga pružanja tehničke pomoći - upravljanje projektom Izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka	71320000-7	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	40 mjeseca	
1.28.-300/19	Cestovna sigurnost: dionica Mravince - TTTS- Dugi Rat-Omiš, uključujući spojne ceste čvor Stara Podstrana-D8, čvor Krilo Jesenice-D8, čvor TTTS-D8 i čvor Dugi Rat-D8	71241000-9	250.000,00	250.000,00	250.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	12 mjeseci	
1.29.-300/19	Izgradnja dionice BC: Okučani – Granica BiH/II. Faza, duljine 4,07 km	45233000-9	310.000.000,00	310.000.000,00	340.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	24 mjeseca	
1.30.-300/19	Nadzor nad izgradnjom dionice BC: Okučani – Granica BiH/II. Faza, duljine 4,07 km	71247000-1	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	26 mjeseca	
1.31.-300/19	Zaštitna arheološka istraživanja: Izgradnja brze ceste- Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica BiH, dionica Okučani – granica BiH	45112450-4	944.300,00	944.300,00	944.300,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
1.32.-300/19	Novelacija idejnog rješenja i izrada Studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishodom Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za prometnicu Dubrovnik - Zračna luka (Čilipi)	71313400-9			1.350.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II	12 mjeseci	
1.33.-300/19	Novelacija idejnog rješenja i izrada Studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishodom Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za prometnicu od obilaznice Orebića do Brijeste	71313400-9	600.000,00	600.000,00	600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
2.34.-300/19	Novelacija glavnog projekta BC Okučani – granica BiH/III. Faza, duljine 3,7 km	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	8 mjeseci	
2.35.-300/19	Arheološki nadzor nad izgradnjom dionice BC: Okučani – Granica BiH/II. Faza, duljine 4,07 km	71351914-3	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
2.36.-300/19	Izgradnja obilaznice Petrijevac - Organizacija početne konferencije	45233000-9	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I	1 mjesec	
2.38.-300/19	Revizija cestovne sigurnosti glavnih projekata državne ceste DC403 od čvora Škurinje do Luke Rijeka	71330000-0	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	12 tjedana	
2.39.-300/19	Sanacija opasnih mjesta (uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama, vizualizacija projekta - 23 opasna mjesta	45221000-2	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	48 mjeseci	
2.40.-300/19	Sanacija opasnih mjesta (uklanjanje crnih točaka) na državnim cestama, Informacijske ploče - 23 opasna mjesta	45233000-9	179.400,00	179.400,00	179.400,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV	2 mjeseca	
2.41.-300/19	Usluge osiguranja vidljivosti projekta "Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom"	71318000-0	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	35 mjeseci	
2.42.-300/19	Usluge organizacije svečanosti početka radova na projektu "Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom"	79952000-2	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV	45 dana	
2.43.-300/19	Usluga izrade video dokumentacije (filma) o izgradnji mosta kopno – poluotok Pelješac	79960000-1	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	35 mjeseci	
2.44.-300/19	Usluge izrade promotivnih materijala za projekt "Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom"	79952000-2	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	35 mjeseci 30 mjeseci od potpisa ug	
2.47.-300/19	Izgradnja dionice državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka – Nabava usluge Media	45233000-9	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	45 mjeseci	
2.48.-300/19	Izgradnja dionice državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka – Nabava promotivnih materijala	45233000-9	95.000,00	95.000,00	95.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	45 mjeseci	
2.49.-300/19	Novelacija idejnog rješenja i izrada Studije utjecaja na okoliš za projekt spojne ceste od čvora Ravča na A1 do luke Drvenik	71313400-9	410.000,00	410.000,00	410.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
2.50.-300/19	Novelacija idejnog rješenja i izrada Studije utjecaja na okoliš za projekt ceste na Hvaru, dionica Poljica – Sućuraj	71313400-9	410.000,00	410.000,00	410.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
2.51.-300/19	Novelacija idejnog rješenja i izrada Studije utjecaja na okoliš za projekt spojne ceste od čvora Ravča na A1 do luke Drvenik	71313400-9	410.000,00	0,00	0,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
2.52.-300/19	Novelacija idejnog rješenja i izrada Studije utjecaja na okoliš za projekt ceste na Hvaru, dionica Poljica – Sućuraj	71313400-9	410.000,00	0,00	0,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
1.53.-600/19	Servisno održavanje i popravak vozila van garantnog roka	50110000-9			600.000,00		Otvoreni postupak	DA	Ugovor	II.	2 godine	
1.54.-600/19	Osiguranje od autoodgovornosti	66510000-8			250.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	1 godina	
1.55.-600/19	Kasko osiguranje vozila	66510000-8	350.000,00	350.000,00	350.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	1 godina	
1.56.-600/19	Čišćenje poslovnih prostora-12 lokacija	90910000-9	555.000,00	555.000,00	555.000,00		Otvoreni postupak	DA	Ugovor	I.	1 godina	
1.57.-600/19	Poštanske usluge	64110000-0	580.000,00	580.000,00	580.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.58.-600/19	Održavanje kotlovnice i nužni popravci kvarova	50531100-7	40.000,00	40.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.59.-600/19	Kupnja i montaža klima uređaja Zagreb	39717200-3	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	60 dana	
2.60.-600/19	Kupnja i montaža klima uređaja ispostave	39717200-3	50.000,00	50.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	DA	Narudžbenica	III.	60 dana	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.61.-600/19	Servis i održavanje opreme za digitalizaciju	71356300-1	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.62.-600/19	Izrada uredskog namještaja ZG	39100000-3	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	60 dana	
2.63.-600/19	Izrada uredskog namještaja ispostave	39100000-3	120.000,00	120.000,00	120.000,00		Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	III.	60 dana	
2.64.-600/19	Nabava uredskih stolaca	39100000-3	80.000,00	80.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	60 dana	
2.65.-600/19	Nabava materijala za čišćenje	39000000-2	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.66.-600/19	Nabava papira za pisače i fotokopirne uređaje	30197640-4	130.000,00	130.000,00	130.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.67.-600/19	Nabava sitnog uredskog materijala	30124000-4	170.000,00	170.000,00	170.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.68.-600/19	Namirnice za restoran - ostali asortiman	15000000-8	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.69.-600/19	Namirnice za restoran - meso	15110000-2	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.70.-600/19	Namirnice za restoran - kava i topli napici	15860000-4	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.71.-600/19	Namirnice za restoran - hladni napici	15982000-5	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.72.-600/19	Opskrba plinom	09123000-7	199.900,00	199.900,00	199.900,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II. IV.	1 godina	
2.73.-600/19	Servis i popravak dizala	50750000-7	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.74.-600/19	Ličenje uredskih prostorija Zagreb	98316000-1	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.75.-600/19	Ličenje uredskih prostorija ispostave	98316000-1	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	90 dana	
2.76.-600/19	Servis klima i rashladni uređaji, Grupa A PV 150.000,00 Grupa b PV 20.000,00	45331000-6	170.000,00	170.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.77.-600/19	Pranje vozila - Zagreb	98310000-9	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	1 godina	
2.78.-600/19	Pranje vozila - Ispostave	98310000-9	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	1 godina	
2.79.-600/19	Servisno održavanje i popravci vozila marke Mercedes	50112000-3	67.000,00	67.000,00	67.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.80.-600/19	Najam sustava za praćenje vozila Društva	34971000-4	160.000,00	160.000,00	160.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.81.-600/19 1.81.-600/19	Usluga čuvanja imovine - zaštitari Vončinina	79713000-5	260.000,00	260.000,00	260.000,00		Otvoreni natječaj	NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.82.-600/19	Nabava vode za piće	15981100-9	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.83.-600/19	Pravne usluge (usluge prometnog vještačenja) PJ Split	79100000-5	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.84.-600/19	Medicinska vještačenja	71319000-7	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	10 dana	
2.85.-600/19	Građevinska vještačenja	71319000-7	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	10 dana	
2.86.-600/19	Prometna vještačenja	71319000-7	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.87.-600/19	Usluga osiguranja imovine HC d.o.o.	66510000-8	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.88.-600/19	Tehnički pregled službenih vozila	71631200-2	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.89.-600/19	Pohrana i zaštita javnog arhivskog gradiva HC na lokaciji Rijeka	92512000-3	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.90.-600/19	Digitalizacija dijela arhivskog gradiva pohranjenog u Državnom arhivu Rijeka	92512000-3	35.000,00	35.000,00	35.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.91.-600/19	Digitalizacija projektne dokumentacije PJ Osijek	92512000-3	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.92.-600/19	Digitalizacija arhivskog gradiva smještenog u Zagrebu	92512000-3	92.000,00	92.000,00	92.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.93.-600/19	Usluge pranja, glačanja i sl.	98310000-9	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	1 godina	
2.94.-600/19	Zamjena neispravnih rasvjetnih tijela energetski efikasnijim na lokacijama u Zagrebu	71334000-8	45.000,00	45.000,00	59.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	III.	90 dana	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.95.-600/19	Aparati za elektronsku prijavu evidencije rada	45262700-8	64.000,00	64.000,00	94.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	III.	90 dana	
2.96.-600/19	Parkirne karte	98351100-9	104.000,00	104.000,00	104.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	II.	1	
2.97.-600/19	Osiguranje od odgovornosti managementa	66513000-9	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
1.98.-600/19	Zamjena dotrajalih drvenih prozora i izolacijskih panela upravne zgrade	45420000-7	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I.	3 mjeseci	
2.99.-600/19	Demontaža i zbrinjavanje azbestnih izolacijskih ploča i građevinskog otpadnog materijala prizemlja upravne zgrade	90650000-8	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	1 mjesec	
1.100.-600/19	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	66512200-4	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		Otvoreni postupak	DA	Ugovor	III	12 mjeseci	
2.101.-600/19	Digitalizacija arhivskog gradiva smještenog u Splitu	79995100-6	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
2.102.-600/19	Printer za ispis barkod naljepnica prijamnih štampilja "Zebra" (15 komada)	30232100-5	75.000,00	75.000,00	75.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	1 mjesec	
2.103.-600/19	Osiguranje djelatnika	66510000-8	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
1.104.-600/19	Nabava flatbed/ADF color duplex skenera (19 kom)	30123000-7	133.000,00	133.000,00	133.000,00		Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	I.	1 mjesec	
1.105.-600/19	Uknjižba državnih cesta na području Republike Hrvatske; Grupa I PJ Zadar, Grupa II PJ Zagreb, Grupa III PJ Osijek, Grupa IV PJ Rijeka, Grupa V PJ Varaždin, Grupa VI PJ Split (Grupa I 502.500,00 kn, Grupa II 702.500,00 kn, Grupa III 702.500,00 kn, Grupa IV 502.500,00 kn, Grupa V 502.500,00 kn, Grupa VI 752.500,00 kn)	71355000-1	3.665.000,00	3.665.000,00	3.665.000,00		Otvoreni postupak	DA	Okvirni sporazum	I.	1 godina	
1.106.-600/19	Nabava auto guma	34351100-3			450.000,00		Otvoreni postupak	NE	Okvirni sporazum	I.	2 godina	
1.107.-200/19	Prostorno-prometno-građevinska studija cestovne mreže na širem području grada Sinja	71240000-2	350.000,00	350.000,00	350.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	10 mjeseci	
1.108.-200/19	Studija varijantnih rješenja prolaza državne ceste D9 kroz središte grada Metkovića	71240000-2	350.000,00	350.000,00	350.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	8 mjeseci	
1.109.-200/19	Studija varijantnih rješenja brze ceste: gr. R. Slovenije - čvor Novigrad (A1)	71240000-2	350.000,00	350.000,00	350.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.110.-200/19	Studija varijantnih rješenja spojne ceste od D36 (Ulica Banija) do planirane Zapadne obilaznice u Karlovcu	71240000-2	350.000,00	350.000,00	350.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	10 mjeseci	
1.111.-200/19	Izrada akcijskog plana buke za državne ceste u Republici Hrvatskoj za 3. krug izvještavanja EK za 2016. godinu	71313400-9	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	8 mjeseci	
1.112.-200/19	Izrada dopune idejnog rješenja i studije o utjecaju na okoliš za Obilaznicu Koprivnice duljine cca l=24,00 km	71313400-9	450.000,00	450.000,00	450.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II	12 mjeseci	
1.113.-200/19	Izrada idejnog rješenja, studije utjecaja na okoliš za Zapadnu obilaznicu Karlovca u duljini cca l=4,00 km	71313400-9	280.000,00	280.000,00	280.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
1.114.-200/19	Izrada općih tehničkih uvjeta za radove na cestama	71000000-8	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.115.-100/19	Elektronička oprema-hardver	30200000-1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Otvoreni postupak	DA	Ugovor	III.	45 dana	
1.116.-100/19	Elektronička oprema-softver	72250000-2	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	1 mjesec	
1.117.-100/19	Nadogradnja i održavanje IS HC	50324100-3	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I.	31.12.2019.	
1.118.-100/19	Sistemska softver - Oracle	72253200-5	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I.	36 mjeseci	
1.119.-100/19	Sistemska softver - Intergraph	72253200-5	700.000,00	700.000,00	700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
2.120.-100/19	Sistemska softver - Documentum	72253200-5	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.121.-100/19	Upravljanje inf.-kom. sustavima i servisima	72000000-5	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I.	31.12.2019.	
2.122.-100/19	Održavanje MGE-UPS	31154000-0	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	1 mjesec	
2.123.-100/19	Usluga interneta - A1	64210000-1	100.000,00	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.124.-400/19	Rekonstrukcija postojeće ulice Petra Svačića i izgradnja spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog D 423 u Slavskom Brodu, duljine cca 1,0 km	45233141-9	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	9 mjeseci	
1.125.-400/19	Nadzor nad rekonstrukcijom postojeće ulice Petra Svačića i izgradnjom spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog D 423 u Slavskom Brodu, duljine cca 1,0 km	71247000-1	600.000,00	600.000,00	600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	11 mjeseci	
1.126.-400/19	Rekonstrukcija državne ceste D8 u Vodicama, križanja i pješačke staze - II faza, duljine cca 920 m	45233141-9	12.200.000,00	12.200.000,00	19.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	6 mjeseci	

1.127.-400/19	Nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste D8 u Vodicama, križanja i pješačke staze – II faza, duljine cca 1,7 km, rekonstrukcija D8, duljine cca 920 m	71247000-1	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	8 mjeseci	
1.128.-400/19	Rekonstrukcija dionice državne ceste D35 od km 4+200 do km 7+222 (L=3,02 km), FAZA 1: D35 od km 4+200 do km 7+222 (L=3,02 km) na području Općine Novi Golubovec	45233141-9	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	12 mjeseci	
1.129.-400/19	Nadzor nad rekonstrukcijom dionice državne ceste D35 od km 4+200 do km 7+222 (L=3,02 km), FAZA 1: D35 od km 4+200 do km 7+222 (L=3,02 km) na području Općine Novi Golubovec	71247000-1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	14 mjeseci	
1.130.-400/19	Rekonstrukcija županijske ceste ŽC2201 – spojna cesta čvorište Poznanovec do državne ceste DC24, duljine cca 1 km	45233000-9	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	9 mjeseci	
1.131.-400/19	Nadzor nad rekonstrukcijom županijske ceste ŽC2201 – spojna cesta čvorište Poznanovec do državne ceste DC24, duljine cca 1 km	71247000-1	850.000,00	850.000,00	850.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	11 mjeseci	
1.132.-400/19	Izgradnja pješačkih nathodnika na dionici Kaštel Gomilica-Kaštel Stari	45233000-9			8.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	6 mjeseci	
1.133.-400/19	Nadzor nad izgradnjom pješačkih nathodnika na dionici Kaštel Gomilica-Kaštel Stari	71247000-1			500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	8 mjeseci	
1.134.-400/19	Rekonstrukcija državne ceste DC1, dionica Solin-Klis-Sinj poddionica: Jamani-Klis (Grlo), izgradnja zida za zaštitu od buke u naselju Klis-Kosa, l=100 m	45233000-9			5.412.167,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	4,5 mjeseca	
1.135.-400/19	Izgradnja novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju D228 (bivša ŽC 3297)	45233000-9	45.300.000,00	45.300.000,00	45.300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	24 mjeseca	
1.136.-400/19	Nadzor nad izgradnjom novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju D228 (bivša ŽC 3297)	71247000-1	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	26 mjeseci	
2.137.-400/19	Zaštitna arheološka istraživanja (sondiranje) – lokalitet Trnac, prilikom izgradnje obilaznice Čakovca, I faza duljine 4,5 km	45112450-4	499.900,00	499.900,00	499.900,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	1 mjesec	
1.138.-400/19	Izgradnja mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra (od km 2+550 SC1 do km 0+150 SC2) i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku (od km 2+240 SC2 do km 0+480 SC2) s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak u km 0+480 (SC2)	45233000-9	50.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci	
1.139.-400/19	Nadzor nad izgradnjom mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra (od km 2+550 SC1 do km 0+150 SC2) i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku (od km 2+240 SC2 do km 0+480 SC2) s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak u km 0+480 (SC2)	71247000-1	2.800.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	22 mjeseca	
2.140.-400/19	Arheološki istražni radovi (terenski pregled) prilikom izgradnje mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra (od km 2+550 SC1 do km 0+150 SC2) i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku (od km 2+240 SC2 do km 0+480 SC2) s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak u km 0+480 (SC2)	45112450-4	99.000,00	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	30 dana	
2.141.-400/19	Arheološki istražni radovi (probni rovovi) prilikom izgradnje mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra (od km 2+550 SC1 do km 0+150 SC2) i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku (od km 2+240 SC2 do km 0+480 SC2) s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak u km 0+480 (SC2)	45112450-4	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	30 dana	
2.142.-400/19	Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izgradnje spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra (od km 2+550 SC1 do km 0+150 SC2) i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku (od km 2+240 SC2 do km 0+480 SC2) s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak u km 0+480 (SC2)	45112450-4			499.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	45 dana	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.143.-400/19	Arheološki nadzor prilikom izgradnje mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra (od km 2+550 SC1 do km 0+150 SC2) i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku (od km 2+240 SC2 do km 0+480 SC2) s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak u km 0+480 (SC2)	71247000-1	99.000,00	99.000,00	99.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	2 mjeseca
1.144.-400/19	Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa duljine 4,5 km	45233000-9			113.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	24 mjeseca
1.145.-400/19	Nadzor nad izgradnjom istočne obilaznice Novog Marofa duljine 4,5 km	71247000-1			4.600.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	26 mjeseci
2.146.-400/19	Arheološki nadzor prilikom izgradnje istočne obilaznice Novog Marofa, duljine 4,5 km	71520000-9	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	4 mjeseca
2.147.-400/19	Arheološki nadzor prilikom rekonstrukcije postojeće ulice Petra Svačića i izgradnjom spojne ceste od ulice M. Gupca do N.Š. Zrinskog D 423 u Slavenskom Brodu, duljine cca 1,0 km	71520000-9	99.900,00	99.900,00	99.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	2 mjeseca
2.148.-400/19	Arheološki nadzor prilikom rekonstrukcije dionice državne ceste D35 od km 4+200 do km 7+222 (L=3,02 km), FAZA 1- D35 od km 4+200 do km 7+222 (L=3,02 km) na području Općine Novi Golubovec	71520000-9	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	3 mjeseca
2.149.-400/19	Nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC1, dionica Solin-Klis-Sinj poddionica: Jamani-Klis (Grlo), izgradnja zida za zaštitu od buke u naselju Klis-Kosa, l=100 m	71521000-6	199.900,00	199.900,00	199.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci
1.150.-400/19	Izgradnja rampe nadvožnjaka s Ulice zborna narodne garde na Poljičku cestu u Splitu	45233000-9	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	9 mjeseci
1.151.-400/19	Nadzor nad izgradnjom rampe nadvožnjaka s Ulice zborna narodne garde na Poljičku cestu u Splitu	71247000-1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	11 mjeseci
1.152.-400/19	Izgradnja obilaznice grada Vukovara, čvorište "Vukovar jug" u km 7+204,98; čvorište "Lužac" u km 1+790,83 i poddionica: od čvora "Bršadin sjever" do čvorišta "Vukovar jug" (jedan kolnik)	45233000-9	264.000.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	30 mjeseci
1.153.-400/19	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji obilaznice grada Vukovara, čvorište "Vukovar jug" u km 7+204,98; čvorište "Lužac" u km 1+790,83 i poddionica: od čvora "Bršadin sjever" do čvorišta "Vukovar jug" (jedan kolnik)	71247000-1	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	32 mjeseca
2.154.-400/19	Arheološki istražni radovi (terenski pregled) prilikom izgradnje obilaznice grada Vukovara, čvorište "Vukovar jug" u km 7+204,98; čvorište "Lužac" u km 1+790,83 i poddionica: od čvora "Bršadin sjever" do čvorišta "Vukovar jug" (jedan kolnik)	45112450-4	199.000,00	199.000,00	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	30 dana
2.155.-400/19	Arheološki istražni radovi (probni rovovi) prilikom izgradnje obilaznice grada Vukovara, čvorište "Vukovar jug" u km 7+204,98; čvorište "Lužac" u km 1+790,83 i poddionica: od čvora "Bršadin sjever" do čvorišta "Vukovar jug" (jedan kolnik)	45112450-4	499.000,00	499.000,00	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	45 dana
1.156.-400/19	Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izgradnje obilaznice grada Vukovara, čvorište "Vukovar jug" u km 7+204,98; čvorište "Lužac" u km 1+790,83 i poddionica: od čvora "Bršadin sjever" do čvorišta "Vukovar jug" (jedan kolnik)	45112450-4	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.157.-400/19	Arheološki nadzor prilikom izgradnje obilaznice grada Vukovara, čvorište "Vukovar jug" u km 7+204,98; čvorište "Lužac" u km 1+790,83 i poddionica: od čvora "Bršadin sjever" do čvorišta "Vukovar jug" (jedan kolnik)	71247000-1	199.000,00	199.000,00	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	5 mjeseci
1.158.-400/19	Izgradnja državne ceste - Čvor Donja Zdenčina (A1) most na Kupu kod Lasinje, faza 1., 3., 4. i 6.	45233000-9			48.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci
1.159.-400/19	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji državne ceste: Čvor Donja Zdenčina (A1) most na Kupu kod Lasinje, faza 1., 3., 4. i 6.	71247000-1	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci
2.160.-400/19	Arheološki istražni radovi (terenski pregled i sondiranje) prilikom izvođenja radova na izgradnji čvora D. Zdenčina-most na Kupu kod Lasinje - faza IV od km 0+000 do cca km 0+880 i faza VI od cca km 13+780 do km 17+584,56.	45112450-4	99.000,00	99.000,00	99.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	30 dana

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.161.-400/19	Arheološki istražni radovi (probni rovovi) prilikom izvođenja radova na izgradnji čvora D-Zdenčina-most na Kupu kod Lasinje – faza IV od km 0+000 do cca km 0+880 i faza VI od cca km 13+780 do km 17+584,56.	45112450-4	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	30 dana	
1.162.-400/19	Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izvođenja radova na izgradnji čvora D-Zdenčina-most na Kupu kod Lasinje – faza IV od km 0+000 do cca km 0+880 i faza VI od cca km 13+780 do km 17+584,56.	45112450-4	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	45 dana	
2.163.-400/19	Arheološki nadzor prilikom izvođenja radova na izgradnji državne ceste: Čvor Donja Zdenčina (A1)-most na Kupu kod Lasinje, faza 1., 3., 4. i 6.	71247000-1	120.000,00	120.000,00	120.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	3 mjeseca	
1.164.-400/19	Izgradnja obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km	45233000-9			72.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci	
1.165.-400/19	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km	71247000-1	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	22 mjeseca	
2.166.-400/19	Arheološki istražni radovi (terenski pregled i sondiranje) prilikom izvođenja radova na izgradnji obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km	45233000-9	99.000,00	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	30 dana	
2.167.-400/19	Arheološki istražni radovi (probni rovovi) prilikom izvođenja radova na izgradnji obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km	45233000-9	199.000,00	199.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	30 dana	
1.168.-400/19	Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izvođenja radova na izgradnji obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km	45233000-9	499.000,00	499.000,00	900.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	45 dana	
2.169.-400/19	Arheološki nadzor prilikom izvođenja radova na izgradnji obilaznice Belog Manastira, duljine cca 3,2 km	71247000-1	120.000,00	120.000,00	120.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	3 mjeseca	
1.170.-400/19	Izgradnja brze ceste kroz Karlovac, Splitski pravac dionica: Mostanje - Vukmanički Cerovac od km 1+700 do km 7+876,50,	45233000-9			168.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	24 mjeseca	
1.171.-400/19	Nadzor nad izgradnjom brze ceste kroz Karlovac, Splitski pravac dionica: Mostanje - Vukmanički Cerovac od km 1+700 do km 7+876,50,	71247000-1	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	26 mjeseci	
1.172.-400/19	Izgradnja most Tuhovec na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km	45233000-9	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
2.173.-400/19	Arheološki istražni radovi (terenski pregled i sondiranje) prilikom izvođenja radova na izgradnji mosta Tuhovec na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km	45233000-9	19.900,00	19.900,00	19.900,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	30 dana	
1.174.-400/19	Nadzor nad izgradnjom mosta Tuhovec na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km	71247000-1	500.000,00	500.000,00	500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	8 mjeseci	
1.177.-400/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 65059 u Šibeniku-čvor Rokići, dužine cca 2,5 km	45233000-9			34.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci	
1.178.-400/19	Nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste DC 8 i lokalne ceste LC 65059 u Šibeniku-čvor Rokići, dužine cca 2,5 km	71247000-1			1.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci	
1.181.-400/19	Izgradnja istočne obilaznice grada Bjelovara, 3. dionica- duljine cca 1,0 km	45233000-9	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
1.182.-400/19	Nadzor nad izgradnjom istočne obilaznice grada Bjelovara, 3. dionica duljine cca 1,0 km	71247000-1	900.000,00	900.000,00	900.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	8 mjeseci	
1.183.-400/19	Izgradnja državne ceste D233 Hum na Sutli (D206) – Mali Tabor (D229), II. poddionica u duljini 1,5 km	45233000-9			13.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
1.184.-400/19	Nadzor nad izgradnjom državne ceste D233 Hum na Sutli (D206) – Mali Tabor (D229), II. poddionica u duljini 1,5 km	71247000-1			700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	8 mjeseci	
1.185.-400/19	Izgradnja brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 10+560 do km 15+700 – I.faza, lijevi kolnik brze ceste	45233000-9	120.000.000,00		129.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	24 mjeseca	
1.186.-400/19	Nadzor nad izgradnjom brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 10+560 do km 15+700 – I.faza, lijevi kolnik brze ceste	71247000-1	7.000.000,00	7.000.000,00	5.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	26 mjeseci	
2.187.-400/19	Arheološki istražni radovi (terenski pregled) prilikom izgradnje brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 10+560 do km 15+700 – I.faza, lijevi kolnik brze ceste	45233000-9	99.000,00	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	30 dana	
2.188.-400/19	Arheološki istražni radovi (probni rovovi) prilikom izgradnje brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 10+560 do km 15+700 – I.faza, lijevi kolnik brze ceste	45233000-9	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	30 dana	
1.189.-400/19	Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izgradnje brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 10+560 do km 15+700 – I.faza, lijevi kolnik brze ceste	45233000-9	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	45 dana	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.190.-400/19	Arheološki nadzor prilikom izgradnje brze ceste Farkaševac - Bjelovar, od km 10+560 do km 15+700 – I.faza, lijevi kolnik brze ceste	71247000-1	120.000,00	120.000,00	120.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	3 mjeseca	
1.191.-400/19	Izgradnja čvorova Njivice I i Njivice II na državnoj cesti DC8 u Šibeniku	45233000-9	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci	
1.192.-400/19	Nadzor nad izgradnjom čvorova Njivice I i Njivice II na državnoj cesti DC8 u Šibeniku	71247000-1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci	
1.193.-400/19	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinskih dozvola za dionicu Vrbovec - Ivanić Grad, Faza I duljine cca 2,7 km i Faza II duljine cca 1,63 km	71320000-7	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	
1.194.-400/19	Novelacija glavnih projekata i upravni postupak za II., IV., V. i VIII građevinsku dozvolu obilaznice Vukovara	71320000-7	600.000,00	600.000,00	600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
1.195.-400/19	Novelacija projektne dokumentacije za Srijemsku graničnu transferzal, dionica Ilok-Lipovac, poddionice II i III	71320000-7	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	12 mjeseci	
1.196.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za izmještanje državne ceste DC206, obilaznica Krapine-Tkalci II, duljine cca 1,8 km (2,6 km)	71320000-7	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III-IV.	18 mjeseci	
1.197.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC 8 i Ulice V. Škorpika u Šibeniku-čvor Mandalina	71320000-7	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	18 mjeseci	
1.198.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC 8 Solin-Plano, poddionica Čvor Plano-početak 3. trake obilaznice Trogira duljine cca 1 km	71320000-7	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	18 mjeseci	
1.199.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola za BC Suhopolje-Slatina, duljine cca 23 km	71320000-7	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	18 mjeseci	
1.200.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za Obilaznicu grada Ogulina, duljine cca 11 km	71320000-7			8.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci	
1.201.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za izmještanje državne ceste DC 37 duljine cca 3,5 km	71320000-7	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	18 mjeseci	
1.202.-400/19	Izrada Studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za Spoj industrijske zone Krapina-Nova – zapad i spojne ceste Zabok-Krapina	71313400-9	950.000,00	950.000,00	950.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	18 mjeseci	
1.203.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje lokacijske dozvole za BC Našice-Čepin, duljine cca l= 35 km	71320000-7	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III-IV.	12 mjeseci	
1.205.-400/19	Izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i izrada svih vrsta idejnih projekata s ishođenjem lokacijske dozvole za BC: Vrbovec-Križevci-Koprivnica-Gola (DC41), dionica Kloštar Vojakovački-Koprivnica	71313400-9	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci	
1.206.-400/19	Izrada studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš izrada svih vrsta idejnih projekata s ishođenjem lokacijske dozvole za Novu trasu državne ceste DC47, dionica Bair (DC47) - Donji Čaglić (DC5), duljine cca 12 km	71313400-9	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci	
1.207.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za Obilaznicu Pleterence, duljine cca 8 km	71320000-7	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III-IV.	18 mjeseci	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.208.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za Spojnu cestu od DC60 do DC1 na lokaciji Turjaci- Kuzuzovac, duljine 5,1 km	71320000-7	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci	
1.209.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za Obilaznicu Grohota	71320000-7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.210.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za Južnu obilaznicu Nove Gradiške od ŽC4157 do ŽC4156 s rotorom - dionica II, duljine 3,55 km	71320000-7	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III- IV.	18 mjeseci	
1.211.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za Saborsko-Rakovicu duljine cca 12,5 km	71320000-7	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci	
1.212.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za obilaznicu Plitvičkih jezera duljine cca 11,46 km	71320000-7	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci	
1.213.-400/19	Izrada idejnog rješenja, studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, izrada svih vrsta idejnih projekata s ishođenjem lokacijske dozvole za Izmještanje državne ceste DC306 do DC8 na području Bilog Briga u Zadru duljine cca 2,5 km	71313400-9	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci	
1.214.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC8 i dogradnju čvora Šmrika	71320000-7	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	18 mjeseci	
2.215.-400/19	Obnova operativnog poligona, obnova iskolčenja osi trase i parcelacijske crte - za spojnu cestu Istarski ipsilon (čvor Rogovići) - Lindarski Križ (DC 64), duljine cca 6,2 km	71300000-1	99.000,00	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	III.	30 dana	
2.216.-400/19	Izrada kontrole glavnih projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti tunela Jurin Kuk-na dionici Gata-Zvečanje	71300000-1	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	III.	30 DANA	
2.217.-400/19	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije za Spojnu cestu od obilaznice Vranje (D500) do Lupoglava (D44)	71300000-1	199.500,00	199.500,00	199.500,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.218.-400/19	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata trase i temeljenja objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija za Spojnu cestu od obilaznice Vranje (D500) do Lupoglava (D44)	71300000-1	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.219.-400/19	Izrada elaborata analize kompletne projektne dokumentacije te izvedenih radova na obilaznici Polače (D120 na otoku Mljetu) i definiranje svih potrebnih aktivnosti u cilju zadovoljavanja svih propisanih zahtjeva po Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji	71320000-7	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	III.	4 mjeseca	
2.220.-400/19	Izrada nove studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za državnu cestu DC414, obilaznica Orebića	71313400-9	199.900,00	199.900,00	199.900,00		Postupak jednostavne nabave	NE	ugovor	III	10 mjeseci	
2.221.-400/19	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija na obilaznici grada Čakovca, faza III	71300000-1	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.222.-400/19	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije na obilaznici grada Čakovca, faza III	71300000-1	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.223.-400/19	Novelacija idejnih i glavnih projekata, parcelacijskog elaborata i upravnih postupaka za rekonstrukciju dionice državne ceste D35 od km 4+200 do km 7+222 (l=3,02 km)	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	IV.	6 mjeseci	
2.224.-400/19	Izrada projektne dokumentacije i upravnog postupka u zoni raskrižja državne ceste DC8 sa ulicom Domovinskog rata u Splitu	71320000-7	199.900,00	199.900,00	199.900,00		Postupak jednostavne nabave	NE	ugovor	I.	6 mjeseci	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.225.-400/19	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije na BC Daruvar-Lipik, obilaznica Pakraca i Lipika	71300000-1	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	I.	2 mjeseca	
2.226.-400/19	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije na Obilaznici Drniša sa spojem na državnu cestu D33	71300000-1	197.000,00	197.000,00	197.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	I.	2 mjeseca	
2.227.-100/19	Periodički pregledi i servisi sustava za dojavu požara, pregled hidranta, gromobranske instalacije i statičkog elektriciteta	50610000-4	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Postupak jednostavne nabave	DA	narudžbenica	II.	1 godina	
2.228.-100/19	Ispitivanja radnog okoliša	98342000-2	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	II.	1 godina	
2.229.-100/19	Osposobljavanja iz zaštite na radu, zaštite od požara, evakuacije i spašavanja, pružanja prve pomoći	80000000-4	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	I.	1 godina	
2.230.-100/19	Ispitivanja el. instalacija (tipkala, protupanične rasvjete, otpor izolacije)	50532000-3	35.000,00	35.000,00	35.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	I.	1 godina	
2.231.-100/19	Zaštitna odjeća	18143000-3	120.000,00	120.000,00	120.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	ugovor	I.	1 godina	
2.232.-100/19	Radna, zaštitna obuća	18110000-3	65.000,00	65.000,00	65.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	I.	1 godina	
2.233.-100/19	Zaštitna oprema	18143000-3	21.000,00	21.000,00	21.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	I.	1 godina	
2.234.-100/19	Ugradnja sustava za dojavu požara i projekt	35120000-1	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	ugovor	II.	1 godina	
2.235.-100/19	Nabava i periodički pregledi vatrogasnih aparata	35111300-8	35.000,00	35.000,00	35.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	II.	1 godina	
2.236.-400/19	Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za obilaznicu Apševaca i Lipovca	71313400-9	199.900,00	199.900,00	199.900,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	2 mjeseca	
1.237.-400/19	Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za obilaznicu Draga-Bašćanska i Jurandvor, duljine 4 km	71241000-9	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	14 mjeseci	
2.238.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i provedba upravnog postupka za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 200, dionica GP Plovanija - Buje duljine 1,6 km	71241000-9	196.000,00	196.000,00	196.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
1.239.-700/19	Revizija godišnjih odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2019. godinu te revizija projekata Hrvatskih cesta d.o.o. koji se financiraju iz kreditnih sredstava stranih banaka za 2019. godinu - dva revizorska društva s najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva	79212500-8	600.000,00	600.000,00	600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	1 godina	
1.240.-400/19	Izrada nove natječajne dokumentacije za Obilaznicu Apševaca i Lipovca	71241000-9	99.000,00	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	45 dana	
1.241.-500/19	Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od dvije godine prema grupama: Grupa 1.: Sol za istočnu Hrvatsku 20.397.000,00 Grupa 2.: Sol za središnju Hrvatsku 30.077.000,00 Grupa 3.: Sol za primorsku Hrvatsku 18.398.000,00 Grupa 4.: Sol za ceste za silose. 27.208.000,00	34927100-2			96.080.000,00		Otvoreni postupak	DA	Ugovor	II	24 mjeseca	
1.242.-500/19	Nabava novih i zamjena postojećih meteoroloških postaja	45214640-8	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II	12 mjeseci	
1.243.-500/19	Pružanje telematičkih i elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj radijskoj mreži	64226000-6	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		Pregovarački postupak bez prethodne objave	NE	Ugovor	II	12 mjeseci	
1.244.-500/19	Redovito održavanje meteorološko - informacijskog sustava	50200000-7	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
1.245.-500/19	Najam kemijskih WC kabina na odmorištima državnih cesta	24955000-3	1.700.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	7 mjeseci	
1.246.-500/19	Izrada i izdavanje posebnih meteoroloških informacija i usluga za potrebe održavanja i zaštite državnih cesta	71351610-2	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		Pregovarački postupak bez prethodne objave	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
1.247.-500/19	Kontrolna ispitivanja retrorefleksije horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na državnim cestama s prikupljanjem podataka za ažuriranje Baze cestovnih podataka	71632200-9	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00		Otvoreni postupak	NE	Okvirni sporazum	I	48 mjeseca 4 godine	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
 ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.248.-500/19	Nabava, doprema i opremanje prometnih znakova RFID oznakama s uspostavom cjelovitog sustava automatskog prepoznavanja	45233290-8	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I-IV.	12 mjeseci	
2.249.-500/19	Kontrolna ispitivanja ugrađenih asfaltnih slojeva	71610000-7	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
2.250.-500/19	Pilot projekt praćenja funkcionalnosti radarskih pokazivača brzine kretanja vozila u GIS okruženju	79710000-4	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I	6 mjeseci	
2.251.-500/19	Deratizacija i dezinfekcija na državnim cestama s posebnim upravljanjem na području Tehničke ispostave Split	90923000-3	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	12 mjeseci	
2.252.-500/19	Centralna automatska kompenzacija jalove snage (tunel Klis Grla, D1)	31711150-9	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	3 mjeseca	
2.253.-500/19	Centralna automatska kompenzacija jalove snage (tunel Mačkovac, D1)	31711150-9	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	3 mjeseca	
2.254.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju objekta za održavanje cesta u Đakovu	71320000-7	199.900,00	199.900,00	199.900,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	10 mjeseci	
2.255.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih dozvola za izgradnju objekta za održavanje cesta u Križevcima	71320000-7	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
2.256.-500/19	Izrada projektne dokumentacije za uklanjanje postojeće građevine i izgradnju spremišta za alat i prometnu opremu cesta s manipulativnom površinom u Nadcestariji Zlatar Bistrica	71320000-7	90.000,00	90.000,00	90.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I	3 mjeseca	
2.257.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za rekonstrukciju i dogradnju objekta za održavanje cesta u Našicama	71320000-7	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	3 mjeseca	
2.258.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju objekta za održavanje cesta s pratećim objektima, nadstrešnicom i silosom za sol u Grubišnom Polju	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	6 mjeseci	
2.259.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju objekta za održavanje cesta u Garešnici	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	6 mjeseci	
2.260.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih dozvola za izgradnju objekta za održavanje cesta u Varaždinu	71320000-7	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	8 mjeseci	
1.261.-500/19	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Valpovu- Izgradnja nadcestarije sa zimskom bazom i pratećim sadržajima u Valpovu	45210000-2	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	24 mjeseca	
1.262.-500/19	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Đakovu	45210000-2	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	24 mjeseca	
1.263.-500/19	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Zaprešiću - 1. faza	45210000-2	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II	7 mjeseci	
1.264.-500/19	Izgradnja objekta za održavanje cesta u Jastrebarskom - 1. faza	45210000-2	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	5 mjeseci	
1.265.-500/19	Rekonstrukcija i dogradnja objekta za održavanje cesta u Našicama	45454000-4	600.000,00	600.000,00	600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	6 mjeseci	
1.266.-500/19	Rekonstrukcija nadstrešnice za sol u Čabru	45454000-4	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
1.267.-500/19	Kompletan stručni nadzor nad izgradnjom objekta za održavanje cesta u Valpovu	71247000-1	250.000,00	250.000,00	250.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II	24 mjeseca	
1.268.-500/19	Kompletan stručni nadzor nad izgradnjom objekta za održavanje cesta u Đakovu	71247000-1	285.000,00	285.000,00	285.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	24 mjeseca	
2.269.-500/19	Kompletan stručni nadzor nad izgradnjom objekta za održavanje ceste u Zaprešiću - 1. faza	71247000-1	160.000,00	160.000,00	160.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	7 mjeseci	
2.270.-500/19	Kompletan stručni nadzor nad izgradnjom objekta za održavanje cesta u Jastrebarskom - 1. faza	71247000-1	160.000,00	160.000,00	160.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	5 mjeseci	
2.271.-500/19	Kompletan stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije i dogradnje objekta za održavanje cesta u Našicama	71247000-1	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV	6 mjeseci	
2.272.-500/19	Kompletan stručni nadzor na rekonstrukciji nadstrešnice za sol u Čabru	71247000-1	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
2.273.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju nadstrešnice za sol u Prijeboju	71322000-1	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	2 mjeseca	
2.274.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju nadstrešnice za sol u Nadcestariji Makarska-Vrgorac	71320000-7	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I	2 mjeseca	
1.275.-500/19	Izgradnja nadstrešnice za sol u Jezeranama	45213221-8	650.000,00	650.000,00	650.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	3 mjeseca	
1.276.-500/19	Izgradnja nadstrešnice za sol u Prijeboju	45213221-8	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	3 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
 ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.277.-500/19	Stručni nadzor nad izgradnjom nadstrešnice za sol u Jezeranama	71247000-1	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III	3 mjeseca	
2.278.-500/19	Stručni nadzor nad izgradnjom nadstrešnice za sol u Prijeboju	71247000-1	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV	3 mjeseca	
2.279.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju silosa za sol u Prijeboju	71322000-1	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	2 mjeseca	
2.280.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju silosa za sol na području Tehničke ispostave Rijeka	71320000-7	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I	3 mjeseca	
2.281.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju silosa za sol u Iloku	71320000-7	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	2 mjeseca	
1.282.-500/19	Nabava, doprema, montaža i izgradnja 2 drvena silosa za sol, u Križevcima i Čakovcu	44613110-4	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	3 mjeseca	
1.283.-500/19	Nabava, doprema, montaža i izgradnja drvenog silosa za sol u Jezeranama	44613110-4	700.000,00	700.000,00	700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	3 mjeseca	
1.284.-500/19	Nabava, doprema, montaža i izgradnja drvenog silosa za sol u Iloku	44613110-4	700.000,00	700.000,00	700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	3 mjeseca	
1.285.-500/19	Nabava, doprema, montaža i izgradnja drvenog silosa za sol na području Tehničke ispostave Rijeka	44613110-4	700.000,00	700.000,00	700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	2 mjeseca	
2.286.-500/19	Premještanje drvenog silosa za sol u Prijeboju	44613110-4	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III	2 mjeseca	
2.287.-500/19	Stručni nadzor na izgradnji 2 (dva) drvena silosa za sol u Križevcima i Čakovcu	71247000-1	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	3 mjeseca	
2.288.-500/19	Stručni nadzor nad izgradnjom silosa za sol u Jezeranama	71247000-1	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III	3 mjeseca	
2.289.-500/19	Stručni nadzor nad izgradnjom silosa za sol u Iloku	71247000-1	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	3 mjeseca	
2.290.-500/19	Stručni nadzor nad izgradnjom silosa za sol na području Tehničke ispostave Rijeka	71247000-1	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV	2 mjeseca	
2.291.-500/19	Stručni nadzor nad premještanjem silosa za sol u Prijeboju	44613110-4	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III	2 mjeseca	
2.292.-500/19	Izrada projektne dokumentacije za zamjenu pokrova objekta nadcestarije Makarska-Vrgorac	71320000-7	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I	1 mjesec	
2.293.-500/19	Popravlak dijelova objekta sa dobavom i ugradnjom vrata na garaži i spremištu stacionara u Čakovcu	44221200-7	250.000,00	250.000,00	250.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.294.-500/19	Nabava, doprema i ugradnja dvojih dotrajalih vrata mehaničke radionice u Nadcestariji Sinj	44221200-7	120.000,00	120.000,00	120.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	1 mjesec	
2.295.-500/19	Nužni popravci - uređenje unutarnjeg prostora cestarske baze u Delnicama	45450000-6	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	2 mjeseca	
2.296.-500/19	Obnova kancelarija i sanitarnih prostorija u upravnoj zgradi Poslovne jedinice Rijeka	45454100-5	250.000,00	250.000,00	250.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	2 mjeseca	
2.297.-500/19	Nužni popravci objekta za održavanje cesta i nadstrešnice za sol te uređenje manipulativnih površina u Orahovici-II. faza	45262000-1	495.000,00	495.000,00	495.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.298.-500/19	Nužni popravci upravne zgrade Poslovne jedinice Varaždin	45262000-1	75.000,00	75.000,00	75.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	2 mjeseca	
2.299.-500/19	Nužni popravci sustava odvodnje otpadnih voda s izgradnjom priključka na kanalizacijsku mrežu objekta za održavanje cesta u Ludbregu te popravci i dogradnja sustava objekata u Ivancu i Križevcima	45262000-1	270.000,00	270.000,00	270.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.300.-500/19	Obnova pročelja garaža Poslovne jedinice Osijek	45443000-4	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	1 mjesec	
2.301.-500/19	Nužna sanacija krovista i pročelja zgrade u Ul. Jurja Barakovića 10 u Šibeniku	45261910-6	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	1 mjesec	
2.303.-500/19	Obnova arhivskih prostorija u Dubrovniku, V. Nazora 8	45454100-5	320.000,00	320.000,00	320.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.304.-500/19	Nužni popravci objekta za održavanje cesta - stacionara u Opuzenu	45262000-1	415.000,00	415.000,00	415.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	4 mjeseca	
2.305.-500/19	Nabava i doprema ogrjevnog materijala za poslovnu zgradu u Gospiću	03413000-8	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV	1 mjesec	
2.306.-500/19	Zamjena oštećene i dotrajale ograde meteoroloških postaja novom panelnom ogradom	45340000-2	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	3 mjeseca	
2.307.-500/19	Održavanje i servis mjerača popunjenosti silosa za sol	50000000-5	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I	12 mjeseci	
2.308.-500/19	Izrada stručnog elaborata optimiziranja logističkih procesa uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s državnih cesta	85312320-8	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I	3 mjeseca 2 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
 ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.309.-500/19	Nabava, isporuka i montaža automatskih stacionarnih brojlara prometa (ABP) te odgovarajuće programske podrške	34972000-1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV	2 mjeseca	
1.310.-500/19	Usluga brojenja prometa	50230000-6	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	24 mjeseca	
1.311.-500/19	Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta na području: I. grupa - regija Zagreb 390.000,00 II. grupa - regija Varaždin 650.000,00 III. grupa - regija Rijeka 160.000,00 IV. grupa - regija Zadar 250.000,00 V. grupa - regija Split 120.000,00	71320000-7			1.570.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	28 mjeseci	
1.312.-500/19	Sanacija opasnih mjesta na području regije Osijek	45233141-9	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	48 mjeseci	
2.313.-500/19	Kompletan nadzor nad izvođenjem radova sanacije opasnih mjesta na području regije Osijek	71521000-6	295.000,00	295.000,00	295.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	48 mjeseci	
1.314.-500/19	Provedba revizije cestovne sigurnosti (RSA) u svim fazama sanacije 23 opasna mjesta na mreži državnih cesta	71241000-9	650.000,00	650.000,00	650.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	48 mjeseci	
1.315.-500/19	Crocodile II – Nabava, isporuka i montaža opreme na dionicama državnih cesta, opreme (HW) u regionalnim COPK-ama i Središnjem centru za upravljanje i nadzor prometom na državnim cestama, uspostava Nacionalne pristupne točke, implementacija DATEX II protokola i integracija ITS sustava.	31682210-5	12.474.000,00	12.474.000,00	12.474.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	18 mjeseci	
1.316.-500/19	Izrada projekta optimizacije ITS sustava COPK-e Dugopolje i Šibenik s perifernom opremom	71320000-7	500.000,00	500.000,00	500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	6 mjeseci	
1.317.-500/19	Crocodile III – nabava, isporuka i montaža mjerne opreme na državnoj cesti oznake DC 8, most Dubrovnik	38550000-5	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
1.318.-500/19	Crocodile III – nabava, isporuka i montaža mjerne opreme na AC A7	34928000-8	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV	6 mjeseci	
1.319.-500/19	Nabava, isporuka i montaža sustava video nadzora i video detekcije na državnim cestama - Faza 1a	32323500-8	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV	8 mjeseci	
1.320.-500/19	Nabava, isporuka i montaža promjenjivih prometnih znakova u svrhu vođenja prometa u uvjetima olujnog vjetrova na državnoj cesti oznake DC 8	34992100-8	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
1.321.-500/19	Nabava, isporuka i montaža WIM mjernih uređaja na državnim cestama te povezivanje na sustav – Faza 1	38300000-8	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV	6 mjeseci	
2.322.-500/19	Crocodile III - izrada projektne dokumentacije - oprema na AC A7	71320000-7	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
2.323.-500/19	Izrada prometnog elaborata za postavljanje nove putakazne prometne signalizacije na području državne ceste oznake DC 1 uključujući i područje grada Splita	71320000-7	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	II, IV	4 mjeseca	
2.324.-500/19	Izrada glavnog projekta za sustav video nadzora na državnim cestama - Faza 1b	71320000-7	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	II	4 mjeseca	
2.325.-500/19	Novelacija Smjernica za daljinsko usmjeravanje i vođenje prometnog toka	71241000-9	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	IV	4 mjeseca	
2.326.-500/19	Pregled i analiza lokacija svih identificiranih i rangiranih potencijalno opasnih mjesta na mreži državnih cesta u 2019. godini, radi utvrđivanja stvarno opasnih mjesta, odnosno mjesta na kojima je razlog nastanka prometnih nesreća uzrokovan prometno-tehničkim karakteristikama ceste.	71241000-9	193.000,00	193.000,00	193.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	IV	6 mjeseci	
2.327.-500/19	Određivanje minimalnih razina kvalitete prometne signalizacije za potrebe autonomnih i poluautonomnih vozila - pilot projekt	71241000-9	198.000,00	198.000,00	198.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	IV	6 mjeseci	
2.328.-500/19	Evaluacija utjecaja prometne signalizacije na ponašanje vozača u uvjetima smanjene vidljivosti s prijedlozima aktivnosti i mjera povećanja sigurnosti prometa	71241000-9	194.000,00	194.000,00	194.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	II, IV	4 mjeseca	
2.329.-500/19	Prometni elaborat povećanja sigurnosti motociklista na zahtjevnim dionicama državne ceste oznake DC8	71320000-7	197.000,00	197.000,00	197.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	narudžbenica	III	4 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
 ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.330.-500/19	Analiza mogućnosti i definiranje zahtjeva za integraciju sustava izvanrednog prijevoza u Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom.	72212000-4	198.000,00	198.000,00	198.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	I	6 mjeseci 45 dana	
2.331.-500/19	Analiza cestovne sigurnosti EuroRAP/iRAP-RPS metodologijom povećanja sigurnosti na državnim cestama koje su alternativni pravci AC A1 u uvjetima jakog vjetra s provedbom sigurnosne inspekcije (RSI)	71241000-9	185.000,00	185.000,00	185.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	III-IV.	4 mjeseca	
2.332.-500/19	Analiza sigurnosti prometa na državnoj cesti oznake DC8 u općini Župa dubrovačka s izradom prometnog elaborata za realizaciju pješačkih prijelaza	71241000-9	118.000,00	118.000,00	118.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	I	45 dana	
2.333.-500/19	Pilot projekt analize tranzitnog prometa na državnoj cesti oznake DC2	71241000-9	187.000,00	187.000,00	187.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	I	4 mjeseca	
2.334.-500/19	Analiza ograničenja brzine na državnoj cesti oznake DC2 – snimka postojećeg stanja i prijedlozi usklađenja	71241000-9	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	III	4 mjeseca	
2.335.-500/19	Usluga izrade simulacija prometnih tokova	71241000-9	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Okvirni sporazum	I	±	
2.336.-500/19	Snimak postojećeg stanja prometne signalizacije u funkciji daljinskog vođenja prometa na mjerodavnim raskrižjima s prijedlogom novog funkcionalnog rješenja na državnim cestama oznaka DC 2, DC 5 i DC 7	71241000-9	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV	4 mjeseca	
2.337.-500/19	Projekt povećanja sigurnosti prometa na državnoj cesti oznake DC 2 na dionicama s otvorenim odvodnim kanalima-pilot projekt	71240000-2	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	IV	6 mjeseci	
1.338.-500/19	Servis deflektografa KUAB	50000000-5	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	1	
2.339.-500/19	Licenca godišnje održavanje računalnog programa dTIMS CT Deighton*	72000000-5	55.000,00	55.000,00	55.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	1	
2.340.-500/19	Konzultantska usluga obrade podataka za gospodarenje kolnicima korištenjem računalnog programa dTIMS CT Deighton**	72000000-5	185.000,00	185.000,00	185.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	1	
2.341.-500/19	Izrada kataloga i priručnika	22400000-4	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	1	
2.342.-500/19	Servisno održavanje profilograf uređaja	50000000-5	180.000,00	180.000,00	130.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	1	
2.343.-500/19	Dinamičko ispitivanje hvatljivosti kolnika	71000000-8	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	6 mjeseci	
1.344.-500/19	Izgradnja kružnog raskrižja državne ceste oznake DC231 (Ulica Franje Tuđmana i Ulica Kralja Tomislava u Svetoj Nedjelji) i izgradnja nogostupa u duljini 500 m Izgradnja kružnog raskrižja državne ceste oznake DC 231 ulice Franje Tuđmana i ulice kralja Tomislava u Svetoj Nedjelji	45233141-9	5.200.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
2.345.-500/19	Kompletan nadzor nad izgradnjom kružnog raskrižja državne ceste oznake DC231 Ulica Franje Tuđmana i Ulica Kralja Tomislava u Svetoj Nedjelji	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
2.346.-500/19	Modernizacija semaforских uređaja na državnoj cesti oznake DC408, dionica 001 – faza II.	45233294-6	495.000,00	495.000,00	495.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	1 mjesec	
2.347.-500/19	Semaforizacija pješačkog prijelaza na državnoj cesti oznake DC30 Buševac	45233294-6	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	1 mjesec	
1.348.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC 3 u centru Grada Sveti Ivan Zelina	45233141-9	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
1.349.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 43, dionica 004 od čvorišta Ivanić Grad (A3)-Trebovec-do čvorišta Rugvica (A3) ukupne duljine 18,79 km	71320000-7	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	12 mjeseci	
2.350.-500/19	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja na državnoj cesti oznake DC 3 u centru Grada Sveti Ivan Zelina	71521000-6	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
2.351.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju pješačke staze (Hodočasničkog Puta) uz državnu cestu oznake DC29 Kašina-Laz od km 38+275 do km 38+825 i od km 39+625 do km 41+775 ukupne duljine 2,7 km	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	3 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.352.-500/19	Izrada projektne dokumentacije izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC 26 sa uređenjem nogostupa u Općini Dubrava Vrbovečka u duljini od 2500 m	71320000-7	160.000,00	160.000,00	160.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III	3 mjeseca	
2.353.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građevinske dozvole i izradom parcelacijskog elaborata za izgradnju kružnog toka Krapinske toplice 1 na državnoj cesti oznake DC507	71320000-7	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
2.354.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građevinske dozvole i izradom parcelacijskog elaborata za izgradnju kružnog toka Krapinske toplice 2 na državnoj cesti oznake DC507	71320000-7	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
2.355.-500/19	Kompletan stručni nadzor nad sanacijom klizišta Sveti Križ 3 na državnoj cesti oznake DC205 u km 11+480 u naselju Sveti Križ	71521000-6	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
1.356.-500/19	Sanacija klizišta Laz 14 i Laz 15 na državnoj cesti oznake DC 29 od km 31+256 do km 31+405	45233141-9	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
2.357.-500/19	Kompletan nadzor nad klizištima Laz 14 i Laz 15 na državnoj cesti oznake DC 29 od km 31+256 do km 31+405	71521000-6	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
1.358.-500/19	Sanacija klizišta Plavić na državnoj cesti oznake DC229 u km 18+100	45233141-9	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
2.359.-500/19	Kompletan nadzor nad sanacijom klizišta Plavić na državnoj cesti oznake DC229 u km 18+100	71521000-6	90.000,00	90.000,00	90.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
2.360.-500/19	Izvanredno održavanje raskrižja Kuzminec na državnoj cesti oznake DC 35 i županijske ceste oznake ŽC 2125	45233141-9	490.000,00	490.000,00	490.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III	2 mjeseca	
2.361.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju kružnog toka na državnoj cesti oznake DC 507 u naselju Klokovec i Krapinske toplice	71320000-7	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
1.362.-500/19	Izrada projekta sanacije nadvožnjaka u Krapini na državnoj cesti oznake DC 1	71320000-7	250.000,00	250.000,00	250.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.363.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole s izradom parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC 29 i ŽC 2227 u naselju Podgorje Bistričko u općini Marija Bistrica	71320000-7	160.000,00	160.000,00	160.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	4 mjeseca	
1.364.-500/19	Izvanredno održavanje mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti oznake DC 37- Faza II	45221119-9	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	12 mjeseci	
1.365.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Gromova u Sisku na državnoj cesti oznake DC 37- Faza II	71521000-6	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	12 mjeseci	
1.366.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 30 od Žažine do mosta Brest u ukupnoj duljini 8,5 km	71320000-7	680.000,00	680.000,00	680.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
2.367.-500/19	Kompletan stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC30 - izgradnja nogostupa u općini Lekenik u naselju Donji Vukojevac	45233161-5	65.000,00	65.000,00	65.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
2.368.-500/19	Rekonstrukcija i koordinacija semaforских uređaja na državnoj cesti oznake DC 37 u Sisku (Žitna, Hrvatskih Domobrana, Gundulićeva)	45233294-6	499.000,00	499.000,00	499.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	1 mjesec	
1.369.-500/19	Sanacija mosta preko rijeke Golinje na državnoj cesti oznake DC31 u naselju Donje Taborište	45221119-9	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.370.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta preko rijeke Golinje na državnoj cesti oznake DC31 u naselju Donje Taborište	71521000-6	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III	3 mjeseca	
2.371.-500/19	Zamjena diletacija mosta Jasenovac	45221119-9	490.000,00	490.000,00	490.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	2 mjeseca	
2.372.-500/19	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC36 dionica 003 Žažina- Sisak, u duljini 8,0 km	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
2.373.-500/19	Specijalistički istražni radovi i izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Dvor na državnoj cesti oznake DC6, dionica 004, stacionaža 54+121	71320000-7	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III	2 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.374.-500/19	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC6 od GP Jurovski Brod-Žakanje-Ribnik-Neretić i izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju pješačkih staza	71320000-7	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	12 mjeseci	
	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC6 od GP Jurovski Brod-Žakanje-Ribnik do Neretića											
2.375.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 36, dionica 001, Blatnica-Pokupsko - most na kanalu Kupa - Kupa	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	5 mjeseci	
1.376.-500/19	Obnova kolnika i sustava odvodnje državne ceste oznake DC001-kružni tok Logorište na dionici 010 od stacionaže 5+870 do km 6+300 ukupne duljine 430 m	45233141-9			14.300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	6 mjeseci	
1.377.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima na obnovi kolnika i sustava odvodnje državne ceste oznake DC001-kružni tok Logorište na dionici 010 od stacionaže 5+870 do km 6+300 ukupne duljine 430 m	71521000-6			750.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	6 mjeseci	
2.378.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC42 i lokalne ceste oznake LC 34101 - ulica Sv. Roka - Bolnička - Lomošćanska u Ogulinu	45233141-9	400.000,00	400.000,00	400.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	2 mjeseca	
2.379.-500/19	Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC1, dionica 010 od km 13+254 do km 15-904 i od km 12+250 do km 13+254 kroz Tušilović, ukupne duljine cca. L=3650 m	71320000-7	99.000,00	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
2.380.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima na rekonstrukciji raskrižja državne ceste oznake DC42 i lokalne ceste oznake LC 34101 - ulica Sv. Roka - Bolnička - Lomošćanska u Ogulinu	71521000-6	45.000,00	45.000,00	45.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	2 mjeseca	
2.381.-500/19	Izrada izvedbenog projekta sanacije mosta Jarče Polje na državnoj cesti oznake DC3	71320000-7	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
1.382.-500/19	Sanacija gornjeg ustroja mosta GORNJE POKUPLJE na državnoj cesti oznake DC228 Jurovski Brod (D6) -Kamanje - Ozalj - Karlovac (D1), dionica 001	45221119-9	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
2.383.-500/19	Kompletan stručni nadzor nad sanacijom gornjeg ustroja mosta GORNJE POKUPLJE na državnoj cesti oznake DC228 Jurovski Brod (D6) -Kamanje - Ozalj - Karlovac (D1), dionica 001	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
1.384.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC1, na dionici 010, Turanj - Slunjska Brda ukupne duljine 3000m	71320000-7	400.000,00	400.000,00	400.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	5 mjeseci	
2.385.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC 35 i ŽC 2085 u Ivancu, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	8 mjeseci	
2.386.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC 35 i nerazvrstane ceste - poslovno stambene zone u Vidovcu s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	9 mjeseci	
2.387.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta oznaka DC2 i DC35 sa ulicom Braće Radića u Varaždinu, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
1.388.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 74, dionica Bednja-Lepoglava, od km 20+030 do km 20+891, I faza	45233141-9	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	12 mjeseci	
2.389.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC 74, dionica Bednja-Lepoglava, od km 20+030 do km 20+891, I faza	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	12 mjeseci	
2.390.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste oznake DC3 i raskrižja sa županijskom cestom ŽC2135 u Novom Marofu	71320000-7	99.000,00	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	6 mjeseci	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.391.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC3 i Kolodvorske ulice u Turčinu, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole.	71320000-7	170.000,00	170.000,00	170.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	8 mjeseci	
1.392.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC2 sa Optujskom ulicom u Varaždinu	45233141-9	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
2.393.-500/19	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste oznake DC2 sa Optujskom ulicom u Varaždinu	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
2.394.-500/19	Uređenje oborinske odvodnje i izgradnja biciklističkog traka na državnoj cesti oznake DC3, dionica Varaždin Breg - Križanec, duljine 0,25 km	45233141-9	495.000,00	495.000,00	495.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	3 mjeseca	
2.395.-500/19	Kompletan nadzor nad uređenjem oborinske odvodnje i izgradnji biciklističkog traka na državnoj cesti oznake DC3, dionica Varaždin Breg - Križanec, duljine 0,25 km	71521000-6	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	2 mjeseca	
1.396.-500/19	Izgradnja kružnog toka na raskrižju državne ceste oznake DC 528 i buduće nerazvrstane ceste prema parku Gornji-Knežinec	45233141-9	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
2.397.-500/19	Kompletan nadzor nad izgradnjom kružnog toka na raskrižju državne ceste oznake DC 528 i buduće nerazvrstane ceste prema parku Gornji-Knežinec	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
2.398.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 35 sa ulicom Budim na ulazu prema gospodarskoj zoni sjever u Lepoglavi	45233141-9	495.000,00	495.000,00	495.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.399.-500/19	Kompletan nadzor na rekonstrukciji raskrižja državne ceste oznake DC 35 sa ulicom Budim na ulazu prema gospodarskoj zoni sjever u Lepoglavi	71521000-6	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
1.400.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 2 sa lokalnom cestom oznake LC 25076, Motičnjak u Varaždinu	45233141-9	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
2.401.-500/19	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste oznake DC2 sa Kućanskom ulicom u Varaždinu – Motičnjak	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	4 mjeseca	
1.402.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 2 na dionici Štaglinec - obilaznica Đurđevac - DC 43, duljine 19,58 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	24 mjeseci	
1.403.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 2 na dionici spoj sa državnom cestom DC 43 raskrižje Kloštar Podravski ŽC 2185 i ŽC 2234, duljine 10,86 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	18 mjeseci	
1.404.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 41 na dionici raskrižje sa ŽC 2091 -rampa most Botovo-Peteranska cesta, rotor u Koprivnici, duljine 10,94 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	18 mjeseci	
1.405.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 20 na dionici most Donja Dubrava - kružni tok Đelekovec, duljine 9,65 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	800.000,00	800.000,00	800.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	18 mjeseci	
1.406.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 43 na dionici Đurđevac-Rakitnica gr. županije, duljine 14,40 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	24 mjeseci	
1.407.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 210 na dionici AS Repaš - Molve, duljine 4,30 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	400.000,00	400.000,00	400.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	15 mjeseci	
1.408.-500/19	Izgradnja građevine infrastrukturne namjene - izgradnja javne rasvjete na dijelovima državne ceste oznake DC2 na području Grada Đurđevca	45233141-9	900.000,00	900.000,00	900.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
1.409.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC2 s Ulicom grada Vukovara, Radničkom cestom i Kolodvorskom ulicom u gradu Đurđevcu	45233141-9			3.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
2.410.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC2 s Ulicom grada Vukovara, Radničkom cestom i Kolodvorskom ulicom u gradu Đurđevcu	71521000-6	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	4 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.411.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC22, dionica Cubinec-Sveti Ivan Žabno, duljine 8,4 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	650.000,00	650.000,00	650.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	18 mjeseci	
2.412.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC22 (Ulica kralja Tomislava) i lokalne ceste oznake LC26067 (Ulica Ivana Gundulića) u Križevcima, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	9 mjeseci	
1.413.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC22 (Ulica Frana Supila) i lokalne ceste oznake LC26140 (Ulica Tadije Smičiklase) u Križevcima	45233141-9	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	2 mjeseca	
2.414.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC22 (Ulica Frana Supila) i lokalne ceste oznake LC26140 (Ulica Tadije Smičiklase) u Križevcima	71521000-6	95.000,00	95.000,00	95.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	2 mjeseca	
1.415.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC2, dionica dionica 005: Virje (pruga) od km 20+925 do km 23+865, duljine 2.940 m i dionice 006: obilaznica Đurđevca od km 0+000 do km 1+664, duljine 1.664 m	45233141-9	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.416.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC2, dionica dionica 005: Virje (pruga) od km 20+925 do km 23+865, duljine 2.940 m i dionica 006: obilaznica Đurđevca od km 0+000 do km 1+664, duljine 1.664 m	71521000-6	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
1.417.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km	45233141-9	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	24 mjeseca	
1.418.-500/19	Kompletni nadzor na rekonstrukciji državne ceste oznake DC 5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, duljine 4,94 km	71521000-6	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	24 mjeseca	
1.419.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 28 Severin-Veliki Grđevac, duljine 11,0 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	20 mjeseci	
1.420.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 45 Garešnica-Rogoža, duljine 8,4 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	740.000,00	740.000,00	740.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	20 mjeseci	
1.422.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC45 kroz naselje Hercegovac, duljine 1,20 km	45233141-9	5.500.000,00	5.500.000,00	7.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
2.423.-500/19	Kompletan nadzor na izvanrednom održavanju državne ceste oznake DC45 kroz naselje Hercegovac, duljine 1,20 km	71521000-6	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
1.424.-500/19	Rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC 5, ulica Stjepana Radića i Petra Zrinskog u Daruvaru	45233141-9	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
1.425.-500/19	Kompletan nadzor na rekonstrukciji raskrižja državne ceste oznake DC 5, ulica Stjepana Radića i Petra Zrinskog u Daruvaru	71521000-6	400.000,00	400.000,00	400.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	4 mjeseca	
2.426.-500/19	Izgradnja autobusnog stajališta u Liburnijskoj ulici u Ičićima - Sjever	45233141-9	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	1 mjesec	
1.427.-500/19	Izmjena i dopuna postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme u svrhu povećanja sigurnosti svih učesnika u prometu na državnoj cesti oznake DC 32, dionica 002, Delnice - Crni Lug duljine 10.700 m od km 30+170 do km 40+870	45233294-6	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.428.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izmjene i dopune postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme u svrhu povećanja sigurnosti svih učesnika u prometu na državnoj cesti oznake DC 32, dionica 002, Delnice - Crni Lug duljine 10.700 m od km 30+170 do km 40+870	71521000-6	175.000,00	175.000,00	175.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
1.429.-500/19	Zaštita kosine uz državnu cestu oznake DC66, dionica 003, od km 15+000 do km 23+000, Brseč-Mošćenička Draga	45233141-9	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
1.430.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima na zaštiti kosine uz državnu cestu oznake DC66, dionica 003, od km 15+000 do km 23+000, Brseč-Mošćenička Draga	71521000-6	235.000,00	235.000,00	235.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
1.431.-500/19	Izvanredno održavanje dijela nogostupa uz državnu cestu oznake DC8 u Novom Vinodolskom, dionica 006 od km 21+280 do 21+560	45233161-5			850.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	2 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.432.-500/19	Dodatni radovi na uređenju kružnog raskrižja Martinkovac na državnoj cesti oznake DC 304 u Rijeci	45233141-9	400.000,00	400.000,00	400.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	1 mjesec	
1.433.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka - mikroasfalta na državnoj cesti oznake D104, dionica 001, od km 0+200 do km 6+350 (D102 - LC58086) duljine 6,15 km na otoku Krku	45233141-9	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
2.434.-500/19	Kompletan nadzor nad izvanrenim održavanjem kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka - mikroasfalta na državnoj cesti oznake D104, dionica 001, od km 0+200 do km 6+350 (D102 - LC58086) duljine 6,15 km na otoku Krku	71521000-6	125.000,00	125.000,00	125.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
1.435.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 42 na dionici Hambarište - Gomirje, duljine 3 km	71320000-7	450.000,00	450.000,00	450.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	10 mjeseci	
2.436.-500/19	Nadzor nad izvanrednim održavanjem mosta Kaniža na državnoj cesti oznake DC25	71521000-6	90.000,00	90.000,00	90.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
1.437.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8, dionica 006, Kozica (Novi Vinodolski - Senj, duljine 7,9km	71320000-7	700.000,00	700.000,00	700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	5 mjeseci	
1.438.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC50 u naseljima Perušić i Kvarte u duljini od 3,3 km	45233141-9			2.750.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
2.439.-500/19	Nadzor nad izvanrednim održavanjem državne ceste oznake DC50 u naseljima Perušić i Kvarte u duljini od 3,3 km	71521000-6			120.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
1.440.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 5 Terezino Polje-Virovitica, duljine 10,85 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	900.000,00	900.000,00	900.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	20 mjeseci	
1.441.-500/19	Izrada izvedbenog projekta za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 314 kroz grad Orahovica, duljine 2,9 km	71320000-7	220.000,00	220.000,00	220.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	12 mjeseci	
1.442.-500/19	Izrada izvedbenog projekta za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 34 Čađavica - Gezinci, duljine 3,7 km	71320000-7	270.000,00	270.000,00	270.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	12 mjeseci	
1.443.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja Bilogorske i Vukovarske ulice (državna cesta oznake DC2) s ulicom Zbora narodne garde u Virovitici	45233141-9	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
2.444.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja Bilogorske i Vukovarske ulice (državna cesta oznake DC2) s ulicom Zbora narodne garde u Virovitici	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
2.445.-500/19	Rekonstrukcija propusta na državnoj cesti oznake DC5 u naselju Gornje Bazje dionica 001 u km 5+635	45233141-9	490.000,00	490.000,00	490.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	30 dana	
2.446.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC 2 i Ul.kralja Zvonimira i Ante Starčevića u Orahovici (kružni tok), s ishođenjem građevinske dozvole	71320000-7	199.500,00	199.500,00	199.500,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	6 mjeseci	
2.447.-500/19	Rekonstrukcija državnih cesta oznaka DC2 i DC5 i ŽCP-a u Vinkovačkoj ulici u Virovitici, u km 143+694	45233141-9	99.000,00	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	1 mjesec	
1.448.-500/19	Izgradnja raskrižja u obliku kružnog toka na državnoj cesti oznake DC2 (obilaznica Slatine) na lokaciji priključka poduzetničkih zona Turbina 2 i Turbina 3	45233141-9	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III-IV.	3 mjeseca	
1.449.-500/19	Kompletni nadzor na Izgradnji raskrižja u obliku kružnog toka na državnoj cesti oznake DC2 (obilaznica Slatine) na lokaciji priključka poduzetničkih zona Turbina 2 i Turbina 3	71521000-6	350.000,00	350.000,00	350.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	3 mjeseca	
1.450.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja ulica Ljudevita Gaja, Petra Preradovića i Petra Krešimira IV u Pitomači na državnoj cesti oznake DC2	45233141-9	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III-IV	3 mjeseca	
1.451.-500/19	Kompletni nadzor na rekonstrukciji raskrižja ulica Ljudevita Gaja, Petra Preradovića i Petra Krešimira IV u Pitomači na državnoj cesti oznake DC2	71521000-6	350.000,00	350.000,00	350.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	3 mjeseca	
1.452.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC2 s ulicama braće Radića i kralja Tomislava u Čačincima	45233141-9	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	3 mjeseca	
1.453.-500/19	Kompletni nadzor na rekonstrukciji raskrižja državne ceste oznake DC2 s ulicama braće Radića i kralja Tomislava u Čačincima	71521000-6	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	3 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
 ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.454.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC38 na dionici kroz Grad Požegu duljine 3,02 km - Faze 1.i 7.	45233141-9	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	9 mjeseci	
1.455.-500/19	Nadzor na rekonstrukciji državne ceste oznake DC38 na dionici kroz Grad Požegu duljine 3,02 km - Faze 1.i 7.	71521000-6	450.000,00	450.000,00	450.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	9 mjeseci	
1.456.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5 dionica 005 od km 4+000 do km 14+175 (Omanovac - Lipik) i dionica 006 od km 0+000 do km 1+495 (Lipik - Donji Čaglić) ukupne duljine 11,67 km - 1. faza Lipik - Donji Čaglić duljine 1,5 km	45233141-9	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
2.457.-500/19	Nadzor na rekonstrukciji državne ceste oznake DC5 dionica 005 od km 4+000 do km 14+175 (Omanovac - Lipik) i dionica 006 od km 0+000 do km 1+495 (Lipik - Donji Čaglić) ukupne duljine 11,67 km - 1. faza Lipik - Donji Čaglić duljine 1,5 km	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
1.458.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC 53, dionica 003, stacionaža od 0+000 do 4+300 km, duljine 4,300 km.	45233141-9	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
2.459.-500/19	Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC 53, dionica 003, stacionaža od 0+000 do 4+300 km, duljine 4,300 km.	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
1.460.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC525, dionica Pleternica naselje Bilice, od st: 1+280 do st: 5+300, duljine 4,25 km.	45233141-9	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	7 mjeseci	
1.461.-500/19	Nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC525, dionica Pleternica naselje Bilice, od st: 1+280 do st: 5+300, duljine 4,25 km.	71521000-6	700.000,00	700.000,00	700.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	7 mjeseci	
2.462.-500/19	Izrada izvedbenog projekta za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC053, dionica 003, od km 24+800 do km 27+900 duljine 3,1 km, kroz naselje Migalovci na području Požeško-slavonske županije	71320000-7	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
1.463.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC7, dionica Crno Selo - Sikirevci duljine 3,1 km. (Dionica od autoceste do g.p. Slavonski Šamac dužine 11,8 km)	45233141-9	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
1.464.-500/19	Nadzor prilikom radova izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC7, dionica Crno Selo - Sikirevci duljine 3,1 km (Dionica od autoceste do g.p. Slavonski Šamac dužine 11,8 km)	71521000-6	450.000,00	450.000,00	450.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
2.465.-500/19	Izgradnja rasvjete kružnog raskrižja na državnoj cesti oznake DC7 u Slavonskom Šamcu	45233129-9	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	1	
1.466.-500/19	Radovi na sanaciji klizišta na državnoj cesti oznake DC 525 u mjestu Grižići	45233141-9	700.000,00	700.000,00	700.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
1.467.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC 51, dionica 002, stacionaža od 12+500 do 18+000 km, duljine 5,500 km U Bačin Dolu	45233141-9	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	5 mjeseci	
1.468.-500/19	Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC 51, dionica 002, stacionaža od 12+500 do 18+000 km, duljine 5,500 km u Bačin Dolu	71521000-6	500.000,00	500.000,00	500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	5 mjeseci	
2.469.-500/19	Sanacija postojeće odvodnje državne ceste oznake DC 53, dionica 003, od stacionaže 11+300 do 11+450 u naselju Podcrkavlje	45233141-9	360.000,00	360.000,00	360.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
2.470.-500/19	Izrada glavnog projekta za izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC 51, dionica 002, stacionaža od 8+900 do 12+500 km, duljine 3,600 km .	71320000-7	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
1.471.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznaka DC423 i DC514 (Osječka ulica i Sjeverna vezna cesta) u Slavonskom Brodu	45233141-9	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	5 mjeseci	
2.472.-500/19	Nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državnih cesta oznaka DC423 i DC514 (Osječka ulica i Sjeverna vezna cesta) u Slavonskom Brodu	71521000-6	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	5 mjeseci	
2.473.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 525 u naselju Sibinj od st:18+885 do st: 20+000, duljine 1,1km.	71320000-7	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	6 mjeseci	
2.474.-500/19	Nadogradnja postojećeg semaforiskog raskrižja na raskrižju državne ceste oznake DC423 i Aleje Miroslava Krleža radarskim mjeračima brzine.	45233129-9	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	1 mjesec	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.475.-500/19	Osiguranje postojećeg pješačkog prijelaza na državnoj cesti oznake DC53 u naselju Podvinje izgradnjom semafora sa radarskim mjeracem brzine.	45233141-9	270.000,00	270.000,00	270.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	1 mjesec	
2.476.-500/19	Semaforizacija pješačkog prijelaza na državnoj cesti oznake DC 8 u mjestu Sveti Filip i Jakov	45233294-6	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	45 dana	
1.477.-500/19	Izgradnja biciklističke staze uz državnu cestu oznake DC8 između mjesta Sv. Petar i Turanj	45233141-9	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	5 mjeseci	
2.478.-500/19	Kompletan nadzor nad izgradnjom biciklističke staze uz državnu cestu oznake DC8 između mjesta Sv. Petar i Turanj	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	5 mjeseci	
1.479.-500/19	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8 u Zadru, dionica 012 duljine 3,5 km	71320000-7	650.000,00	650.000,00	650.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	7 mjeseci	
1.480.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC306 s ulicama Put Nina i Matije Gupca u Zadru	45233141-9	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
1.481.-500/19	Kompletan nadzor rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC306 s ulicama Put Nina i Matije Gupca u Zadru	71521000-6	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
2.482.-500/19	Vizualni pregled Masleničkog mosta na državnoj cesti DC8, dionica 012 od stac. 1+900 do stac. 2+215, upotrebom bespilotne letjelice uz izradu izvješća o pregledu	45221119-9	90.000,00	90.000,00	90.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II	2 mjeseca	
2.483.-500/19	Ugradnja prijelaznih naprava na mostu Privlaka - otok Vir na državnoj cesti oznake DC306	45221119-9	499.000,00	499.000,00	499.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	i	2 mjeseca	
1.484.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC106 i lokalne ceste oznake L63006 (Put Starog grada) u kružno raskrižje u gradu Pagu	45233141-9	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	6 mjeseci	
2.485.-500/19	Kompletan nadzor rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC106 i lokalne ceste oznake L63006 (Put Starog grada) u kružno raskrižje u gradu Pagu	71521000-6	170.000,00	170.000,00	170.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	6 mjeseci	
2.486.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 8 kroz mjesto Sukošan	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
2.487.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC 8 i ulice Baričevići u Zadru	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	7 mjeseci	
2.488.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC56 i županijske ceste oznake ŽC6021 i rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC56 i županijske ceste oznake ŽC6044 - Škabrnja	71320000-7	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
1.489.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 417, dionica 001, Riječno pristanište Osijek (ŽC4068) Nemetin (DC2), od km 0+000 do km 0+800 i rekonstrukcije kolnika, biciklističke staze i nogostupa nerazvrstane ceste u dionici Vukovarske ulice u Osijeku do raskrižja za Riječnu luku Transizit duljine 2,0 km	45233141-9	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	12 mjeseci	
1.490.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima na rekonstrukciji državne ceste oznake DC 417, dionica 001, Riječno pristanište Osijek (ŽC4068) Nemetin (DC2), od km 0+000 do km 0+800 i rekonstrukcije kolnika, biciklističke staze i nogostupa nerazvrstane ceste u dionici Vukovarske ulice u Osijeku do raskrižja za Riječnu luku Transizit duljine 2,0 km	71521000-6	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	12 mjeseci	
1.491.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 34, dionica: Črnkovi-Valpovo, ukupne dužine 7,8 km,	71320000-7	580.000,00	580.000,00	580.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
1.492.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 34, dionica: Sv.Đurađ-Črnkovi, ukupne dužine 7,12 km.	71320000-7	530.000,00	530.000,00	530.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	1	
1.493.-500/19	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 7, dionica: Kneževo-Beli Manastir, ukupne dužine 7,5 km,	71320000-7	560.000,00	560.000,00	560.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	12 mjeseci	
1.494.-500/19	Izrada svih vrsta projekata i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za radove rekonstrukcije državne ceste oznake DC34 na dionici od naselja Podravska Moslavina do naselja Sveti Đurađ (bez obilaznice Grada Donjeg Miholjca) ukupne duljine 20 km	71320000-7	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II	1	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.495.-500/19	Radovi na izgradnji pozivnog pješačkog semafora na obilježenu prijelazu na državnoj cesti oznake DC213 dionici br. 001 u zoni stac. Km 5+140 u naselju Sarvaš u Osječkoj ulici (DC213) kod raskrižja s Ul. Vjekoslava Celestina	45233294-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	±	
2.496.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građevinske dozvole za rekonstrukciju zavoja na državnoj cesti oznake DC2 u Donjoj Motičini, dionica 009, od km 13+420 do km 13+700	71320000-7	99.500,00	99.500,00	99.500,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	1	
2.497.-500/19	Izgradnja para autobusnih stajališta na državnoj cesti oznake DC53 u naselju Rakitovica	45233141-9			410.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV	3 mjeseca	
1.489.-500/19	Izgradnja rasvjete raskrižja na državnoj cesti oznake DC 34 (obilaznica Donjeg Miholjca)	45233129-9	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	3 mjeseca	
2.498.-500/19	Kompletan nadzor nad izgradnjom para autobusnih stajališta na državnoj cesti DC53 u naselju Rakitovica	71521000-6	49.000,00	49.000,00	49.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.499.-500/19	Nadzor nad izradom rasvjete raskrižja na državnoj cesti oznake DC 34 (obilaznica Donjeg Miholjca)	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III	3 mjeseca	
1.500.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika državne ceste oznake DC53, dionica 001, od km 1+200 do km 4+000 u Donjem Miholjcu	45233141-9	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
2.501.-500/19	Nadzor nad izvanrednim održavanjem kolnika državne ceste oznake DC53, dionica 001, od km 1+200 do km 4+000 u Donjem Miholjcu	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
1.502.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole rekonstrukcije državne ceste oznake DC519 od DC213 do naselja Borevo, duljine 9,8 km	71320000-7	360.000,00	360.000,00	360.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	12 mjeseci	
2.503.-500/19	Izvođenje radova za potrebe usklađenja prometne signalizacije za promet teških teretnih vozila u tranzitu na državnim cestama na području Osječko-baranjske županije	45233294-6	199.900,00	199.900,00	199.900,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III	2 mjeseca	
2.504.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC53 i županijske ceste oznake ŽC4075 u Velimirovcu	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV	3 mjeseca	
2.505.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC53 i županijske ceste oznake ŽC4066 u Klokočevcima (kružni tok) s rekonstrukcijom autobusnih stajališta u Klokočevcima	71320000-7	199.900,00	199.900,00	199.900,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
2.506.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju mosta na državnoj cesti oznake DC53 preko rijeke Vučice	71320000-7	199.900,00	199.900,00	199.900,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
2.507.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC2 od raskrižja sa županijskom cestom oznake ŽC4058 i lokalnom cestom oznake LC44037 (bez rekonstrukcije raskrižja) do nerazvrstane ceste NC5 (Vinogradska ulica) s izgradnjom parkirališta u Feričancima u duljini od cca. 210 m	71320000-7	199.900,00	199.900,00	199.900,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
1.508.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 2, između naselja Normanci i državne ceste oznake DC 34, na dionici 010, od km 22+300 do km 39+830 u duljini od L=17,53 km	45233141-9	70.000.000,00	70.000.000,00	90.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III-IV.	24 mjeseci	
1.509.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC 2, između naselja Normanci i državne ceste oznake DC 34, na dionici 010, od km 22+300 do km 39+830 u duljini od L=17,53 km	71521000-6	3.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III-IV.	24 mjeseci	
2.510.-500/19	Semaforizacija raskrižja državne ceste oznake DC 8 i Ulice I. Meštrovića u Šibeniku, predio Njivice	45233129-9	380.000,00	380.000,00	380.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
1.511.-500/19	Izgradnja prometnice Laškovića – Kistanje.	45233141-9	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	10 mjeseci	
1.512.-500/19	Usluga kompletnog stručnog nadzora nad izgradnjom prometnice Laškovića-Kistanje	71521000-6	500.000,00	500.000,00	500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	10 mjeseci	
2.513.-500/19	Izrada izvedbenog projekta javne rasvjete na raskrižju državne ceste oznake DC8 i županijske ceste oznake ŽC6286 Obilaznica Vodica	71320000-7	95.000,00	95.000,00	95.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
1.514.-500/19	Rekonstrukcija Atlagića mosta na državnoj cesti oznake DC33 u Kninu	45221119-9	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV	8 mjeseci	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.515.-500/19	Usluga kompletnog nadzora nad radovima rekonstrukcije Atlagića mosta na državnoj cesti oznake DC33 u Kninu	71521000-6	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV	8 mjeseci	
2.516.-500/19	Glavni specijalistički pregled Šibenskog mosta na državnoj cesti oznake DC8, dionica 015-Vizualni pregled Šibenskog mosta na državnoj cesti oznake DC8/015 upotrebom bespilotne letjelice uz izradu Izvještaja o pregledu	45221119-9	90.000,00	90.000,00	90.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	2 mjeseca	
2.517.-500/19	Izrada kompletne projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt) za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC33 i spojne ceste za autocestu oznake A1 (čvor Šibenik)	71320000-7	99.000,00	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
1.518.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC59, dionica 001, ulaz u mjesto Kistanje	45233141-9	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.519.-500/19	Usluga kompletnog nadzora nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC59, dionica 1, ulaz u mjesto Kistanje	71521000-6	99.000,00	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV	3 mjeseca	
1.520.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 59 Bribirske Mostine duljine 1,0 km	45233141-9	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV	10 mjeseci	
1.521.-500/19	Usluga kompletnog nadzora nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC 59 Bribirske Mostine duljine 1,0 km	71521000-6	460.000,00	460.000,00	460.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV	10 mjeseci	
1.522.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC1 u Kninu od Trga Oluje do Tomislavove ulice, sa izgradnjom oborinske odvodnje i sanacijom nadvožnjaka, postojećeg nogostupa i javne rasvjete	45233141-9	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
1.523.-500/19	Usluga kompletnog nadzora izvanrednog održavanje državne ceste oznake DC1 u Kninu od Trga Oluje do Tomislavove ulice, sa izgradnjom oborinske odvodnje i sanacijom nadvožnjaka, postojećeg nogostupa i javne rasvjete	71521000-6	220.000,00	220.000,00	220.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
1.524.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika na državnoj cesti oznake DC2, Županijska ulica u Vukovaru.	45233141-9	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
2.525.-500/19	Nadzor nad izvanrednim održavanjem kolnika na državnoj cesti oznake DC2, Županijska ulica u Vukovaru.	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
1.526.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika na državnoj cesti oznake DC2, ulica Dr.A.Bauera u Vukovaru.	45233141-9	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
2.527.-500/19	Nadzor nad izvanrednim održavanjem kolnika na državnoj cesti oznake DC2, ulica Dr.A.Bauera u Vukovaru.	71521000-6	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
2.528.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC55 i županijske ceste oznake 4137 u Nuštru, u raskrižje kružnog oblika, dionica 001, stacionaža 9+700 do 10+100 km (Ulica Križnog puta u Nuštru)	71320000-7	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV	6 mjeseci	
1.529.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika na državnoj cesti oznake DC55, dionica 003, stacionaža 0+000 (čvorište sa A3) do 5+360 (križanje sa DC214), ukupne duljine 5,360 km. Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC55, dionica 003 od km 0+000 (čvorište s A3) do km 5+360 (križanje s DC214) u duljini od 5.360 m	45233141-9	12.500.000,00	12.500.000,00	14.700.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
2.530.-500/19	Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem kolnika na državnoj cesti oznake DC55, dionica 003, stacionaža 0+000 (čvorište sa A3) do 5+360 (križanje sa DC214), ukupne duljine 5,360 km	71521000-6	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	6 mjeseci	
2.531.-500/19	Izgradnja LED rasvjete kružnih tokova (3kom.) i pješačkih prijelaza preko (2 kom.) na državnoj cesti oznake DC2 u Vukovaru (Trpinjska cesta i Ul. Priljevo)	45233129-9	460.000,00	460.000,00	460.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
2.532.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja ulica Kardinala A. Stepinca i Lokvanjski sokak na državnoj cesti oznake DC 2 u Vukovaru u raskrižje kružnog oblika.	71320000-7	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	4 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.533.-500/19	Semaforizacija raskrižja državne ceste oznake DC46 sa županijskom cestom oznake ŽC4194 te usklađenje prometne signalizacije i opreme u Vinkovačkoj ul. u naseljima Stari i Novi Jankovci	45233129-9	390.000,00	390.000,00	390.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.534.-500/19	Izgradnja pozivnog pješačkog semafora te usklađenje prometne signalizacije i opreme na državnoj cesti oznake DC2 dionici br. 014 u Ul. Bana J. Jelačića u raskrižju s Našičkom ul. i Ul. Hrvatske nezavisnosti u gradu Vukovaru	45233294-6	199.900,00	199.900,00	170.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
2.535.-500/19	Izgradnja pozivnog pješačkog semafora te usklađenje prometne signalizacije i opreme na državnoj cesti oznake DC55 na dionici br. 002 u Ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića u Vinkovcima	45233294-6	199.900,00	199.900,00	199.900,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	2 mjeseca	
2.536.-500/19	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja kolnika na državnoj cesti oznake DC519, dionica Dalj (DC 213) – Borovo, ukupne duljine 10,1 km.	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
1.537.-500/19	Izvanredno održavanje istočnog kolnika državne ceste oznake DC1 (brza cesta Solin – Klis), poddionica 4 – od interventnog prolaza ispred vijadukta Ploče, km 5+870 do interventnog prolaza ispred vijadukta Mihovilovići, km 7+470 (uključujući vijadukta Ploče, Gornja Ozrna, Srednja Ozrna, Belinovača i tunel Klis Grlo DC1 (brza cesta Solin – Klis), poddionica 4 – od interventnog prolaza ispred vijadukta Ploče, km 5+870 do interventnog prolaza ispred vijadukta Mihovilovići, km 7+470 Izvanredno održavanje cestovnih objekata (vijadukt Ploče, Gornja Ozrna, Srednja Ozrna, Belinovača i tunel Klis Grlo) i kolnika državne ceste oznake DC1 (brza cesta Solin-Klis), poddionica 4-od interventnog prolaza ispred vijadukta Ploče, km 5+870 do interventnog prolaza ispred vijadukta Mihovilovići, km 7+470	45233141-9			16.600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III-IV.	4 mjeseca	
1.538.-500/19	Kompletni stručni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja istočnog kolnika državne ceste oznake DC1 (brza cesta Solin – Klis), poddionica 4 – od interventnog prolaza ispred vijadukta Ploče, km 5+870 do interventnog prolaza ispred vijadukta Mihovilovići, km 7+470 (uključujući vijadukta Ploče, Gornja Ozrna, Srednja Ozrna, Belinovača i tunel Klis Grlo DC1 (brza cesta Solin – Klis), poddionica 4 – od interventnog prolaza ispred vijadukta Ploče, km 5+870 do interventnog prolaza ispred vijadukta Mihovilovići, km 7+470 Kompletni stručni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja cestovnih objekata (vijadukt Ploče, Gornja Ozrna, Srednja Ozrna, Belinovača i tunel Klis Grlo) i kolnika državne ceste oznake DC1 (brza cesta Solin-Klis), poddionica 4-od interventnog prolaza ispred vijadukta Ploče, km 5+870 do interventnog prolaza ispred vijadukta Mihovilovići, km 7+470	71521000-6	600.000,00	600.000,00	600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
1.539.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC116 i županijske ceste oznake ŽC6280 na otoku Hvaru	45233141-9	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
2.540.-500/19	Usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC116 i županijske ceste oznake ŽC6280 na otoku Hvaru	71521000-6	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
1.541.-500/19	Izrada izvedbenog projekta sanacije državne ceste oznake DC 8 – solinska zaobilaznica (od km 20+339 do km 23+257) u duljini od 2.918 m	71320000-7	400.000,00	400.000,00	400.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	4 mjeseci	
1.542.-500/19	Rekonstrukcija cestovne rasvjete na državnoj cesti oznake DC8, dionica Solinske zaobilaznice	45233141-9	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	5 mjeseci	
2.543.-500/19	Kompletni nadzor nad rekonstrukcijom cestovne rasvjete na državnoj cesti oznake DC8, dionica Solinske zaobilaznice	71521000-6	120.000,00	120.000,00	120.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	5 mjeseci	
1.544.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC1, lokalne nerazvrstane ceste oznake LC67040 (Ul. M. Buljana) i Matića ulica u Sinju	45233141-9	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
2.545.-500/19	Izrada projekta zamjene nosivih konstrukcija semaforских uređaja na državnoj cesti oznake DC410 (Poljička cesta) u gradu Splitu	71320000-7	95.000,00	95.000,00	95.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	3 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.546.-500/19	Kompletni nadzor nad radovima na rekonstrukciji raskrižja državne ceste oznake DC1, lokalne nerazvrstane ceste oznake LC67040 (Ul. M. Buljana) i Matića ulica u Sinju	71521000-6	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
1.547.-500/19	Dogradnja nogostupa uz južni rub kolnika državne ceste oznake DC56 u Donjem Muću	45233141-9	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
2.548.-500/19	Nadzor nad radovima na dogradnji nogostupa uz južni rub kolnika državne ceste oznake DC56 u Donjem Muću	71521000-6	160.000,00	160.000,00	160.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
2.549.-500/19	Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije križanja državne ceste oznake DC 60 sa županijskom cestom oznake ŽC 6181 u blizini Kamenmosta (Imotski), sa upravnim postupkom	71320000-7	95.000,00	95.000,00	95.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	4 mjeseci	
1.550.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 021, Makarska - Drvenik, od km 2+500 do km 2+607 s izgradnjom sjevernog nogostupa i sanacijom pokosa u Tučepima Sanacija pokosa sa uređenjem nogostupa uz državnu cestu oznake DC8/21 od km 2+500 do km 2+607 u naselju Tučepi	45233141-9			1.500.000,00	1.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I IV	2 mjeseca 3 mjeseca	
2.551.-500/19	Kompletni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8, dionica 021, Makarska - Drvenik, od km 2+500 do km 2+607 s izgradnjom sjevernog nogostupa i sanacijom pokosa u Tučepima	71521000-6	95.000,00	95.000,00	95.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
1.552.-500/19	Izgradnja pješačkog nathodnika Sutikla na državnoj cesti oznake DC8, dionica 021, km 7+840 u Podgori	45233141-9	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.250.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	6 mjeseci	
2.553.-500/19	Kompletni nadzor nad radovima izgradnje pješačkog nathodnika Sutikla na državnoj cesti oznake DC8, dionica 021, km 7+840 u Podgori	71521000-6	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	6 mjeseci	
1.554.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC1 na prolazu kroz Hrvace, od km 58+365 do km 59+273 sa rješenjem oborinske odvodnje	45233141-9	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	2 mjeseca	
2.555.-500/19	Kompletni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC1 na prolazu kroz Hrvace, od km 58+365 do km 59+273 sa rješenjem oborinske odvodnje	71521000-6	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	2 mjeseca	
1.556.-500/19	Izgradnja nogostupa uz državnu cestu oznake DC1 u naselju Karakašica, Sinj u dužini od cca 300 metara	45233141-9	700.000,00	700.000,00	700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
2.557.-500/19	Prometna analiza prilaza gradskoj luci u Splitu državnom cestom oznake DC410 s prijedlogom mjera i aktivnosti za upravljanje prometom u turističkoj sezoni	71320000-7	96.000,00	96.000,00	96.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	1 mjesec	
1.558.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije ZAobilaznice SOLINA s ishodenjem građevinske dozvole, na državnoj cesti oznake DC8 od km 20+200 do km 22+850 u duljini od 2.650 metara	71320000-7	750.000,00	750.000,00	750.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	12 mjeseci	
2.559.-500/19	Izgradnja priključaka i prilaza na državnoj cesti oznake DC 126 – spojna cesta 1 mosta kopno-otok Čiovo	45233141-9	490.000,00	490.000,00	490.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	1 mjesec	
2.560.-500/19	Sanacija potpornog zida na državnoj cesti oznake DC 39 u km 1+356 u naselju Aržano	45233141-9	98.000,00	98.000,00	98.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	1 mjesec	
2.561.-500/19	Izrada izvedbenog projekta javne rasvjete na raskrižju državnih cesta oznaka DC220 i DC60 - Čaporice	71320000-7	95.000,00	95.000,00	95.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	1 mjesec	
2.562.-500/19	Projektiranje rekonstrukcije raskrižja u Stanićima, priključak nerazvrstane ceste (ul. Put Staro Selo) na državnoj cesti oznake DC8 sa izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.	71320000-7	198.000,00	198.000,00	198.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	6 mjeseci	
2.563.-500/19	Projektiranje rekonstrukcije raskrižja u Lokvi Rogoznici, priključak nerazvrstane ceste na državnoj cesti oznake DC8 sa izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.	71320000-7	175.000,00	175.000,00	175.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	6 mjeseci	
2.564.-500/19	Izrada izvedbenog projekta nadogradnje rada semaforiskog uređaja na raskrižju državnih cesta oznaka DC8, DC409 i županijske ceste oznake ŽC6091 u Planom	71320000-7	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I	2 mjeseca	
1.565.-500/19	Izrada izvedbenog projekta sanacije mosta "Omiš"	71320000-7	800.000,00	800.000,00	800.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	5 mjeseci	
1.566.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC8 od područja Duće Glavice do ulaza na parking u Omišu, dionica 18, od km 21+260 do km 22+470 u ukupnoj duljini 1,2 km	45233141-9	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	6 mjeseci	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.567.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC8 od područja Duće Glavice do ulaza na parking u Omišu, dionica 18, od km 21+260 do km 22+470 u ukupnoj duljini 1,2 km	71521000-6	400.000,00	400.000,00	400.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
2.568.-500/19	Izrada izvedbenog projekta semaforizacije privoza kružnog raskrižja (rotor Bilice) državnih cesta oznaka DC1 i DC 8 u Solinu	71320000-7	90.000,00	90.000,00	90.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
2.569.-500/19	Izrada prometnog elaborata uspostave privremene regulacije prometa za vrijeme korištenja kolnih interventnih prolaza na državnoj cesti oznake DC1, dionica Klis Grlo – Rotor Bilice.	71320000-7	98.000,00	98.000,00	98.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
2.570.-500/19	Izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt) za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8 na južnom kolniku, od završetka županijske ceste ŽC6137 do raskrižja "Širina".	71320000-7	160.000,00	160.000,00	160.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
2.571.-500/19	Izrada prometnog elaborata novog signalnog plana rada svjetlosne signalizacije (semafora) u Omišu na državnoj cesti oznake DC8 sa ugradnjom istog u postojeće svjetlosne uređaje	71320000-7	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	2 mjeseca	
1.572.-500/19	Izvanredno održavanje raskrižja državnih cesta oznaka DC60 i DC76 u Grubinama (Imotski)	45233129-9	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II	4 mjeseca	
2.573.-500/19	Kompletni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja raskrižja državnih cesta oznaka DC60 i DC76 u Grubinama (Imotski)	71521000-6	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	4 mjeseca	
1.574.-500/19	Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem državne ceste oznake DC8, dionica 027, od km 22+430 do km 25+480 (Zaton Veliki – Štikovica) s izgradnjom autobusnih stajališta, nogostupa, odvodnje i javne rasvjete.	71521000-6	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III-IV.	8 mjeseci	
2.575.-500/19	Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije mosta Opuzen na državnoj cesti oznake DC 9, sa upravnim postupkom	71320000-7	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	4 mjeseci	
2.576.-500/19	Izrada projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC413, spoj državne ceste oznake DC425 - ulaz u trajektu luku Ploče L=900m	71320000-7	195.000,00	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
1.577.-500/19	Izrada projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 414, dionica 2: spomenik kod Trstenika-Kozje Ždrijelo sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)	71320000-7	600.000,00	600.000,00	600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
2.578.-500/19	Novelacija projektnog rješenja rekonstrukcije raskrižja SREBRENO na državnoj cesti oznake DC8 - izmještanje magistralnog cjevovoda	71320000-7	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	1 mjesec	
2.579.-500/19	Usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije raskrižja SREBRENO na državnoj cesti oznake DC8 - izmještanje magistralnog cjevovoda	71521000-6		245.000,00		195.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
1.580.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC8, križanje u km 22+240, Zaton Veliki	45233141-9	800.000,00	800.000,00	800.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	3 mjeseca	
2.581.-500/19	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC8, križanje u km 22+240, Zaton Veliki	71521000-6	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	3 mjeseca	
1.582.-500/19 2.582-500/19	Izrada pješačkih prijelaza na državnoj cesti oznake DC8, dionica Župa dubrovačka	45233141-9	485.000,00	485.000,00	485.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	1	
1.583.-500/19	Radovi izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC9 na prolazu kroz Metković od km 1+400 do km 3+800 (l=2.400 m)	45233141-9	14.712.000,00	14.712.000,00	14.712.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I, IV.	6 mjeseci	
1.584.-500/19	Usluge kompletnog stručnog nadzora nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC9 na prolazu kroz Metković od km 1+400 do km 3+800 (l=2.400 m)	71521000-6	750.000,00	750.000,00	750.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
1.585.-500/19	Radovi izvanrednog održavanja na državnoj cesti oznake DC 118 od križanja sa županijskom cestom oznake ŽC 6224 od Doma zdravlja u Korčuli od km 40+730 do km 42+170 (l= 1.440 m)	45233141-9	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
1.586.-500/19	Usluge kompletnog stručnog nadzora nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 118 od križanja sa županijskom cestom oznake ŽC 6224 od Doma zdravlja u Korčuli od km 40+730 do km 42+170 (l= 1.440 m)	71521000-6	510.000,00	510.000,00	510.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.587.-500/19	Uređenje oborinske odvodnje u mjestu Trpanj na državnoj cesti oznake DC415	45233141-9	380.000,00	380.000,00	380.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	3 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.588.-500/19	Provedba specijalističkih istražnih radova i izrada izvedbenog projekta obnove mosta „Dr. Franja Tuđmana“ u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8, dionica 027	71320000-7	192.000,00	192.000,00	192.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
1.589.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC235, dionica Rudine Čepikuće (Rekonstrukcija lokalne ceste oznake 69043 (županijske ceste oznaka ŽC 6228 - Lisac - Mravinca ŽC 6228) dionica županijske ceste oznake ŽC 6228 (Rudine) - Čepikuće)	45233141-9	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II-IV.	12 mjeseci	
1.590.-500/19	Usluge kompletnog nadzora nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC235, dionica Rudine - Čepikuće (Rekonstrukcija lokalne ceste oznake 69043 (županijske ceste oznaka ŽC 6228 - Lisac - Mravinca ŽC 6228) dionica županijske ceste oznake ŽC 6228 (Rudine) - Čepikuće)	71521000-6	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II-IV.	12 mjeseci	
1.600.-500/18 1.600.-500/19	Sanacija klizišta Soline 2 na državnoj cesti oznake DC8 u km 5+450	45233141-9	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
1.601.-500/19	Sanacija zasjeka Soline na državnoj cesti oznake DC8 u km 5+550	45233141-9	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
2.602.-500/19	Kompletan nadzor nad sanacijom klizišta Soline 2 na državnoj cesti oznake DC8 u km 5+450	71521000-6	155.000,00	155.000,00	155.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
2.603.-500/19	Kompletan nadzor nad sanacijom zasjeka Soline na državnoj cesti oznake DC8 u km 5+550	71521000-6	165.500,00	165.500,00	165.500,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	4 mjeseca	
1.604.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 3, dionica Pustakovec-Mala Subotica-Štefanec, na dionicama od km 7+580 do 11+050 i od km 13+890 do 16+760 ukupne duljine 6,34 km	45233141-9	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	30 mjeseci	
1.605.-500/19	Kompletan nadzor na radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC 3, dionica Donji Pustakovec - Mala Subotica - Štefanec, na dionicama od km 7+580 do 11+050 i od km 13+890 do 16+760 ukupne duljine 6,34 km	71521000-6	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	30 mjeseci	
1.606.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 227, dionica Želzna Gora - Šenkovec (D209), duljine 13,28 km, s ishodom lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	24 mjeseci	
2.607.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC209 i županijske ceste oznake ŽC2003 u Murskom Središću	71320000-7	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	3 mjeseca	
2.608.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju Zagrebačke ulice i raskrižja sa Trgom Republike i ulicom Novembarskih žrtava na državnoj cesti oznake DC20, duljine 1,1 km	71320000-7	185.000,00	185.000,00	185.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	6 mjeseci	
1.609.-500/19	Izvanredno održavanje asfaltnog kolnika državne ceste oznake DC227, dionica GP Banfi - Štrigova, duljine 2,7 km	45233141-9	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.610.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja asfaltnog kolnika državne ceste oznake DC227, dionica GP Banfi - Štrigova, duljine 2,7 km	71521000-6	140.000,00	140.000,00	140.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
1.611.-500/19	Izgradnja pješačke staze i rekonstrukcija državne ceste oznake DC20, dionica kroz Donju Dubravu - Koprivnička ulica, duljine 560 m	45233141-9	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
2.612.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje pješačke staze i rekonstrukcije državne ceste oznake DC20, dionica kroz Donju Dubravu - Koprivnička ulica, duljine 560 m	71521000-6	90.000,00	90.000,00	90.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
1. REBALANS												
1.547.-500/19 1.639.-500/19	Izrada projektne dokumentacije idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa kompletnim upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake D220/002 dionica Velići-odvojak za Tijaricu od km 7+500 do km 14+500 duljine 7 km	71320000-7	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	8 mjeseci	
2.548.-500/19 2.640.-500/19	Projekt rekonstrukcije raskrižja u Mimicama, priključak nerazvrstane ceste (ul. Put Mora) na državnu cestu oznake DC8 sa izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.	71320000-7	168.000,00	168.000,00	168.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	6 mjeseci	
1.549.-500/19 1.641.-500/19	Sanacija nestabilnih blokova na državnoj cesti oznake DC70 (predio Naklice)	45233141-9	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	5 mjeseci	
1.550.-500/19 1.642.-500/19	Kompletan nadzor sanacije nestabilnih blokova na državnoj cesti oznake DC70 (predio Naklice)	71521000-6	250.000,00	250.000,00	250.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	5 mjeseci	
2.551.-500/19 2.643.-500/19	Izgradnja autobusnog stajališta na državnoj cesti oznake DC60 Brnaze - Trilj u km 3+200	45233141-9			160.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I III	1 mjesec	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.552.-500/19 2.644.-500/19	Izgradnja autobusnog stajališta na državnoj cesti oznake DC8 Podaca u km 5+400	45233141-9			190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	† III	1 mjesec	
2.553.-500/19 2.645.-500/19	Izgradnja/ugradnja nadstrešnica na o. Čiovu, Slatine - Osoje, Slatine-groblje i Slatine-MO, na državnoj cesti oznake DC126, 6+480, 7+300 i 7+650	45233141-9	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	† III	2 mjeseca	
2.554.-500/19 2.646.-500/19	Izgradnja konzole sa pločama za vođenje prometa - luka Supetar na državnoj cesti oznake DC113	45233141-9	140.000,00	140.000,00	140.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	2 mjeseca	
2.555.-500/19 2.647.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 200 na dionici GP Plovanija - Buje L = 1,6 km	71320000-7	199.000,00	199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	†	6 mjeseci	
1.556.-500/19 1.648.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 200 na dionici Plovanija-Buje, L = 6,2 km	71320000-7	600.000,00	600.000,00	600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	12 mjeseci	
1.557.-500/19 1.649.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja prometnice Štefanije Ravnić i raskrižja državne ceste oznake DC64, Ulice Štefanije Ravnić i Ulice Frana Novljana u Pazinu - faza I	45233141-9	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	5 mjeseci	
2.558.-500/19 2.650.-500/19	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja prometnice Štefanije Ravnić i raskrižja državne ceste oznake DC64, Ulice Štefanije Ravnić i Ulice Frana Novljana u Pazinu - faza I	71521000-6	130.000,00	130.000,00	130.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	5 mjeseci	
1.559.-500/19 1.651.-500/19	Rekonstrukcija dionice državne ceste DC75, dionica Avenija Grada Vukovara (bivša Kolodvorska) 2. i 4. faza te izgradnja spojnog kanala oborinske odvodnje državne ceste oznake DC75 sa umaškim potokom u Umagu	45233141-9	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	5 mjeseci	
1.560.-500/19 1.652.-500/19	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom dionice državne ceste DC75, dionica Avenija Grada Vukovara (bivša Kolodvorska) 2. i 4. faza te izgradnja spojnog kanala oborinske odvodnje državne ceste oznake DC75 sa umaškim potokom u Umagu	71521000-6	215.000,00	215.000,00	215.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	5 mjeseci	
1.561.-500/19 1.653.-500/19	Izgradnja rotora Vodnjan-Galižanska na državnoj cesti oznake DC77	45233141-9	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	3 mjeseca	
2.562.-500/19 2.654.-500/19	Kompletan nadzor nad izgradnjom rotora Vodnjan-Galižanska na državnoj cesti oznake DC77	71521000-6	99.000,00	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV	3 mjeseca	
1.563.-500/19 2.655.-500/19 1.655.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 75 (Limski kanal), od križanja sa županijskom cestom oznake Ž5209 do križanja sa državnom cestom oznake DC 303, L=5,8 km	71320000-7	600.000,00	600.000,00	600.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	6 mjeseci	
2.564.-500/19 2.656.-500/19	Zamjena postojeće semaforne opreme suvremenom opremom s LED izvorom svjetlosti na državnoj cesti oznake DC303 u Rovinjskom Selu	45233294-6	150.000,00	150.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I	9 mjeseci 1 mjesec	
1.565.-500/19 1.657.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 75 na dionici St. Rosello-Antenal uključivo most na rijeci Mirni, L=4,5 km Izrada idejnih varijantnih rješenja i idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC75 na dionici St. Rosello-Antenal-Tr uključivo most na rijeci Mirni, l=4,73 km	71320000-7	750.000,00	750.000,00	750.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	5 mjeseci	
1.566.-500/19 1.658.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja Ulice Starih Statuta državna cesta oznake DC400 i Ulice Riva u Puli.	45233141-9	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I	50 dana	
2.567.-500/19 2.659.-500/19	Arheološki nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja Ulice Starih Statuta, državne ceste oznake DC400 i Ulice Riva u Puli.	71521000-6	65.000,00	65.000,00	65.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	30 dana	
2.568.-500/19 2.660.-500/19	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja Ulice Starih Statuta, državne ceste oznake DC400 i Ulice Riva u Puli.	71521000-6	120.000,00	120.000,00	120.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	50 dana	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.569.-500/19 2.661.-500/19	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC400 od raskrižja DC66 i DC75 do raskrižja s Ulicom Riva u Puli, L=1,4km	71320000-7	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.570.-500/19 2.662.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC 77 i nerazvrstane ceste na sjevernom ulazu u Žminju, stacionaža 77-001, km 9+500	71320000-7	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
2.571.-500/19 2.663.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC 77, županijske ceste 5075 i nerazvrstane ceste u Žminju, stacionaža 77+001, km 10+350	71320000-7	190.000,00	190.000,00	190.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II	3 mjeseca	
1.572.-500/19 1.664.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem građevinske dozvole, rekonstrukcije državnih cesta oznaka DC66 i DC401, dionica čvor Peličeti - zračna luka Pula, L=2,6 km	71320000-7	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV	10 mjeseci	
1.573.-500/19 1.665.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 027, od km 22+430 do km 25+480 (Zaton Veliki – Štikovica) s izgradnjom autobusnih stajališta, nogostupa, odvodnje i javne rasvjete	45233141-9	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III	8 mjeseci	
1.613.-700/19	Izgradnja odmorišta KAŠINA uz državnu cestu oznake DC 29 (TI Zagreb)	45233141-9		750.000,00	750.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
2.614.-700/19	Izgradnja autobusnog stajališta Slunjska Brda uz državnu cestu oznake DC1	45233141-9		490.000,00	490.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
1.615.-700/19	Izgradnja parkirališta u Krnjaku uz državnu cestu oznake DC1 (TI KARLOVAC)	45233141-9		2.000.000,00	2.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I.	3 mjeseca	
2.616.-700/19	Kompletan nadzor nad izgradnjom odmorišta KAŠINA uz državnu cestu oznake DC 29 (TI ZAGREB)	71521000-6		75.000,00	75.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	4 mjeseca	
2.617.-700/19	Kompletan stručni nadzor nad izgradnjom autobusnog stajališta Slunjska Brda uz državnu cestu oznake DC1	71521000-6		55.000,00	55.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	3 mjeseca	
2.618.-700/19	Kompletan nadzor nad izgradnjom parkirališta u Krnjaku uz državnu cestu oznake DC1 (TI KARLOVAC)	71521000-6		99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	3 mjeseca	
2.619.-700/19	Izrada projektne dokumentacije s ishođenjem svih potrebnih dozvola za rekonstrukciju nadstrešnice za sol u Čabru	71320000-7		40.000,00	40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I	4 mjeseca	
2.620.-700/19	Izgradnja autobusnog stajališta na državnoj cesti oznake DC60 Brnaze - Trilj u km 2+800	45233141-9		98.000,00	98.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III	1 mjesec	
2.621.-700/19	Usluge projektiranja odmorišta "Suhopolje" na državnoj cesti DC 001 sa izradom idejnog i glavnog projekta	71320000-7		95.000,00	95.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.622.-700/19	Usluge izrade izvedbenog projekta odmorišta KAMENJAK na državnoj cesti DC60	71320000-7		70.000,00	70.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.623.-700/19	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju PUO na području TI RIJEKA (4 lokacije)	71320000-7		199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	2 mjeseca	
1.624.-700/19	Izgradnja odmorišta "Primošten" na državnoj cesti DC 008/016	45233141-9		1.700.000,00	1.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
1.625.-700/19	Izgradnja odmorišta "Kosirina" na državnoj cesti DC 121 na otoku Murteru	45233141-9		1.500.000,00	1.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
1.626.-700/19	Izgradnja odmorišta "Most sv. Mihovila" uz državnu cestu DC220	45233141-9		7.700.000,00	7.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
1.627.-700/19	Uređenje odmorišta "Stomorska" uz državnu cestu D111 na otoku Šolti	45233141-9		666.000,00	666.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.628.-700/19	Izgradnja odmorišta na državnoj cesti DC60 u km 21+750	45233141-9		350.000,00	350.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	V.	2 mjeseca	
2.629.-700/19	Izgradnja PUO-a na području TI RIJEKA (1 lokacija)	45233141-9		400.000,00	400.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
1.630.-700/19	Izgradnja odmorišta Pirovac na DC8	45233220-7		1.830.000,00	1.830.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I.	4 mjeseca 2 mjeseca	
1.631.-700/19	Izgradnja odmorišta Brnistra (Naklice uz DC70)	45233141-9		6.000.000,00	6.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
2.632.-700/19	Kompletan nadzor nad izgradnjom odmorišta "Primošten" na državnoj cesti DC 008/016	71521000-6		110.000,00	110.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.633.-700/19	Kompletan nadzor nad izgradnjom odmorišta "Kosirina" na državnoj cesti DC 121 na otoku Murteru	71521000-6		120.000,00	120.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
1.634.-700/19	Kompletan nadzor nad izgradnjom odmorišta "Most sv. Mihovila" uz državnu cestu DC220	71521000-6		385.000,00	385.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	X.	6 mjeseci	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.635.-700/19	Kompletan nadzor za radove na uređenju odmorišta "Stomorska" uz državnu cestu D111 na otoku Šolti	71521000-6		95.000,00	95.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.636.-700/19	Stručni nadzor nad izgradnjom PUO-a na području TI RIJEKA (1 lokacija)	71521000-6		40.000,00	40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.637.-700/19	Stručni nadzor nad izgradnjom odmorišta Pirovac na DC8	71521000-6		60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
1.638.-700/19	Stručni nadzor nad izgradnjom odmorišta Brnistra	71521000-6		350.000,00	350.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I.	6 mjeseci	
2. REBALANS												
2.666.-100/19	Fortinet-FortiAnalyzer mrežnog analitičkog alata	32425000-8		70.000,00	70.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	1 mjesec	
2.667.-700/19	Elektronska nadoplata cestarine na autocesti	63712210-8		60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	1 godina	
2.668.-100/19	Projekt poboljšanja sustava korporativne sigurnosti u Hrvatskim cestama d.o.o. te priprema Društva za dobivanje EU certifikata poslovne sigurnosti	71317210-8		160.000,00	160.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	do 01.07.2019.	
2.669.-400/19	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije za obje faze BC D12 Farkaševac – Bjelovar	71600000-4		199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	2 mjeseca	
2.670.-500/19	Semaforizacija pješačkih prijelaza u Mišićima i Mlinima na državnoj cesti oznake DC8	45233141-9		480.000,00	480.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	1 mjesec	
1.671.-500/19	Provedba glavnih pregleda 82 mosta na državnim cestama Republike Hrvatske	71631400-4		2.000.000,00	2.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	8 mjeseci	
2.672.-400/19	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata trase i temeljnija objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija za obje faze BC D12 Farkaševac - Bjelovar	71600000-4		198.000,00	198.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	45 dana	
2.673.-400/19	Izrada kontrole glavnih projekata glede mehaničku otpornosti i stabilnosti konstrukcije za obje faze BC D12 Farkaševac - Bjelovar	71600000-4		199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.		
2.674.-600/19	Osobno motorno vozilo za potrebe Uprave društva	34110000-1		199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	3 godine	
2.675.-600/19	Procjena vrijednosti vozila u svrhu utvrđivanja početne prodajne cijene službenih vozila predviđenih za prodaju	79412000-5		30.000,00	30.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.676.-600/19	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi - Osijek	66512200-4		90.000,00	90.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	1 godina	
2.677.-100/19	Najam infrastrukture za potrebe održavanja summita Kina + 16	98340000-8		199.000,00	199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.		
2.678.-600/19	Usluga izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja državne ceste DC100 u dijelu kroz k.o. Čunski u duljini od 3,5 km	71250000-5		38.500,00	38.500,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	60 dana	
2.679.-400/19	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata temeljenja objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljenih konstrukcija za brzu cestu kroz Karlovac, Splitski pravac dionica: Mostanje - Vukmanički Cerovac od km 1+700 do km 7+876,50	71600000-4		60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	1 mjeseca	
2.680.-400/19	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata trase s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost za brzu cestu kroz Karlovac, Splitski pravac dionica: Mostanje - Vukmanički Cerovac od km 1+700 do km 7+876,50	71600000-4		60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I.	1 mjeseca	
1.681.-500/19	Radovi na izvanrednom održavanju mosta Raša 3 i rekonstrukcije mosta Raša 5 na državnoj cesti oznake DC66	45221119-9		1.650.000,00	1.650.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
1.682.-500/19	Radovi na izvanrednom održavanju državne ceste oznake DC66 dionica kroz Lobariku od km 7+000 do km 8+100	45221119-9		9.300.000,00	9.300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	12. mjeseci	
2.683.-500/19	Usluga stručnog nadzora nad radovima na izvanrednom održavanju mosta Raša 3 i rekonstrukcije mosta Raša 5 na državnoj cesti oznake DC66	71247000-1		130.000,00	130.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.	4 mjeseca	
1.684.-500/19	Usluga stručnog nadzora nad radovima na izvanrednom održavanju državne ceste oznake DC66 dionica kroz Lobariku od km 7+000 do km 8+100	71247000-1		470.000,00	470.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	I.	12 mjeseci	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.685.-500/19	Izrada tehničke dokumentacije-glavni elektrotehnički projekt na modernizaciji postojećeg sustava javne rasvjete državne ceste DC213 od graničnog prijelaza Erdut do državne granice sa Republikom Srbijom	71320000-7	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	15 dana	
2.686.-500/19	Izrada tehničke dokumentacije-glavni elektrotehnički projekt na modernizaciji postojećih sustava javne rasvjete državnih cesta oznake DC223 od graničnog prijelaza Gornji Brgat do državne granice sa Republikom BiH i oznake DC516 od graničnog prijelaza Vitaljina do državne granice sa Republikom Crnom Gorom	71320000-7	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	30 dana	
2.687.-300/19	Izrada 3D vizualizacije projekta Dubrovnik-Zračna luka (Čilipi) Crna Gora,	32354000-9	35.000,00	35.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	30 dana	
2.688.-400/19	Izrada izvedbenih građevinskih projekata za Rekonstrukciju državne ceste oznake D8 u Vodicama (L=cca 1700 m) – križanje i pješačke staze – II faza.	71320000-7	182.000,00	182.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	30 dana	
1.689.-500/19	Nabava, isporuka i montaža opreme u Središnjem centru za upravljanje i nadzor prometom na državnim cestama i uspostava Nacionalne pristupne točke te implementacija DATEX II protokola i integracija ITS sustava 1. grupa 3.154.700,000; 2. grupa 4.201.700,00	51612000-5	7.356.400,00	7.356.400,00		Otvoreni postupak	DA	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.690.-500/19	Nabava, isporuka i montaža opreme te implementacija DATEX II protokola u regionalnim centrima kontrole prometa na državnim cestama Grupa 1: 3.224.800,00kn Grupa 2: 2.137.000,00 kn	51612000-5	5.361.800,00	5.361.800,00		Otvoreni postupak	DA	Ugovor	II.	9 mjeseci	
2.691.-100/19	Snimanje i postprodukcija filma za podvodne radove na Pelješkom mostu (120 sekundi)	79960000-1	35.000,00	35.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	15 dana	
2.692.-500/19	Usluga prijevoza profilograf uređaja na servis u Dansku	60100000	50.000,00	50.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	2 mjeseca	
2.693.-400/19	Dodatne usluge projektiranja za zahvat u prostoru: spojna cesta D112, dionica: trajektna luka Rogač- D111	71320000-7	52.640,00	52.640,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	3 mjeseca	
1.694.-500/19	Radovi na izvanrednom održavanju državne ceste oznake DC 66 dionica kroz Lobariku od km. 7+000 do km 8+100	45233141-9	9.300.000,00	9.300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
1.695.-500/19	Nadzor nad izvođenjem radova na izvanrednom održavanju državne ceste oznake DC 66 dionica kroz Lobariku od km. 7+000 do km 8+100	71521000-6	470.000,00	470.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
2.696.-300/19	Izrada idejnog rješenja i Elaborata zaštite okoliša za spoj industrijske zone Krapina Nova- Zapad i spojne ceste Zabok D24 - Krapina oznake D1	71313400-9	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	6. mjeseci	
2.697.-400/19	Izrada kontrole glavnih projekata objekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije za brzu cestu kroz Karlovac, Splitski pravac dionica: Mostanje - Vukmanički Cerovac od km 1+700 do km 7+876,50	71600000-4	60.000,00	60.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	30 dana	
2.698.-600/19	Davanje pravnog mišljenja i tumačenja	79100000	45.000,00	45.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	5 dana	
1.699.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC1, dionica 015, poddionica Grab-Vučipolje	45233141-9	3.500.000,00	3.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.700.-500/19	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja mosta Petrova Gora, mosta Zlatar Bistrica i mosta Marija Bistrica na državnoj cesti oznake DC 29	71320000-7	90.000,00	90.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	2 mjeseca	
2.701.-500/19	Izvođenje dodatnih istražnih radova i izrada projekta sanacije klizišta Špičunak na državnoj cesti oznake DC3, dionica 016, u km 8+000	71320000-7	95.000,00	95.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	30 dana	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
 ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.702.-500/19	Kompletan nadzor nad sanacijom klizišta Kravarsko 2 na državnoj cesti DC31 dionica 001, u stac. Km 16+580 (duljine 65m)	71521000-6	95.000,00		95.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	-	-	
1.703.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC2 i županijske ceste oznake ŽC2053 u Trnovcu Bartolovečkom	45233129-9	3.900.000,00		3.900.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	3. mjeseca	
2.704.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC2 i županijske ceste oznake ŽC2053 u Trnovcu Bartolovečkom	71521000-6	190.000,00		190.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	3. mjeseca	
2.705.-100/19	Usluga montaža snimljenog materijala te izrada filma o Pelješkom mostu	92100000-2	23.000,00		23.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	7 dana	
1.706.-400/19	Izrada projektne dokumentacije i upravnog postupka izgradnje Rampe sa deniveliranog kolnika DC8 na zapadni servisni kolnik, neposredno iz čvorišta s Ulicom Domovinskog rata u Splitu	71320000-7	1.400.000,00		1.400.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II	14 mjeseci	
2.707.-100/19	Usluga informiranja javnosti o projektima Hrvatskih cesta na području Dalmacije Premium Dalmacija	79140000	20.000,00		20.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II	1 dan	
2.708.-500/19	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja mosta Koritna I na državnoj cesti oznake DC26	71320000-7	90.000,00		90.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	2 mjeseca	
2.709.-300/19	Nabava godišnjeg održavanja programskog paketa za prometno planiranje PTV VISUM	72000000-5	50.000,00		50.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II	12 mjeseci	
2.710.-500/19	Izrada idejnih varijantnih rješenja i idejnog projekta s ishodom lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC75 na dionici St. Rosello-Antenal-Tar uključivo most na rijeci Mirni, L=4,73 km	71320000-7	198.000,00		198.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci	
2.711.-500/19	Izrada Studije o štetnom utjecaju prekomjernog osovinskog opterećenja vozila na stanje kolničke konstrukcije	71335000	115.000,00		115.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	60 dana	
2.712.-100/19	Izrada makete Pelješkog mosta (komada dva), za projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom	71200000	199.000,00		199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	15 dana	
1.713.-300/19	Rušenje objekta na trasi DC403-1. faza,	45110000-1	5.530.000,00		5.530.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
2.714.-300/19	Nadzor nad rušenjem objekata na trasi DC403-1. faza	71521000-6			140.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.715.-500/19	Postavljanje dodatne opreme-svjetlosno-prometne signalizacije na državnoj cesti oznake DC35 na području Općine Vidovec	45233294-6	99.000,00		99.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II	2 mjeseca	
1.716.-500/19	Izvanredno održavanje mosta Marija Bistrica na državnoj cesti oznake DC29	45221119-9	1.300.000,00		1.300.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
2.717.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Marija Bistrica na državnoj cesti oznake DC29	71521000-6	80.000,00		80.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
1.718.-500/19	Izvanredno održavanje mosta Zlatar Bistrica na državnoj cesti oznake DC29	45221119-9	1.500.000,00		1.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.719.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Zlatar Bistrica na državnoj cesti oznake DC 29	71521000-6	90.000,00	90.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
1.720.-500/19	Izvanredno održavanje mosta Petrova Gora na državnoj cesti oznake DC29	45221119-9	1.100.000,00	1.100.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
2.721.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Petrova Gora na državnoj cesti oznake DC 29	71521000-6	70.000,00	70.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
1.722.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC32, dionica 002, od km 39+800 do km 40+100 i izvanredno održavanje državne ceste oznake DC32, dionica 002, od km 40+100 do km 41+033	45233129-9	3.400.000,00	3.400.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.723.-500/19	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste oznake DC32, dionica 002, od km 39+800 do km 40+100 i izvanredno održavanje državne ceste oznake DC32, dionica 002, od km 40+100 do km 41+033	71521000-6	180.000,00	180.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.724.-100/19	Savjetodavne usluge o mogućnostima financiranja novih projekata Hrvatskih cesta d.o.o. iz EU u financijskom razdoblju 2014-2020, priprema projekata za financijsko razdoblje 2021-2027 te strateško savjetovanje za projekte koji su u tijeku, a financiraju se iz fondova EU	71310000	195.000,00	195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	12 mjeseci	
2.725.-500/19	Proširenje uplitajne trake priključka na Drgovode sa sanacijom postojećeg kolnika DC8 u dužini od 300 metara u Splitu	45233141-9	490.000,00	490.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
2.726.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izmještanja dijela trase državne ceste DC41, dionica 001, Gotalovo - Botovo, od km 14+000 do km 14+900, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole.	71320000-7	145.000,00	145.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
2.727.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije mosta i prilaznih rampi preko vodotoka Gliboki na državnoj cesti DC41, dionica 001, u naselju Drnje, od km 17+ 600 do km 17+830	71320000-7	185.000,00	185.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.728.-500/19	Izvanredno održavanje nadvožnjaka na državnoj cesti oznake DC 543 iznad autoceste A1 prema Klinča Selima	45233144-0	2.400.000,00	2.400.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	3 mjeseca	
2.729.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja nadvožnjaka na državnoj cesti oznake DC 543 iznad autoceste A1 prema Klinča Selima	71521000-6	150.000,00	150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
1.730.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 3 (Soblinačke ulice) i državne ceste oznake DC 29 (Prepuštovečke ulice) i Šašinočke ulice u Sesvetama	45233129-9	11.222.000,00	11.222.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
1.731.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC 3 (Soblinačke ulice) i državne ceste oznake DC 29 (Prepuštovečke ulice) i Šašinočke ulice u Sesvetama	71521000-6	561.100,00	561.100,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	4 mjeseca	
2.732.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC537 i županijske ceste oznake ŽC4172 u Gradu Otoku u raskrižje kružnog oblika (kružni tok)	71320000-7	99.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	3 mjeseca	
2.733.-100/19	Elektronička oprema-softver-Plateia (sistematski softver-licence)	72210000-0	45.000,00	45.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	12 mjeseci	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.734.-300/19	Napajanje i opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice (DC414), Poddionice: Duboka-Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže-Praprato-Doli Grupa A. opremanje 52.129.372,80; Grupa B. napajanje 42.302.370,75	45230000-8	94.431.743,55	94.431.743,55	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	IV.	24 mjeseca
2.735.-600/19	Osiguranje od auto odgovornosti	66516000-0	199.000,00	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	1 godina
2.736.-600/19	Radovi sanacije sanitarnih čvorova-sanacija ženskih toaleta na 2. i 3. katu Vončinina 3	45232460-4	50.000,00	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	30 dana
2.737.-400/19	Arheološki nadzor prilikom izgradnje novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju na (bivša ŽC3297)	71351914-3	90.000,00	90.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	45 dana
2.738.-400/19	Terenski pregled i probne sonde prilikom izgradnje novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju (bivša ŽC 3297)	76472000-2	50.000,00	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	30 dana
2.739.-500/19	Analiza utjecaja reklama na ponašanje vozača i sigurnost cestovnog prometa	71356000-8	188.000,00	188.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	4 mjeseca
1.740.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC 3 (Soblinečke ulice) i državne ceste oznake DC 29 (Prepuštovečke ulice) i Šašinovečke ulice u Sesvetama	71521000-6	561.100,00	561.100,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	4 mjeseca
1.741.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 3 (Soblinečke ulice) i državne ceste oznake DC 29 (Prepuštovečke ulice) i Šašinovečke ulice u Sesvetama	45233129-9	11.222.000,00	11.222.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	4 mjeseca
1.742.-100/19	ICT resursi za Poslovni informacijski sustav-SAP S/4 HANA	30200000	4.500.000,00	4.500.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II	5 godina
1.743.-600/19	Servisno održavanje i popravci vozila u garantnom roku Grupa 1-900.000,00; Grupa 2 - 300.000,00	50110000-9		1.200.000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	II	2 godine
1.744.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC8, dionica 023, od km 1+000 do km 3+100 Pečina-Čeveljuša	45233141-9		13.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	8 mjeseci
1.745.-500/19	Kompletni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8, dionica 023, od km 1+000 do km 3+100 Pečina-Čeveljuša	71521000-6		650.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	8 mjeseci
1.746.-500/19	Radovi na sanaciji pokosa na državnoj cesti oznake DC8, dionica 018 u km 19+625 na predjelu Duće-Luka	45233141-9		650.000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	II	1 mjesec
2.747.-400/19	Obnova operativnog poligona, obnova iskolčenja osi trase i obnova iskolčenja parcelacijske crte za Spojnu cestu Zabok (D24) – Krapina (D1), Faza 2.1 – 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, duljine 4,83 km	71355000-1		75.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	30 dana
2.748.-500/19	Izmjena i dopuna projektne dokumentacije te ishođenje potrebnih akata za rekonstrukciju državne ceste oznake DC537 u dionici Ulica bana Jelačića i Ulice Petra Krešimira IV s izgradnjom kružnog toka na raskrižju ŽC42224, DC537 i ulice Vladimira Nazora u gradu Otoku	71320000-7		35.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II.	6 mjeseci

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.749.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 519, dionica 001: od DC213 do Borova duljine 8,2 km (od km 0+000 do km 8+200)	71320000-7			1.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	12 mjeseci	
2.750.-500/19	Revizija cestovne sigurnosti na državnoj cesti DC8 u Šibeniku	71356000-8			89.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II.	6 mjeseci	
2.751.-500/19	Nabava prometne signalizacije na državnoj cesti oznake DC29, na dionici od raskrižje državnih cesta oznake DC35 i DC29 u Novom Golubovcu do raskrižja državnih cesta oznake DC3 i DC29 u Soblincu	45233294-6			195.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
2.752.-400/19	Izrada geodetskih elaborata temeljem lokacijske dozvole (parcelacijskih elaborata) za Obilaznicu Apševaca i Lipovca u k. o. Apševci i k. o. Lipovac	71355000-1			199.800,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	90 dana	
2.753.-600/19	Nabava protuprovalnih sefova za potrebe Društva	44421300-0			28.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	30 dana	
1.754.-500/19	Izvanredno održavanje tunela Mravince - hidrantska mreža	45221240-6			2.800.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	8 mjeseci	
2.755.-500/19	Zamjena dotrajale telemetrijske opreme i napajanje sustava za mjerenje popunjenosti silosa za sol nabavom i ugradnjom nove	32441000-6			173.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	12 mjeseci	
2.756.-500/19	Specijalistički pregled, istražni radovi, probno opterećenje i kontrolni statistički proračun sa smjernicama za sanaciju mosta preko rijeke Dragonje na graničnom prijelazu Kaštel	71632000-7			190.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	30 dana	
2.757.-500/19	Snimanje i mapiranje nerazvrstanih cesta GPS uređajem	71355000-1			195.200,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II.	2 mjeseca	
1.758.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC57, dionica 002, od km 0+000 do 8+400km, od križanja s državnom cestom DC46 do izlaza iz naselja Nijemci	71320000-7			900.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	6 mjeseci	
2.759.-500/19	Ugradnja odbojne ograde na državnoj cesti oznake DC 232, Sisak-Jasenovac, dionica 001, u km 6+100, u km 10+300, od km 8+000 do km 8+350 i od km 17+250 do km 18+050, ukupne duljine 1600 metara	45233292-2			498.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	30 dana	
1.760.-500/19	Izvanredno održavanje prijelaznih naprava na nadvožnjaku Konteks na DC 1 u gradu Karlovcu	45233144-0			1.800.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.761.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja prijelaznih naprava na nadvožnjaku Konteks na DC 1 u gradu Karlovcu	71521000-6			90.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
1.762.-500/19	Izvanredno održavanje mosta Pregrada na državnoj cesti oznake DC 206, dionica 001, od stacionaže 12+731 do stacionaže 12+747 te državne ceste oznake DC 206, dionica 001 od stacionaže 12+747 do stacionaže 12+930	45221119-9			4.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.763.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Pregrada na državnoj cesti oznake DC 206, dionica 001, od stacionaže 12+731 do stacionaže 12+747 te državne ceste oznake DC 206, dionica 001 do stacionaže 12+747 do stacionaže 12+930	71521000-6			270.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
1.764.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja „Trešnjevka“ (raskrižje državnih cesta DC1 i DC310) u Jastrebarskom	45233141-9			6.700.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	5 mjeseci	
1.765.-500/19	Kompletni stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji raskrižja „Trešnjevka“ (raskrižje državnih cesta DC1 i DC310) u Jastrebarskom	71521000-6			350.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	5 mjeseci	
1.766.-500/19	Izvanredno održavanje nadvožnjaka Đurmanec na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 002 u km 0+315 i dijela ceste u cestovnom čvoru duljine 500 m	45233144-0			5.300.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
1.767.-500/19	Kompletni stručni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja nadvožnjaka Đurmanec na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 002 u km 0+315 i dijela ceste u cestovnom čvoru duljine 500 m	71521000-6			270.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
2.768.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta, provedba geotehničkih istražnih radova te izrada geotehničkih elaborata za objekte na glavnoj trasi sjevernog kolnika državne ceste oznake DC2-južna obilaznica Osijeka	71320000-7			197.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	6. mjeseci	
2.769.-500/19	Izrada izvedbene projektne dokumentacije za revizijska kolica na mostu "Dr. Franja Tuđmana" u Dubrovniku na državnoj cesti DC8, dionica 27	71320000-7			120.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.770.-500/19	Izvođenje radova radi smirivanja prometa na državnoj cesti DC126, dionica Miševac-Arbanija (Trogir)	45233294-6			195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
2.771.-500/19	Izgradnja pješačko-pozivnog semafora s pokazivačem brzine i svjetlećeg konzolnog znaka C02 na državnoj cesti DC24 u naselju Ljubešćica	45316212-4			350.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	75 dana	
2.772.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste DC1, dionica 015, poddionica Grab-Vučipolje	71521000-6			170.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
1.773.-400/19	Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom izgradnje spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra (od km 2+550 SC1 do km 0+150 SC2) i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku (od km 2+240 SC2 do km 0+480 SC2) s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak u km 0+480 (SC2)	45112450-4			750.000,00	1.450.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	II.	45 dana	
2.774.-500/19	Radovi nadogradnje opreme i implementacije novog signalnog plana rada semafora uređaja na raskrižju državnih cesta oznaka DC8 i DC409 te županijske ceste oznake ŽC6091 u mjestu Plano kod Trogira	71356000-8			40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	6 mjeseci	
2.775.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC422 i pristupne ceste Zračne luke Zadar	71320000-7			199.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
2.776.-100/19	Usluga kriznog komuniciranja				195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III.	3 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
 ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.777.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste DC422, dionica Zračna luka Zadar-spoj na županijsku cestu ŽC6040	45233141-9			3.950.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
2.778.-500/19	Kompletan stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste DC422, dionica Zračna luka Zadar-spoj na županijsku cestu ŽC6040	71521000-6			190.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca	
1.779.-500/19	Izvanredno održavanje hodnika i ograde mosta Jezerane na državnoj cesti oznake DC23 u km 23+524	45233141-9			870.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
2.780.-500/19	Usluga kompletnog nadzora nad radovima izvanrednog održavanja hodnika i ograde mosta Jezerine na državnoj cesti oznake DC23 u km 23+524	71521000-6			60.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca	
2.781.-500/19	Prometni elaborat povećanja sigurnosti motociklista na zahtjevnim dionicama državnih cesta oznake DC32 i DC66	71241000-9			197.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	2 mjeseca	
2.782.-600/19	Nabava deserta za potrebe restorana društva	15000000-8			40.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	1 godina	
2.783.-600/19	Adaptacija prostorije za fotokopiranje i digitalizaciju	45262700-8			40.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	30 dana	
2.784.-600/19	Proširenje rezervne sistem sale u dvorišnoj zgradi Vončinina 3	45262700-8			50.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	30 dana	
2.785.-600/19	Obilježavanje granica cestovnog zemljišta kat. Općine obuhvaćene novom katastarskom izmjerom prema planu Državne geodetske uprave k.o. Viduševac	71355000-1			52.875,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	180 dana	
2.786.-600/19	Obilježavanje granica cestovnog zemljišta kat. Općine obuhvaćene novom katastarskom izmjerom prema planu Državne geodetske uprave k.o. Draganić	71355000-1			63.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	180 dana	
2.787.-600/19	Obilježavanje granica cestovnog zemljišta kat. Općine obuhvaćene novom katastarskom izmjerom prema planu Državne geodetske uprave k.o. Subotica Podravska	71355000-1			23.625,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	180 dana	
2.788.-600/19	Obilježavanje granica cestovnog zemljišta kat. Općine obuhvaćene novom katastarskom izmjerom prema planu Državne geodetske uprave k.o. Velika Ves	71355000-1			41.625,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	180 dana	
2.789.-600/19	Obilježavanje granica cestovnog zemljišta kat. Općine obuhvaćene novom katastarskom izmjerom prema planu Državne geodetske uprave k.o. Garešnica	71355000-1			39.375,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	180 dana	
2.790.-100/19	Posebno dizajnirana odjeća nadzornika	18100000-0			70.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	1 godina	
2.791.-200/19	Nadogradnja WEB GIS portala javnih cesta RH integracijom novih podataka iz vanjskih sustava	72212610-8			199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
1.792.-200/19	Prostorno-prometno-građevinska studija cestovne mreže na području Grada Kutine	71240000-2			350.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	10 mjeseci	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.793.-500/19	Nabava i postavljanje svjetlećeg LED prometnog znaka B02, sa solarnim napajanjem, na raskrižju državne ceste oznake DC46 sa županijskom cestom oznake ŽC4202 u Starim Mikanovcima	45233294-6			80.000,00			Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	60 dana
2.794.-400/19	Nastavak monitoringa podzemnih voda za potrebe izmještanja D225, 1. poddionica, 2. faza od km 0+687 do km 1+935,64	71313000-5			199.500,00			Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	8 mjeseci
1.795.-400/19	Izrada dopune idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i izrada svih vrsta idejnih projekata s ishođenjem lokacijske dozvole za Obilaznicu Knina kroz Kninsko polje (sjeverni koridor)	71313400-9			1.300.000,00			Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci
1.796.-400/19	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za sjeverni kolnik spojne ceste čvor "Sisak"-Sisak od km cca 0+000-SC1 do km cca 2+650-SC1	71320000-7			1.400.000,00			Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci
2.797.-400/19	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija na DC10 Križevci-Kloštar Vojakovački	71300000-1			150.000,00			Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	30 dana
2.798.-400/19	Izrada kontrole glavnih geotehničkih projekata trase s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost temeljnih konstrukcija na DC10 Križevci-Kloštar Vojakovački	71300000-1			60.000,00			Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	30 dana
2.799.-400/19	Izrada kontrole glavnih projekata objekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije na DC10 Križevci-Kloštar Vojakovački	71300000-1			180.000,00			Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	30 dana
2.800.-400/19	Arheološki nadzor prilikom izvođenja radova na izgradnji mosta Tuhovec na državnoj cesti D24, duljine cca 0,4 km	71520000-9			80.000,00			Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	2 mjeseca
1.801.-400/19	Izgradnja državne ceste DC10 dionica: Križevci-Kloštar Vojakovački, cca l=7,5 km	45233000-9			220.000.000,00	266.100.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	30 mjeseci
1.802.-400/19	Nadzor nad izgradnjom državne ceste DC10 dionica: Križevci-Kloštar Vojakovački, cca l=7,5 km	71247000-1			9.000.000,00			Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	32 mjeseca
2.803.-400/19	Arheološki nadzor prilikom izgradnje državne ceste DC10 dionica: Križevci-Kloštar Vojakovački, cca l=7,5 km	71520000-9			120.000,00			Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	3 mjeseca
2.804.-400/19	Izrada novelacije idejnih i glavnih projekata i ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole i izmjene i dopune građevinske dozvole za Obilaznicu Apševaca i Lipovca	71320000-7			199.000,00	99.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci
2.805.-500/19	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja nadvožnjaka Ivanić Grad i nadvožnjaka Ježevu na državnoj cesti oznake DC43 (preko autoceste A3)	71320000-7			190.000,00			Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
1.806.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC229/001, dionica Miljana-Hum na Sutli, ukupne duljine 4284 m	45233141-9			4.100.000,00			Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca
2.807.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC229/001, dionica Miljana-Hum na Sutli, ukupne duljine 4284 m	71521000-6			190.000,00			Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca
2.808.-500/19	Rekonstrukcija oborinske kanalizacije u naselju Drežnik Grad, Rakovica na državnoj cesti oznake DC1	45233141-9			450.000,00			Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	1 mjesec

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.809.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije oborinske kanalizacije u naselju Drežnik Grad, Rakovica, na državnoj cesti oznake DC1	71521000-6			35.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 mjesec	
2.810.-500/19	Oglašavanje o opasnostima korištenja mobitela u prometu, u sklopu aktivnog sudjelovanja u kampanji "Dan bez mobitela"	79341000-6			92.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	1 mjesec	
1.811.-700/19	Izvođenje radova rekonstrukcije državne ceste D55, u dionici Ul. R. Boškovića u Vinkovcima, u duljini 1.145,00 m	45233129-9			16.752.849,31		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci	
1.812.-700/19	Usluga kompletnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije državne ceste D55, u dionici Ul. R. Boškovića u Vinkovcima, u duljini 1.145,00 m	71247000-1			950.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	20 mjeseci	
1.813.-700/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste D518 od naselja Brijest do granice Osječko-baranjske županije, duljine 16,00 km	71320000-7			2.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	14 mjeseci	
2.814.-700/19	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju PUO "Popovac" na državnoj cesti D7	71320000-7			199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci	
2.815.-700/19	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju PUO "Donja Motičina" na državnoj cesti D2	71320000-7			199.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci	
2.816.-100/19	Usluge izrade integracijskog mehanizma i monitoriranja između sustava za upravljanje dokumentacijom Centrix i SAP-a	72268000-1			150.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.817.-100/19	Usluga izrade automatskih sigurnosnih kopija projektne dokumentacije u sustavu Autodesk BIM 360 Docs	72268000-1			99.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca 6 mjeseci	
2.818.-100/19	Usluga unificiranja i pročišćavanja registra poslovnih partnera u sustavima ISHC i Centrix	72268000-1			50.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
1.819.-300/19	Rušenje objekata na trasi DC403-2. faza	45110000-1			2.470.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III IV.	3 mjeseca	
1.820.-300/19	Novelacija glavnog projekta BC Okučani - granica BiH/III. Faza, duljine 3,7 km	71320000-7			950.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	8 mjeseci	
2.821.-300/19	Nadzor nad rušenjem objekata na trasi DC403-2. faza	71521000-6			59.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III.	3 mjeseca	
2.822.-500/19	Postavljanje dodatne opreme cesta - svjetlosno promjenljivih znakova na državnim cestama Varaždinske županije	45233294-6			490.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	75 dana	
2.823.-500/19	Postavljanje dodatne opreme cesta-svjetlosno promjenljivih znakova na državnim cestama Koprivničko-križevačke županije	45233294-6			495.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	75 dana	
2.824.-500/19	Postavljanje dodatne opreme cesta-svjetlosno promjenljivih znakova na državnim cestama Međimurske županije	45233294-6			105.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
1.825.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC8, dionica O16, raskrižje Sevid-Bataluša sa rekonstrukcijom 4 raskrižja (od km 44+158 do km 54+073) u duljini 9,8 km	71320000-7			1.250.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	7 mjeseci	
2.826.-500/19	Izvanredno održavanje mosta Bolč na državnoj cesti oznake DC544 u km 7+160	45221119-9			470.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.827.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja mosta Bolč na državnoj cesti oznake DC544 u km 7+160	71521000-6			40.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
1.828.-500/19	Izgradnja križanja državne ceste oznake DC1 i lokalne ceste oznake LC22001 u Općini Đurmanec				1.800.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.829.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izgradnje križanja državne ceste oznake DC1 i lokalne ceste oznake LC22001 u Općini Đurmanec	71521000-6			90.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca
2.830.-500/19	Radovi na modernizaciji cestovne rasvjete na državnoj cesti oznake DC205 u Općini Tuhelj	45316110-9			490.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.831.-500/19	Radovi sanacije stijenskog zasjeka na državnoj cesti oznake DC1, dionica 001, u km 1+800 kod Macelja	45233220-7			495.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.832.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima sanacije stijenskog zasjeka na državnoj cesti oznake DC1, dionica 001, u km 1+800 kod Macelja	71521000-6			40.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.833.-500/19	Semaforizacija pješačkog prijelaza na državnoj cesti oznake DC307 (kod osnovne škole) u naselju Dobri Zdenci	45316212-4			390.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 mjesec
2.834.-500/19	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja mosta Velika Ves I na državnoj cesti oznake DC1, dionica 003 u stac. 7+023	71320000-7			90.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.835.-500/19	Postavljanje pokazivača brzine i prometnog zrcala na državnoj cesti oznake DC205 na području Općine Kumrovec	45233294-6			300.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 mjesec
1.836.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC307, dionica Gornja Stubica-Donja Stubica, od stac. 9+420 km do stac. 12+270 km, ukupne duljine 2.850 m	45233141-9			21.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci
1.837.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC307, dionica Gornja Stubica-Donja Stubica, od stac. 9+420 km do stac. 12+270 km, ukupne duljine 2.850 m	71521000-6			1.300.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci
2.838.-500/19	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja pješačkih hodnika i zamjene prijelaznih naprava mosta Jasenovac na državnoj cesti oznake DC47	71320000-7			80.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	60 dana
2.840.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju zamjenskog mosta Kolarić na državnoj cesti oznake DC216	71320000-7			190.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca
2.841.-500/19	Istražni geomehantički radovi i izrada projekta sanacije nadvožnjaka Zvečaj i nestabilnosti uz nadvožnjak na državnoj cesti oznake DC23	71320000-7			195.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca
2.842.-500/19	Uređenje prometne signalizacije na državnoj cesti oznake DC228 na lokacija Mali Erjavec	45233294-6			490.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 mjesec
2.843.-500/19	Arheološki istražni radovi (zaštitna iskopavanja) prilikom rekonstrukcije državne ceste oznake DC6 Stative - Borlin, duljine 3,6 km				490.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	10 mjeseci
2.844.-500/19	Izgradnja autobusnog ugibališta sa pripadajućim nogostupom i oborinskom odvodnjom na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 011, u stac. 48+100 km u Općini Rakovica	45233220-7			390.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.845.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima na izgradnji autobusnog ugibališta sa pripadajućim nogostupom i oborinskom odvodnjom na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 011, u stac. 48+100 km u Općini Rakovica	71521000-6			35.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.846.-500/19	Uređenje prometne signalizacije na državnoj cesti oznake DC 6 na lokacija Žakanje-centar	45233294-6			360.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 mjesec
2.847.-500/19	Uređenje oborinske odvodnje i izgradnja pješačke staze uz državnu cestu oznake DC2 u naselju Trnovec Bartolovečki	45233120-6			190.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca
2.848.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju propusta preko vodotoka "Pojatno" na državnoj cesti oznake DC35 u Ivanečkom Naselju, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole	71320000-7			49.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	4 mjeseca

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
 ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.849.-500/19	Izgradnja pješačkog pozivnog semafora s pokazivačima brzine na državnoj cesti oznake DC3 u naselju Breznički Hum.	45316212-4			300.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	2 mjeseca	
2.850.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika i zamjena dilatacija nadvoznjaka "Zamlaka" na državnoj cesti oznake DC2, dionica 002, od km 16+050 do km 16+500, duljine 450 m	45233144-0			495.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
1.853.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC5, zamjena svih znakova za vođenje prometa na obilaznici Virovitice	45233141-9			500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.854.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC20 i nerazvrstane ceste - Ulica Antuna Mihanovića u Prelogu	45233129-9			495.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.855.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC20 i nerazvrstane ceste - Ulica Antuna Mihanovića u Prelogu	71521000-6			30.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.856.-500/19	Oprema za nadzor prometa na području Varaždinske županije	51314000-6			50.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.857.-500/19	Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem hodnika i ograde mosta Jezerane na državnoj cesti oznake DC23 u km 23+524	71521000-6			60.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
1.858.-500/19	Izgradnja nogostupa uz državnu cestu oznake DC8, dionica 012 u Općini Poličnik	45233161-5			735.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
1.859.-500/19	Geotehnički istražni radovi i izrada tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta i potpornog zida Sučević na državnoj cesti oznake DC1 dionica 015	71320000-7			350.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
2.860.-500/19	Provedba istražnih radova i izrada projekta sanacije mosta Gračac I na državnoj cesti oznake DC27 dionica 001 od km 0+883 do km 0+895 i mosta Gračac III na državnoj cesti oznake DC27 dionica 001 od km 1+132 do km 1+143	71320000-7			95.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
1.861.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste DC422 dionica Zračna luka Zadar spoj na županijsku cestu ŽC6040	45233141-9			3.950.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci	
2.862.-500/19	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC422 dionica Zračna luka Zadar spoj na županijsku cestu ŽC6040	71521000-6			190.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci	
1.863.-500/19	Uređenje raskrižja na državnoj cesti D 8 u mjestu Pirovac (raskrižje D 8, Zagrebačke ulice i prometnice za novoplaniranu zonu)	45233129-9			2.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.864.-500/19	Usluga kompletnog nadzora nad radovima uređenja raskrižja na državnoj cesti D 8 u mjestu Pirovac (raskrižje D 8, Zagrebačke ulice i prometnice za novoplaniranu zonu)	71521000-6			99.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.865.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s provođenjem upravnog postupka za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC121 i lokalne ceste LC65032 u predjelu Ivinja u naselju Tisno	71320000-7			150.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
1.866.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste DC 8, dionica 016, od raskrižja Zablaće do Morinjskog mosta u naselju Brodarica	45233141-9			20.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III. IV.	10 mjeseci	
1.867.-500/19	Usluga kompletnog nadzora nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste DC8, dionica 016, od raskrižja za Zablaće do Morinjskog mosta u naselju Brodarica	71521000-6			1.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III. IV.	10 mjeseci	
2.868.-500/19	Hitna sanacija potpornog zida na državnoj cesti oznake DC56, dionica 004 u km 35+000 u naselju Muć	45233141-9			390.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	

2.870.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja tunela Mravince-hidrantska mreža	71521000-6			150.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	8 mjeseci
1.871.-500/19	Izrada idejnog , glavnog i izvedbenog projekta s upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC8, dionice 016 raskrižje Sevid-Bataluša sa rekonstrukcijom 4 raskrižja (od km 44+158 do km 54+073) u duljini 9,8 km	71320000-7			1.250.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III.	7 mjeseci
2.872.-500/19	Provedba specijalističkog pregleda, istražnih radova i izrada izvedbenog projekta za obnovu tunela Medići na državnoj cesti oznake DC8, dionica 018 km 11+225	71320000-7			195.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci
2.873.-500/19	Sanacija potpornog zida na državnoj cesti oznake DC8, dionica 018, km 12+100 u mjestu Bajnice	45233141-9			220.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	45 dana
1.874.-500/19	Interventna sanacija klizišta Podgora na državnoj cesti oznake DC8, dionica 021 km 6+00 Sanacija klizišta Podgora na državnoj cesti oznake DC8, dionica 021 u km 6+000	45233141-9			3.500.000,00		Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca
2.875.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima interventne sanacije klizišta Podgora na državnoj cesti oznake DC8	71521000-6			160.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III.	3 mjeseca
2.876.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i provedba kompletnog upravnog postupka za rekonstrukciju državne ceste D1, dionica 218 (Rotor Bilice - Čvor Grlo Klis), na dijelu naselja Dračevac u duljini cca 500m.	71320000-7			195.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	8 mjeseci
1.877.-500/19	Izvanredno održavanje raskrižja ulaz u naselje Komarna na državnoj cesti DC8, dionica 024 stacionaža 12+100	45233129-9			2.850.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca 6 mjeseca
2.878.-500/19	Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem raskrižja ulaz u naselje Komarna na državnoj cesti DC8, dionica 024 stacionaža 12+100	71521000-6			170.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca
2.879.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste DC235-prolaz kroz mjesto Doli , od mjesta Doli do križanja s državnom cestom D8 s upravnim postupkom	71320000-7			165.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci
1.880.-500/19	Investicijsko održavanje projekta obnove državne ceste D-100 s izgradnjom pješačke i biciklističke staze dionica 002 od km 35+500 do km 38+000 Osor-Nerezine duljine 2,5 km	45233141-9			24.400.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci
1.881.-500/19	Kompletan nadzor nad investicijskim održavanjem projekta obnove državne ceste D-100 s izgradnjom pješačke i biciklističke staze dionica 002 od km 35+500 do km 38+000 Osor-Nerezine duljine 2,5 km	71521000-6			1.250.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci
2.882.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC32, dionica 002 od km 39+800 do km 40+100 i izvanredno održavanje državne ceste oznake DC32, dionica 002 od km 40+100 do km 41+033	71521000-6			180.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca
2.883.-500/19	Izrada izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC3 na dionici Skrad-Donja Dobra duljine 4,5 km	71320000-7			99.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
1.884.-500/19	Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i sabirne ulice SU1 poslovne zone Jurdani s izgradnjom autobusnog stajališta u Jurdanima	45233129-9			2.300.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.885.-500/19	Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja državne ceste DC8 i sabirne ulice SU1 poslovne zone Jurdani s izgradnjom autobusnog stajališta u Jurdanima	71521000-6			150.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca
1.886.-500/19	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC501 čvor Oštrovica-Meja duljine 7,2 km	45233141-9			44.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci
1.887.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC501 čvor Oštrovica-Meja duljine 7,2 km	71521000-6			2.200.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	18 mjeseci
1.888.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka – mikroasfalta, DC3-016 Rogozno – Kraljev Jarak, stac. 11+600 – 13+600 duljine 2.000m,-	45233141-9			750.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	1 mjesec
2.889.-500/19	Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka – mikroasfalta, DC3-016 Rogozno – Kraljev Jarak, stac. 11+600 – 13+600 duljine 2.000m,-	71521000-6			40.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 mjesec
1.890.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka – mikroasfalta, DC8-006 Jadranovo – Crikvenica, stac. 6+050 – 13+850 duljine 7.800m,-	45233141-9			3.150.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.891.-500/19	Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka – mikroasfalta, DC8-006 Jadranovo – Crikvenica, stac. 6+050 – 13+850 duljine 7.800m,-	71521000-6			160.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.892.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka – mikroasfalta, DC8-004 vijadukt Piramida, stac. 1+700 – 2+220 duljine 520m	45233141-9			250.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	15 dana
1.893.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka – mikroasfalta, DC8-006 Šmrika – Jadranovo, stac. 0+750 – 6+050 duljine 5.300m,-	45233141-9			2.050.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.894.-500/19	Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka – mikroasfalta, DC8-006 Šmrika – Jadranovo, stac. 0+750 – 6+050 duljine 5.300m,-	71521000-6			105.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.895.-500/19	Izrada kompletne projektne dokumentacije za izvanredno održavanje raskrižja državne ceste oznake DC200 i županijske ceste oznake ŽC5209 u Bujama	71320000-7			195.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca
2.896.-500/19	Postavljanje dodatne prometne opreme i signalizacije na DC302 i DC48 dionica Baderna-čvor Rogovići	45233294-6			75.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	0,5 mjeseci
1.897.-500/19	Ugradnja, usklađenje i izmjena postojećeg stanja prometne opreme, zaštitno-odbojnih ograda na državnoj cesti DC53 dionici br. 003, na dijelu ceste preko planine Krndije, na području Osječko-baranjske županije.	45233294-6			2.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca
1.898.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste D518 od naselja Brijest do granice Osječko-baranjske županije, duljine 16,00 km.	71320000-7			2.000.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	14 mjeseci
2.899.-500/19	Modernizacija postojećeg sustava javne rasvjete državne ceste DC213 od graničnog prijelaza Erdut do državne granice Republike Hrvatske s Republikom Srbijom	45316110-9			499.115,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.900.-500/19	Stručni nadzor nad modernizacijom postojećeg sustava javne rasvjete državne ceste DC213 od graničnog prijelaza Erdut do državne granice Republike Hrvatske s Republikom Srbijom	71521000-6			50.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca
2.901.-500/19	Nabava i postavljanje svjetlećeg LED prometnog znaka BO2 sa solarnim napajanjem na raskrižju državne ceste oznake DC46 sa županijskom cestom oznake ŽC4202 u Starim Mikanovcima	45233294-6			80.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 mjesec
2.902.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državnih cesta oznake DC55 i DC214 u županijske ceste oznake ŽC4170 u Županji u raskrižje kružnog oblika (kružni tok)	71320000-7			170.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	10 mjeseci

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.903.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC55, lokalne ceste LC46046 (Vinkovačka ulica) i nerazvrstane ceste (Industrijska ulica) u Gradu Županja u raskrižje kružnog oblika (kružni tok)	71320000-7			170.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	10 mjeseci	
2.904.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukcija raskrižja DC46 i Ulice H. D. Genschera u Gradu Vinkovcima, u raskrižje kružnog oblika (kružni tok).	71320000-7			195.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
1.905.-500/19	Izvođenje radova rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ul. R. Boškovića u Vinkovcima, u duljini 1.145,00 m	45233141-9			16.800.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
1.906.-500/19	Usluga kompletnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ul. R. Boškovića u Vinkovcima, u duljini 1.145,00 m	71521000-6			950.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
1.907.-200/19	Izrada idejnog rješenja i Studije utjecaja na okoliš za spojnu cestu čvor Gudovac (D12) - Bjelovar (D544), duljine cca 4,00 km	71313400-9			250.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
1.908.-500/19	Nabava vaga za mjerenje osovinskog opterećenja i WIM uređaja	42923200-4			2.000.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	120 dana	
2.909.-400/19	Arheološka prethodna istraživanja (probni rovovi) prilikom izgradnje državne ceste DC10 dionica: Križevci – Kloštar Vojakovački	45112450-4			40.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	IV.	30 dana	
2.910.-400/19	Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje državne ceste DC10 dionica: Križevci – Kloštar Vojakovački	45112450-4			400.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	narudžbenica	IV.	45 dana	
1.911.-500/19	Rekonstrukcija i dogradnja dijela državne ceste DC409 i Ulice Put Divulja na lokaciji zračne luke Split	45233120-6			9.500.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
2.912.-100/19	Implementacija integracije SAP-a s aplikacijom za izvanredni prijevoz i ostalim aplikacijama na Oracle platformi	72268000-1			150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.913.-100/19	Microsoft BizTalk Server – licence	72268000-1			150.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	1 mjesec	
2.914.-700/19	Dodatna elektronska nadoplata cestarine na autocesti	63712210-8			62.608,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	1 mjesec	
1.915.-500/19	Kompletni stručni nadzor nad rekonstrukcijom i dogradnjom dijela državne ceste DC409 i Ulice Put Divulja na lokaciji zračne luke Split	71521000-6			499.000,00		Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
2.916.-500/19	Radovi postavljanja privremene prometne signalizacije za vrijeme trajanja izgradnje kružnog raskrižja državne ceste oznake DC 231 (Ulica Franje Tuđmana i Ulica Kralja Tomislava u Svetoj Nedelji	45233294-6			400.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	30 dana	
2.917.-100/19	Nadogradnja pasivne svjetlosne infrastrukture	45310000-3			30.000,00		Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	1 mjesec	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.918.-500/19	Izgradnja pješačkog pothodnik na državnoj cesti DC1, dionica 016 (Knin-Sinj) u km 59+600 u Hrvacama	45233261-6			1.500.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.919.-500/19	Usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje pješačkog pothodnika na državnoj cesti D1, dionica 016 (Knin-Sinj) u km 59+600 u Hrvacama	71521000-6			75.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.920.-500/19	Izrada glavnog i izvedbenog projekta dijela državne ceste Dc235 od ŽC6228 do odvojka za Podimoč s upravnim postupkom	71320000-7			193.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci	
1.921.-500/19	Izgradnja odmorišta za teška teretna vozila uz državnu cestu DC517 u Belišću (k.č.br. 2105, k.o. Belišće)	45233141-9			1.200.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.922.-400/19	Izrada elaborata zaštite od požara za tunel Komorjak sjever na dionici Spojna cesta od mosta Cetina do DC70	71320000-7			80.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	30 dana	
1.923.-500/19	Rekonstrukcija kolektora oborinske odvodnje i nogostupa u ulici Josipa bana Jelačića u Orebiću (DC414) od tržnice do potoka Brguljica	45233120-6			1.300.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.924.-500/19	Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije kolektora oborinske odvodnje i nogostupa u ulici Josipa bana Jelačića u Orebiću (DC414) od tržnice do potoka Brguljica	71521000-6			60.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
3. REBALANS													
2.925.-500/19	Sanacija nerazvrstane ceste oznake NC Ž311600 na području grada Velike Gorice ukupne duljine 800m - obilazni pravac za vrijeme izvođenja sanacije klizišta na državnoj cesti DC36 u mjestu Pokupsko/Kljuka				450.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE		IV.	1 mjesec	
2.926.-300/19	Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca - nabava promotivnih materijala	39294100-0			190.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE		IV.	15 dana	
2.927.-500/19	Izrada geodetskog elaborata izvedbenog stanja državne ceste oznake DC101 u dijelu kroz k.o. Cres u duljini od 9,5 km				114.000,00		Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	120 dana	
1.928.-500/19	Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih prevlaka (mikroasfalt) na državnoj cesti oznake DC3: dionica 016 Rogozno-Kraljev Jarak, od 11+600 do km 13+600 duljine 2.000, na državnoj cesti oznake DC8: dionica 004 vijadukt Piramida od km 1+700 do km 2+220; dionica 006 Šmrika-Jadranovo od km 0+750 do 6+050 duljine 5.300 m; dionica 006 Jadranovo-Crikvenica od km 6+050 do 13+850 duljine 7800 m				6.200.000,00		Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

1.929.-500/19	Kompletni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika ugradnjom tankoslojnih prevlaka (mikroasfalta) na državnoj cesti oznake DC3: dionica 016 Rogozno-Kraljev Jarak, od km 11+600 do km 13+600 duljine 2000m, na državnoj cesti oznake DC8: dionica 004 vijadukt Piramida, od km 1+700 do 2+220 duljine 520 m, dionica 006 Šmrika-Jadranovo, od km 0+750 do 6+050 duljine 5.300 m, dionica 006 Jadranovo-Crikvenica, od km 6+050 do 13+850 duljine 7.800 m					320.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.930.-100/19	Usluga smještaja za potrebe sudjelovanja na navedenom Kongresu za radnike Društva	55110000-4				90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	7 dana	
2.931.-300/19	Provedba geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničkih projekata na dijelu trase Most kopno-Pelješac s pristupnim cestama na D8 i D414 od km 6+300 do km 7+200					99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	6 mjeseci	
2.932.-300/19	Izrada glavnog građevinskog projekta na dijelu trase Most kopno-Pelješac s pristupnim cestama na D8 i D414 od km 6+300 do km 7+200					199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
2.933.-300/19	Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju izložbenog prostora Zaradeže					199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
2.934.-300/19	Izmjena glavnog projekta priključka na vodovod hidrantske mreže tunela Debeli brijeg					90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	6 mjeseci	
2.935.-300/19	Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za operativnu obalu na pelješkoj strani mosta Pelješac					199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	12 mjeseci	
2.936.-300/19	Izmjena i dopuna glavnog projekta, ishodenje izmjene i dopune građevinske dozvole za izmještanje državne ceste DC34, Izgradnja obilaznice Petrijevac, duljine 3,45 km					140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	4 mjeseca	
1.937.-100/19	Upravljanje informacijskim sustavima i servisima Hrvatskih cesta d.o.o. za 2020. godinu					1.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV.	1 godina	
2.938.-600/19	Usluga osiguranja Mosta kopno-otok Čiovo					199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 godina	
2.939.-500/19	Geotehnički istražni radovi i izrada projekta sanacije klizišta na državnoj cesti DC44, dionica 003 u km 9+700 do km 9+900, lokacija Brščak					199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.940.-500/19	Dodatne usluge stručnog nadzora nad radovima obnove državne ceste oznake DC407 prolaz kroz Zadar					198.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci	
2.941.-300/19	Usluga podrške pri upravljanju projektom "Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom" u sustavu Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Managemant					195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	12 mjeseci	
2.942.-500/19	Izvedba radova modernizacije javne rasvjete državne ceste oznake DC516 od graničnog prijelaza Vitaljina do državne granice sa R Crnom Gorom					315.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.

ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.943.-500/19	Izvedba radova „modernizacije javne rasvjete državne ceste oznake DC223 od graničnog prijelaza Gornju Brgat do državne granice sa R BiH					380.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.944.-500/19	Stručni nadzor na izgradnji odmorišta za teška teretna vozila uz državnu cestu oznake DC517 u Belišću (k.č.br. 2015 k.o. Belišće)					80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	4 mjeseca	
2.945.-500/19	Dopuna glavnih projekata za projekt rekonstrukcije županijske ceste oznake ŽC5161 s kružnim raskrižjem i privozima na državnu cestu oznake DC100 i županijsku cestu oznake ŽC5159 s izradom nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete na dionici Mali Lošinj-Veli Lošinj					90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV.	3 mjeseca	
2.946.-500/19	Ugradnja odbojne ograde na državnoj cesti DC1 i državnoj cesti oznake DC35 u Krapinsko-zagorskoj županiji ukupne duljine 1265 metara					495.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.		
2.947.-400/19	Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinskih dozvola za dionicu 1. faza užeg prstena u Karlovcu, duljine cca l=530 m					199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	6 mjeseci	
2.948.-400/19	Izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju državne ceste DC8 na dijelu Zračne luke Dubrovnik u duljini od cca 1,2 km					170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	5 mjeseci	
2.949.-600/19	Čišćenje uredskih prostorija u Zagrebu					160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	8 mjeseci	
2.950.-500/19	Geotehnički istražni radovi i izrada projekta sanacije klizišta na državnoj cesti DC64, dionica 001 u km 4+400 i u km 3+800, Velanov Brijeg					195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.951.-500/19	Izrada projektne dokumentacije za ojačanje mosta preko rijeke Dragonje na graničnom prijelazu Kaštel					190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	45 dana	
2.952.-500/19	Zamjena podne solarne LED rasvjete na državnoj cesti oznake DC303, dionica 001, predio Sure Stine					490.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 mjesec	
2.953.-500/19	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju raskrižja državnih cesta oznake DC31 i DC36 u naselju Cvetnić Brdo u općini Pokupsko					199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	3 mjeseca	
2.954.-500/19	Izvanredno održavanje prijelaznih naprava na nadvožnjaku Glogovnica na državnoj cesti DC10, dionica 103, u km 3+500					490.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 mjesec	
2.955.-500/19	Kompletan nadzor nad izvanrednim održavanjem prijelaznih naprava na nadvožnjaku Glogovnica na državnoj cesti oznake DC10, dionica 103, u km 3+500					35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV.	1 mjesec	
1.956.-300/19	Izmjena, dopuna i novelacija glavnog projekta na dionici Dugi Rat – Omiš od stacionaže 15+800 do 16+750	71320000-7	1.400.000,00			1.400.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	IV.	8 mjeseci	

3. REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKIH CESTA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.

2.957.-500/19	Izrada tehničke dokumentacije (glavni elektrotehnički projekt) na modernizaciji postojećeg sustava javne rasvjete uz državnu cestu DC7 na graničnom prijelazu Šamac sa Republikom BiH					90.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	1 mjesec	
2.958.-500/19	Novelacija projektno-tehničke dokumentacije obnove kolnika državne ceste DC46 na dionici 001 u Đakovu (ulica Petra Preradovića) duljine 3,25 (za neizgrađeni dio funkcionalne cjeline)					72.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	2 mjeseca	
2.959.-500/19	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa putem vanjskog suradnika-odvjetnika za potrebe realizacije projekta-rekonstrukcije državne ceste oznake DC100/003, dionica Mali Lošinj-Veli Lošinj (bivša ŽC 5161)					96.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	4 mjeseca	
2.960.-500/19	Geotehnički istražni radovi i izrada projekta sanacije geotehničke nestabilnosti donjeg stroja državne ceste DC500 dionica 001 u km 2+400, lokacija Vranja					99.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.961.-500/19	Sanacija potpornog zida na državnoj cesti oznake DC8 dionica 16 km 52+950 i Poljicama					150.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	30 dana	
2.962.-500/19	Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC5, zamjena svih znakova za vođenje prometa na obilaznici Virovitice			500.000,00		380.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	2 mjeseca	
2.963.-300/19	Nabava usluga zaštitarske tvrtke radi potreba uvođenja u posjed k.o. Ston, Zaton Doli, Boljenovići, Zabrdje, Broce i Sparagovići					99.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	60 dana	
2.964.-300/19	Usluge građevinskog vještaka k.o. Ston, Zaton Doli, Boljenovići, Zabrdje, Broce i Sparagovići					99.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	60 dana	
2.965.-300/19	Usluge poljoprivrednog vještaka k.o. Ston, Zaton Doli, Boljenovići, Zabrdje, Broce i Sparagovići					99.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV.	60 dana	
2.966.-300/19	Usluge geodetskog vještaka k.o. Ston, Zaton Doli, Boljenovići, Zabrdje, Broce i Sparagovići					99.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV.	60 dana	
2.967.-100/19	Nabava usluga svečanog domjenka Hrvatskih cesta d.o.o., za poslovne partnere, zaposlenike Hrvatskih cesta d.o.o. te umirovljenike Hrvatskih cesta d.o.o.					65.000,00	Postupak jednostavne nabave	DA	Narudžbenica	IV.		
Zagreb,	07. travnja 2020.											

PREDSJEDNIK UPRAVE:

Josip Škorić, dipl.ing.građ.